

Информация о выполнении контрольных событий, включенных в планы реализации государственных программ Российской Федерации, по итогам 2018 года¹

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ					
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан					
1.	Контрольное событие 1.1 «Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	31.03.2018	31.03.2018	
2.	Контрольное событие 1.1 «Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	30.06.2018	30.06.2018	
3.	Контрольное событие 1.1 «Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	
4.	Контрольное событие 1.1 «Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
5.	Контрольное событие 1.2 «Ежемесячная денежная выплата инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	31.03.2018	31.03.2018	

¹ Представляется информация о наступлении контрольных событий, включенных в утвержденный план реализации государственной программы Российской Федерации (согласно редакции, утвержденной в 2018 году).

² Указываются причины нарушения сроков наступления контрольных событий (ненаступления контрольных событий), представленные ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
6.	Контрольное событие 1.2 «Ежемесячная денежная выплата инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	30.06.2018	30.06.2018	
7.	Контрольное событие 1.2 «Ежемесячная денежная выплата инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	
8.	Контрольное событие 1.2 «Ежемесячная денежная выплата инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
9.	Контрольное событие 1.3 «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	31.03.2018	31.03.2018	
10.	Контрольное событие 1.3 «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	30.06.2018	30.06.2018	
11.	Контрольное событие 1.3 «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	30.09.2018	30.09.2018	
12.	Контрольное событие 1.3 «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
13.	Контрольное событие 1.4 «Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минфин России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
14.	Контрольное событие 1.4 «Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минфин России	30.06.2018	30.06.2018	
15.	Контрольное событие 1.4 «Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	
16.	Контрольное событие 1.4 «Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
17.	Контрольное событие 1.5 «Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	31.03.2018	31.03.2018	
18.	Контрольное событие 1.5 «Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	30.06.2018	30.06.2018	
19.	Контрольное событие 1.5 «Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	30.09.2018	30.09.2018	
20.	Контрольное событие 1.5 «Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
21.	Контрольное событие 1.6 «Федеральное статистическое наблюдение за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2017 году проведено»	Минтруд России	01.04.2018	28.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения					
22.	Контрольное событие 2.1 «Гражданам предоставлена возможность влиять на качество социальных услуг в сфере социального обслуживания»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
23.	Контрольное событие 2.2 «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, и среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) повышены в субъектах Российской Федерации до уровня 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе»	Минтруд России	30.04.2018	16.04.2018	
24.	Контрольное событие 2.4 «Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» внесен в Правительство Российской Федерации»	Минтруд России	28.02.2018	14.02.2018	
25.	Контрольное событие 2.5 «Итоги реализации комплекса мер по развитию негосударственного сектора в сфере социального обслуживания подведены»	Минтруд России	01.03.2018	01.03.2018	
26.	Контрольное событие 2.6 «Доклад по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий субъектов Российской Федерации по ремонту зданий стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, зданий, требующих реконструкции, для лиц, страдающих психическими расстройствами, пожилых людей и инвалидов направлен в Правительство Российской Федерации»	Минтруд России	05.12.2018	12.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
27.	Контрольное событие 2.7 «Предложения по обеспечению в приоритетном порядке финансирования задач социально-экономического развития территории Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона подготовлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
28.	Контрольное событие 2.8 «Предложения по обеспечению в приоритетном порядке финансирования задач социально-экономического развития территории Северо-Кавказского федерального округа подготовлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
29.	Контрольное событие 2.9 «Предложения по обеспечению в приоритетном порядке финансирования задач социально-экономического развития территории Арктической зоны Российской Федерации подготовлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
30.	Контрольное событие 2.10 «Предложения по обеспечению в приоритетном порядке финансирования задач социально-экономического развития территории Калининградской области подготовлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
31.	Контрольное событие 2.11 «Предложения по обеспечению в приоритетном порядке финансирования задач социально-экономического развития территории Республики Крым подготовлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
32.	Контрольное событие 2.12 «Предложения по обеспечению в приоритетном порядке финансирования задач социально-экономического развития территории г. Севастополя подготовлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей					
33.	Контрольное событие 3.1 «Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
34.	Контрольное событие 3.1 «Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	30.06.2018	30.06.2018	
35.	Контрольное событие 3.1 «Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	30.09.2018	30.09.2018	
36.	Контрольное событие 3.1 «Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
37.	Контрольное событие 3.2 «Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен»	Минфин России	31.03.2018	31.03.2018	
38.	Контрольное событие 3.2 «Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен»	Минфин России	30.06.2018	30.06.2018	
39.	Контрольное событие 3.2 «Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	
40.	Контрольное событие 3.2 «Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
41.	Контрольное событие 3.3 «Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минобрнауки России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
42.	Контрольное событие 3.3 «Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минобрнауки России	30.06.2018	30.06.2018	
43.	Контрольное событие 3.3 «Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минобрнауки России	30.09.2018	30.09.2018	
44.	Контрольное событие 3.3 «Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
45.	Контрольное событие 3.4 «Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за отчетный год представлен в Правительство Российской Федерации»	Минтруд России	30.05.2018	01.06.2018	
46.	Контрольное событие 3.5 «Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», внесен в Правительство Российской Федерации»	Минтруд России	30.09.2018	24.08.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций					
47.	Контрольное событие 4.1 «Соглашения между Минтрудом России и отдельными общественными и иными некоммерческими организациями заключены»	Минтруд России	31.03.2018	12.04.2018	Отклонение от плановой даты вызвано техническими сложностями при работе с разделом «Бюджетное планирование» портала «Электронный бюджет»
48.	Контрольное событие 4.2 «Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном году предоставлены»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
49.	Контрольное событие 4.3 «Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в отчетном году»	Минэкономразвития России	31.08.2018	31.08.2018	
Подпрограмма 6. Старшее поколение					
50.	Контрольное событие 6.1 «Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в отчетном периоде осуществлено»	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.12.2018	-	
51.	Контрольное событие 6.2 «Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме»	Минфин России	31.03.2018	31.03.2018	
52.	Контрольное событие 6.2 «Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме»	Минфин России	30.06.2018	30.06.2018	
53.	Контрольное событие 6.2 «Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
54.	Контрольное событие 6.2 «Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»					
55.	Контрольное событие 7.1 «Перечень научно-исследовательских работ Минтруда России утвержден»	Минтруд России	31.03.2018	31.03.2018	
56.	Контрольное событие 7.2 «Конкурс на проведение научно-исследовательских работ Минтруда России в отчетном году объявлен»	Минфин России	30.06.2018	30.06.2018	
57.	Контрольное событие 7.3 «Государственные контракты на проведение научно-исследовательских работ Минтруда России в отчетном году заключены»	Минтруд России	31.07.2018	31.07.2018	
58.	Контрольное событие 7.4 «Научно-исследовательские работы Минтруда России в отчетном году выполнены и приняты»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
59.	Контрольное событие 7.5 «Проект федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 2018 году внесен в Правительство Российской Федерации»	Фонд социального страхования Российской Федерации	31.08.2018	07.09.2018	В соответствии с пунктом 113 Графика подготовки и рассмотрения в 2018 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 28 марта 2018 г. № ИШ-П13-1716, законопроект письмом Минтруда России от 7 сентября 2018 г. №17-2/10/П-6323 внесен в Правительство Российской Федерации

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
60.	Контрольное событие 7.8 «Проект федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2018 году внесен в Правительство Российской Федерации»	Фонд социального страхования Российской Федерации	31.08.2018	14.09.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Минтруд России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения					
1.	Контрольное событие 1.1. «Проведен мониторинг мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»	Минобрнауки России	25.01.2018	25.01.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна»	Росстандарт	31.12.2018	31.12.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Обеспечена проработка вопроса определения предпочтений для опережающего развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа при предоставлении субсидий указанным субъектам Российской Федерации в рамках настоящей Программы»	Минтруд России	30.06.2018	01.09.2018	В соответствии с предложениями Минкавказ России от 1 февраля 2018 г. № ГЯ-2-00333 утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2018 г. № 1053 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы». При определении объема субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, предлагается предусматривать коэффициент опережающего развития, равный 1,3 для субъектов Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО). Дополнительные расходы из федерального бюджета в рамках постановления не предусматриваются. Расчет субсидии с применением повышающего коэффициента, равного 1,3, осуществляется в рамках перераспределения общего объема субсидии между иными субъектами Российской Федерации, не входящими в состав СКФО. Необходимо отметить, что утверждение постановления позже срока, установленного для контрольного события, не повлияло на результат мероприятия</p>
4.	Контрольное событие 1.4. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	Минтруд России	01.03.2018	07.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
5.	Контрольное событие 1.5. «Обеспечена физическая доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
6.	Контрольное событие 1.6. «Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями»	Минпросвещения России	31.12.2018	31.12.2018	
7.	Контрольное событие 1.7. «Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации»	Минспорт России	31.12.2018	31.12.2018	
8.	Контрольное событие 1.8. «Определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году»	Минтруд России	01.07.2018	01.07.2018	
9.	Контрольное событие 1.9. «Сформирован видеокурс для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка, а также видеокурс для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка»	Минтруд России	30.09.2018	30.09.2018	
10.	Контрольное событие 1.10. «Обеспечено субтитрирование и тифлокомментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет для цифрового кинопоказа, включая подготовку мастер DVD-диска для последующего тиражирования»	Минкультуры России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
11.	Контрольное событие 1.11. «Сформирована электронная библиотека нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля»	Минкультуры России	31.12.2018	31.12.2018	
12.	Контрольное событие 1.12. «Проведены работы по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах»	Минкомсвязь России	31.12.2018	31.12.2018	
13.	Контрольное событие 1.13. «Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупношрифтовым способом»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
14.	Контрольное событие 1.14. «Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупношрифтовым способом»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
15.	Контрольное событие 1.15. «Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг»	Минтруд России	30.06.2018	30.06.2018	
16.	Контрольное событие 1.16. «Проведена и представлена оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов»	Минтруд России	30.06.2018	30.06.2018	
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов					
17.	Контрольное событие 2.1. «Обеспечено комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития»	Минпросвещения России	31.12.2018	31.12.2018	
18.	Контрольное событие 2.2. «Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно	Минтруд России	30.06.2018	29.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями»				
19.	Контрольное событие 2.3. «Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
20.	Контрольное событие 2.4. «Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода»	Росстандарт	31.12.2018	31.12.2018	
21.	Контрольное событие 2.5. «Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации»	Минпросвещения России	31.12.2018	31.12.2018	
22.	Контрольное событие 2.6. «Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
23.	Контрольное событие 2.7. «Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования»	Минтруд России	01.08.2018	29.10.2018	
24.	Контрольное событие 2.8. «Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
25.	Контрольное событие 2.9. «Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
26.	Контрольное событие 2.10. «Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
27.	Контрольное событие 2.11. «На базе федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Минтруда России, созданы центры подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
28.	Контрольное событие 2.12. «Определено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, участвующим в пилотном проекте по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для реализации мероприятий, направленных на отработку подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»	Минтруд России	15.01.2018	05.12.2017	
29.	Контрольное событие 2.13. «Отработаны подходы к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы					
30.	Контрольное событие 3.1. «Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа»	Минтруд России	30.09.2018	13.12.2018	
31.	Контрольное событие 3.2. «Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием в целях оптимизации	Минтруд России	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	управления потоком посетителей, повышения качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы»				
32.	Контрольное событие 3.3. «Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы»	Росстандарт	31.12.2018	31.12.2018	
33.	Контрольное событие 3.4. «Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях установления возможности получения документов, выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в рамках электронного межведомственного взаимодействия при получении государственных и муниципальных услуг инвалидами, внесен в Правительство Российской Федерации»	Минтруд России	01.01.2018	15.08.2018	
34.	Контрольное событие 3.7. «Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
35.	Контрольное событие 3.8. «Проведен пилотный проект в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления степени утраты профессиональной трудоспособности»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	
36.	Контрольное событие 3.9. «Обеспечена адресная поставка стационарных автоматизированных рабочих мест для оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы»	Минтруд России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (Минтруд России)					
Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан					
1.	Контрольное событие 1.1.1.2. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части уточнения условий и сроков выплаты пособия по безработице)»	Минтруд России	31.07.2018	31.07.2018	
2.	Контрольное событие 1.2.1.2. «Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения»	Минтруд России	25.02.2018	25.02.2018	
3.	Контрольное событие 1.2.1.2. «Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения»	Минтруд России	25.08.2018	25.08.2018	
4.	Контрольное событие 1.2.3.3. «Заключены соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2018 год»	Роструд	15.02.2018	15.02.2018	
5.	Контрольное событие 1.2.3.4. «Перечислена субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения»	Роструд	31.12.2018	31.12.2018	
6.	Контрольное событие 1.2.4.2. «Утверждены отчетные формы для проведения мониторинга реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»	Минтруд России	30.04.2018	30.04.2018	
7.	Контрольное событие 1.2.6.1. «Компенсированы расходы, связанные с реализацией прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в соответствии с пунктом 8	Роструд	30.09.2018	30.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	статьи 19 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»				
8.	Контрольное событие 1.4.1.1. «Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда»	Минтруд России	31.05.2018	31.05.2018	
9.	Контрольное событие 1.5.2.1. «Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год»	Минтруд России	31.12.2018	15.11.2018	
10.	Контрольное событие 1.6.1.1. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий установление на соответствующий год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики»	Минтруд России	31.12.2018	14.11.2018	
11.	Контрольное событие 1.6.2.1. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий определение потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на соответствующий год»	Минтруд России	31.12.2018	06.12.2018	
12.	Контрольное событие 1.7.1.1. «Заключены соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»	Роструд	15.02.2018	15.02.2018	
13.	Контрольное событие 1.7.1.2. «Перечислена субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия в области поддержки занятости	Роструд	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»				
14.	Контрольное событие 1.7.2.1. «Утверждены отчетные формы для проведения мониторинга реализации мероприятий в области поддержки занятости»	Минтруд России	30.04.2018	30.04.2018	
Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда					
15.	Контрольное событие 3.11.1. «Разработаны профессиональные стандарты»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
16.	Контрольное событие 3.1.1.2. «Актуализированы профессиональные стандарты»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
17.	Контрольное событие 3.1.2.1. «Опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов»	Минтруд России	30.06.2018	30.06.2018	
18.	Контрольное событие 3.1.2.1. «Опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
19.	Контрольное событие 3.1.4.1. «Разработаны не менее 210 примеров оценочных средств на основе профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации и актуализированы не менее 50 примеров оценочных средств»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
20.	Контрольное событие 3.1.4.2. «Проведена экспертиза и утверждены наименования квалификаций и требования к квалификации, охватывающие не менее 100 профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
21.	Контрольное событие 3.1.4.3. «Организовано на региональном уровне обучение не менее 150 специалистов в области развития квалификаций»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
22.	Контрольное событие 3.1.5.1. «Организовано повышение квалификации не менее 800 руководителей образовательных организаций и структурных образовательных подразделений предприятий, методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения, наставников на производстве»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
23.	Контрольное событие 3.1.5.2. «Актуализирована база данных лучших практик предприятий и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров с учетом лучших отечественных и международных практик»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
24.	Контрольное событие 3.1.6.1. «Выплачено денежное поощрение работникам, добившимся наивысших достижений в профессиональной деятельности по результатам Всероссийского профессионального мастерства конкурса «Лучший по профессии»	Минтруд России	31.12.2018	29.12.2018	
25.	Контрольное событие 3.1.7.1. «Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников»	Минтруд России	31.07.2018	20.07.2018	
26.	Контрольное событие 3.2.2.1. «Проведена оценка реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»	Минтруд России	31.07.2018	30.07.2018	
27.	Контрольное событие 3.3.2.1. «Проведено торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»	Минтруд России	31.07.2018	27.04.2018	
28.	Контрольное событие 3.5.1.1. «Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению федерального государственного	Роструд	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»				
29.	Контрольное событие 3.5.2.1. «Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку»	Роструд	01.04.2018	01.04.2018	
Подпрограмма 5. Безопасный труд					
30.	Контрольное событие 5.1.1.2. «Подготовлен проект изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минтруда России в части внедрения предупредительной модели управления охраной труда в организациях и на предприятиях и направлен в Правительство Российской Федерации»	Минтруд России	30.12.2018	30.12.2018	
31.	Контрольное событие 5.1.3.2. «По результатам проведенных мониторинговых исследований внедрения организациями систем управления охраны труда приняты управленческие решения»	Минтруд России	30.12.2018	30.12.2018	
32.	Контрольное событие 5.3.1.1. «По результатам проведенного мониторинга специальной оценки условий труда приняты управленческие решения»	Минтруд России	31.12.2018	30.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы (Минкультуры России)					
Подпрограмма 1. Наследие					
1.	Контрольное событие 1.1. «Разработан план управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Ансамбль Новодевичьего монастыря»	Минкультуры России	31.12.2018	31.12.2018	
2.	Контрольное событие 1.3. «Разработан план управления для объекта всемирного наследия «Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента»	Минкультуры России	30.06.2018	31.10.2018	В соответствии с условиями государственного контракта работы сданы 31 октября 2018 года
3.	Контрольное событие 1.4. «Проведен Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры (ежегодно)»	Минкультуры России	30.09.2018	30.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
4.	Контрольное событие 1.5. «Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия «Церковь Благовещения на Городище» (г. Великий Новгород)»	Минкультуры России	26.05.2018	26.05.2018	
5.	Контрольное событие 1.6. «Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия «Путевой дворец в д. Коростынь» (Новгородская область)»	Минкультуры России	30.06.2018	-	Выявление необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных проектом. Подрядчиком выполнены работы на 90 процентов. Не завершены работы по устройству инженерных систем в части окончных устройств. Ведется работа по облицовке печей изразцами. Благоустройство и работы по фасадам завершены на 100 процентов. Возведено ограждение вдоль центральной дороги и по границе участка. Наружное освещение выполнено на 100 процентов
6.	Контрольное событие 1.15. «Завершены проектно-изыскательные работы по реконструкции наружных инженерных сетей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии, г. Сергиев Посад, Московская область (далее – Объект), получены положительные заключения государственной экспертизы»	Минкультуры России	31.03.2018	29.05.2018	Проектно-изыскательские работы завершены. Срок проведения государственной экспертизы был продлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Причины отклонения - необходимость и временная продолжительность корректировки документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России», разработки и согласования изменений (дополнений) к действующим специальным техническим условиям, доработки и согласования раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия». Проектно-сметная документация получила положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 29 мая 2018 г. № 546-18/ГГЭ-11917/05 и 547-18/ГГЭ-11917/10

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
7.	Контрольное событие 1.16. «Организован и проведен Всероссийский конкурс «Библиотекарь года»	Минкультуры России	30.11.2018	30.11.2018	
8.	Контрольное событие 1.17. «Проведен Международный фестиваль музеев «Интермузей» (ежегодно)»	Минкультуры России	30.06.2018	03.06.2018	
Подпрограмма 2. Искусство					
9.	Контрольное событие 2.1. «Реализованы мероприятия Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска»	Минкультуры России	30.04.2018	15.04.2018	
10.	Контрольное событие 2.2. «Реализованы мероприятия Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова»	Минкультуры России	30.04.2018	-	Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова — это международный театральный фестиваль, проходящий раз в два года в Москве. В 2018 году реализация мероприятия не предусмотрена
11.	Контрольное событие 2.3. «Реализованы мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры»	Минкультуры России	24.05.2018	24.05.2018	
12.	Контрольное событие 2.4. «Завершен очередной сезон Молодежной оперной программы»	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Большой театр России»	31.07.2018	29.07.2018	
13.	Контрольное событие 2.5. «Осуществлены выпуск 60 игровых, 300 неигровых и 100 анимационных фильмов, поддержка в прокате 20 кинофильмов (фильмы для детей и юношества, дебютные, авторские и экспериментальные игровые национальные фильмы, национальные фильмы социально значимой тематики, телевизионные сериалы, киножурналы, документальные, научно-популярные и анимационные национальные фильмы, конференции, семинары, выставки, кинопремии, мастер-классы, сценарные конкурсы, кинофестивали,	Минкультуры России	29.12.2018	29.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	показы зарубежных фильмов на территории Российской Федерации, а также продвижение национальных фильмов, в том числе путем участия в международных кинофестивалях, кинорынках и кинонеделях) (ежегодно)»				
14.	Контрольное событие 2.6. «Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов; 2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)»	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	31.03.2018	31.03.2018	
15.	Контрольное событие 2.6. «Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов; 2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)»	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	30.06.2018	30.06.2018	
16.	Контрольное событие 2.6. «Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов; 2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)»	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	30.09.2018	30.09.2018	
17.	Контрольное событие 2.6. «Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов;	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)»	Российской Федерации»			
18.	Контрольное событие 2.7. «Создано страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)»	Минкультуры России	31.03.2018	31.03.2018	
19.	Контрольное событие 2.7. «Создано страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)»	Минкультуры России	30.06.2018	30.06.2018	
20.	Контрольное событие 2.7. «Создано страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)»	Минкультуры России	30.09.2018	30.09.2018	
21.	Контрольное событие 2.7. «Создано страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)»	Минкультуры России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
22.	Контрольное событие 2.8. «Предоставлены стипендии Правительства Российской Федерации молодым деятелям культуры и искусства (ежегодно)»	Минкультуры России	01.06.2018	31.08.2018	Рассмотрение на Коллегии Минкультуры России вопроса присуждения стипендий было перенесено с первого на второй квартал 2018 года. Перечень кандидатов на присуждение стипендий утвержден Решением коллегии от 28 июня 2018 г. № 5
23.	Контрольное событие 2.9. «Предоставлены государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства, а также талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений (ежегодно)»	Минкультуры России	01.06.2018	19.11.2018	Выплачены 4000 стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Российской Федерации, талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений, размер каждой стипендии составит 6000 руб. в месяц. Работа по заключению соглашений была завершена 19 ноября 2018 год
24.	Контрольное событие 2.10. «Предоставлены премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества (ежегодно)»	Минкультуры России	20.12.2018	16.10.2018	
25.	Контрольное событие 2.11. «Предоставлены гранты Президента Российской Федерации в области культуры и искусства»	Минкультуры России	01.03.2018	22.03.2018	
26.	Контрольное событие 2.12. «Предоставлена государственная поддержка (в виде грантов) театрам и музыкальным коллективам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также независимым театральным и музыкальным коллективам (ежегодно)»	Минкультуры России	01.06.2018	25.12.2018	Позднее определение перечня получателей государственной поддержки (в виде грантов) театрам и музыкальным коллективам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также независимым театральным и музыкальным коллектива
27.	Контрольное событие 2.13. «Предоставлены премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (ежегодно)»	Минкультуры России	01.09.2018	14.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
28.	Контрольное событие 2.14. «Организован и проведен Международный культурный фестиваль «Цветы России» (ежегодно)»	Минкультуры России	30.12.2018	26.11.2018	
29.	Контрольное событие 2.15. «Подготовлен и проведен Российско-Норвежский культурный форум (ежегодно)»	Минкультуры России	30.09.2018	13.09.2018	
30.	Контрольное событие 2.16. «Проведен ежегодный международный форум в рамках Партнерства «Северного измерения» в области культуры»	Минкультуры России	31.12.2018	15.11.2018	
31.	Контрольное событие 2.17. «Проведены мероприятия в рамках Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера»	Минкультуры России	31.03.2018	12.03.2018	
32.	Контрольное событие 2.17. «Проведены мероприятия в рамках Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера»	Минкультуры России	30.06.2018	30.06.2018	
33.	Контрольное событие 2.18. «Завершено строительство центров культурного развития в г. Карачаевске Карачаево-Черкесской Республики и г. Каргополе Архангельской области»	Минкультуры России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Туризм					
34.	Контрольное событие 3.1. «Вручены премии Правительства Российской Федерации в области туризма (ежегодно)»	Минкультуры России	31.12.2018	31.12.2018	
35.	Контрольное событие 3.2. «Разработаны туристские маршруты Национальной программы развития детского туризма»	Минкультуры России	31.03.2018	31.03.2018	
36.	Контрольное событие 3.3. «Реализованы туристские маршруты Национальной программы развития детского туризма»	Минкультуры России	31.12.2018	31.03.2018	
37.	Контрольное событие 3.4. «Реализованы мероприятия по продвижению туристского потенциала Российской Федерации в Японии, включая Гастрономическую неделю»	Минкультуры России	30.11.2018	28.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы					
38.	Контрольное событие 4.1. «Сформирован проект ежегодного государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации»	Минкультуры России	30.06.2018	30.06.2018	
39.	Контрольное событие 4.2. «Обеспечено опубликование ежегодного государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации отдельным изданием и его распространение»	Минкультуры России	15.09.2018	15.09.2018	
40.	Контрольное событие 4.3. «Выплачена 1000 денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (ежегодно)»	Минкультуры России	31.12.2018	15.04.2018	
41.	Контрольное событие 4.4. «Выплачена 1000 денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (ежегодно)»	Минкультуры России	31.12.2018	15.07.2018	
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)»					
42.	Контрольное событие 5.1. «Организован и проведен Третий международный молодежный фестиваль «Молодая Арктика», г. Москва	Минкультуры России	30.05.2018	30.05.2018	
43.	Контрольное событие 5.2. «Организован и проведен Всероссийский музыкальный фестиваль молодых авторов - композиторов, поэтов и исполнителей военно-патриотической песни «Поклонимся Великим тем годам...»	Минкультуры России	30.06.2018	20.05.2018	
44.	Контрольное событие 5.3. «Организован и проведен Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»	Минкультуры России	30.11.2018	30.11.2018	
45.	Контрольное событие 5.4. «Организована и проведена XXVI Международная летняя творческая школа для одаренных детей России, стран Содружества независимых государств и Балтии»	Минкультуры России	30.11.2018	30.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
46.	Контрольное событие 5.5. «Организован и проведен общероссийский проект «Новое передвижное искусство» с проведением мастер-классов мастеров искусств для одаренных детей в регионах России»	Минкультуры России	30.11.2018	30.11.2018	
47.	Контрольное событие 5.6. «Создан передвижной выставочный проект «Александр Невский», Хабаровский край»	Минкультуры России	30.11.2018	30.11.2018	
48.	Контрольное событие 5.7. «Осуществлена реставрация и консервация музейных предметов из фондов федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей Мирового океана», Калининградская область»	Минкультуры России	30.11.2018	30.11.2018	
49.	Контрольное событие 5.8. «Приобретено оборудование для федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей Мирового океана», Калининградская область»	Минкультуры России	30.11.2018	30.11.2018	
50.	Контрольное событие 5.9. «Проведены работы по паспортизации объектов археологического наследия, расположенных на территории Республики Крым»	Минкультуры России	30.09.2018	30.09.2018	
51.	Контрольное событие 5.10. «Организован и проведен международный художественный симпозиум по керамике «Байкал-КераМистика», Иркутская область»	Минкультуры России	30.11.2018	02.07.2018	
52.	Контрольное событие 5.11. «Организован и проведен VIII международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», Республика Дагестан»	Минкультуры России	30.06.2018	23.06.2018	
53.	Контрольное событие 5.12. «Завершено строительство мемориального комплекса «Катынь» по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Катинское, восточнее д. Козьи Горы»	Минкультуры России	30.03.2018	15.02.2018	
54.	Контрольное событие 5.13. «Завершено строительство объектов I очереди Мемориального комплекса «Медное» по адресу: Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, в районе с. Медное»	Минкультуры России	30.03.2018	-	Контрольное событие не было исполнено в установленный срок в связи с невыполнением работ по благоустройству, монтажу технологического оборудования,

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					пусконаладочных работ. Ввод объекта в эксплуатацию невозможен без завершения указанных видов работ. Работы не ведутся по причине отказа подрядчика от работ со ссылкой на отсутствие финансовых возможностей организации. Дата наступления контрольного события будет определена после завершения претензионной работы к подрядчику
55.	Контрольное событие 5.14. «Завершена реконструкция производственного здания под фондохранилище федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский историко-этнографический музей», Тверская область, г. Торжок»	Минкультуры России	30.03.2018	-	Контрольное событие не было исполнено в установленный срок в связи с невыполнением работ по благоустройству, устройству фасада, монтажу инженерных систем, части отделочных работ. Ввод объекта в эксплуатацию невозможен до завершения указанных работ. Работы не ведутся по причине отказа подрядчика от работ со ссылкой на отсутствие финансовых возможностей организации. Дата наступления контрольного события будет определена после завершения претензионной работы к подрядчику
56.	Контрольное событие 5.15. «Завершена реконструкция Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова»	Минкультуры России	30.03.2018	29.12.2017	
57.	Контрольное событие 5.16. «Завершено строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного заповедника»	Минкультуры России	30.06.2018	-	Выявлены существенные недоработки и недостатки в разделах проектно-сметной документации, влияющие на безопасную эксплуатацию здания, что привело к необходимости прохождения повторной государственной экспертизы. За период с начала строительства по 1 января 2019 г. процент технической готовности составил 92 процента

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
58.	Контрольное событие 5.17. «Завершена вторая очередь строительства здания ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», г. Калуга»	Минкультуры России	30.09.2018	-	Не выполнены работы в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. Техническая готовность объекта оценивается в 85,5 процента
59.	Контрольное событие 5.18. «Осуществлена пристройка сценического комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5»	Минкультуры России	30.12.2018	25.12.2018	
60.	Контрольное событие 5.19. «Выполнены проектные работы и получено положительное заключение государственной экспертизы 6 этапа 3 очереди строительства комплекса зданий производственной базы и фондохранилища федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»	13.02.2018	09.10.2018	Сроки исполнения контрольного события перенесены в связи с необходимостью устранения проектировщиком, полученных от государственной экспертизы, замечаний по сметам
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»					
61.	Контрольное событие 6.1. Создан туристско-рекреационный кластер «Верхневолжский», Тверская область	Ростуризм	31.12.2018	31.12.2018	
62.	Контрольное событие 6.2. «Создан туристско-рекреационный кластер «Ворота Лаго-Наки», Республика Адыгея»	Ростуризм	31.12.2018	31.12.2018	
63.	Контрольное событие 6.3. «Создан туристско-рекреационный кластер «Камский берег», Удмуртская Республика»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Камский берег» построены и введены в эксплуатацию 7 объектов обеспечивающей инфраструктуры, 6 объектов туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Камский берег» – 99,3%, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 100%, комплекса туристской инфраструктуры – 98,57 процента
64.	Контрольное событие 6.4. «Создан туристско-рекреационный кластер «Всесезонный туристский центр «Ингушетия», Республика Ингушетия»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Всесезонный туристский центр «Ингушетия» построены и введены в эксплуатацию 2 объекта обеспечивающей

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					инфраструктуры, 2 объекта туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Всесезонный туристический центр «Ингушетия» – 90,0 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 99,0 %, комплекса туристской инфраструктуры – 80,0 процентов
65.	Контрольное событие 6.5. «Введен туристско-рекреационный кластер «Остров Большой Уссурийский-Шантары», Хабаровский край»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК Остров Большой Уссурийский – Шантары» построены и введены в эксплуатацию 3 объекта обеспечивающей инфраструктуры, 2 объекта туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК Остров Большой Уссурийский – Шантары» – 99,5%, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 100%, комплекса туристской инфраструктуры – 99,0 процентов
66.	Контрольное событие 6.6. «Введен туристско-рекреационный кластер «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская Республика»	Ростуризм	31.12.2018	31.12.2018	
67.	Контрольное событие 6.7. «Введен туристско-рекреационный кластер «Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Манжерок», Республика Алтай»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Манжерок» построены и введены в эксплуатацию 1 объект обеспечивающей инфраструктуры, 11 объектов туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Манжерок» – 99,9 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 99,9 %, комплекса туристской инфраструктуры – 99,9 процента

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
68.	Контрольное событие 6.8. «Введен туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная», Вологодская область»	Ростуризм	31.12.2018	31.12.2018	
69.	Контрольное событие 6.9. «Введен туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия», Чувашская Республика»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Этническая Чувашия» введены в эксплуатацию 15 объектов обеспечивающей инфраструктуры, введены в эксплуатацию 8 объектов туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Этническая Чувашия» – 92,4 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 99 %, комплекса туристской инфраструктуры – 85,7 процента
70.	Контрольное событие 6.10. «Введен автотуристский кластер «Зарагиж», Кабардино-Балкарская Республика»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках АТК «Зарагиж» построены и введены в эксплуатацию 5 объектов обеспечивающей инфраструктуры, 7 объектов туристской инфраструктуры. Техническая готовность АТК «Зарагиж» – 93,5 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 97,0 %, комплекса туристской инфраструктуры – 90 процентов
71.	Контрольное событие 6.11. «Введен туристско-рекреационный кластер «Озерный кластер», Новосибирская область»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Озерный кластер» в высокой степени готовности 2 объекта обеспечивающей инфраструктуры, введены в эксплуатацию 9 объектов туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Озерный кластер» – 96,5 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 93,0 %, комплекса туристской инфраструктуры – 100 процентов
72.	Контрольное событие 6.12. «Введен туристско-рекреационный кластер «Старорусский», Новгородская область»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Старорусский» построены и введены в эксплуатацию 2 объекта обеспечивающей инфраструктуры, введены

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					в эксплуатацию 22 объекта туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Старорусский» – 75,3 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 78,3 %, комплекса туристской инфраструктуры – 72,2 процента
73.	Контрольное событие 6.13. «Введен туристско-рекреационный кластер «Южная Карелия», Республика Карелия»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Южная Карелия» построены и введены в эксплуатацию 1 объект обеспечивающей инфраструктуры, в стадии строительства 5 комплексов туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Южная Карелия» – 64,32 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 55,0 %, комплекса туристской инфраструктуры – 73,64 процента
74.	Контрольное событие 6.14. «Введен туристско-рекреационный кластер «Эко-курорт Кавминводы», Ставропольский край»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Эко-курорт Кавминводы» построены и введены в эксплуатацию 7 объектов обеспечивающей инфраструктуры, введены в эксплуатацию 4 объекта туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Эко-курорт Кавминводы» – 99,0 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 100 %, комплекса туристской инфраструктуры – 99,0 процента
75.	Контрольное событие 6.15 «Создан туристско-рекреационный кластер «Псковский», Псковская область»	Ростуризм	31.12.2018	-	В рамках ТРК «Псковский» построены и введены в эксплуатацию 9 объектов обеспечивающей инфраструктуры, введены в эксплуатацию 16 объектов туристской инфраструктуры. Техническая готовность ТРК «Псковский» – 99,0 %, в том числе комплекса обеспечивающей инфраструктуры – 100 %, комплекса

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					туристской инфраструктуры – 98,0 процентов
76.	Контрольное событие 6.16. «Проведен Конкурс профессионального мастерства в сфере туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»	Ростуризм	31.12.2018	01.11.2018	
77.	Контрольное событие 6.17. «Разработаны и внедрены макеты оформления туристско-информационных центров городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018»	Ростуризм	30.03.2018	30.03.2018	
78.	Контрольное событие 6.18. «Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке «FMW» в Вене (Австрия)»	Ростуризм	30.01.2018	14.01.2018	
79.	Контрольное событие 6.19. «Организовано и проведено Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в Российской Федерации в рамках международной туристской выставки «Интурмаркет»	Ростуризм	30.03.2018	12.03.2018	
80.	Контрольное событие 6.20. «Организовано и проведено Всероссийское совещание по вопросам развития внутреннего и въездного туризма Российской Федерации в рамках Международной туристской выставки ОТДЫХ»	Ростуризм	30.09.2018	11.09.2018	
81.	Контрольное событие 6.21. «Организованы и проведены мероприятия по продвижению культурно-исторического туризма в рамках фестиваля «Античное наследие России»	Ростуризм	30.06.2018	03.06.2018	
82.	Контрольное событие 6.22. «Организованы и проведены мероприятия по продвижению культурно-познавательного туризма в рамках Джазового фестиваля в Краснодарском крае»	Ростуризм	30.10.2018	-	
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (Минприроды России)					
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды					
1.	Контрольное событие 1.1. «Внесены взносы в международные организации (в соответствии с международными договорами) в сфере охраны окружающей среды, участие в которых	Минприроды России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	от имени Российской Федерации осуществляется Минприроды России, за 2018 год»				
2.	Контрольное событие 1.4. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки»	Росприроднадзор	31.03.2018	31.03.2018	
3.	Контрольное событие 1.5. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки»	Росприроднадзор	30.06.2018	30.06.2018	
4.	Контрольное событие 1.6. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки»	Росприроднадзор	30.09.2018	30.09.2018	
5.	Контрольное событие 1.7. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки»	Росприроднадзор	31.12.2018	31.12.2018	
6.	Контрольное событие 1.16. «Проведена проверка соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации мусоросжигательного завода, расположенного в микрорайоне Снеговая Падь (г. Владивосток)»	Росприроднадзор	01.02.2018	01.02.2018	
7.	Контрольное событие 1.17. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки по предварительному согласованию с органами прокуратуры на предмет выявления и пресечения несанкционированных сбросов сточных вод в р. Волгу и ее притоки»	Росприроднадзор	31.03.2018	31.03.2018	
8.	Контрольное событие 1.18. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки по предварительному согласованию с органами прокуратуры на предмет выявления и пресечения несанкционированных сбросов сточных вод в р. Волгу и ее притоки»	Росприроднадзор	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
9.	Контрольное событие 1.19. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки по предварительному согласованию с органами прокуратуры на предмет выявления и пресечения несанкционированных сбросов сточных вод в р. Волгу и ее притоки»	Росприроднадзор	30.09.2018	30.09.2018	
10.	Контрольное событие 1.20. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки по предварительному согласованию с органами прокуратуры на предмет выявления и пресечения несанкционированных сбросов сточных вод в р. Волгу и ее притоки»	Росприроднадзор	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России					
11.	Контрольное событие 2.1. «Внесены взносы в международные организации (в соответствии с международными договорами) в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия, участие в которых от имени Российской Федерации осуществляет Минприроды России, за 2018 год»	Минприроды России	31.12.2018	31.12.2018	
12.	Контрольное событие 2.4. «Выданы и согласованы лицензии и разрешения в области охраны и использования объектов животного мира в 2018 году (за исключением охотничьих ресурсов)»	Росприроднадзор	31.12.2018	31.12.2018	
13.	Контрольное событие 2.7. «Создана 1 новая особо охраняемая природная территория федерального значения»	Минприроды России	31.12.2018	31.12.2018	
14.	Контрольное событие 2.10. «Проведены совместные с МЧС России учения по тушению пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения»	Минприроды России	31.05.2018	31.05.2018	
15.	Контрольное событие 2.14. «Проведены рейды в I квартале 2018 г.»	Минприроды России	31.03.2018	31.03.2018	
16.	Контрольное событие 2.15. «Проведены рейды во II квартале 2018 г.»	Минприроды России	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
17.	Контрольное событие 2.16. «Проведены рейды в III квартале 2018 г.»	Минприроды России	30.09.2018	30.09.2018	
18.	Контрольное событие 2.17. «Проведены рейды в IV квартале 2018 г.»	Минприроды России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды					
19.	Контрольное событие 3.1. «Обеспечены подготовка и выпуск краткосрочных прогнозов погоды и штормовых предупреждений по территориям субъектов Российской Федерации»	Росгидромет	30.03.2018	30.03.2018	
20.	Контрольное событие 3.4. «Проведена проверка готовности специализированных организаций активного воздействия к проведению противогололедных работ»	Росгидромет	30.06.2018	28.04.2018	
21.	Контрольное событие 3.7 «Проведены снеголавинные наблюдения и выпущены фоновые прогнозы лавинной опасности»	Росгидромет	31.12.2018	31.12.2018	
22.	Контрольное событие 3.10. «Проведены работы по предупредительному спуску снежных лавин на защищаемой территории»	Росгидромет	31.12.2018	31.12.2018	
23.	Контрольное событие 3.13. «Обеспечено функционирование государственной наблюдательной сети (сбор и передача данных, обеспечение единства измерений, методическое руководство, ремонт)»	Росгидромет	31.12.2018	31.12.2018	
24.	Контрольное событие 3.16. «Издан обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2017 год»	Росгидромет	10.11.2018	10.11.2018	
25.	Контрольное событие 3.19. «Опубликованы отчеты о разработке и совершенствовании методов, моделей и технологий в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, издана режимно-справочная и иная научно-техническая литература»	Росгидромет	30.07.2018	20.06.2018	
26.	Контрольное событие 3.22. «Подготовлен в 2018 году для представления в секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре	Росгидромет	30.07.2018	14.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2016 годы»				
27.	Контрольное событие 3.25. «Поставлено оборудование для дооснащения системы ситуационных центров Росгидромета»	Росгидромет	30.06.2018	30.06.2018	
28.	Контрольное событие 3.28. «Поставлены компьютерная техника и инженерное оборудование в центры обработки данных Росгидромета (гг. Москва, Новосибирск, Хабаровск)»	Росгидромет	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике					
29.	Контрольное событие 4.1. «Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 63-й сезонной Российской антарктической экспедиции»	Росгидромет	30.03.2018	30.03.2018	
30.	Контрольное событие 4.2. «Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 62-й зимовочной Российской антарктической экспедиции»	Росгидромет	30.06.2018	29.06.2018	
31.	Контрольное событие 4.3. Выполнена программа работ 62-й зимовочной и 63-й сезонной Российских антарктических экспедиций	Росгидромет	01.12.2018	12.04.2018	
32.	Контрольное событие 4.10. «Подведены промежуточные итоги выполнения программы научных наблюдений и экспедиционных работ (сезонные работы) Высокоширотной арктической экспедиции в 2018 году, научных наблюдений на архипелаге Шпицберген»	Росгидромет	30.09.2018	27.09.2018	
33.	Контрольное событие 4.11. «Выполнена программа научных наблюдений и экспедиционных работ Высокоширотной арктической экспедиции в 2018 году, научные наблюдения на архипелаге Шпицберген»	Росгидромет	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая среда»					
34.	Контрольное событие П 1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации»	Минприроды России	01.03.2018	21.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	на софинансирование реализации мероприятий в 2018 году»				
35.	Контрольное событие П 2. «Завершены конкурсные процедуры в 2018 году»	Минприроды России	14.05.2018	20.07.2018	Конкурсные процедуры завершены не в установленный срок, так как протоколы подведения итогов не были предоставлены: Волгоградской областью, Ставропольским краем. Удмуртской республикой, Чувашской Республикой
36.	Контрольное событие П 3. «Рекультивирован полигон твердо-бытовых отходов «Быково» (Московская область)»	Минприроды России	31.12.2018	17.12.2018	
37.	Контрольное событие П 4. «Рекультивирован полигон твердо-бытовых отходов «Каширский» (Московская область)»	Минприроды России	31.12.2018	21.12.2018	
38.	Контрольное событие П 5. «Рекультивирован полигон твердо-бытовых отходов «Электросталь» (Московская область)»	Минприроды России	31.12.2018	31.10.2018	
39.	Контрольное событие П 6. «Рекультивирован городской полигон твердых бытовых отходов, расположенный в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда»	Минприроды России	30.09.2018	27.12.2018	Сводным планом (с изменениями, утвержденными Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология», протокол от 25 января 2018 г. № 1) и паспортом приоритетного проекта «Чистая страна» (с изменениями, утвержденными Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 28 февраля 2018 г. № 2) предусмотрена соответствующая контрольная точка со сроком исполнения 28 декабря 2018 года
40.	Контрольное событие П 7. «Ликвидирован ущерб окружающей среде, накопленный в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия	Минприроды России	30.07.2018	27.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	акционерного общества закрытого типа «Дарита» (золотвал), г. Калининград»				
41.	Контрольное событие П.8. «Рекультивирован сухой пляж хвостохранилища открытого акционерного общества «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» с восстановлением сборного колодца для водопонижения и водоотведения»	Минприроды России	31.12.2018	24.08.2018	
42.	Контрольное событие П.20. «Разработана проектно-сметная документация по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского серно-кислотного завода»	Минприроды России	31.12.2018	-	Несвоевременная подача проектно-сметной документации на государственные экспертизы (государственная экологическая экспертиза, экспертиза достоверности определения сметной стоимости)
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»					
43.	Контрольное событие 6.1. «Приобретено оборудование для комплектации пожарно-химических станций П типа»	Минприроды России	31.12.2018	31.12.2018	
44.	Контрольное событие 6.4. «Заключено соглашение с правительством Иркутской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета»	Росводресурсы	15.02.2018	14.02.2018	
45.	Контрольное событие 6.5. «Доведены субсидии до федерального государственного бюджетного учреждения на иные цели по мероприятиям, направленным на управление реализацией Программы»	Минприроды России	31.08.2018	31.08.2018	
46.	Контрольное событие 6.8. «Заключено соглашение с правительством Республики Бурятия о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета»	Минприроды России	15.02.2018	15.02.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)					
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»					
1.	Контрольное событие 1.1. «Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» в 2018 году»	Минспорт России	30.09.2018	24.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.4. «Проведены Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» в 2018 году»	Минспорт России	30.09.2018	28.09.2018	
3.	Контрольное событие 1.7. «Проведены «Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол - в школу») в 2018 году»	Минспорт России	31.07.2018	03.07.2018	
4.	Контрольное событие 1.10. «Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в 2018 году»	Минспорт России	28.02.2018	10.02.2018	
5.	Контрольное событие 1.13. «Проведен Всероссийский день бега «Кросс нации» в 2018 году»	Минспорт России	30.09.2018	15.09.2018	
6.	Контрольное событие 1.18. «Премирован регион - победитель Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2018 году»	Минспорт России	01.05.2018	20.09.2018	Отклонение от сроков вызвано необходимостью внесения изменений в Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов – победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, в связи с выходом распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 1302-р «О подготовке и проведении ежегодного фестиваля культуры и спорта народов Кавказа на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа»
7.	Контрольное событие 1.21. «Проведена пропагандистская акция «Зарядка с чемпионом» в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	01.12.2018	
8.	Контрольное событие 1.24. «Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной	Минспорт России	30.06.2018	26.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	работы в субъектах Российской Федерации в 2018 году»				
9.	Контрольное событие 1.27. «Введено в эксплуатацию 5 спортивных объектов капитального строительства, создаваемых по непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	-	Контрольное событие не выполнено из-за позднего заключения государственных контрактов с порядными организациями. К субъектам Российской Федерации применены штрафы в установленном порядке за нарушение условий соглашений. Минспорт России подготовил предложения о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета и федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в связи с увеличением в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов
10.	Контрольное событие 1.30. «Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	06.11.2018	
11.	Контрольное событие 1.33. «Проведена Всероссийская летняя универсиада в 2018 году»	Минспорт России	31.10.2018	08.07.2018	
12.	Контрольное событие 1.34. «Проведена Всероссийская зимняя универсиада в 2018 году»	Минспорт России	31.03.2018	08.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»					
13.	Контрольное событие 2.1. «Проведен чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках в г. Москве»	Минспорт России	21.01.2018	21.01.2018	
14.	Контрольное событие 2.2. «Проведено ежегодное международное ралли «Шелковый путь»	Минспорт России	31.07.2018	25.07.2018	
15.	Контрольное событие 2.3. «Проведен чемпионат Европы по тхэквондо в г. Казани»	Минспорт России	31.05.2018	14.05.2018	
16.	Контрольное событие 2.4. «Проведено первенство мира по хоккею среди юношей до 18 лет в г. Челябинске и г. Магнитогорске»	Минспорт России	30.04.2018	30.04.2018	
17.	Контрольное событие 2.5. «Проведен чемпионат мира по пляжному гандболу в г. Казани»	Минспорт России	31.07.2018	29.07.2018	
18.	Контрольное событие 2.6. «Проведен этап чемпионата мира по автомобильному спорту «Формула – 1» в г. Сочи»	Минспорт России	31.05.2018	30.09.2018	Международной федерацией автомобильного спорта (FIA) было принято решение об изменении сроков проведения российского этапа чемпионата мира
19.	Контрольное событие 2.7. «Проведен этап чемпионата мира по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс» в Краснодарском крае»	Минспорт России	30.09.2018	01.05.2018	
20.	Контрольное событие 2.8. «Проведен этап чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «авиагонки - формула-1» в г. Казани»	Минспорт России	31.08.2018	26.08.2018	
21.	Контрольное событие 2.19. «Утверждены целевые комплексные программы подготовки российских спортсменов к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика)»	Минспорт России	31.12.2018	01.11.2018	
22.	Контрольное событие 2.20. «Утверждено 29 федеральных стандартов спортивной подготовки в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
23.	Контрольное событие 2.23. «Проведена II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	16.04.2018	
24.	Контрольное событие 2.26. «Введено в эксплуатацию 12 спортивных объектов для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации»					
25.	Контрольное событие 3.1. «Распределены иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок»	Минспорт России	31.03.2018	15.12.2017	
26.	Контрольное событие 3.2. «Введены в эксплуатацию 22 футбольные тренировочные площадки для предсоревновательных тренировок, соответствующих требованиям ФИФА, в 2018 году»	Минспорт России	31.05.2018	31.05.2018	
27.	Контрольное событие 3.3. «Введено в эксплуатацию 60 футбольных тренировочных площадок в местах размещения баз команд - участниц чемпионата мира, соответствующих требованиям ФИФА, в 2018 году»	Минспорт России	31.05.2018	31.05.2018	
28.	Контрольное событие 3.4. «Введено в эксплуатацию 7 футбольных стадионов, соответствующих требованиям ФИФА, в 2018 году»	Минспорт России	31.05.2018	31.05.2018	
29.	Контрольное событие 3.5. «Созданы строения и сооружения временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Российской Федерации»	Минспорт России	31.05.2018	31.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 3.6. «Проведен чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года в Российской Федерации»	Минспорт России	15.07.2018	15.07.2018	
Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»					
31.	Контрольное событие 4.1. «Проведены заседания комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными организациями, подведомственными Минспорту России, в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	20.12.2018	
32.	Контрольное событие 4.4. «Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2018 году»	Минспорт России	30.06.2018	18.06.2018	
33.	Контрольное событие 4.7. «Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в Фонд для искоренения допинга в спорте ЮНЕСКО в 2018 году»	Минспорт России	30.09.2018	15.03.2018	
34.	Контрольное событие 4.10. «Проведен VII Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава»	Минспорт России	31.10.2018	12.10.2018	
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»					
35.	Контрольное событие 6.1. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2018 году»	Минспорт России	15.02.2018	15.02.2018	
36.	Контрольное событие 6.4. «Введено в эксплуатацию 35 объектов массового спорта в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	31.12.2018	
37.	Контрольное событие 6.7 «Завершены проектно-изыскательские работы по 1 объекту спорта высших достижений в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	31.12.2018	
38.	Контрольное событие 6.10. «Заключено соглашение с общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» о предоставлении субсидий в 2018 году»	Минспорт России	30.04.2018	25.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
39.	Контрольное событие 6.13. «Поставлено 30 комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ в 2018 году»	Минспорт России	31.12.2018	-	Нижегородская область при заключении соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации не смогла предоставить софинансирование из бюджета субъекта Российской Федерации. Соглашение не было заключено, запланированные средства на реализацию данного мероприятия возвращены в федеральный бюджет
40.	Контрольное событие 6.16. «Распределены субсидии, предоставляемые в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях развития массового спорта»	Минспорт России	15.08.2018	17.07.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)					
Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации					
1.	Контрольное событие 1.1. «Заключены соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности»	ФАДН России	01.05.2018	29.06.2018	1 января 2018 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и приказом Минфина России от 28 июля 2017 г. № 121н вступили нормы, в соответствии с которыми начиная с 1 января 2018 г. соглашения с некоммерческими организациями о предоставлении субсидии из федерального бюджета необходимо заключать в электронном виде в государственной интегрированной информационной системе «Электронный

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					бюджет». При этом ранее до 2018 года соглашения с некоммерческими организациями о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключались на бумажных носителях. В связи с изложенным некоммерческим организациям, отобранным для получения субсидии в 2018 году, потребовался большой период времени для выполнения процедуры регистрации в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» и получения электронных подписей
2.	Контрольное событие 1.2. «Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	31.12.2018	
3.	Контрольное событие 1.7. «Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	22.10.2018	
4.	Контрольное событие 1.10. «Проведен молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур» в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	09.11.2018	
5.	Контрольное событие 1.13. «Заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»	ФАДН России	15.02.2018	15.02.2018	
6.	Контрольное событие 1.14. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренный соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»	ФАДН России	25.04.2018	25.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
7.	Контрольное событие 1.14. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренный соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»	ФАДН России	25.07.2018	25.07.2018	
8.	Контрольное событие 1.14. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренный соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»	ФАДН России	25.10.2018	25.10.2018	
9.	Контрольное событие 1.19. «Организован и проведен Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков» в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	17.10.2018	
Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России					
10.	Контрольное событие 2.1. «Заключены соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»	ФАДН России	15.02.2018	15.02.2018	
11.	Контрольное событие 2.2. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»	ФАДН России	25.04.2018	25.04.2018	
12.	Контрольное событие 2.2. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по	ФАДН России	25.07.2018	25.07.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»				
13.	Контрольное событие 2.2. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»	ФАДН России	25.10.2018	25.10.2018	
14.	Контрольное событие 2.3. «Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году»	ФАДН России	31.12.2018	19.12.2018	
15.	Контрольное событие 2.10. «Проведен международный фотоконкурс «Русская цивилизация» в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	09.11.2018	
16.	Контрольное событие 2.13. «Издан журнал «Вестник российской нации» в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	31.12.2018	
17.	Контрольное событие 2.16. «Осуществлено финансирование расходов, связанных с выплатой одной ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	24.10.2018	
18.	Контрольное событие 2.20. «Организован и проведен Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	11.12.2018	
19.	Контрольное событие 2.23. «Проведено комплексное исследование, посвященное социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в России, в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	01.12.2018	
20.	Контрольное событие 2.25. «Проведен Всероссийский фестиваль «Цыгане под небом России» в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	24.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
21.	Контрольное событие 2.28. «Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	01.12.2018	
22.	Контрольное событие 2.31. «Проведен Международный политологический форум «Российский Кавказ» (с проведением в рамках форума политологической школы «Каспий») в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	16.11.2018	
23.	Контрольное событие 2.34. «Реализован выставочный проект «Многонациональная Россия» (конкурс и выставка) в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	06.12.2018	
24.	Контрольное событие 2.37. «Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России, в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	31.12.2018	
25.	Контрольное событие 2.40. «Проведен Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу» в 2018 году»	Минкультуры России	31.12.2018	31.10.2018	
Подпрограмма 3 «Русский язык и языки народов России»					
26.	Контрольное событие 3.1. «Проведен форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	16.11.2018	
27.	Контрольное событие 3.4. «Организован и проведен форум переводчиков с языков народов Российской Федерации на русский язык в 2018 году»	Роспечать	31.12.2018	18.09.2018	
Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации					
28.	Контрольное событие 4.1. «Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов «Российский Север» в 2018 году»	Росмолодежь	31.12.2018	29.11.2018	
29.	Контрольное событие 4.4. «Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» в 2018 году»	Минкультуры России	31.12.2018	13.10.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 4.7. «Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году»	Минкультуры России	31.12.2018	30.09.2018	
31.	Контрольное событие 4.10. «Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году»	ФАДН России	15.02.2018	15.02.2018	
32.	Контрольное событие 4.11. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году»	ФАДН России	25.04.2018	25.04.2018	
33.	Контрольное событие 4.11. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году»	ФАДН России	25.07.2018	25.07.2018	
34.	Контрольное событие 4.11. «Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	ФАДН России	25.10.2018	25.10.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации в 2018 году»				
35.	Контрольное событие 4.12. «Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году»	ФАДН России	31.12.2018	19.12.2018	
Подпрограмма 5 «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации»					
36.	Контрольное событие 5.1. «Осуществлены мероприятия по приему и содержанию беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, в 2018 году»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
37.	Контрольное событие 5.4. «Осуществлены мероприятия по приему и содержанию вынужденных переселенцев в 2018 году»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 6. Российское казачество					
38.	Контрольное событие 6.1. «Проведен анализ хода реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года»	ФАДН России	28.02.2018	27.02.2018	
39.	Контрольное событие 6.1. «Проведен анализ хода реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года»	ФАДН России	31.08.2018	30.08.2018	
40.	Контрольное событие 6.2. «Проведен Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	15.05.2018	
Подпрограмма 7. «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»					
41.	Контрольное событие 7.1. «Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные	ФАДН России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации, в 2018 году»				
42.	Контрольное событие 7.7. «Проведено заседание Экспертного совета при ФАДН России в 2018 году»	ФАДН России	30.06.2018	25.04.2018	
43.	Контрольное событие 7.7. «Проведено заседание Экспертного совета при ФАДН России в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	02.11.2018	
44.	Контрольное событие 7.12. «Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях, в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	01.12.2018	
45.	Контрольное событие 7.15. «Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2018 году»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
46.	Контрольное событие 7.18. «Выполнены работы по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама в 2018 году»	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»	31.12.2018	31.12.2018	
47.	Контрольное событие 7.21. «Выполнены работы по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама в 2018 году»	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»					
48.	Контрольное событие 8.1. «Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2018 году»	ФАДН России	25.04.2018	25.04.2018	
49.	Контрольное событие 8.1. «Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2018 году»	ФАДН России	25.07.2018	25.07.2018	
50.	Контрольное событие 8.1. «Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2018 году»	ФАДН России	25.10.2018	25.10.2018	
51.	Контрольное событие 8.2. «Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных служащих в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	31.12.2018	
52.	Контрольное событие 8.7. «Организованы обучающие семинары по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации в 2018 году»	ФАДН России	31.12.2018	19.12.2018	
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ					
Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы (Минобрнауки России)					
Подпрограмма 1. Фундаментальные научные исследования					
1.	Контрольное событие 1.1. «Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах выполнения в 2017 году Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)»	Минобрнауки России	30.06.2018	30.03.2018	
2.	Контрольное событие 1.4. «Сформирован и опубликован на официальном сайте ФАНО России публичный индикативный рейтинг научных организаций по критерию публикационной активности исследователей в 2017 году»	ФАНО России	01.09.2018	30.08.2018	
3.	Контрольное событие 1.7. «Осуществлена поддержка результативных структурных подразделений (лабораторий) образовательных организаций высшего образования,	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих проведение фундаментальных научных исследований в рамках государственного задания в 2018 году» ³				
4.	Контрольное событие 1.10. «Осуществлена поддержка результативных научных работников, а также институтов мобильности научных кадров (постдоки, стажировки молодых исследователей) в рамках государственного задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности в 2018 году» ⁴	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
5.	Контрольное событие 1.13. «Предоставлена поддержка региональным научно-образовательным математическим центрам, созданным на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в 2018 году»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
6.	Контрольное событие 1.16. «Предоставлена поддержка международным научно-образовательным математическим центрам образовательных организаций высшего образования и научных организаций в 2018 году»	ФАНО России	31.12.2018	25.12.2018	
7.	Контрольное событие 1.17. «Предоставлена поддержка организационным структурам в образовательных организациях высшего образования и научных организациях (в том числе организационным структурам, образованным совместно с заинтересованными государственными корпорациями, предприятиями и другими организациями), деятельность которых обеспечивает повышение уровня научных исследований, в 2018 году»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	

³ Наименование контрольного события в детальном плане-графике не совпадает с наименованием контрольного события в плане реализации. В детальном плане-графике указанное контрольное событие сформулировано следующим образом: «Обеспечение проведения фундаментальных научных исследований результативными структурными подразделениями (лабораториями), образовательными организациями высшего образования, подведомственными Минобрнауки России, в рамках государственного задания в 2018 году».

⁴ Наименование контрольного события в детальном плане-графике не совпадает с наименованием контрольного события в плане реализации. В детальном плане-графике указанное контрольное событие сформулировано следующим образом: «Обеспечение поддержки результативных научных работников, а также институтов мобильности научных кадров (постдоки, стажировки молодых исследователей) в рамках государственного задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности в 2018 году».

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
8.	Контрольное событие 1.20. «Реализована Программа деятельности национального исследовательского центра «Курчатовский институт» на 2013 - 2017 годы в части, касающейся фундаментальных исследований в 2017 году (отчет в Правительство Российской Федерации)»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»	31.03.2018	30.03.2018	
9.	Контрольное событие 1.23. «Осуществлен имущественный взнос в Российский научный фонд за 2018 год»	Минобрнауки России	01.03.2018	01.03.2018	
10.	Контрольное событие 1.26. «Предоставлены гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации в 2018 году»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 2. Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок					
11.	Контрольное событие 2.1. «Реализована Программа деятельности национального исследовательского центра «Курчатовский институт» на 2013 - 2017 годы в части, касающейся прикладных исследований в 2017 году (отчет в Правительство Российской Федерации)»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»	31.03.2018	30.03.2018	
12.	Контрольное событие 2.4. «Осуществлена поддержка результативных структурных подразделений (лабораторий) образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих проведение прикладных научных исследований в рамках государственного задания в 2018 году» ⁵	Минобрнауки России	30.11.2018	30.11.2018	

⁵ Наименование контрольного события в детальном плане-графике не совпадает с наименованием контрольного события в плане реализации. В детальном плане-графике указанное контрольное событие сформулировано следующим образом: «Обеспечение проведения прикладных научных исследований результативными структурными подразделениями (лабораториями) образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в рамках государственного задания в 2018 году».

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
13.	Контрольное событие 2.7. «Осуществлена поддержка научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих выполнение работ в сфере научной (научно-исследовательской деятельности), в 2018 году»	Минобрнауки России	30.11.2018	30.11.2018	
Подпрограмма 3. Институциональное развитие научно-исследовательского сектора					
14.	Контрольное событие 3.1. «Проведен путем открытого публичного конкурса отбор организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства в 2018 году»	Минобрнауки России	30.11.2018	30.11.2018	
15.	Контрольное событие 3.4. «Повышен уровень кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики в течение 2010 - 2017 годов (доклад в Правительство Российской Федерации)»	Минобрнауки России	31.12.2018	28.12.2018	
16.	Контрольное событие 3.7. «Проведена в 2018 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики»	Минобрнауки России	31.12.2018	-	Выставка отменена в связи с реорганизационными процедурами в Министерстве
17.	Контрольное событие 3.10. «Представлены гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных ФАНО России, и государственных научных центрах Российской Федерации, в 2018 году»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
18.	Контрольное событие 3.13. «Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, в 2018 году»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
19.	Контрольное событие 3.16. «Ввод в эксплуатацию жилых домов для молодых ученых и специалистов федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»	ФАНО России	31.12.2018	-	Ввод 4 объектов в эксплуатацию перенесен на 2019 год в связи с упразднением ФАНО России и передачей его функций Минобрнауки России. Согласован проект приказа Минобрнауки России с Минэкономразвития России (письмо от 20 ноября 2018 г. № МН-378/НБ)
20.	Контрольное событие 3.17. «Предоставлены субсидии для осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2018 год»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 5. Международное сотрудничество в сфере науки					
21.	Контрольное событие 5.1. «Проведена оценка результативности теоретических и экспериментальных исследований по принятым научным направлениям деятельности в 2017 году, подготовлен отчет для международных органов (Ученый совет и Комитет полномочных представителей Объединенного института ядерных исследований)»	Минобрнауки России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
22.	Контрольное событие 5.4. «Профинансировано участие Российской Федерации в строительстве и эксплуатации установки «Европейский источник синхротронного излучения» (ESRF) за 2018 год»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»	31.12.2018	31.12.2018	
23.	Контрольное событие 5.7. «Профинансировано участие Российской Федерации в строительстве и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL) за 2018 год»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»	31.12.2018	31.12.2018	
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2014 - 2020 годы					
24.	Контрольное событие 7.1. «Проведена оценка исполнения обязательств и выполнения условий предоставления субсидии в 2017 году по соглашениям, заключенным в рамках мероприятия «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики»	Минобрнауки России	30.06.2018	28.09.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. «Инвестиционный климат»					
1.	Контрольное событие 1.1. «Проведено публичное обсуждение эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по реализации мер по созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности»	Минэкономразвития России	01.09.2018	09.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.2. «Проведен Петербургский международный экономический форум»	Минэкономразвития России	18.06.2018	26.05.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Реализована программа подготовки (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе»	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	31.12.2018	31.12.2018	
4.	Контрольное событие 1.4. «Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры особых экономических зон»	Минэкономразвития России	01.04.2018	-	Минэкономразвития России разработан и письмом от 24 января 2018 г. № 1385-ОФ/Д14и внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры особых экономических зон». При этом по результатам совещания между Минэкономразвития России и Минфином России, состоявшегося 1 марта 2018 г., было решено доработать проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий», внесенный в Правительство Российской Федерации Минфином России, в части включения в него положений, обеспечивающих возможность предоставления государственной поддержки на возмещение затрат субъектов Российской Федерации на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ</p>
5.	<p>Контрольное событие 1.5. «Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>	<p>Минэкономразвития России</p>	<p>01.07.2018</p>	<p>-</p>	<p>Проект поправок рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности и письмом Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 г. № 3786п-П13 направлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проект поправок был направлен на рассмотрения Государственно-правового и Экспертного управлений Администрации Президента Российской Федерации. В настоящее время Минэкономразвития России совместно с Аппаратом Государственной Думы и структурными подразделениями</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Администрации Президента Российской Федерации ведется доработка текста законопроекта для его рассмотрения во втором чтении
6.	Контрольное событие 1.6. «Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально-экономического положения»	Минэкономразвития России	01.04.2018	-	В соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1 социально-экономическое развитие моногородов включено в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию утвержден паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11, далее соответственно – Паспорт, Приоритетная программа). В соответствии с Паспортом одним из основных показателей, характеризующих эффективность реализации Приоритетной программы, является «Снижение количества муниципальных образований, относящихся к монопрофильным, на ед.». К концу 2018 года предполагается снижение количества моногородов на 18 единиц. При этом отмечаем, что в соответствии с Паспортом в период с 2017 по 2018 год Перечень моногородов не пересматривался с целью сохранения объема Приоритетной программы. Доклад Минэкономразвития России по вопросу проведения актуализации Перечня моногородов в период 2017-2018

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					годов представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 15 марта 2017 г. № 6577-АЦ/Д14и
7.	Контрольное событие 1.7. «Заключено не менее 7 генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию (о совместной реализации комплексного проекта по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Российской Федерации между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации)»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства					
8.	Контрольное событие 2.1. «Определены приоритетные мероприятия, реализуемые в 2019 году в рамках федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и порядок отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии»	Минэкономразвития России	30.12.2018	-	С 1 января 2019 г. реализация федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой в рамках основного мероприятия, прекращена в связи с началом реализации Федеральных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». С учетом изложенного, выполнение данного контрольного события не представляется невозможным
9.	Контрольное событие 2.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2018 году»	Минэкономразвития России	01.03.2018	14.02.2018	
10.	Контрольное событие 2.6. «Создано 325 объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	инкубаторов, промышленных парков, технопарков и центров компетенций (нарастающим итогом)»				
11.	Контрольное событие 2.9. «Представлен в Правительство Российской Федерации доклад об использовании средств федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и оценке эффективности реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации за 2017 год»	Минэкономразвития России	01.07.2018	29.06.2018	
12.	Контрольное событие 2.12. «Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию»	Минэкономразвития России	31.12.2018	-	Подготовка и опубликование ежегодного доклада о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию будут осуществлены в первой половине 2019 года в связи с необходимостью учета основной статистической информации о деятельности малых и средних предприятий. Расчет фактического значения показателей деятельности малых и средних предприятий по состоянию на декабрь 2018 г. невозможен в связи с установленными сроками предоставления (распространения) официальной статистической информации пользователям согласно ФПСР
13.	Контрольное событие 2.14. «Обеспечен контроль за соблюдением годового объема закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
14.	Контрольное событие 2.15. «Расширена номенклатура товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
15.	Контрольное событие 2.17. «Центры оказания услуг организованы в 40 субъектах Российской Федерации»	Минэкономразвития России	01.02.2018	01.02.2018	
16.	Контрольное событие 2.18. «Центры оказания услуг начали работу в 80 субъектах Российской Федерации»	Минэкономразвития России	15.12.2018	15.12.2018	
17.	Контрольное событие 2.19. «Разработаны единые механизмы секьюритизации портфеля кредитов на основе использования стандартов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства для банков - партнеров акционерного общества «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства»	Минэкономразвития России	30.11.2018	30.11.2018	
18.	Контрольное событие 2.20. «Утвержден план мероприятий («дорожная карта») реализации основных положений новой системы управления рисками в отношении подходов к оценке рисков при рассмотрении и выдаче гарантий и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства участниками национальной гарантийной системы при сохранении баланса между увеличением охвата получателей кредитно-гарантийной поддержки и минимизацией кредитных рисков»	Минэкономразвития России	15.12.2018	29.06.2018	
19.	Контрольное событие 2.21. «Оказана финансовая поддержка (кредиты, гарантии, поручительства) проектам 494 субъектов индивидуального и малого предпринимательства в моногородах участниками национальной гарантийной системы»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
20.	Контрольное событие 2.22. «Взносы в уставные капиталы двух региональных лизинговых компаний внесены акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	Минэкономразвития России	30.11.2018	26.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
21.	Контрольное событие 2.23. «Общий объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке в 2017 году, составил свыше 40 млрд. рублей»	Минэкономразвития России	10.01.2018	29.12.2017	
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография					
22.	Контрольное событие 3.1. «Внедрена ведомственная система менеджмента качества Росреестра»	Росреестр	31.03.2018	06.03.2018	
23.	Контрольное событие 3.2. «Проведен мониторинг состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации на площади 10500 тыс. га»	Росреестр	31.12.2018	07.12.2018	
24.	Контрольное событие 3.3. «Созданы на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25000 (900 номенклатурных листов)»	Росреестр	31.12.2018	07.12.2018	
25.	Контрольное событие 3.6. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование законодательства в сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество»	Минэкономразвития России	03.09.2018	-	В связи с изменениями законодательства Российской Федерации, принятыми в весеннюю сессию 2018 года, законопроект был доработан Минэкономразвития России и письмом от 25 сентября 2018 г. № 27326-ВА/Д23и направлен на повторное согласование в заинтересованные ФОИВ. Планируемая дата внесения в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации» - 2 квартал 2019 года
26.	Контрольное событие 3.8. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о землеустройстве (новая редакция)»	Минэкономразвития России	31.12.2018	-	Отклонения реализации контрольного события вызваны продолжительными согласительными процедурами с заинтересованными федеральными органами власти

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
27.	Контрольное событие 3.9. «Федеральный закон «О кадастровой деятельности» приведен в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения возможности проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории»	Минэкономразвития России	31.12.2018	-	Федеральный закон «О кадастровой деятельности» не приведен в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения возможности проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» (контрольное событие – срок окончания 31.12.2018). Вместе с тем проект федерального закона «О кадастровой деятельности», в части совершенствования правового регулирования проведения комплексных кадастровых работ, внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 13 января 2018 г. № 358-МО/Д23и
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления					
28.	Контрольное событие 4.1. «Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным Минэкономразвития России»	Минэкономразвития России	31.03.2018	31.03.2018	
29.	Контрольное событие 4.2. «Проведен всероссийский ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр России»	Минэкономразвития России	01.04.2018	28.03.2018	
30.	Контрольное событие 4.3. «Проведен всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	Минэкономразвития России	25.12.2018	12.10.2018	
31.	Контрольное событие 4.8. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами	Минэкономразвития России	30.05.2018	27.11.2018	Изменение срока разработки и внесения в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих требований к организации

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований»				и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований» (далее – проект постановления) было связано со сроком утверждения Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований – 31 августа 2017 г. – в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований» приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее – Стандарт), а также сроками принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - законопроект). Предполагалось, что положения Стандарта комплексной профилактики станут содержательной базой для подготовки проекта постановления по общим требованиям к профилактике нарушения обязательных требований. В связи с тем, что Стандарт комплексной профилактики требует обсуждения с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, и на совещаниях

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>в Правительстве Российской Федерации, а также учитывая необходимость соблюдения установленных Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, процедур, в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № ПЗ6-21109 срок разработки проекта постановления с июня 2017 года был перенесен на ноябрь 2017 года. Письмом Минэкономразвития России от 30 ноября 2017 г. № 34374-СШ/Д24и в Правительство Российской Федерации направлен промежуточный доклад о ходе подготовки проекта постановления. В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № ПЗ6-63935 срок внесения в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований» продлен до 15 января 2018 года. Письмом Минэкономразвития России от 13 января 2018 г. № 360-МО/Д24и проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 25 января</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>2018 г. № ПЗ6-3641 проект постановления возвращен в Минэкономразвития России на доработку с поручением внести его в двухнедельный срок после принятия законопроекта Государственной Думой Российской Федерации во втором чтении. Законопроект внесен Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 10 июня 2017 г. № 16031-МО/ДО9и, рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности 9 января 2018 г. (протокол № 1, раздел II), на заседании Правительства Российской Федерации 25 января 2018 года. Законопроект 30 января 2018 г. внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (проект № 376669-7). Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22 мая 2018 года. В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № ПЗ6-26495 Минэкономразвития России осуществляет подготовку проекта поправок к законопроекту. Предмет законопроекта затрагивает вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности, в связи с чем проект поправок должен быть согласован с федеральными органами исполнительной власти, реализующими контрольно-надзорные полномочия и (или) осуществляющими нормативно-</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>правовое регулирование в соответствующей сфере контрольно-надзорной деятельности. В целях соблюдения порядка и сроков, необходимых для подготовки проекта поправок, установленных Регламентом Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России направило письмо в Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Комитет) с просьбой продлить срок внесения проекта поправок. Решение комитета об отсутствии возражений против продления срока подготовки и внесения в Государственную Думу Российской Федерации проекта поправок поступило в Минэкономразвития России письмом от 8 июня 2018 г. № 3.8-19/421. Минэкономразвития России проект поправок представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 3 июля 2018 г. № 18290-ОФ/Д24и. Правительством Российской Федерации поправки внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации письмом от 18 июля 2018 г. № 5489п-П36. Законопроект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении 25 июля 2018 г. (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 316-ФЗ). В настоящее время Минэкономразвития России осуществляется подготовка</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>проекта постановления в соответствии с требованиями Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации», в целях его внесения в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. Промежуточные доклады о ходе разработки проекта постановления направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации письмами от 7 августа 2018 г. № 22080-СШ/Д24и, от 10 сентября 2018 г. № 25764-СШ/Д24и. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. № ПЗ6-47190 срок исполнения контрольного события продлен до 8 октября 2018 года. Проект постановления был внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке письмом от 5 октября 2018 г. № 28942-СШ/Д24и. Однако в соответствии с пунктом 3 протокола совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Е.Л. Забарчука от 11 октября 2018 г. № ЕЗ-ПЗ6-7пр Минэкономразвития России было рекомендовано доработать проект постановления. Срок внесения доработанного проекта постановления – до 27 ноября 2018 года. Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					от 27 ноября 2018 г. № 34700-МО/Д24и
32.	Контрольное событие 4.11. «Проведен расчет индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций»	Управление делами Президента Российской Федерации	30.04.2018	27.04.2018	
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
33.	Контрольное событие 5.1. «Сформирован рейтинг технологических платформ на основе результатов их деятельности»	Минэкономразвития России	31.12.2018	24.12.2018	
34.	Контрольное событие 5.2. «Проведена оценка реализации программ инновационного развития компаниями с государственным участием»	Минэкономразвития России	31.12.2018	18.12.2018	
35.	Контрольное событие 5.3. «Проведена актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием»	Минэкономразвития России	31.12.2018	-	Решением Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 22 октября 2018 г. № 2) установлено, что все программы инновационного развития компаний с государственным участием должны быть актуализированы в течение 2019 года. В качестве предварительного условия актуализации программ компаниями с государственным участием во исполнение решений Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протоколы от 19 сентября 2017 г. № 2 и от 27 февраля 2018 г. № 1) провели сопоставление уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности с уровнем развития и показателями ведущих

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					компаний-аналогов, до конца 2018 г. отчеты представили 29 компаний, в том числе все 19 компаний, координацию деятельности которых осуществляет Минэкономразвития России
36.	Контрольное событие 5.4. «Поддержано 400 малых инновационных предприятий на посевной стадии в рамках программы «Старт»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	31.12.2018	29.12.2018	
37.	Контрольное событие 5.5. «Создано 500 объектов интеллектуальной собственности»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	31.12.2018	29.12.2018	
38.	Контрольное событие 5.6. «Поддержано 150 малых инновационных предприятий на посевной стадии в рамках программы «Старт»	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	30.06.2018	30.06.2018	
39.	Контрольное событие 5.7. «Поддержано 1200 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное предпринимательство»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	31.12.2018	29.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 6. Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля					
40.	Контрольное событие 6.1. «Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2018 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи»	ФАС России	31.12.2018	25.12.2018	
41.	Контрольное событие 6.4. «Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2018 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей»	ФАС России	31.12.2018	29.12.2018	
42.	Контрольное событие 6.7. «Приняты решения ФАС России по установлению цен 2018 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности»	ФАС России	31.12.2018	29.12.2018	
43.	Контрольное событие 6.10. «Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2018 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»	ФАС России	31.12.2018	19.12.2018	
44.	Контрольное событие 6.13. «Проведен мониторинг в формате шаблонов федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» результатов экономического анализа установленных предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок, проведенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	ФАС России	31.12.2018	12.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
45.	Контрольное событие 6.14. «Проведен мониторинг снижения предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения»	ФАС России	30.06.2018	28.04.2018	
Подпрограмма 7. Управленческие кадры					
46.	Контрольное событие 7.1. «Заклучены соглашения между Минэкономразвития России и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»	Минэкономразвития России	28.02.2018	15.02.2018	
47.	Контрольное событие 7.2. «Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
48.	Контрольное событие 7.3. «Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры»	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
49.	Контрольное событие 7.6. «Подготовлены управленческие кадры - участники программы развития кадрового управленческого резерва (первый поток)»	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	30.04.2018	30.04.2018	
50.	Контрольное событие 7.7. «Подготовлены управленческие кадры - участники программы развития кадрового управленческого резерва (второй поток)»	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	31.12.2018	31.12.2018	
51.	Контрольное событие 7.8. «В Правительство Российской Федерации представлен доклад об итогах организации повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам, соответствующим приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации»	Минтруд России	24.12.2018	25.12.2018	Доклад представлен в Правительство Российской Федерации 25 декабря 2018 года (на 1 день позже планируемого срока наступления контрольного события). При этом существенного воздействия на реализацию мероприятия отклонение по контрольному событию не оказало. Обучение федеральных государственных гражданских служащих организовано своевременно

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления					
52.	Контрольное событие 8.1. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации»	Минэкономразвития России	31.07.2018	01.11.2018	
53.	Контрольное событие 8.2. «Представлен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации»	Минэкономразвития России	31.12.2018	29.09.2018	
54.	Контрольное событие 8.4. «Представлены в Правительство Российской Федерации сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период»	Минэкономразвития России	30.06.2018	27.06.2018	
55.	Контрольное событие 8.5. «Представлен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период»	Минэкономразвития России	30.09.2018	14.09.2018	
56.	Контрольное событие 8.6. «Представлен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период»	Минэкономразвития России	30.11.2018	22.11.2018	
57.	Контрольное событие 8.7. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении стратегии пространственного развития Российской Федерации»	Минэкономразвития России	31.03.2018	31.08.2018	Доработка Стратегии пространственного развития Российской Федерации (далее – Стратегия) осуществляется в рамках поручения Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 г. № ДК-П16-38пр, в соответствии с которым проект Стратегии направлен на согласование в заинтересованные министерства и ведомства (письмо от 23 марта 2018 г. № 7536-СШ/Д27и дсп). Во исполнение пункта 4 указанного поручения Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России был подготовлен и письмом от 27 марта

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					2018 г. № 7785-АТ/Д27 в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий изменения в план реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 1166-р, в части изменения сроков внесения в Правительство Российской Федерации проекта Стратегии. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 года был установлен срок внесения Стратегии 1 сентября 2018 года. Срок выполнения контрольного мероприятия перенесен на 2019 год
58.	Контрольное событие 8.8. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части обеспечения учета положений стратегии пространственного развития Российской Федерации и иных документов стратегического планирования при разработке и корректировке документов территориального планирования»	Минэкономразвития России	31.03.2018	01.02.2018	
59.	Контрольное событие 8.9. «Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС»	Минэкономразвития России	31.03.2018	28.03.2018	
60.	Контрольное событие 8.10. «Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации отраслевых документов стратегического планирования»	Минэкономразвития России	01.09.2018	31.08.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 9. Официальная статистика					
61.	Контрольное событие 9.1. «Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности»	Росстат	28.12.2018	28.12.2018	
62.	Контрольное событие 9.4. «Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета»	Минэкономразвития России	28.12.2018	29.11.2018	
63.	Контрольное событие 9.7. «Проведена пробная перепись населения 2018 года»	Росстат	31.10.2018	31.10.2018	
64.	Контрольное событие 9.10. «Опубликованы окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в 8 томах)»	Росстат	28.12.2018	13.12.2018	
65.	Контрольное событие 9.13. «Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года»	Росстат	28.12.2018	24.12.2018	
66.	Контрольное событие 9.19. «Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы»	Росстат	31.03.2018	26.03.2018	
67.	Контрольное событие 9.22. «Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы»	Росстат	10.03.2018	05.02.2018	
Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра «Сколково»					
68.	Контрольное событие Б.1. «100 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта «Сколково» и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
69.	Контрольное событие Б.3. «Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра «Сколково» достигло 4»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
70.	Контрольное событие Б.5. «Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра «Сколково» составил не менее 10 млрд. рублей за последние 12 месяцев»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
71.	Контрольное событие Б.7. «Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра «Сколково» организациях составило не менее 6000 единиц»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
72.	Контрольное событие Б.8. «25 участников проекта «Сколково» созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» (накопительным итогом)»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
Федеральная целевая программа Г. Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)					
73.	Контрольное событие Г.2. «Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 73 процентов»	Росреестр	31.12.2018	24.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России)					
Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального машиностроения					
1.	Контрольное событие «Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие «Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
3.	Контрольное событие «Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
4.	Контрольное событие «Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
5.	Контрольное событие «Возмещена в I квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2017 г., январе 2018 г. и феврале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
6.	Контрольное событие «Возмещена во II квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2018 г., апреле 2018 г. и мае 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	03.05.2018	
7.	Контрольное событие «Возмещена в III квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2018 г., июле 2018 г. и августе 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	21.09.2018	
8.	Контрольное событие «Возмещена в IV квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2018 г., октябре 2018 г. и ноябре 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
9.	Контрольное событие «Возмещена в I квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	средств, понесенных в декабре 2017 г., в январе 2018 г. и феврале 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5»				
10.	Контрольное событие «Возмещена во II квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2018 г., апреле 2018 г. и мае 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5»	Минпромторг России	30.06.2018	25.06.2018	
11.	Контрольное событие «Возмещена в III квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2018 г., июле 2018 г. и августе 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5»	Минпромторг России	30.09.2018	27.08.2018	
12.	Контрольное событие «Возмещена в IV квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2018 г., октябре 2018 г. и ноябре 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
13.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2017 г.»	Минпромторг России	28.02.2018	28.02.2018	
14.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.05.2018	31.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
15.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.08.2018	31.08.2018	
16.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2018 г.»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	
17.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	27.04.2018	
18.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
19.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.05.2018	31.05.2018	
20.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.08.2018	31.08.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
21.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2018 г.»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	
22.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
23.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за I квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.05.2018	31.05.2018	
24.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за II квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.08.2018	31.08.2018	
25.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за III квартал 2018 г.»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	
26.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за IV квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
27.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.05.2018	31.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
28.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.08.2018	31.08.2018	
29.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2018 г.»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	
30.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
31.	Контрольное событие «Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.05.2018	31.05.2018	
32.	Контрольное событие «Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.08.2018	31.08.2018	
33.	Контрольное событие «Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
34.	Контрольное событие «Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
35.	Контрольное событие «Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.05.2018	31.05.2018	
36.	Контрольное событие «Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.08.2018	31.08.2018	
37.	Контрольное событие «Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	
38.	Контрольное событие «Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Развитие производства средств производства					
39.	Контрольное событие «Проведен отбор проектов на право получения в 2018 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию»	Минпромторг России	31.06.2018	30.11.2018	Длительная разработка и согласование нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятия. Длительная процедура подписания соглашений с организациями по причине отсутствия налаженного взаимодействия с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»
40.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	
Подпрограмма 3. Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров					
41.	Контрольное событие «Обеспечено проведение мероприятий по продвижению российской легкой промышленности на российском и зарубежном рынках в 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	19.12.2018	
42.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	25.07.2018	Отклонение вызвано длительностью проведения конкурсных процедур
43.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	25.07.2018	Отклонение вызвано длительностью проведения конкурсных процедур
44.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	12.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
45.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	21.12.2018	
46.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	15.03.2018	
47.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	26.06.2018	
48.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	25.09.2018	
49.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	18.12.2018	
50.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	30.03.2018	
51.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
52.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	28.09.2018	
53.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	21.12.2018	
54.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	-	Заявки на предоставление субсидий от управляющих организаций промышленных парков индустрии детских товаров не поступали
55.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	-	Заявки на предоставление субсидий от управляющих организаций промышленных парков индустрии детских товаров не поступали
56.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров, во III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	-	Заявки на предоставление субсидий от управляющих организаций промышленных парков индустрии детских товаров не поступали
57.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Заявки на предоставление субсидий от управляющих организаций промышленных парков индустрии детских товаров не поступали.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
58.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	30.03.2018	
59.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
60.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	29.10.2018	
61.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	25.12.2018	
62.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат	Минпромторг России	31.03.2018	30.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2018 г.»				
63.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
64.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	-	В III и IV квартале заявки от организаций на предоставление субсидий не поступали. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в Федеральном бюджете на 2018 год, освоены в полном объеме
65.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	-	В III и IV квартале заявки от организаций на предоставление субсидий не поступали. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в Федеральном бюджете на 2018 год, освоены в полном объеме

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 4. Развитие производства традиционных и новых материалов					
66.	Контрольное событие «Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2018 году»	Минпромторг России	30.06.2018	01.10.2018	Отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2018 году проведен в период с 11 октября 2018 по 22 октября 2018 года. Для участия в отборе не подано ни одной заявки. Отклонение от планового срока выполнения контрольного события обусловлено длительным согласованием с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов», предусматривающего: 1. расширение применения механизма субсидирования на компенсацию процентов по кредитам, полученных во Внешэкономбанке и международных кредитных организациях; 2. закрепление критерия, в соответствии с которым предоставление мер поддержки осуществляется при условии заполнения организациями необходимой информации в государственной информационной системе промышленности, что предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1604. (письмом № БА-48057/17 от 27 июля 2018 г. направлен

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>на повторное согласование в Минфин России, Минэкономразвития России, Минприроды России. Минэкономразвития России, Минприроды России согласовали проект постановления без замечаний). Минфин России письмом от 2 октября 2018 г. № 19-08-06/3/70549 представил позицию о том, что Проект постановления требует доработки и представления дополнительных обоснований. Минпромторгом России был доработан проект постановления с учетом представленной Минфином России позиции и направлен на повторное согласование письмом от 21 ноября 2018 г. № БА-76127/17 в адрес Минфина России. Письмом от 11 марта 2019 г. № 19-08-06/3/15577 Минфин России согласовал проект постановления без замечаний. Минпромторг России письмом от 5 апреля 2019 г. № БА-21871/17 направил проект постановления с учетом правок Минфина на согласование в адрес Минэкономразвития России и Минприроды России. Минэкономразвития России письмом от 8 апреля 2019 г. № 10666-МР/Д18и согласовало проект постановления без замечаний. Ответ от Минприроды России на текущую дату не поступил</p>
67.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
68.	Контрольное событие «Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в I – II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	26.03.2018	
69.	Контрольное событие «Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в III и IV кварталах 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	26.03.2018	
70.	Оказана финансовая поддержка организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления в I и II кварталах 2018 г.	Минпромторг России	30.06.2018	18.12.2018	Оказание финансовой поддержки носит заявительный характер, в I и II кварталах 2018 г. заявки от организаций в Минпромторг России не поступали (ограниченный период действия льготной процентной ставки по кредитам (всего 7 месяцев), а также отсутствие срока действия таких кредитов, являются сдерживающими факторами, так как предполагают риски получения претензии от физических лиц)
71.	Оказана финансовая поддержка организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления в III и IV кварталах 2018 г.	Минпромторг России	31.12.2018	18.12.2018	
Подпрограмма 5. Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности					
72.	Контрольное событие «Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки в I полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	20.04.2018	
73.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в первом полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
74.	Контрольное событие «Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки во втором полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	18.09.2018	
75.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во втором полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	30.11.2018	
76.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в первом полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	29.06.2018	
77.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во втором полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	20.12.2018	
78.	Контрольное событие «Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» на 2018 год»	Минпромторг России	31.01.2018	28.12.2017	
79.	Контрольное событие «Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» на 2018 год во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	15.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
80.	Контрольное событие «Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» на 2018 год в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	30.11.2018	
81.	Контрольное событие «Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» на 2018 год»	Минпромторг России	31.12.2018	20.11.2018	
82.	Контрольное событие «Осуществлена докапитализация федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в 2018»	Минпромторг России	28.02.2018	31.03.2018	Минпромторгом России совместно с Фондом развития промышленности, начиная с 2016 года, велась работа по приведению государственного задания в соответствие с фактически выполняемыми Фондом развития промышленности работами. В целях реализации данной задачи потребовалось внесение изменений в ведомственные перечни государственных работ и услуг, утвержденные приказом Минфина России от 16 июня 2014 г. № 49н. Процесс был осложнен изменениям в действующем законодательстве, произошедшими после издания приказа Минфина России от 18 октября 2017 г. №153н (введен в действие с 30 декабря 2017 г.), обусловившем переход от ведомственных перечней к федеральным и носил длительный характер. Указанные мероприятия были завершены лишь в марте 2018 года (26 марта 2018 года, данные имеются в системе «Электронный бюджет») созданием реестровых записей по видам работ, соответствующих деятельности Фонда по виду деятельности

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					«Деятельность в сфере промышленности». Учитывая, что для подписания соглашения на субсидию на выполнение государственного задания с новыми видами работ, потребовалось осуществление перерасчета нормативных затрат в связи с изменением структуры государственного задания, процедура заняла определенное время. Соглашение на субсидию было подписано по завершении этой работы
83.	Контрольное событие «Проведены не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено их информационное сопровождение в 2018 году»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
84.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка акционерному обществу «Российский экспортный центр», г. Москва, на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
85.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк» в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
86.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
87.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
88.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	27.12.2018	
Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности					
89.	Контрольное событие «Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2018 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна»	Минпромторг России	30.11.2018	29.08.2018	
90.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2018 год»	Минпромторг России	31.12.2018	17.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
91.	Контрольное событие «Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 году»	Минпромторг России	30.11.2018	07.12.2018	Фактический срок окончания реализации превысил плановый ввиду сдвига срока проведения заседания Межведомственной комиссии по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов (далее - МВК) по причине невозможности присутствия на заседании членов МВК от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
92.	Контрольное событие «Заключены договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 - 2019 годах в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	29.12.2018	
93.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	29.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
94.	Контрольное событие «Заключены договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2018 - 2020 годах в 2018 году»	Минпромторг России	30.11.2018	22.11.2018	
95.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	21.12.2018	
96.	Контрольное событие «Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2018 год»	Минпромторг России	30.06.2018	16.08.2017	
97.	Контрольное событие «Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» на 2018 год»	Минпромторг России	31.01.2018	28.12.2017	
98.	Контрольное событие «Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» на 2018 год»	Минпромторг России	31.12.2018	10.08.2018	
99.	Контрольное событие «Выполнено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» на 2018 год»	Минпромторг России	31.12.2018	13.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
100.	Контрольное событие «Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	28.12.2018	
101.	Контрольное событие «Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению «Российское технологическое агентство» на 2018 год»	Минпромторг России	31.01.2018	28.12.2017	
102.	Контрольное событие «Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального бюджетного учреждения «Российское технологическое агентство» на 2018 год»	Минпромторг России	31.12.2018	30.11.2018	
103.	Контрольное событие «Выполнено государственное задание федеральному бюджетному учреждению «Российское технологическое агентство» на 2018 год»	Минпромторг России	31.12.2018	14.11.2018	
104.	Контрольное событие «Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2018 году субсидии на реализацию общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров»	Минпромторг России	30.04.2018	13.09.2017	
105.	Контрольное событие «Предоставлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2018 году общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров»	Минпромторг России	31.07.2018	06.03.2018	
106.	Контрольное событие «Реализовано не менее 2 общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров»	Минпромторг России	25.12.2018	31.03.2018	
Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности					
107.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры»	Минпромторг России	31.05.2018	31.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2017 г., январе 2018 г. и феврале 2018 г.»				
108.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.08.2018	31.08.2018	
109.	Контрольное событие «Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенных в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.11.2018	30.11.2018	
110.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в первом полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	26.06.2018	
111.	Контрольное событие «Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во втором полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
112.	Контрольное событие «Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в первом полугодии 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	29.06.2018	
113.	Контрольное событие «Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству	Минпромторг России	31.12.2018	20.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во втором полугодии 2018 г.»				
114.	Контрольное событие «Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации «Российская система качества» на 2018 год»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 8. Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений					
115.	Контрольное событие «Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2018 году»	Минпромторг России	30.10.2018	30.10.2018	
116.	Контрольное событие «Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2018 году»	Росстандарт	30.09.2018	30.09.2018	
117.	Контрольное событие «Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение аналитических работ в области стандартизации в 2018 году»	Росстандарт	30.09.2018	30.09.2018	
118.	Контрольное событие «Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2018 году»	Росстандарт	31.03.2018	04.05.2018	Отклонение срока выполнения контрольного события не повлияло на ход проведения работ по Федеральному информационному фонду технических регламентов и стандартов и их результаты, так как создание и ведение Фонда осуществлялось в течение всего отчетного периода. Расчеты с получателем субсидий произведены в установленные соглашением сроки в полном объеме без штрафных санкций. Техническое задание выполнено, показатели результативности достигнуты

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
119.	Контрольное событие «Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2018 году»	Росстандарт	31.03.2018	04.05.2018	Отклонение срока выполнения контрольного события не повлияло на ход проведения работ по Федеральному информационному фонду стандартов и их результаты, так как формирование и ведение Фонда осуществлялось в течение всего отчетного периода. Расчеты с получателем субсидий произведены в установленные соглашением сроки в полном объеме без штрафных санкций. Техническое задание выполнено, показатели результативности достигнуты
120.	Контрольное событие «Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2018 году»	Росстандарт	31.03.2018	31.03.2018	
121.	Контрольное событие «Заключены договоры о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2018 году (I этап)»	Росстандарт	30.09.2018	30.09.2018	
122.	Контрольное событие «Заключено соглашение о предоставлении субсидий федеральному бюджетному учреждению «Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма «Интерстандарт» на выполнение работ в 2018 году в рамках государственного задания»	Росстандарт	30.06.2018	19.02.2018	
123.	Контрольное событие «Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2018 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом	Росстандарт	31.05.2018	06.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	«Об обеспечении единства измерений»				
124.	Контрольное событие «Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2018 году»	Росстандарт	30.09.2018	31.12.2017	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» (Минпромторг России)					
Подпрограмма 1. Самолетостроение					
1.	Контрольное событие 1.1. «Снижены затраты в первой половине 2018 года на уплату купонного дохода по облигационным займам организаций в области самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности»	Минпромторг России	31.03.2018	19.03.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Снижены затраты во второй половине 2018 года на уплату купонного дохода по облигационным займам организаций в области самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности»	Минпромторг России	30.09.2018 ⁶	12.10.2018	
3.	Контрольное событие 1.7. «Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в 1 квартале 2018 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 15 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
4.	Контрольное событие 1.8. «Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям во 2 квартале 2018 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	

⁶ В плане реализации в качестве срока исполнения контрольного события 1.2 «Снижены затраты во второй половине 2018 года на уплату купонного дохода по облигационным займам организаций в области самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности» ошибочно указано 31 сентября 2018 года (верная дата исполнения контрольного события – 30 сентября). Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 11 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга»				
5.	Контрольное событие 1.9. «Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в 3 квартале 2018 года на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 11 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга»	Минпромторг России	30.09.2018 ⁷	26.09.2018	
6.	Контрольное событие 1.10. «Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в 4 квартале 2018 года на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 11 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
7.	Контрольное событие 1.21. «Разработан комплект директивных схем (чертежей): общий вид для всех членов семейства; компоновочная схема самолетов семейства; конструктивно-силовая схема крыла; конструктивно-силовая схема фюзеляжа на самолеты семейства; конструктивно-силовая схема оперения; компоновки салонов самолетов семейства (3 варианта на самолет); взлетно-посадочная схема на самолеты семейства; схема высот на самолеты семейства; схема разворота на самолеты семейства; схема кабины экипажа»	Минпромторг России	30.06.2018	25.05.2018	
8.	Контрольное событие 1.22. «Разработаны план – проспект сертификационного базиса и запросы предложений потенциальным поставщикам основных систем»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	

⁷ В плане реализации в качестве срока исполнения контрольного события 1.9 «Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в 3 квартале 2018 года на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 11 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга» ошибочно указано 31 сентября 2018 года (верная дата исполнения контрольного события – 30 сентября). Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
9.	Контрольное событие 1.23. «Разработана конструкторская документация в соответствии с техническим лицом самолета Ил-114-300»	Минпромторг России	30.12.2018	30.12.2018	
10.	Контрольное событие 1.25. «Переданы акционерному обществу «Гражданские самолеты Сухого» в первоначальные склады начального обеспечения агрегаты и (или) средства наземного обслуживания и обучено не менее 150 человек авиационного персонала для 11 воздушных судов типа «Сухой Суперджет 100»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
11.	Контрольное событие 1.28. «Завершен 1-й этап испытаний на статическом образце самолета МС-21-300»	Минпромторг России	30.12.2018	20.12.2018	
12.	Контрольное событие 1.29. «Сборка и монтаж агрегатов ресурсного образца самолета МС-21-300»	Минпромторг России	31.12.2018	17.12.2018	
Подпрограмма 2. Вертолетостроение					
13.	Контрольное событие 2.1. «Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на полеты по правилам приборного полета»	Минпромторг России	31.07.2018	24.12.2018	Контрольное событие выполнено с отклонением от планового срока (31 июля 2018 года) вследствие более позднего, чем планировалось, заключения Государственного контракта на ОКР и необходимостью доработки (по требованию Авиарегистра Росавиации) представленных для получения ОГИ материалов. В целях недопущения таких проблем в текущем году Минпромторг России уже проводит конкурсные процедуры по реализации проекта «Ми-38»
14.	Контрольное событие 2.2. «Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на полеты в условиях высоких температур и высокогорья»	Минпромторг России	25.12.2018	23.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
15.	Контрольное событие 2.10. «Построена первая типовая трансмиссия вертолета Ка-62 и наработан ее ресурс в объеме не менее 50 часов»	Минпромторг России	30.06.2018	30.09.2018	В связи со смещением сроков проведения конкурсных процедур на выполнение НИОКР в целях завершения проекта создания вертолета Ка-62 (государственный контракт был заключен 19.09.2018 г.), сроки выплаты авансового платежа по заключенному государственному контракту были перенесены на октябрь 2018 года, а это в свою очередь привело к смещению сроков наступления контрольного события на третий квартал 2018 года. Контрольное событие было выполнено за счет собственных средств АО «Камов»
16.	Контрольное событие 2.11. «Согласованы программы сертификационных испытаний вертолета Ка-62 в сертификационных центрах Росавиации»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
17.	Контрольное событие 2.14. «Получено одобрение главного изменения сертификата типа (расширение температурного диапазона до +40 С) вертолета «Ансат»»	Минпромторг России	15.12.2018	27.04.2018	
18.	Контрольное событие 2.15. «Оформлено заключение об установлении ресурса вертолета «Ансат» до 10000 ч»	Минпромторг России	15.12.2018	14.12.2018	
Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение					
19.	Контрольное событие 3.1. «Снижены затраты организаций в области авиационного двигателестроения в 2018 году на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации»	Минпромторг России	31.12.2018 ⁸	27.12.2018	

⁸ В плане реализации в качестве срока исполнения контрольного события 3.1. «Снижены затраты организаций в области авиационного двигателестроения в 2018 году на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации» ошибочно указано 31 марта 2018 года (исполнение указанного контрольного события должно быть предусмотрено в IV квартале 2018 года – 31 декабря). Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
20.	Контрольное событие 3.4. «Изготовлен двигатель ТВ7-117СТ-01 №1 с системой автоматического управления для проведения предварительных стендовых испытаний»	Минпромторг России	30.11.2018	14.12.2018	
21.	Контрольное событие 3.5. «Разработано техническое задание на двигатель - демонстратор технологий двигателя ПД-35»	Минпромторг России	30.06.2018	12.07.2018	Незначительное смещение сроков наступления контрольного события связано с устранением замечаний в техническом задании во ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» для окончательного его согласования. Смещение срока наступления контрольного события на ход реализации государственной программы существенно не влияет. По замечаниям ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» в дополнении к техническому заданию разработан проект Решения № РШ-0176-2018 о порядке демонстрации элементов критических технологий на демонстрационном газогенераторе и двигателе-демонстраторе
22.	Контрольное событие 3.6. «Разработаны эскизные проекты узлов газогенератора двигателя – демонстратора технологий (этап 2). Разработаны «критические» технологии двигателя ПД-35»	Минпромторг России	31.12.2018	25.12.2018	
23.	Контрольное событие 3.7. «Проведены испытания на летающей лаборатории в обеспечение сертификации двигателя ПД-14»	Минпромторг России	30.09.2018	24.09.2018	
24.	Контрольное событие 3.8. «Подготовлена и предъявлена доказательная документация в обеспечение получения сертификата типа двигателя ПД-14»	Минпромторг России	25.12.2018	04.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
25.	Контрольное событие 3.14. «Разработан конструктивно – технологический облик деталей, узлов и элементов систем двигателя демонстратора технологий для создания перспективного двигателя для вертолета с новыми функциональными возможностями»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Контрольное событие не выполнено в отчетный период в связи с тем, что реализация мероприятия, в котором находится данное контрольное событие, в отчетном году не предусмотрена. В соответствии с приказом Минпромторга России от 4 июля 2018 г. № 2590 были внесены изменения в план НИОКР, реализуемых в частности в рамках основного мероприятия 3.2. подпрограммы «Авиационное двигателестроение», в соответствии с которыми средства, предусмотренные на реализацию мероприятия 3.2.2. были перераспределены на реализацию новых мероприятий 3.2.3. и 3.2.4. Реализация мероприятия 3.2.2. «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и созданию семейства двигателей для среднего и скоростного вертолетов» запланирована в Государственной программы в 2020 - 2021 годах с выполнением в том числе данного контрольного события
Подпрограмма 4. Авиационные агрегаты и приборы					
26.	Контрольное событие 4.1. «Проведены аудиты и получены свидетельства Росавиации об одобрении предприятий - разработчиков и изготовителей авиационного оборудования (не менее одного предприятия)»	Минпромторг России	31.03.2018	10.04.2018	Сроки выполнения контрольного события были смещены (с планового 31 марта 2018 г. на 10 апреля 2018 года) из-за большой загруженности Росавиации, которой приходится увеличивать сроки получения Свидетельств и Сертификатов

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
27.	Контрольное событие 4.2. «Проведены аудиты и получены свидетельства Росавиации об одобрении предприятий - разработчиков и изготовителей авиационного оборудования (не менее одного предприятия)»	Минпромторг России	30.06.2018	-	АО «УКБП» направило заявку в Росавиацию на проведение аудитов и получение Свидетельства об одобрении предприятия-разработчика и изготовителя авиационного оборудования 8 августа 2017 года. Заключение об оценке соответствия АО «УКБП» требованиям АП-21 получено 14 марта 2018 г., проведение аудита и получение Свидетельства планировалось на июнь 2018 года. Однако в связи с уточнением регламентов и загруженностью Росавиации плановые сроки смещены май-июнь 2019 года
28.	Контрольное событие 4.3. «Завершены квалификационные испытания и получено одобрение Росавиации - свидетельство о годности комплектующего изделия, одобрительное письмо (не менее 2-х изделий)»	Минпромторг России	30.09.2018	22.05.2018	
29.	Контрольное событие 4.4. «Завершены квалификационные испытания и получено одобрение Росавиации – свидетельство о годности комплектующего изделия, одобрительное письмо (не менее 2 – х изделий)»	Минпромторг России	31.12.2018	-	АО «УКБП» направило заявку в Росавиацию на проведение аудитов и получение Свидетельства об одобрении предприятия-разработчика и изготовителя авиационного оборудования 8 августа 2017 года. Заключение об оценке соответствия АО «УКБП» требованиям АП-21 получено 14 марта 2018 года, проведение аудита и получение Свидетельства планировалось на июнь-декабрь 2018 года (контрольные события 4.1.1.2. и 4.1.1.6). Однако в связи с уточнением регламентов и загруженностью Росавиации плановые сроки смещены на май-июнь 2019 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 4.5. «Подана заявка в EASA на квалификацию комплектующих изделий (не менее 2 – х изделий)»	Минпромторг России	31.12.2018	11.12.2018	
Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии					
31.	Контрольное событие 7.1. «Проведена разработка организационных механизмов использования объектов экспериментальной и полигонной базы, входящих в центры экспериментальных разработок»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
32.	Контрольное событие 7.9. «Изготовлена модель перспективного скоростного вертолета и приведены ее экспериментальные исследования в аэродинамической трубе»	Минпромторг России	30.06.2018	21.06.2018	
33.	Контрольное событие 7.10. «Проведены расчетно-проектные и экспериментальные исследования демонстраторов критических технологий малоразмерных газотурбинных двигателей, перспективных авиационных двигателей, вспомогательных силовых установок и трансмиссий силовых установок для легких самолетов, винтокрылых и беспилотных летательных аппаратов»	Минпромторг России	30.09.2018	11.09.2018	
34.	Контрольное событие 7.11. «Изготовлены и испытаны экспериментальные объекты для демонстраторов критических технологий малоразмерных газотурбинных двигателей, перспективных авиационных двигателей, вспомогательных силовых установок и трансмиссий силовых установок для легких самолетов, винтокрылых и беспилотных летательных аппаратов»	Минпромторг России	25.12.2018	14.11.2018	
35.	Контрольное событие 7.15. «Разработана технология изготовления гранул дисперсно-упрочненного композиционного материала на основе интерметаллидной матрицы для заготовок дисков (блисков) перспективного вертолетного двигателя»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
36.	Контрольное событие 7.16. «Разработаны состав и технология изготовления тканепленочного материала для гибкого трубопровода для системы кондиционирования воздуха воздушных судов»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
37.	Контрольное событие 7.17. «Разработана технология изготовления блоков из адаптивного пенополиакрилимиды взамен пенопласта Rohacell WF 51 с целью снижения трудоемкости изготовления детали (лопасти вертолета)»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
38.	Контрольное событие 7.18. «Разработана технология изготовления металлопорошковой композиции сплава типа ВКНА-25 для получения неохлаждаемых рабочих лопаток методом электронно – лучевого сплавления»	Минпромторг России	25.12.2018	25.12.2018	
39.	Контрольное событие 7.27. «Получены численные и экспериментальные оценки звукового удара компоновок СДС и СДС/СПС в крейсерском полете и на режимах разгона, оценки вторичного звукового удара при торможении и снижении»	Минпромторг России	30.09.2018	24.09.2018	
40.	Контрольное событие 7.28. «Разработаны рациональные по весу конструкции сетчатых гибридных отсеков интегрированного фюзеляжа. Разработан демонстратор гибридной панели фюзеляжа с сетчатой конструктивно – силовой схемой, включающей стыковочные узлы и элементы системы защиты от факторов внешней среды»	Минпромторг России	30.12.2018	13.12.2018	
41.	Контрольное событие 7.30. «Создан опытный образец скоростного самолета – демонстратора технологий для местных воздушных линий на 19 мест (УГТ=6)»	Минпромторг России	31.12.2018	12.12.2018	
42.	Контрольное событие 7.31. «Создан отсек – демонстратор кессона крыла интегральной конструкции, проведены его статические и усталостные испытания (УГТ=6)»	Минпромторг России	31.12.2018	28.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 8. Комплексное развитие отрасли					
43.	Контрольное событие 8.1. «Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2017 год»	Минпромторг России	01.03.2018	01.03.2018	
44.	Контрольное событие 8.2. «Разработаны предложения по мероприятиям, направленным на создание условий для производства российской авиационной техники, способной конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках»	Минпромторг России	31.07.2018	-	Контрольное событие было запланировано при подготовке ТТХ на НИР «Исследования по разработке и внедрению проектного метода управления инновационным развитием авиастроения Российской Федерации», шифр «Гауди» в июле 2018, но потом были внесены изменения в ТТХ и выполнение данных работ к выполнению в 2018 г. отменилось. Выполнение работ, содержащих в себе, в том числе данное контрольное событие, планируется в 2019 году
45.	Контрольное событие 8.3. «Разработан уточненный прогноз социально – экономического развития Российской Федерации в части авиационной промышленности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Минпромторг России	31.12.2018	10.12.2018	
46.	Контрольное событие 8.11. «Снижены затраты на приобретение оборудования организациями отрасли авиастроения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими	Минпромторг России	30.06.2018	11.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года»				
47.	Контрольное событие 8.14. «Поставлены за рубеж в 2018 году 4 новых воздушных судна российского производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» мероприятие, в котором находится данное контрольное событие, исключено. Госпрограммой в плановом периоде 2019-2021 годы предусмотрена реализация мероприятия «Внос в уставный капитал публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва, в целях последующего вноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости» с выполнением данного контрольного события
48.	Контрольное событие 8.17. «Передано акционерному обществу «Гражданские самолеты Сухого» в обращение в первоначальные склады начального обеспечения агрегаты и (или) средства наземного обслуживания для 3 воздушных судов типа «Сухой Суперджет 100»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы» (Минпромторг России)					
Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки ⁹					
1.	Контрольное событие 1.1.1.1. «Завершение авансирования переходящих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (30 процентов) в 2018 году»	Минпромторг России	30.03.2018	30.03.2018	

⁹ В плане реализации контрольное событие 1.4.1.7. «Проведение заседаний научно-кондиционного совета по рассмотрению результатов выполненных работ в 2019 году и подготовка заключений; экспертиза материалов, подаваемых организациями на проведение конкурсов» ошибочно было запланировано к исполнению в I квартале 2018 года - 31 января 2018 года (исполнение указанного контрольного события должно быть предусмотрено в IV квартале 2019 года – 31 декабря). Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.1.1.2. «Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2018 года»	Минпромторг России	30.06.2018	01.09.2018	Отклонение срока наступления контрольного события обусловлено необходимостью согласования технических требований с заинтересованными государственными корпорациями и ФОИВ. Планируется совершенствование механизма отбора работ
3.	Контрольное событие 1.1.1.3. «Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2018 году»	Минпромторг России	30.09.2018	01.10.2018	Отклонение срока наступления контрольного события на один день обусловлено необходимостью согласования технических требований с заинтересованными государственными корпорациями и ФОИВ. Планируется совершенствование механизма отбора работ
4.	Контрольное событие 1.1.1.4. «Завершение приемки выполненных работ в 2018 году в соответствии с условиями государственных контрактов»	Минпромторг России	30.12.2018	30.12.2018	
5.	Контрольное событие 1.4.1.1. «Завершение авансирования переходящих работ (30 процентов), финансируемых по виду расходов «Прочие работы» в 2018 году»	Минпромторг России	30.03.2018	30.03.2018	
6.	Контрольное событие 1.4.1.2. «Проведение и информационно-аналитическое обеспечение заседаний научно-координационного совета для обсуждения приоритетных конкурсных работ на 2018 год»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
7.	Контрольное событие 1.4.1.3. «Проведение заседаний научно – координационного совета по рассмотрению результатов выполненных работ в 2018 году и подготовка заключений, экспертиза материалов, подаваемых организациями на проведение конкурсов»	Минпромторг России	30.12.2018	30.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
8.	Контрольное событие 1.4.1.4. «Завершение приемки выполненных работ в 2018 году в соответствии с условиями государственных контрактов»	Минпромторг России	30.12.2018	30.12.2018	
Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений					
9.	Контрольное событие 2.1.1.1. «Завершение авансирования переходящих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (30 процентов) в 2018 году»	Минпромторг России	30.03.2018	30.03.2018	
10.	Контрольное событие 2.1.1.2. «Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2018 года»	Росрыболовство	30.06.2018	30.06.2018	
11.	Контрольное событие 2.1.1.3. «Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2018 году»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
12.	Контрольное событие 2.1.1.4. «Завершение приемки выполненных работ в 2018 году в соответствии с условиями государственных контрактов»	Минпромторг России	30.12.2018	30.12.2018	
Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли					
13.	Контрольное событие 3.1.1.1. «Начало II очереди строительства судостроительного комплекса «Звезда»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
14.	Контрольное событие 3.1.1.2. «Завершена сдача в эксплуатацию цехов укрупнения блоков и насыщения»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
15.	Контрольное событие 3.1.1.3. «Завершено создание достроечных цехов I очереди строительства»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
16.	Контрольное событие 3.1.1.4. «Завершение создание транспортно-передаточного дока»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 4. Государственная поддержка					
17.	Контрольное событие 4.1.3.1. «Заключение контрактов на строительство пассажирских судов и их оплата в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
18.	Контрольное событие 4.2.1.1. «Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
19.	Контрольное событие 4.2.1.2. «Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
20.	Контрольное событие 4.2.2.1. «Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
21.	Контрольное событие 4.2.2.2. «Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
22.	Контрольное событие 4.2.2.3. «Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
23.	Контрольное событие 4.2.2.4. «Построено не менее 90 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
24.	Контрольное событие 4.2.3.3. «Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
25.	Контрольное событие 4.2.3.4. «Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы (Минпромторг России)					
Подпрограмма 1. Развитие производства лекарственных средств					
1.	Контрольное событие 1.1. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства пропофол»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Отсутствие производственной площадки для разработки и внедрения в связи с отказом ФГУП «Московский эндокринный завод»
2.	Контрольное событие 1.2. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства дарунавир»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства ропивакаин»	Минпромторг России	31.12.2018	13.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
4.	Контрольное событие 1.4. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства гадодамида»	Минпромторг России	31.12.2018	15.05.2017	
5.	Контрольное событие 1.5. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства атазанавир»	Минпромторг России	31.12.2018	27.09.2018	
6.	Контрольное событие 1.8. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства пеницилламин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований, задержки в процедуре государственной регистрации лекарственных препаратов приводят к увеличению срока их ввода на рынок
7.	Контрольное событие 1.9. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства диданозин»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
8.	Контрольное событие 1.10. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства этосуксимид»	Минпромторг России	31.12.2018	30.01.2019	Длительность клинических исследований, задержки в процедуре государственной регистрации лекарственных препаратов приводят к увеличению срока их ввода на рынок
9.	Контрольное событие 1.11. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства алтеплаза»	Минпромторг России	31.12.2018	01.11.2018	
10.	Контрольное событие 1.12. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства пэгинтерферон альфа-2b»	Минпромторг России	31.12.2018	07.11.2018	
11.	Контрольное событие 1.13. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства имиглюцераза»	Минпромторг России	31.12.2018	17.01.2019	Задержки в процедуре государственной регистрации лекарственных препаратов приводят к увеличению срока ввода на рынок
12.	Контрольное событие 1.14. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства фактор свертывания крови IX»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
13.	Контрольное событие 1.15. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства цетрореликс»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
14.	Контрольное событие 1.16. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства лейпрорелин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Проект временно приостановлен. Отсутствует целесообразность в выпуске ежедневной формы Лейпрорелина, так как на рынке присутствуют депо-формы. Кроме того, даже Лейпрорелин-депо в последнее время не востребован
15.	Контрольное событие 1.17. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства тропикамид»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2017	
16.	Контрольное событие 1.18. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства левомепромазин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Отсутствует производственная площадка
17.	Контрольное событие 1.19. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства мидазолам»	Минпромторг России	31.12.2018	21.08.2017	
18.	Контрольное событие 1.20. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства ралтитрексид»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
19.	Контрольное событие 1.21. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства флупентиксол»	Минпромторг России	31.12.2018	25.12.2018	
20.	Контрольное событие 1.22. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства гадопентетовая кислота»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
21.	Контрольное событие 1.23. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства амантадин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
22.	Контрольное событие 1.24. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства рокурония бромид»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
23.	Контрольное событие 1.25. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства йопромид»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
24.	Контрольное событие 1.26. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства севофлуран»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
25.	Контрольное событие 1.27. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства перициазин»	Минпромторг России	31.12.2018	14.04.2016	
26.	Контрольное событие 1.28. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства цитиколин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
27.	Контрольное событие 1.29. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства такролимус»	Минпромторг России	31.12.2018	14.06.2016	
28.	Контрольное событие 1.30. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства этанерцепт»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Проект заморожен. Оригинальный препарат (препарат сравнения) защищен патентом
29.	Контрольное событие 1.31. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства алпростадил»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Отсутствие контрактной производственной площадки.
30.	Контрольное событие 1.32. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства джозамицин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
31.	Контрольное событие 1.33. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства рифамицин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
32.	Контрольное событие 1.34. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства тобрамицин»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
33.	Контрольное событие 1.35. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства кальцитриол»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Отсутствие площадки для разработки и внедрения
34.	Контрольное событие 1.36. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства урапидил»	Минпромторг России	31.12.2018	25.10.2018	
35.	Контрольное событие 1.37. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства бусульфан»	Минпромторг России	31.12.2018	18.03.2019	Длительная процедура исследований препарата
36.	Контрольное событие 1.38. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства мелфалан»	Минпромторг России	31.12.2018	28.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
37.	Контрольное событие 1.39. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства гидроксихлорохин»	Минпромторг России	31.12.2018	18.05.2017	
38.	Контрольное событие 1.41. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства третиноин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
39.	Контрольное событие 1.42. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства бипериден»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
40.	Контрольное событие 1.43. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства неврапин»	Минпромторг России	31.12.2018	28.07.2016	
41.	Контрольное событие 1.44. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства хлорамбуцил»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
42.	Контрольное событие 1.45. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства мефлохин»	Минпромторг России	31.12.2018	20.10.2017	
43.	Контрольное событие 1.46. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства вальпроевая кислота»	Минпромторг России	31.12.2018	16.01.2017	
44.	Контрольное событие 1.47. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства флуорокортизон»	Минпромторг России	31.12.2018	25.10.2017	
45.	Контрольное событие 1.48. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства метилэргометрин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
46.	Контрольное событие 1.49. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства пропафенон»	Минпромторг России	31.12.2018	25.01.2018	
47.	Контрольное событие 1.50. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства метилдопа»	Минпромторг России	31.12.2018	22.08.2016	
48.	Контрольное событие 1.51. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства глюкагон»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительная процедура исследований препарата

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
49.	Контрольное событие 1.52. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства гозерелин»	Минпромторг России	31.12.2018	28.08.2018	
50.	Контрольное событие 1.53. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства ломустин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
51.	Контрольное событие 1.54. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства добутамин»	Минпромторг России	31.12.2018	25.10.2016	
52.	Контрольное событие 1.55. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства микофеноловая кислота»	Минпромторг России	31.12.2018	30.08.2018	
53.	Контрольное событие 1.56. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства деферазирокс»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Отсутствует производственная площадка
54.	Контрольное событие 1.57. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства каспофунгин»	Минпромторг России	31.12.2018	28.02.2018	
55.	Контрольное событие 1.59. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства микафунгин»	Минпромторг России	31.12.2018	19.09.2017	
56.	Контрольное событие 1.61. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства окскарбазепин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
57.	Контрольное событие 1.62. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства ривастигмин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Возник вопрос о проведении повторного доклинического исследования
58.	Контрольное событие 1.63. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства сорафениб»	Минпромторг России	31.12.2018	07.07.2017	
59.	Контрольное событие 1.65. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства энфувиртид»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
60.	Контрольное событие 1.67. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства инсулин лизпро»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
61.	Контрольное событие 1.68. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства инсулин лизпро двухфазный»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Длительность клинических исследований
62.	Контрольное событие 1.69. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства имипрамин»	Минпромторг России	31.12.2018	19.10.2017	
63.	Контрольное событие 1.70. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства индинавир»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Трудности в связи с наличием на рынке препаратов, обладающих лучшими показателями качества, безопасности и эффективности
64.	Контрольное событие 1.71. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства кломипрамин»	Минпромторг России	31.12.2018	24.08.2017	
65.	Контрольное событие 1.72. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства лорноксикам»	Минпромторг России	31.12.2018	22.08.2018	
66.	Контрольное событие 1.73. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства гексопреналин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	
67.	Контрольное событие 1.74. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства зафирлукаст»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р препарат Зафирлукаст исключен из перечня ЖНВЛП. Появился более новый аналог Монтелукаст (письмо Биоком от 21 апреля 2018 г. № 424)
68.	Контрольное событие 1.75. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства изониазид+рифампицин»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Имеется риск не завершения проекта в связи с отсутствием заинтересованности системы здравоохранения в препарате
69.	Контрольное событие 1.76. «Осуществлена государственная регистрация и вывод на рынок лекарственного средства оксибупрокаин»	Минпромторг России	31.12.2018	20.07.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
70.	Контрольное событие 1.78. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
71.	Контрольное событие 1.79. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
72.	Контрольное событие 1.80. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
73.	Контрольное событие 1.81. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
74.	Контрольное событие 1.90. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
75.	Контрольное событие 1.91. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
76.	Контрольное событие 1.92. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
77.	Контрольное событие 1.93. Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в IV квартале 2018 г.	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
78.	Контрольное событие 1.102. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
79.	Контрольное событие 1.103. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
80.	Контрольное событие 1.104. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
81.	Контрольное событие 1.105. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
82.	Контрольное событие 1.114. «Завершена реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов, федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный завод медицинских препаратов», г. Москва»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Реорганизация ФГУП «ГосЗМП» путем его присоединения к ФГУП «МЭЗ». В судебном порядке расторгнут договор от 14 декабря 2013 г. № 057300011613000003-01 с ООО «Фармконтракт» на поставку оборудования, что потребовало дополнительного времени для проведения новых конкурсных процедур по определению поставщика оборудования
83.	Контрольное событие 1.115. «Завершена реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод», г. Москва»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Необходимость проведения повторной государственной экспертизы по результатам реализации инвестиционного проекта с учетом произведенных корректировок, а также завершение работ по пуско-наладке оборудования
84.	Контрольное событие 1.117. «Завершена реконструкция и техническое перевооружение института, расположенного по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 45, для размещения «Научно-образовательного центра трансляционной медицины» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации»	Минздрав России	31.12.2018	31.12.2018	
85.	Контрольное событие 1.120. «Осуществлен ввод в эксплуатацию научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет»	Минздрав России	31.12.2018	21.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Министерства здравоохранения Российской Федерации на базе объекта незавершенного строительства, г. Волгоград, ул. Новороссийская»				
86.	Контрольное событие 1.121. «Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция и техническое перевооружение опытно-промышленного производства микро- и наносистем для диагностики и лечения ранних стадий онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, микродозаторов лекарственных соединений на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства», г. Одинцово, Московской области»	ФМБА России	31.12.2018	-	Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2019 год обусловлен необходимостью корректировки проектной документации, а также сроками поставки оборудования (более 7 месяцев). Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 19 марта 2018 г. № 298-18/ГГЭ-11050/10
87.	Контрольное событие 1.122. «Осуществлен ввод в эксплуатацию лабораторного комплекса по контролю качества лекарственных средств федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Ярославская область»	Росздравнадзор	30.06.2018	-	Причина неисполнения контрольного события состоит в ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком ООО «РАДОНСТРОЙ» обязательств по контракту от 22 июля 2016 г. № 180-ГЗ на выполнение работ по строительству объекта, в том числе, отставание от генерального графика строительства, а также необходимость корректировки проектно-сметной документации и представления ее в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения положительного заключения. Контракт от 22 июля 2016 г. № 180-ГЗ на строительные-монтажные работы расторгнут 14 августа 2018 г. по инициативе Росздравнадзора
88.	Контрольное событие 1.126. «Завершены 59 прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполненные по государственным контрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	Один государственный контракт был расторгнут в связи с невозможностью достижения исполнителем результатов работ

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	конструкторских и технологических работ по доклиническим исследованиям лекарственных средств в 2018 году»				
89.	Контрольное событие 1.128. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению доклинических исследований инновационных лекарственных средств в 2018 году»	Минобрнауки России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 2. Развитие производства медицинских изделий					
90.	Контрольное событие 2.1. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства медицинских изделий в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
91.	Контрольное событие 2.2. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства медицинских изделий во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
92.	Контрольное событие 2.3. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства медицинских изделий в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
93.	Контрольное событие 2.4. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации производства медицинских изделий в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
94.	Контрольное событие 2.13. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	
95.	Контрольное событие 2.14. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий во II квартале 2018 г.»				
96.	Контрольное событие 2.15. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
97.	Контрольное событие 2.16. «Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях реализации проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
98.	Контрольное событие 2.25. «Завершена реконструкция и техническое перевооружение производства в целях обеспечения выпуска импортзамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования ФГУП «ЦИТО», г. Москва»	Минпромторг России	31.12.2018	-	Произведена корректировка проектно-сметной документации в части изменения объемно-планировочных (состав и расположение) и инженерно-технических решений. Уточнена номенклатура изделий, внесены изменения в планировочные решения, изменен состав технологических участков и их расположение. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2018 года № 990 уточнен срок ввода в эксплуатацию – 2019 год
Подпрограмма 3. Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности					
99.	Контрольное событие 3.1. «Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в международных конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации в I квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
100.	Контрольное событие 3.2. «Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в международных конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации во II квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.06.2018	30.06.2018	
101.	Контрольное событие 3.3. «Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в международных конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации в III квартале 2018 г.»	Минпромторг России	30.09.2018	30.09.2018	
102.	Контрольное событие 3.4. «Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в международных конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации в IV квартале 2018 г.»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
103.	Контрольное событие 3.7. «Обеспечено функционирование системы независимой экспертизы и мониторинга для принятия управленческих решений по реализации государственной программы и оценки ее социально-экономических эффектов в 2018 году»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (Минкомсвязь России)					
Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе					
1.	Контрольное событие 1.1. «Введены в эксплуатацию 5527 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа»	Россвязь	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.2. «Введены в эксплуатацию 7063 точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа»	Россвязь	30.06.2018	30.06.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Введены в эксплуатацию 8417 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа»	Россвязь	30.09.2018	-	В соответствии с дополнительным соглашением № 5 к Договору планировалось введение в эксплуатацию 8417 точек доступа, фактически введено в эксплуатацию по состоянию на 30 сентября 2018 г. (срок окончания реализации) - 7362 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа
4.	Контрольное событие 1.4. «Введены в эксплуатацию 10147 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа»	Россвязь	31.12.2018	-	В соответствии с дополнительным соглашением № 5 к Договору планировалось введение в эксплуатацию 10 147 точек доступа по состоянию на 31 декабря 2018 г., фактически введено в эксплуатацию по состоянию на 31 декабря 2018 г. - 7 998 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5.	Контрольное событие 1.9. «Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации»	Минкомсвязь России	31.12.2018	-	В течение 2015 года во исполнение пункта 1 раздела II протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 25 августа 2014 г. № АД-П10-126пр Минобороны России с участием Минкомсвязи России и Минфина России разработан проект Программы мероприятий по высвобождению полосы радиочастот 726-960 МГц от РЭС военного назначения (далее – Программа мер) с технико-экономическим обоснованием

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>и механизмами ее финансирования, а также сроками выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в рамках государственного оборонного заказа. Ненаступление контрольного события 1.9 связано с принятием данной Программы мер.</p> <p>Письмом от 3 сентября 2015 г. № ДА-П12-16048 Программа мер была согласована Минкомсвязью России. Программа мер предполагает полное высвобождение полосы радиочастот 790-862 МГц от радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации, при этом выполнение работ по реализации контрольных событий не потребуется.</p> <p>В связи с тем, что в настоящее время по причине дополнительной проработки механизма реализации финансирования Программа мер не утверждена, Государственной комиссией по радиочастотам были приняты решения (Решение ГКРЧ от 29 февраля 2016 г. №16-36-13дсп «О результатах выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в 2015 году и задачах по повышению эффективности использования радиочастотного спектра в 2016-2018 годах» и Решение ГКРЧ от 10 марта 2017 г. №17-40-07дсп «О результатах выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в 2016 году и задачах по повышению эффективности использования радиочастотного спектра в 2017-2019 годах»), что в 2018 году работы, связанные с локально-территориальным</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					принципом конверсии радиочастотного спектра, за счет бюджетных средств проводиться не будут. По результатам принятия Правительством Российской Федерации решения по реализации Программы мер и в зависимости от утвержденных сроков ее выполнения будет принято решение о целесообразности выполнения работ по реализации указанных контрольных событий. В 2018 году Решением ГКРЧ от 24 декабря 2018 г. № 18-48-08дсп «О ходе выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в 2018 году» сформирована рабочая группа по конверсии радиочастотного спектра для рассмотрения соответствующих вопросов
6.	Контрольное событие 1.10. «Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный научно-исследовательский институт связи» в 2018 году»	Россвязь	31.12.2018	31.12.2018	
7.	Контрольное событие 1.15. «Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований 2018 году»	Россвязь	31.12.2018	31.12.2018	
8.	Контрольное событие 1.19. «Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты»	Россвязь	31.12.2018	31.12.2018	
9.	Контрольное событие 1.22. «Оказаны услуги по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий в соответствии с Концепцией развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению	Минкомсвязь России	15.08.2018	15.08.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»				
10.	Контрольное событие 1.24. «Обеспечено изготовление, учет, выдача, замена, использование и поддержка функционирования персонифицированных карт зрителей в целях осуществления мероприятий по проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»	Минкомсвязь России	30.08.2018	30.08.2018	
11.	Контрольное событие 1.25. «Обеспечено подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с перечнем медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключение которых к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрено в 2018 году»	Минкомсвязь России	31.12.2018	28.12.2018	
Подпрограмма 2. Информационная среда					
12.	Контрольное событие 2.1. «Осуществлена частичная организация телекоммуникационного центра обработки и хранения информации средств массовых коммуникаций: комплекс подготовительных работ под установку IT-оборудования, в том числе строительно-монтажные работы, электромонтажные работы, холодоснабжение и кондиционирование, система автоматического газового пожаротушения, слаботочные системы»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
13.	Контрольное событие 2.2. «Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты «Российская газета» и историко-публицистического журнала «Родина» в объеме государственного задания на 2018 год»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
14.	Контрольное событие 2.5. «В 2018 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
15.	Контрольное событие 2.8. «Количество объектов, оснащенных оборудованием, в 2018 году составляет 12 единиц»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
16.	Контрольное событие 2.9. «Количество объектов, подготовленных для производства программ в цифровом формате, в 2018 году составляет 12 единиц»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
17.	Контрольное событие 2.10. «Созданы 51 концерт и концертная программа творческими коллективами радиостанции «Орфей» федерального государственного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр» во II квартале 2018 г.»	Роспечать	30.06.2018	30.06.2018	
18.	Контрольное событие 2.11. «В III квартале 2018 г. распространено 2116 часов на радиостанции «Орфей»	Роспечать	30.09.2018	30.09.2018	
19.	Контрольное событие 2.12. «В 2018 году создано 185 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции «Орфей» федерального государственного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
20.	Контрольное событие 2.13. «Произведены и распространены 34 музыкальные и культурно-просветительские аудиовизуальные программы в I квартале 2018 г.»	Роспечать	31.03.2018	31.03.2018	
21.	Контрольное событие 2.21. «Проведен книжный фестиваль «Красная площадь» в 2018 году»	Роспечать	30.06.2018	30.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
22.	Контрольное событие 2.22. «Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2018 году»	Роспечать	30.09.2018	09.09.2018	
23.	Контрольное событие 2.23. «Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction» в 2018 году»	Роспечать	31.12.2018	02.12.2018	
24.	Контрольное событие 2.30. «В 2018 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
25.	Контрольное событие 2.33. «Обеспечен выпуск 49, 50, 51, 52 томов «Православной энциклопедии» в 2018 году»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
26.	Контрольное событие 2.36. «Проведен Всероссийский конкурс «Патриот России» в 2018 году»	Роспечать	30.09.2018	26.07.2018	
27.	Контрольное событие 2.39. «Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» во II квартале 2018 г.»	Роспечать	30.06.2018	30.06.2018	
28.	Контрольное событие 2.40. «Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» в 2018 году»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
29.	Контрольное событие 2.45. «Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории 2018 году»	Роспечать	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 2.48. «В 2018 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
31.	Контрольное событие 2.51. «Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности»	Минкомсвязь России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе					
32.	Контрольное событие 3.1. «Доля плановых мероприятий систематического наблюдения в сферах деятельности Роскомнадзора в общем количестве проведенных плановых мероприятий государственного контроля (надзора) - не менее 70 процентов»	Роскомнадзор	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 4. Информационное государство					
33.	Контрольное событие 4.1. «Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей»	Росстат	31.03.2018	28.03.2018	
34.	Контрольное событие 4.4. «Обеспечена возможность дополнительных способов идентификации и аутентификации пользователей в единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»	Минкомсвязь России	31.12.2018	06.12.2018	
35.	Контрольное событие 4.5. «На едином портале государственных и муниципальных услуг реализован личный кабинет, обеспечивающий доступ к ключевым хранящимся в ведомственных информационных системах сведениях для пользователей электронного правительства (физических и юридических лиц)»	Минкомсвязь России	31.12.2018	25.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
36.	Контрольное событие 4.6. «Доработаны механизмы осуществления межведомственного электронного взаимодействия в целях совершенствования межведомственного электронного взаимодействия для всех участников системы межведомственного электронного взаимодействия за счет улучшения эксплуатационных характеристик, в том числе в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации»	Минкомсвязь России	31.12.2018	13.12.2018	
37.	Контрольное событие 4.7. «Проведена информационно-популяризационная кампания по информированию граждан о преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в электронной форме в целях увеличения доли граждан, использующих преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде»	Минкомсвязь России	31.12.2018	31.12.2018	
38.	Контрольное событие 4.10. «Разработаны целевая архитектура электронного правительства, план перехода к целевой архитектуре электронного правительства»	Минкомсвязь России	31.12.2018	01.11.2018	
39.	Контрольное событие 4.11. «Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, общесистемного программного обеспечения и аппаратного обеспечения единой межведомственной информационно-статистической системы в штатном режиме в 2018 году»	Минкомсвязь России	31.12.2018	31.12.2018	
40.	Контрольное событие 4.14. «Обеспечена доступность федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в штатном режиме в 2018 году»	Минкомсвязь России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
41.	Контрольное событие 4.17. «В 2018 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета»	Минкомсвязь России	31.12.2018	31.12.2018	
42.	Контрольное событие 4.20. «Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг в 2017 году»	Минэкономразвития России	31.03.2018	31.03.2018	
43.	Контрольное событие 4.23. «Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2017 год»	Минэкономразвития России	01.01.2018	01.01.2018	
44.	Контрольное событие 4.26. «В 2018 году проведены техническая поддержка, наполнение контентом и модернизация единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России»	Минкультуры России	31.12.2018	31.12.2018	
45.	Контрольное событие 4.29. «Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в III квартале 2018 г.»	Росморречфлот	30.09.2018	30.09.2018	
46.	Контрольное событие 4.32. «Проведена выставка уникальных архивных документов к 100-летию государственной архивной службы России»	Росархив	01.04.2018	20.03.2018	
47.	Контрольное событие 4.35. «Утверждена в установленном порядке примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях»	Росархив	31.12.2018	17.08.2018	
48.	Контрольное событие 4.38. «Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2017 году»	Росархив	31.12.2018	12.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
49.	Контрольное событие 4.41. «В 2018 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики»	Минкомсвязь России	31.12.2018	29.12.2018	
ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»					
50.	Контрольное событие 5.1. «Обеспечено вещание телерадиоканалов первого мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации»	Роспечать	31.12.2018	31.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)					
Подпрограмма 1. Организация рыболовства					
1.	Контрольное событие 1.1. «Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыболовные хозяйства, по итогам 2017 года в объеме 4500 тыс. тонн»	Росрыболовство	01.04.2018	01.04.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыболовные хозяйства, по итогам I квартала 2018 г. в объеме 1135 тыс. тонн»	Росрыболовство	01.04.2018	01.04.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыболовные хозяйства, по итогам II квартала 2018 г. в объеме 2270 тыс. тонн»	Росрыболовство	01.07.2018	01.07.2018	
4.	Контрольное событие 1.4. «Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыболовные хозяйства, по итогам III квартала 2018 г. в объеме 3450 тыс. тонн»	Росрыболовство	01.10.2018	30.09.2018	
5.	Контрольное событие 1.13. «Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах и закрепления долей таких квот,	Минсельхоз России	26.01.2018	30.01.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	порядка заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, а также примерной формы такого договора в соответствии со статьей 57 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»				
6.	Контрольное событие 1.14. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, международной квоты, предоставленной Российской Федерации, и квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте, порядка подготовки и заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, примерной формы таких договоров, а также порядка распределения объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к таким квотам, между лицами, с которыми заключены соответствующие договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»	Минсельхоз России	31.01.2018	18.01.2018	
7.	Контрольное событие 1.15. «Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, международной квоты, предоставленной Российской Федерации, и квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте, порядка подготовки и заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, примерной формы таких договоров, а также порядка распределения объема части общего допустимого	Минсельхоз России	30.03.2018	23.08.2018	В связи с дополнительной проработкой проекта нормативного акта постановление Правительства Российской Федерации № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» принято

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к таким квотам, между лицами, с которыми заключены соответствующие договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»				в августе 2018 г (23 августа 2018 г.) вместо марта 2018 года
8.	Контрольное событие 1.17. «Принято постановление Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»	Росрыболовство	30.04.2018	05.05.2018	
9.	Контрольное событие 1.18. «Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»	Минсельхоз России	27.07.2018	05.05.2018	
10.	Контрольное событие 1.19. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах	Минсельхоз России	01.01.2018	08.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	истекает до 31 декабря 2018 г. и Порядка заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте с лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г., а также примерной формы договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте»				
11.	Контрольное событие 1.20. «Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г. и Порядка заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте с лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г., а также примерной формы договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте»	Минсельхоз России	28.04.2018	08.02.2018	
12.	Контрольное событие 1.21. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения границ рыболовных участков»	Минсельхоз России	18.05.2018	23.05.2018	В связи с дополнительной проработкой проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения границ рыболовных участков» внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 23 мая 2018 г. № ДП -22-08/5255

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
13.	Контрольное событие 1.22. «Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения границ рыболовных участков»	Минсельхоз России	27.07.2018	14.06.2018	
14.	Контрольное событие 1.23. «Обеспечено участие Российской Федерации в международных организациях по вопросам рыболовства по перечню согласно приложению к распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. N 648-р и защита интересов российского рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной и северо-восточной частях Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2018 году»	Росрыболовство	01.12.2018	16.11.2018	
15.	Контрольное событие 1.26. «Обеспечено участие Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2011 г. № 1835-р в Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана и защита интересов российского рыбопромыслового флота в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в южной части Тихого океана в 2018 году»	Росрыболовство	31.03.2018	31.03.2018	
16.	Контрольное событие 1.27. «Обеспечено участие Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 648-р в Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана и защита интересов российского рыбопромыслового флота в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в северной части Тихого океана в 2018 году»	Росрыболовство	30.09.2018	04.07.2018	
Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры					
17.	Контрольное событие 2.1. «Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения	Росрыболовство	01.03.2018	31.01.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	за 2017 год в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)»				
18.	Контрольное событие 2.2. «Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за I квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.04.2018	05.04.2018	
19.	Контрольное событие 2.3. «Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за II квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.07.2018	05.07.2018	
20.	Контрольное событие 2.4. «Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за III квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.10.2018	05.10.2018	
21.	Контрольное событие 2.13. «Формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб в 2017 году в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	01.03.2018	01.03.2018	
22.	Контрольное событие 2.16. «Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения представлен годовой отчет за 2017 г. в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожена водная растительность, представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	31.01.2018	31.01.2018	
23.	Контрольное событие 2.17. «Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения	Росрыболовство	05.04.2018	05.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	за I квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»				
24.	Контрольное событие 2.18. «Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за II квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.07.2018	05.07.2018	
25.	Контрольное событие 2.19. «Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за III квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.10.2018	05.10.2018	
26.	Контрольное событие 2.28. «Осуществлен государственный мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения в 2017 году осуществлен в течение 365 дней (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	31.01.2018	31.01.2018	
27.	Контрольное событие 2.31. «Приобретены основные средства для обеспечения в 2018 году работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации»	Росрыболовство	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Наука и инновации					
28.	Контрольное событие 3.1. «Рассчитан и направлен на экологическую экспертизу общий допустимый улов на 2019 год»	Росрыболовство	31.05.2018	31.05.2018	
29.	Контрольное событие 3.4. «Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за I квартал 2018 г. (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 3.5. «Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за II квартал 2018 г. (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	30.06.2018	30.06.2018	
31.	Контрольное событие 3.6. «Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за III квартал 2018 г. (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	29.09.2018	28.09.2018	
32.	Контрольное событие 3.7. «Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за IV квартал 2018 г. (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	25.12.2018	25.12.2018	
33.	Контрольное событие 3.16. «Утверждены планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2019 год»	Росрыболовство	25.12.2018	30.11.2018	
34.	Контрольное событие 3.19. «Утверждены общие допустимые уловы на 2019 год»	Минсельхоз России	20.10.2018	09.11.2018	Нарушение срока исполнения контрольного события связано с поздним представлением Государственной экологической экспертизой экспертного заключения
Подпрограмма 4. Охрана и контроль					
35.	Контрольное событие 4.1. «Проведен в полном объеме государственный мониторинг водных биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, включая контроль деятельности рыбопромысловых судов в 2017 году (представлен отчет о проделанной работе)»	Росрыболовство	01.02.2018	01.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
36.	Контрольное событие 4.4. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»	Минсельхоз России	01.03.2018	01.03.2018	
37.	Контрольное событие 4.5. Принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»	Росрыболовство	01.10.2018	-	Федеральный закон не принят в связи с замечаниями Государственного правового управления Президента Российской Федерации. 30 января 2019 года в Минсельхозе России проведено согласительное совещание по доработке проекта федерального закона. Текст проекта Федерального закона согласован и подготовлен к направлению в Правительство Российской Федерации
38.	Контрольное событие 4.6. «Осуществлено в соответствии с поданными в 2017 году заявками в полном объеме и в установленные сроки тестирование технических средств контроля судов рыбопромыслового флота (100 процентов)»	Росрыболовство	01.02.2018	01.02.2018	
39.	Контрольное событие 4.9. «Осуществлены своевременно аварийно-спасательные работы на судах в 2017 году осуществлены своевременно, согласно поданным заявкам (исполнено 100 процентов заявок, представлен отчет о проделанной работе)»	Росрыболовство	01.02.2018	29.12.2017	
40.	Контрольное событие 4.12. «Обеспечено бесперебойное функционирование Глобальной морской системы связи при бедствии в 2017 году (не более 5 процентов выходов из строя в течение 365 дней)»	Росрыболовство	01.02.2018	01.02.2018	
41.	Контрольное событие 4.14. «Осуществлен своевременно ремонт аварийно-спасательных судов в 2017 году (представлен отчет о проделанной работе)»	Росрыболовство	01.02.2018	01.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
42.	Контрольное событие 4.17. «Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2018 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (представлен отчет)»	Росрыболовство	31.12.2018	31.12.2018	
43.	Контрольное событие 4.20. «Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в I квартале 2018 г. в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)»	Росрыболовство	30.04.2018	30.04.2018	
44.	Контрольное событие 4.21. «Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения во II квартале 2018 г. в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)»	Росрыболовство	30.07.2018	30.07.2018	
45.	Контрольное событие 4.22. «Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного	Росрыболовство	30.10.2018	30.10.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	значения в III квартале 2018 г. в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)»				
46.	Контрольное событие 4.32. «Запрещено размещение водозаборных сооружений в местах нереста и зимовки водных биологических ресурсов»	Росрыболовство	31.07.2018	-	Контрольное событие не исполнено в срок в связи с тем, что не принят проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
47.	Контрольное событие 4.33. «Проведено рыбоохранных рейдов в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2018 году на уровне 2017 года»	Росрыболовство	31.12.2018	31.12.2018	
48.	Контрольное событие 4.36. «Обеспечено бесперебойное функционирование правовой информационной системы центрального аппарата Росрыболовства, его территориальных управлений и подведомственных государственных предприятий и учреждений в 2017 году (не более 5 процентов сбоя в течение 247 рабочих дней)»	Росрыболовство	01.02.2018	01.02.2018	
Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование					
49.	Контрольное событие 5.1. «Осуществлена финансовая поддержка рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей на строительство и модернизацию	Росрыболовство	30.06.2018	-	В связи с досрочным закрытием кредитного договора СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину», перечисление субсидий не

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	рыбопромышленных судов во II квартале 2018 г. в рамках субсидирования на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам»				осуществлялось
50.	Контрольное событие 5.2. «Осуществлена финансовая поддержка рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей на строительство и модернизацию рыбопромышленных судов в IV квартале 2018 г. в рамках субсидирования на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам»	Росрыболовство	31.12.2018	-	В связи с досрочным закрытием кредитного договора СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину», перечисление субсидий не осуществлялось
51.	Контрольное событие 5.3. «Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции во II квартале 2018 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам»	Росрыболовство	30.06.2018	19.12.2018	Контрольное событие исполнено позже срока в связи с досрочным закрытием кредитных договоров рыбохозяйственными организациями, получающими субсидии
52.	Контрольное событие 5.4. «Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции в IV квартале 2018 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам»	Росрыболовство	31.12.2018	19.12.2018	
53.	Контрольное событие 5.5. «Принято участие в международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов, производственного оборудования и технологий в 2018 году»	Росрыболовство	26.04.2018	26.04.2018	
54.	Контрольное событие 5.8. «Принято участие в международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2018 году»	Росрыболовство	15.09.2018	15.09.2018	
55.	Контрольное событие 5.11. «Принято участие в международной выставке морепродуктов и технологий обработки рыбы и морских продуктов в 2018 году»	Росрыболовство	09.11.2018	09.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
56.	Контрольное событие 5.14. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2018 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб (согласно уточненной потребности субъектов Российской Федерации)»	Росрыболовство	15.02.2018	13.02.2018	
57.	Контрольное событие 5.15. «Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации во II квартале 2018 г. на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарное осетроводство (в соответствии с кассовым планом субъектов Российской Федерации)»	Росрыболовство	30.06.2018	30.06.2018	
58.	Контрольное событие 5.16. «Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в III квартале 2018 г. на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарное осетроводство (в соответствии с кассовым планом субъектов Российской Федерации)»	Росрыболовство	30.09.2018	30.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
59.	Контрольное событие 5.17. «Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в IV квартале 2018 г. на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарное осетроводство (в соответствии с кассовым планом субъектов Российской Федерации)»	Росрыболовство	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы					
60.	Контрольное событие 6.1. «Поставлены оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Росрыболовства в 2018 году»	Росрыболовство	25.12.2018	25.12.2018	
61.	Контрольное событие 6.4. «Обеспечены территориальные органы Росрыболовства материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в целях осуществления своей деятельности на 2018 год»	Росрыболовство	31.12.2018	31.12.2018	
62.	Контрольное событие 6.7. «Принят Минфином России годовой отчет по финансовому менеджменту за 2017 год»	Росрыболовство	30.03.2018	01.03.2018	
63.	Контрольное событие 6.8. «Принят Минфином России ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за I квартал 2018 г.»	Росрыболовство	25.04.2018	-	В соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)» и разъяснениями, направленными письмом Минфина России от 11 июля 2018 г. № 02-02-06/48113, ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента проводится Минфином России на основании данных бюджетной отчетности, представляемой главными администраторами в Федеральное казначейство, и не требует представления главными администраторами дополнительных сведений в Минфин России
64.	Контрольное событие 6.9. «Принят Минфином России ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за II квартал 2018 г.»	Росрыболовство	25.07.2018	-	В соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)» и разъяснениями, направленными письмом Минфина России от 11 июля 2018 г. № 02-02-06/48113, ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента проводится Минфином России на основании данных бюджетной отчетности, представляемой главными администраторами в Федеральное

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					казначейство, и не требует представления главными администраторами дополнительных сведений в Минфин России
65.	Контрольное событие 6.10. «Принят Минфином России ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за III квартал 2018 г.»	Росрыболовство	25.10.2018	-	В соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)» и разъяснениями, направленными письмом Минфина России от 11 июля 2018 г. № 02-02-06/48113, ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента проводится Минфином России на основании данных бюджетной отчетности, представляемой главными администраторами в Федеральное казначейство, и не требует представления главными администраторами дополнительных сведений в Минфин России. При этом в связи с изменением формата рейтинга главных администраторов в целях формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, а также отсутствием указанного рейтинга на официальном сайте Минфина России в рубрике «Бюджет», подрубрике

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					«Качество финансового менеджмента в государственном секторе», разделе «Результаты мониторинга», подразделе «Результаты за 2018 год», представить общую оценку (в баллах) за 2018 год не представляется возможным
Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса					
66.	Контрольное событие 7.1. «Ведены в эксплуатацию Мехтебские нерестово-выростные водоемы с модулем для содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб»	Росрыболовство	31.03.2018	15.03.2018	
67.	Контрольное событие 7.2. «Введен в эксплуатацию научно-производственный центр по созданию технологий аквакультуры, г. Владивосток, Приморский край»	Росрыболовство	30.06.2018	-	При получении заключения о соответствии обнаружена ошибка в проектной документации, что привело к необходимости внесения изменений в проектную документацию, заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и разрешение на строительство. В настоящее время необходимые изменения внесены. Планируемый срок получения заключения о соответствии - февраль 2019 года
68.	Контрольное событие 7.3. «Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за I квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства»	Росрыболовство	25.04.2018	20.04.2018	
69.	Контрольное событие 7.4. «Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за II квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального	Росрыболовство	25.07.2018	03.07.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	строительства»				
70.	Контрольное событие 7.5. «Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за III квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства»	Росрыболовство	25.10.2018	12.10.2018	
71.	Контрольное событие 7.15. «Введен в эксплуатацию региональный центр мониторинга и региональный информационный центр, г. Мурманск»	Росрыболовство	30.09.2018	-	В связи с неоднократным нарушением сроков исполнения строительно-монтажных работ, ФГБУ ЦСМС 24 января 2018 г. надлежащим образом уведомило подрядчика ООО «МурманПутьРем» о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, г. Мурманск, Мурманская область». 28 марта 2018 г. в адрес контрагента было направлено требование об оплате неустойки и пени за просроченные работы в размере 170 546 191,16 руб. По данному требованию 24 апреля 2018 г. было направлено исковое заявление в Арбитражный суд Москвы. Заседание по рассмотрению искового заявления будет проведено в августе. Необходимо отметить, что строительная площадка по объекту в установленном порядке передана бывшим подрядчиком Мурманскому филиалу по акту в мае. Объект находится под круглосуточной охраной специализированной

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					организации. Кроме того, закупленные отдельно на объект оборудование и мебель размещены во временно арендованных ФГБУ ЦСМС помещениях и застрахованы. В результате проведения повторных конкурсных процедур по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, г. Мурманск, Мурманская область» (далее - Объект) победителем было признано ООО «М-Строй». С данной организацией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту от 27 августа 2018 г. № 0373100115518000015-0018061-01. В рамках исполнения обязательств по указанному контракту Генподрядчиком представлен укрупненный график выполнения работ по Объекту. В настоящее время на Объекте начаты работы, производится поставка строительных материалов и оборудования на строительную площадку
72.	Контрольное событие 7.16. «Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за I квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства»	Росрыболовство	25.04.2018	20.04.2018	
73.	Контрольное событие 7.17. «Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования	Росрыболовство	25.07.2018	03.07.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за II квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства»				
74.	Контрольное событие 7.18. «Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за III квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства»	Росрыболовство	25.10.2018	12.10.2018	
Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства					
75.	Контрольное событие 8.1. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия в области рыболовства территориальными управлениями Росрыболовства совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 2018 году в размере 10 процентов общего количества контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в отношении осетровых видов рыб»	Росрыболовство	31.12.2018	31.12.2018	
76.	Контрольное событие 8.4. «Обеспечено участие в соответствии с техническими заданиями в международных мероприятиях по вопросу сохранения и рационального использования осетровых видов рыб, в рамках которых обеспечены интересы Российской Федерации в Каспийском регионе, в 2018 году»	Росрыболовство	31.12.2018	30.11.2018	
77.	Контрольное событие 8.7. «Проведены мероприятия по разработке технологической схемы товарного выращивания осетровых видов рыб в рамках утвержденного государственного задания в 2017 году в полном объеме»	Росрыболовство	31.01.2018	31.01.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
78.	Контрольное событие 8.10. «Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения за 2017 год в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	01.03.2018	01.03.2018	
79.	Контрольное событие 8.11. «Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения за I квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.04.2018	05.04.2018	
80.	Контрольное событие 8.12. «Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения за II квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.07.2018	05.07.2018	
81.	Контрольное событие 8.13. «Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения за III квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.10.2018	05.10.2018	
82.	Контрольное событие 8.22. «Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов за 2017 год в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	01.03.2018	01.03.2018	
83.	Контрольное событие 8.23. «Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов за I квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.04.2018	05.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
84.	Контрольное событие 8.24. «Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов за II квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.07.2018	05.07.2018	
85.	Контрольное событие 8.25. «Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов за III квартал 2018 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)»	Росрыболовство	05.10.2018	05.10.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества					
1.	Контрольное событие 1.1 «Дорожные карты внешнеэкономических проектов российских компаний и регионов реализованы в 2018 году в полном объеме. Заявленные цели проектов достигнуты»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
2.	Контрольное событие 1.4. «Реализованы внешнеэкономические проекты российских компаний и субъектов Российской Федерации в странах Азии, Африки и Латинской Америки»	Минэкономразвития России	30.08.2018	30.08.2018	
3.	Контрольное событие 1.7 «Оказано содействие в проведении совместных заседаний деловых советов со странами Азии, Африки и Латинской Америки в 2018 году»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
4.	Контрольное событие 1.8. «Обеспечение в 2018 году деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген путем заключения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2018 году на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге	Минэкономразвития России	31.03.2018	31.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Шпицберген между Минэкономразвития России и российскими организациями»				
5.	Контрольное событие 1.12 «Проведение в 2018 году российско-абхазского делового форума, российско-азербайджанского межрегионального форума, российско-армянского межрегионального форума, российско-киргизской межрегиональной конференции и конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 2. Формирование Евразийского экономического союза					
6.	Контрольное событие 2.1. «Приняты наднациональные решения о переговорах по заключению соглашений о сотрудничестве с третьими странами»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
7.	Контрольное событие 2.4. «Подготовлены документы, предусмотренные к принятию в 2018 году Рабочим планом разработки актов и международных договоров в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2014 г. № 58»	Минэкономразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
8.	Контрольное событие 2.8. «Оснащение автомобильных пунктов пропуска Киргизской Республики»	ФТС России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности					
9.	Контрольное событие 3.1. «Издано постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным финансовым инструментам, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками»	Минэкономразвития России	30.04.2018	16.06.2018	Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. № 692 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 620». Минэкономразвития России письмом от 19 марта 2018 г. № 6914-МО/Д12и внесло в Правительство Российской Федерации проект постановления

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
10.	Контрольное событие 3.4. «Организованы российские экспозиции на выставках в 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации»	Минпромторг России	31.12.2018	31.12.2018	
11.	Контрольное событие 3.13. «Издано постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки»	Минобрнауки России	30.05.2018	22.10.2018	Правила предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансовое обеспечение части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки, в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2018 года № 1253. Перенос сроков подготовки постановления, а также неведение субсидии до АО «Российский экспортный центр» после выхода постановления вызвано процедурой реорганизации Министерства образования и науки Российской Федерации в мае 2018 года
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности					
12.	Контрольное событие 4.1. «Вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза»	Минэкономразвития России	01.01.2018	01.01.2018	
Подпрограмма 5. Совершенствование таможенной деятельности					
13.	Контрольное событие 5.1. «Обеспечена возможность подачи в электронном виде заявления о выпуске товаров до подачи таможенной декларации»	ФТС России	29.12.2018	29.12.2018	
14.	Контрольное событие 5.2. «Издан нормативный правовой акт Минфина России об утверждении порядка и технологий совершения операций по уплате платежей, администрируемых	ФТС России	03.09.2018	29.03.2019	Проект приказа Минфина России «Об утверждении порядка совершения операций по внесению авансовых платежей, уплате таможенных пошлин,

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	таможенными органами, с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов»				налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей» направлен в Минфин России письмом ФТС России от 9 ноября 2018 г. № 01-54/70608. Минфин России письмом от 16 ноября 2018 г. № 03-09-22/82695 представил заключение о преждевременном рассмотрении указанного проекта приказа и сообщил, что готов рассмотреть его после завершения согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации, разработка которого предусмотрена пунктом 8 части 1 статьи 5 и частью 8 статьи 28 Федерального закона № 289-ФЗ (пункт 2 Плана-Графика)
15.	Контрольное событие 5.5. «Завершено строительство поликлиники в г. Санкт-Петербурге»	ФТС России	28.09.2018	03.09.2018	
16.	Контрольное событие 5.6 «Предоставлена в 2018 году сотрудникам таможенных органов единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями»	ФТС России	28.12.2018	28.12.2018	
Подпрограмма 6. Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности					
17.	Контрольное событие 6.1. «Содержание пунктов пропуска, принятых в оперативное управление, в том числе в 2018 году, осуществлено»	Минтранс России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
18.	Контрольное событие 6.3. «Содержание пунктов пропуска, принятых по договорам безвозмездной передачи основных средств, в том числе в 2018 году, осуществлено»	Минтранс России	31.12.2018	31.12.2018	
19.	Контрольное событие 6.4. «Мониторинг фактической пропускной способности 100 процентов функционирующих пунктов пропуска и мест пересечения в Центральном федеральном округе в 2018 году проведен»	Минтранс России	31.12.2018	31.12.2018	
20.	Контрольное событие 6.6. «Мониторинг состояния пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, проведен»	Минтранс России	01.06.2018	01.06.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)					
Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр					
1.	Контрольное событие 1.1. «Получены параметрические характеристики кристаллического фундамента юго-восточного Забайкалья путем бурения и исследования Забайкальской параметрической скважины в Борщовочном блоке, в пределах Забайкальского фрагмента Восточного участка опорного геофизического профиля 1-СБ от 600 до 1600 метров»	Роснедра	31.12.2018	-	Параметрические характеристики кристаллического фундамента юго-восточного Забайкалья путем бурения и исследования Забайкальской параметрической скважины получены в интервале от 600 до 1000 метров в связи с низкими темпами проходки скважины по вине подрядчика АО «Росгео»
2.	Контрольное событие 1.2. «Созданы комплекты специализированных карт для геологического обеспечения военно-инженерных задач по материалам работ, проведенных в 2018 году»	Роснедра	31.12.2018	31.12.2018	
3.	Контрольное событие 1.6. «Проведены комплексные геофизические работы в целях оценки перспектив нефтегазоносности и локализации прогнозных ресурсов углеводородного сырья на Синской площади Республики Саха (Якутия)»	Роснедра	25.12.2018	25.12.2018	
4.	Контрольное событие 1.8. «Завершены поисковые работы на золото в пределах Бургалинской перспективной площади на приоритетной территории Дальневосточного	Роснедра	25.12.2018	-	В связи с невыполнением подрядчиком АО «Росгео» своих обязательств по государственному контракту от 2 августа 2016 г. № 1/2016 в части

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	федерального округа (Амурская область)»				объемов горнопроходческих и буровых работ
5.	Контрольное событие 1.10. «Обобщена информация об объемах прироста запасов основных видов общераспространенных полезных ископаемых в 2017 году»	Минприроды России	31.03.2018	31.03.2018	
6.	Контрольное событие 1.13. «Подготовлены научно обоснованные предложения по совершенствованию геологического изучения, воспроизводства и использования минерального сырья»	Минприроды России	22.10.2018	19.10.2018	
7.	Контрольное событие 1.14. «Разработаны предложения по обеспечению государственной политики в сфере развития и использования минерально-сырьевой базы в соответствии с планом закупок Минприроды России в части научно-исследовательских работ на 2018 год»	Минприроды России	30.09.2018	20.08.2018	
8.	Контрольное событие 1.17. «Определен перечень участков недр, передаваемых недропользователям в целях геологического изучения в 2018 году»	Минприроды России	31.03.2018	14.03.2018	
9.	Контрольное событие 1.20. «Проведена коллегия Роснедра «Об итогах работы Федерального агентства по недропользованию за 2017 год и задачах на 2018 год»	Роснедра	30.04.2018	28.03.2018	
Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов					
10.	Контрольное событие 2.1. «Утвержден перечень водохозяйственных мероприятий на водных объектах на 2019 год»	Росводресурсы	31.12.2018	31.12.2018	
11.	Контрольное событие 2.4. «Представлен отчет о прохождении паводка в 2018 году к докладу в МЧС России»	Росводресурсы	31.12.2018	-	
12.	Контрольное событие 2.7. «Проведен Восточный экономический форум в г. Владивостоке»	Росводресурсы	30.09.2018	13.09.2018	
13.	Контрольное событие 2.10. «Обеспечен безаварийный пропуск половодий и паводков в 2018 году»	Росводресурсы	30.09.2018	30.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
14.	Контрольное событие 2.13. «Обеспечена безопасная эксплуатация водных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в ведении федеральных государственных бюджетных учреждений в 2017 году»	Росводресурсы	30.03.2018	30.03.2018	
15.	Контрольное событие 2.16. «Проведен анализ использования субвенций на осуществление переданных полномочий субъектами Российской Федерации в области водных отношений, в том числе на приоритетных территориях в 2017 году»	Росводресурсы	30.04.2018	30.04.2018	
16.	Контрольное событие 2.19. «Обеспечена безаварийная эксплуатация комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений в 2018 году»	Минстрой России	31.12.2018	31.12.2018	
17.	Контрольное событие 2.22. «Паспорт и сводный план доработаны с учетом согласованных региональных проектов «Оздоровление Волги», а также с учетом механизмов и источников финансирования»	Минприроды России	30.04.2018	-	В связи с переформатированием приоритетного проекта в федеральные проекты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и поручением Д.А. Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 указанные работы будут проводиться в рамках формирования федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках подготовки национального проекта «Экология»
18.	Контрольное событие 2.23. «Проведены выездные мероприятия по вопросу хода реализации мероприятий приоритетного проекта в 2018 году»	Минприроды России	31.12.2018	-	В связи с переформатированием приоритетного проекта в федеральные проекты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и поручением Д. Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-п13-2858 указанные работы будут проводиться в рамках формирования федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках подготовки национального проекта «Экология». Выездные мероприятия не проводились ввиду позднего доведения бюджетных

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					ассигнований Минфином России на выполнение указанных мероприятий
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»					
19.	Контрольное событие 6.1. «Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений»	Минприроды России	31.12.2018	31.12.2018	
20.	Контрольное событие 6.4. «Организован и проведен общероссийский конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли»	Минприроды России	30.11.2018	30.09.2018	
21.	Контрольное событие 6.7. «Подготовлен отчет за 6 месяцев 2018 г. о ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	Минприроды России	31.07.2018	27.07.2018	
22.	Контрольное событие 6.10. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации «Строительство производственно-лабораторного комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения «Удмуртский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» г. Ижевск, Удмуртская республика. Лабораторно-производственное здание (2 этап строительства)»	Росгидромет	31.03.2018	12.03.2018	
23.	Контрольное событие 6.11. «Проведена реконструкция гидротехнической станции № 117 (трубчатый переезд Д-1000 и Д-500) под асфальтовой дорогой в пос. Великий Октябрь на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области»	Росводресурсы	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
24.	Контрольное событие 6.14. «Предоставлены субсидии, предусмотренные на 2018 год подведомственным Росрыболовству учреждениям, во II квартале»	Росрыболовство	30.06.2018	02.04.2018	
25.	Контрольное событие 6.15. «Предоставлены субсидии, предусмотренные на 2018 год подведомственным Росрыболовству учреждениям, в III квартале»	Росрыболовство	30.09.2018	02.07.2018	
26.	Контрольное событие 6.16. «Проведены работы по рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах в бассейнах рек Амура и Волги»	Росрыболовство	31.12.2018	31.12.2018	
27.	Контрольное событие 6.25. «Завершены работы по берегоукреплению на р. Мокша, Краснослободский район, Республика Мордовия»	Минсельхоз России	30.09.2018	03.12.2018	Контрольное событие не было исполнено в установленный срок в связи с необходимостью устранения замечаний на выполнение работы подрядной организации по предписаниям заказчика
Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы» (Минприроды России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов					
1.	Контрольное событие 1.5.1.2. «Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2018 г. не менее 0,3 тыс. км»	Рослесхоз	30.06.2018	30.06.2018	
2.	Контрольное событие 1.5.3.1. «Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2018 г. не менее 2 тыс. км»	Рослесхоз	31.03.2018	31.03.2018	
3.	Контрольное событие 1.5.11.1. «Проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, за исключением обследований очагов вредных организмов, в 2018 году на площади не менее 79,8 тыс. га»	Рослесхоз	31.12.2018	31.12.2018	
4.	Контрольное событие 1.5.24.3. «Объем рубок лесных насаждений в III квартале 2018 г. составил не менее 146 млн. м3»	Рослесхоз	30.09.2018	30.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Стратегическое управление лесным хозяйством					
5.	Контрольное событие 4.1.1.1. «Получены материалы, содержащие результаты работы по сбору, изучению и анализу сведений для установления границ лесничеств (лесопарков)»	Рослесхоз	10.05.2018	10.05.2018	
6.	Контрольное событие 4.2.1.1. Представлен ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2017 год в Правительство Российской Федерации	Минприроды России	01.11.2018	01.11.2018	
7.	Контрольное событие 4.2.5.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка и критериев оценки конкурсных предложений участников конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины	Минприроды России	31.12.2018	07.03.2019	В отчетном году контрольное событие исполнено не было. Правила оценки конкурсных предложений участников конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, а также критерии, на основании которых проводятся оценка предложенных условий и определение победителя конкурса, были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 241
8.	Контрольное событие 4.3.1.5. «Проведены заседания Общественного совета при Рослесхозе согласно плану работы Общественного совета при Рослесхозе»	Рослесхоз	30.09.2018	30.09.2018	
9.	Контрольное событие 4.3.1.13. «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, составил в 2017 году не менее 26,9 рубля»	Рослесхоз	28.02.2018	28.02.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Минэнерго России)					
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					
1.	Контрольное событие 1.1. «Проведен Международный форум «Российская энергетическая неделя» в 2018 году»	Минэнерго России	30.10.2018	30.10.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.2. «Проведен федеральный конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2018 году в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя»	Минэнерго России	30.10.2018	-	В связи с передачей функций по координации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Минэкономразвития России в 2018 году не проводился федеральный конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики					
3.	Контрольное событие 2.1. «Проведена проверка хода строительства в 2018 году генерирующих станций на Дальнем Востоке и изданы соответствующие акты»	Минэнерго России	31.12.2018	07.12.2018	
4.	Контрольное событие 2.3. «Направлены в Правительство Российской Федерации предложения об отнесении или неотнесении поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения в рамках реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»	Минэнерго России	31.12.2018	31.12.2018	
5.	Контрольное событие 2.4. «Предоставлены субсидии бюджетам Республики Крым и г. Севастополя из федерального бюджета на цели, предусмотренные мероприятием, в 2018 году»	Минэнерго России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Развитие нефтяной отрасли					
6.	Контрольное событие 3.3. «Реализация проекта «Юг 2 этап». Обеспечены поставки дизельного топлива трубопроводным транспортом на участке «Волгоград – Тихорецк» в порт Новороссийск и возможность приема нефтепродуктов железнодорожным транспортом»	Минэнерго России	31.12.2018	31.12.2018	
7.	Контрольное событие 3.5. «Проект «Север». Завершены работы по развитию	Минэнерго России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт - Приморск до 25 млн. тонн в год»				
Подпрограмма 4. Развитие газовой отрасли					
8.	Контрольное событие 4.1. «Введена первая очередь завода по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал»	Минэнерго России	31.05.2018	31.05.2018	
9.	Контрольное событие 4.4. «Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации инвестиционных проектов строительства, модернизации и реконструкции нефтегазохимических предприятий в 2018 году»	Минэнерго России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 5. Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности					
10.	Контрольное событие 5.4. «Обеспечены в 2018 бесплатным пайковым углем 27,1 тыс. человек, относящихся к льготным категориям граждан»	Минэнерго России	31.12.2018	-	В рамках социальной поддержки граждан, уволенных в связи с ликвидацией организаций по добыче угля, в 2018 году обеспечены бесплатным пайковым углем 22 794 человека. Причина отклонения от планового значения индикатора: проведение газификации жилищного фонда, переезд в благоустроенное жилье, выбытие получателей по причине смертности, неявки
11.	Контрольное событие 5.7. «Обеспечены в 2018 году 7,75 тыс. человек дополнительными пенсиями»	Минэнерго России	31.12.2018	-	Невыполнение планового значения по выдаче страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение из-за увеличения в 2018 году фактического среднего единовременного взноса (почти на 30%) на одного человека в сравнении с 2017 годом и, как следствие, уменьшение количества получателей
12.	Контрольное событие 5.10. «Переселены 424 семьи из ветхого жилья в 2018 году»	Минэнерго России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 6. Развитие использования возобновляемых источников энергии					
13.	Контрольное событие 6.1. «Подведены итоги конкурсного отбора 2018 года инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии»	Минэнерго России	30.06.2018	13.06.2018	
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»					
14.	Контрольное событие 7.1. «Внесены изменения в Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса»	Минэнерго России	01.04.2018	05.07.2018	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих создание, эксплуатацию и развитие ГИС ТЭК, не проведена в срок в связи с задержкой выхода Закона № 194-ФЗ, что не позволило провести согласование нормативный правовых актов с федеральными органами исполнительной власти, что, в свою очередь, повлияло на доработку ГИС ТЭК и, соответственно, на ввод системы в эксплуатацию
15.	Контрольное событие 7.3. «Обеспечено интеграционное взаимодействие с отраслевыми информационными системами топливно-энергетического комплекса»	Минэнерго России	31.12.2018	-	ГИС ТЭК не введена в эксплуатацию и сбор данных от субъектов ГИС ТЭК в 2018 году не осуществлялся, в связи этим работы по основному мероприятию 7.2 и мероприятию 7.2.1 не осуществлялись
16.	Контрольное событие 7.4. «Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах мониторинга реализации проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов (в том числе по созданию крупных опытно-промышленных установок) в энергетике в рамках программ инновационного развития организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием за 2017 год»	Минэнерго России	31.10.2018	31.10.2018	
17.	Контрольное событие 7.7. «Проведен мониторинг реализации национальных проектов по внедрению инновационных технологий	Минэнерго России	30.04.2018	28.05.2018	Отклонение срока по мониторингу реализации национальных проектов по внедрению инновационных

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	и новых материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса за 2017 год»				технологий и новых материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса за 2017 год связано с тем, что необходимые сведения от ООО «УК «РОСНАНО» поступили позднее обозначенного срока (письмо ООО «УК «РОСНАНО» от 28 мая 2018 года №0528/02-ТЭК)
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ					
Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России)					
Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь					
1.	Контрольное событие 1.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации выполнены»	МЧС России	18.03.2018	18.03.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Мероприятия по участию в обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года выполнены»	МЧС России	15.07.2018	15.07.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» в 2018 году проведена»	МЧС России	30.09.2018	14.09.2018	В период с 10 по 14 сентября 2018 года на базе ГУ МЧС России по Тульской области состоялась научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика»
4.	Контрольное событие 1.7. «Межрегиональные соревнования «Школа безопасности», межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель» в 2018 году организованы и проведены»	МЧС России	31.08.2018	31.08.2018	
5.	Контрольное событие 1.10. «IV Международные соревнования «Школа безопасности» с участием команд иностранных государств в 2018 году проведены»	МЧС России	31.08.2018	10.08.2018	В период с 1 по 10 августа 2018 года состоялись IV Международные соревнования «Школа безопасности» в Калужской области
6.	Контрольное событие 1.13. «Подразделения МЧС России современными	МЧС России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2018 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены»				
7.	Контрольное событие 1.16. «Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера в 2018 году проведено»	МЧС России	30.06.2018	19.04.2018	В период с 17 по 19 апреля 2018 года в соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации проведено Всероссийское командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами
8.	Контрольное событие 1.19. «Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2018 году проведено»	МЧС России	26.04.2018	26.04.2018	
9.	Контрольное событие 1.22. «Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 2018 году проведен»	МЧС России	30.05.2018	19.05.2018	19 мая 2018 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе под эгидой МЧС России прошел гала-концерт победителей II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения»
Подпрограмма 2. Обеспечение и управление					
10.	Контрольное событие 2.1. «Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий по гражданской обороне в 2017 году и постановке задач на 2018 год	МЧС России	28.02.2018	09.02.2018	В соответствии с приказом МЧС России от 5 января 2018 г. № 1 в период с 5 по 9 февраля 2018 г. проведен Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2017 году

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	проведен»				и постановке задач на 2018 год
11.	Контрольное событие 2.4. «Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2018 году организован и проведен»	МЧС России	25.12.2018	10.12.2018	
12.	Контрольное событие 2.7. «Демонстрационное учение в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2018» (Московская область, г. Ногинск) проведено»	МЧС России	29.06.2018	08.06.2018	В период с 6 по 8 июня 2018 года в Ногинском спасательном центре МЧС России прошел XI Международный Салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018», в котором приняли участие представители более 20 стран и посетили более 20 тыс. человек
13.	Контрольное событие 2.10. «Разработка робототехнического комплекса для проведения аварийно-спасательных работ в условиях шахтных выработок с учетом опыта проведения аварийно-спасательных работ на шахтах завершена»	МЧС России	31.12.2018	-	При разработке робота-разведчика для аварийных подземных условий возник ряд технических задач, потребовавших дополнительных проработок и применения нестандартных решений. Государственный контракт от 21 августа 2018 г. № 3/102-049 будет исполнен до 30 мая 2019 года
14.	Контрольное событие 2.11. «Разработка автоматизированной аналитической системы поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России в целях реализации приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» завершена»	МЧС России	30.11.2018	-	ООО «АйТи. Ведомственные системы», являющееся исполнителем опытно-конструкторской работы «Разработка автоматизированной аналитической системы поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России в целях реализации приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», нарушило сроки исполнения работ по I этапу (результаты были сданы в установленном порядке 17 декабря 2018 г. вместо

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					26 сентября 2018 года). Плановый срок окончания выполнения и принятия результатов ОКР – 31 мая 2019 года
15.	Контрольное событие 2.12. «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации»	МЧС России	31.03.2018	22.03.2018	Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году внесен в Правительство Российской Федерации (исх. от 22 марта 2018 г. № 42-393-14) и утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2018 г. № РД-П4-1895
Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности					
16.	Контрольное событие 3.1. «Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в I квартале 2018 г., проведены»	Ростехнадзор	31.03.2018	31.03.2018	
17.	Контрольное событие 3.2. «Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во II квартале 2018 г., проведены»	Ростехнадзор	30.06.2018	30.06.2018	
18.	Контрольное событие 3.3. «Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в III квартале 2018 г., проведены»	Ростехнадзор	30.09.2018	30.09.2018	
19.	Контрольное событие 3.4. «Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических	Ростехнадзор	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в IV квартале 2018 г., проведены»				
20.	Контрольное событие 3.13. «Заседание Форума государственных органов регулирования безопасности объектов угледобычи проведено»	Ростехнадзор	30.09.2018	14.09.2018	
21.	Контрольное событие 3.14. «Вопросы аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, надежности и безопасности в сфере электроэнергетики законодательно урегулированы»	Ростехнадзор	31.12.2018	29.07.2018	
ФЦП Б. Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы) (для служебного пользования)					
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)					
Подпрограмма 1. Реализация полномочий в сфере внутренних дел					
1.	Контрольное событие 1.1. «Общественная безопасность при проведении праздничных религиозных мероприятий, посвященных Крещению и Рождеству Христову, в 2018 году обеспечена»	МВД России	31.01.2018	25.01.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам 2017 года направлен»	МВД России	20.02.2018	20.02.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Расширенное заседание коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2017 году проведено»	МВД России	01.03.2018	28.02.2018	
4.	Контрольное событие 1.4. «Общественная безопасность в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году обеспечена»	МВД России	31.03.2018	20.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
5.	Контрольное событие 1.5. «Общественная безопасность при проведении праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечена»	МВД России	31.05.2018	21.05.2018	
6.	Контрольное событие 1.6. «Первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Розыск» (совместно с министерствами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств) за 2018 год проведен»	МВД России	31.05.2018	31.05.2018	
7.	Контрольное событие 1.7. «Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» проведен»	МВД России	31.05.2018	28.05.2018	
8.	Контрольное событие 1.8. «Мониторинг наркоситуации в Российской Федерации по итогам 2017 года проведен»	МВД России	31.07.2018	29.06.2018	Контрольное событие было досрочно выполнено в связи с представлением 29 июня 2018 года Президенту Российской Федерации ежегодного доклада о наркоситуации в Российской Федерации по итогам 2017 года, составной частью которого являются мониторинг и оценка развития наркоситуации в Российской Федерации
9.	Контрольное событие 1.9. «Общественная безопасность при проведении Общероссийского музыкального фестиваля «Нашествие – 2018» обеспечена»	МВД России	31.07.2018	05.08.2018	Контрольное событие выполнено позже срока в связи с решением губернатора Тверской области (распоряжение Правительства Тверской области от 5 июня 2018 г. № 216-рп) о проведении Общероссийского музыкального фестиваля «Нашествие – 2018» в период с 3 по 5 августа текущего года
10.	Контрольное событие 1.10. «Официальный информационный пакет о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и комплекты информационных материалов о проектах переселения в 2018 году сформированы и размещены	МВД России	31.07.2018	27.07.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	на официальном сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
11.	Контрольное событие 1.11. «Мониторинг качества и доступности предоставления МВД России государственных услуг проведен»	МВД России	10.08.2018	06.08.2018	
12.	Контрольное событие 1.12. «Задачи по обеспечению общественной безопасности при проведении масштабных спортивно-массовых мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года выполнены»	МВД России	31.08.2018	24.08.2018	
13.	Контрольное событие 1.13. «Общественная безопасность в период подготовки и проведения ежегодных выборных кампаний в единый день голосования обеспечена»	МВД России	30.09.2018	10.09.2018	
14.	Контрольное событие 1.14. «Общественная безопасность при проведении IV Восточного экономического форума обеспечена»	МВД России	30.09.2018	14.09.2018	
15.	Контрольное событие 1.15. «Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на информирование населения о порядке получения гражданами государственных услуг, предоставляемых подразделениями МВД России в электронном виде, проведены»	МВД России	30.09.2018	30.09.2018	
16.	Контрольное событие 1.16. «Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2018» проведена»	МВД России	31.10.2018	26.10.2018	
17.	Контрольное событие 1.17. «Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак» (совместно с ФСБ России, Минобороны России, ФТС России) в 2018 году проведена»	МВД России	30.11.2018	30.11.2018	
18.	Контрольное событие 1.18. «Комплекс мер, направленный на пресечение преступной деятельности организованных групп, сформированных по этническому принципу, и противодействие общеуголовным и экономическим преступлениям, совершаемым их участниками,	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	за 2018 год реализован»				
19.	Контрольное событие 1.19. «Второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Розыск» (совместно с министерствами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств) за 2018 год проведен»	МВД России	31.12.2018	23.10.2018	
20.	Контрольное событие 1.20. «Комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив в 2018 году реализован»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
21.	Контрольное событие 1.21. «Сотрудники дипломатической службы МИДа России для работы в составе временных групп в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации в 2018 году направлены»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
22.	Контрольное событие 1.22. «Комплекс мер, направленный на пресечение изготовления и оборота контрафактной продукции, в том числе незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации, за 2018 год реализован»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
23.	Контрольное событие 1.23. «Оперативно-разыскные и профилактические мероприятия по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершенных сотрудниками подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения органов внутренних дел Российской Федерации, проведены»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
24.	Контрольное событие 1.24. «Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на противодействие радикальным религиозным объединениям (центрам, организациям и группам) экстремистского (деструктивного) толка, в том числе объединениям, деятельность которых	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	запрещена на территории Российской Федерации в судебном порядке, за 2018 год реализован»				
25.	Контрольное событие 1.25. «Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор и представление в суды для принятия решений материалов в отношении международных и российских объединений, в деятельности которых усматриваются признаки экстремизма (совместно с органами прокуратуры и ФСБ России), за 2018 год реализован»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
26.	Контрольное событие 1.26. «Комплекс мер, направленный на выявление хищений бюджетных денежных средств, выделенных на крупные инвестиционные проекты с государственным участием на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в 2018 году реализован»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
27.	Контрольное событие 1.27. «Комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, направленный на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 2018 году реализован»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	
28.	Контрольное событие 1.28. «Комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Сорняк», направленное на документирование и пресечение деятельности лиц, распространяющих материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в пиринговых сетях), за 2018 год проведено»	МВД России	31.12.2018	08.12.2018	
29.	Контрольное событие 1.29. «Комплекс мер, направленный на выявление хищений бюджетных денежных средств, выделенных на строительство транспортного перехода через Керченский пролив, в 2018 году реализован»	МВД России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 1.30. «Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни в 2018 году проведен»	МВД России	31.12.2018	20.12.2018	
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»					
31.	Контрольное событие 2.1. «Лимиты бюджетных ассигнований, выделенных в 2018 году на предоставление единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений, до территориальных органов, организаций и учреждений системы МВД России доведены»	МВД России	31.03.2018	22.05.2018	Контрольное событие наступило позже плановой даты в связи с изменением параметров ресурсного обеспечения государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и передачей Росгвардии части бюджетных ассигнований МВД России, выделенных в 2018 году на предоставление единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений (далее также - выплаты). В этой связи потребовалась переработка и повторное согласование подготовленных ранее предложений по распределению выплат территориальным органам, организациям и учреждениям системы МВД России
32.	Контрольное событие 2.2. «Информация о ходе проведения государственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы в 2017 году, во ФСИН России направлена»	МВД России	30.04.2018	26.04.2018	
33.	Контрольное событие 2.3. «Проверки качества и комплектности продукции, поставляемой для нужд медицинских организаций органов внутренних дел Российской Федерации по государственным контрактам, ее соответствия нормативно-технической документации осуществлены»	МВД России	30.09.2018	30.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
34.	Контрольное событие 2.4. «Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок» в 2018 году проведен»	МВД России	31.10.2018	02.08.2018	
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»					
35.	Контрольное событие 3.1. «Техническое задание на разработку учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, освещающих вопросы безопасности дорожного движения, в 2018 году подготовлено»	МВД России	10.01.2018	25.12.2017	Контрольное событие досрочно наступило в связи с наличием рисков несвоевременного заключения государственных контрактов (продление по обоснованным причинам сроков подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе, наличие случаев, когда конкурс (аукцион) признан несостоявшимся) и неисполнением в текущем году обязательств по контракту. В целях управления данным риском техническое задание на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, подготовлено в возможно короткие сроки
36.	Контрольное событие 3.2. «Государственный заказ на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, в 2018 году размещен»	МВД России	30.06.2018	01.02.2018	Контрольное событие досрочно выполнено. Государственный заказ размещен с опережением планового срока в связи с наличием рисков несвоевременного заключения государственных контрактов (продление по обоснованным причинам сроков подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе, наличие случаев, когда конкурс (аукцион) признан несостоявшимся) и невыполнения в отчетном году обязательств по контракту. В целях управления данным риском размещение государственного заказа осуществлено в возможно короткие сроки. Размещение

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					государственного заказа непосредственно влияет на сроки поставок для дошкольных образовательных организаций учебно-игровых комплектов оборудования, позволяющего формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге, более раннее использование которых положительно влияет на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдения несовершеннолетними правил дорожного движения. С учетом указанных факторов размещение государственного заказа осуществлено в возможно короткие сроки
37.	Контрольное событие 3.3. «Государственный заказ на проведение информационно-пропагандистских кампаний с использованием наиболее действенных каналов коммуникации в 2018 году размещен»	МВД России	31.07.2018	01.02.2018	Государственный заказ размещен с опережением планового срока в связи с наличием рисков несвоевременного заключения государственных контрактов (продление по обоснованным причинам сроков подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе, наличие случаев, когда конкурс (аукцион) признан несостоявшимся) и невыполнения в отчетном году обязательств по контракту. В целях управления данным риском размещение государственного заказа осуществлено в возможно короткие сроки. Размещение государственного заказа непосредственно влияет на сроки начала проведения в субъектах Российской Федерации информационно-пропагандистских кампаний, более ранняя реализация которых положительно влияет на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдение

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					водителями и пешеходами правил дорожного движения
38.	Контрольное событие 3.4. «Световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций в 2018 году распространены»	МВД России	31.12.2018	10.07.2018	
IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ					
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Минвостокразвития России)					
Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа					
1.	Контрольное событие 1.2. «Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации»	Минвостокразвития России	31.03.2018	31.03.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
3.	Контрольное событие 1.3. «Усовершенствован механизм предоставления государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития на территории Дальневосточного федерального округа»	Минвостокразвития России	30.09.2018	24.08.2018	
4.	Контрольное событие 1.4. «Проведены заседания наблюдательного совета «Проведены заседания наблюдательного совета свободного порта Владивосток» ¹⁰	Минвостокразвития России	30.06.2018	30.06.2018	

¹⁰ Наименование контрольного события в детальном плане-графике не совпадает с наименованием контрольного события в плане реализации. В детальном плане-графике указанное контрольное событие сформулировано следующим образом: «Контроль за организацией проведения АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заседания Наблюдательного совета свободного порта Владивосток». Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
5.	Контрольное событие 1.4. «Проведены заседания наблюдательного совета свободного порта Владивосток» ¹¹	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе					
6.	Контрольное событие 2.1. «Предоставлены меры государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) для обеспечения инфраструктурой инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации»	Минвостокразвития России	30.09.2018	30.09.2018	
7.	Контрольное событие 2.2. «Введены в эксплуатацию объекты внешней инфраструктуры инвестиционных проектов на Дальнем Востоке»	Минвостокразвития России	30.06.2018	14.06.2018	
8.	Контрольное событие 2.3. «Проведен отбор инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и не требующих привлечения средств федерального бюджета»	Минвостокразвития России	31.03.2018	31.03.2018	
9.	Контрольное событие 2.4. «Подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона отобраны инвестиционные проекты для реализации на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 3. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе					
10.	Контрольное событие 3.1. «Отобраны инвестиционные проекты Байкальского региона подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке»	Минэкономразвития России	31.12.2018	-	Отсутствие средств федерального бюджета на реализацию новых инвестиционных проектов в Байкальском регионе

¹¹ Наименование контрольного события в детальном плане-графике не совпадает с наименованием контрольного события в плане реализации. В детальном плане-графике указанное контрольное событие сформулировано следующим образом: «Контроль за организацией проведения АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заседания Наблюдательного совета свободного порта Владивосток». Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона»				
11.	Контрольное событие 3.2. «Утвержден перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Байкальского региона»	Минэкономразвития России	31.12.2018	-	Отсутствие средств федерального бюджета на реализацию новых инвестиционных проектов в Байкальском регионе
12.	Контрольное событие 3.3. «Подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона отобраны инвестиционные проекты для реализации на территории Байкальского региона с участием акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Минэкономразвития России	31.08.2018	-	Минэкономразвития России Письмом от 23 июля 2018 г. № 20598ВЖ/Д14и проинформировало Минвостокразвития России, что проведен дополнительный очередной этап отбора инвестиционных проектов. По результатам указанной работы были поддержаны 4 инвестиционных проекта, планируемых к вынесению на рассмотрение подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. На отчетную дату указанные инвестиционные проекты не были вынесены на подкомиссию. Вместе с тем Минэкономразвития России как ответственный исполнитель подпрограммы 3 «Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе» в соответствии с пунктом 73 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582, не представило информацию в форме мониторинга реализации Госпрограммы

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					на портале госпрограмм
Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока					
13.	Контрольное событие 4.1. «Обеспечено представительство Дальневосточного федерального округа на российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумах и выставках»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
14.	Контрольное событие 4.2. «Проведен Восточный международный экономический форум»	Минвостокразвития России	30.09.2018	13.09.2018	
15.	Контрольное событие 4.3. «Предоставлены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»	Минвостокразвития России	31.03.2018	31.03.2018	
16.	Контрольное событие 4.4. «Предоставлены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»	Минвостокразвития России	30.06.2018	30.06.2018	
17.	Контрольное событие 4.5. «Проведена оценка удовлетворенности работодателей качеством услуг автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
18.	Контрольное событие 4.6. «Проведена оценка уровня информированности граждан Российской Федерации о механизмах трудоустройства и мерах государственной поддержки при переезде на Дальний Восток»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
19.	Контрольное событие 4.7. «Обеспечены трудовыми ресурсами рабочие места, созданные в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и реализуемых инвестиционных проектов»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
20.	Контрольное событие 4.8. «Подготовлен «Индекс развития человеческого капитала»»	Минвостокразвития России	30.09.2018	30.09.2018	
21.	Контрольное событие 4.9. «Проведена оценка уровня информированности экономически активных граждан Российской Федерации о возможностях получения участка земли на Дальнем Востоке площадью до 1 гектара»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития					
22.	Контрольное событие 5.1. «Предоставлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания»	Минвостокразвития России	13.04.2018	13.04.2018	
23.	Контрольное событие 5.1. «Предоставлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания»	Минвостокразвития России	13.07.2018	12.07.2018	
24.	Контрольное событие 5.1. «Предоставлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания»	Минвостокразвития России	14.10.2018	12.10.2018	
25.	Контрольное событие 5.2. «Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)»	Минвостокразвития России	01.03.2018	01.03.2018	
26.	Контрольное событие 5.2. «Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации	Минвостокразвития России	25.04.2018	25.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»))»				
27.	Контрольное событие 5.3. «Проведены проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий»	Минвостокразвития России	30.06.2018	14.03.2018	
28.	Контрольное событие 5.4. «Проведен ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг, проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса в отношении подведомственных организаций мероприятия»	Минвостокразвития России	30.09.2018	30.09.2018	
29.	Контрольное событие 5.5 «Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»	Минвостокразвития России	31.03.2018	14.03.2018	
30.	Контрольное событие 5.5 «Осуществлены мероприятия по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока»	Минвостокразвития России	31.12.2018	31.12.2018	
ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»					
31.	Контрольное событие 6.3. «Получено положительное заключение федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» по мероприятию строительство Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах»	МЧС России	31.03.2018	21.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
32.	Контрольное событие 6.4. «Заключен государственный контракт на строительство Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах»	МЧС России	30.06.2018	31.10.2018	Были проблемы по заключению государственных контрактов на строительство аварийно-спасательных центров в срок, предусмотренный контрольным событием (аукционы на строительство АСЦМП неоднократно признавались несостоявшимися по причине отсутствия заявок), но в четвертом квартале 2018 года контракты заключены
33.	Контрольное событие 6.7. «В рамках мероприятия по обеспечению функционирования сетей связи Курильских островов в единой сети электросвязи Российской Федерации получено положительное заключение федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» по объекту «Строительство ПВОЛП Южно-Сахалинск-Курильск-Южно-Курильск-Крабозаводское»	Минкомсвязь России	31.05.2018	29.05.2018	
34.	Контрольное событие 6.8. «В рамках мероприятия по обеспечению функционирования сетей связи Курильских островов в единой сети электросвязи Российской Федерации обеспечена техническая готовность подводной волоконно-оптической линии передачи Южно-Сахалинск (о. Сахалин) - Курильск (о. Итуруп) - Южно-Курильск (о. Кунашир) - Крабозаводское (о. Шикотан)»	Минкомсвязь России	31.12.2018	31.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (Минкавказ России)					
Подпрограмма 1. Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы					
1.	Контрольное событие 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие	Минкавказ России	01.03.2018	14.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Ставропольского края на 2016 - 2025 годы»				
2.	Контрольное событие 1.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
3.	Контрольное событие 1.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров»	Минкавказ России	10.09.2018	04.09.2018	
4.	Контрольное событие 1.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	
5.	Контрольное событие 1.3. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не реализовано в связи с поздним заключением инвестиционного соглашения между АО «Агентство инвестиционного развития» Ставропольского края и ООО «Агроальянс Инвест» о реализации инвестиционного проекта, в связи с чем денежные средства поступили инвестору только в середине августа 2018 года
6.	Контрольное событие 1.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Организация производства хлебоулучных изделий»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
7.	Контрольное событие 1.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Организация производства хлебоулучных изделий»	Минкавказ России	10.09.2018	04.09.2018	
8.	Контрольное событие 1.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Организация производства хлебоулучных изделий»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
9.	Контрольное событие 1.5. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Организация производства хлебобулочных изделий»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не реализовано в связи с долгой процедурой проведения независимой оценки имущества инвестора проекта в целях увеличения уставного капитала ООО «Кубаночка Ставрополя»
10.	Контрольное событие 1.6. «Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Ставропольского края»	Минкавказ России	31.12.2018	09.02.2018	
11.	Контрольное событие 1.7. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
12.	Контрольное событие 1.7. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края»	Минкавказ России	10.09.2018	04.09.2018	
13.	Контрольное событие 1.7. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	
14.	Контрольное событие 1.8. «Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края»	Минкавказ России	31.12.2018	-	
Подпрограмма 2. Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы					
15.	Контрольное событие 2.1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025	Минкавказ России	01.03.2018	13.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	годы»				
16.	Контрольное событие 2.2. «Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	31.12.2018	09.02.2018	
17.	Контрольное событие 2.3. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
18.	Контрольное событие 2.3. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
19.	Контрольное событие 2.3. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
20.	Контрольное событие 2.4. «Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано в полном объеме в связи с ненаступлением контрольного события 2.6
21.	Контрольное событие 2.5. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
22.	Контрольное событие 2.5. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
23.	Контрольное событие 2.5. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье Республики Северная Осетия – Алания»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
24.	Контрольное событие 2.6. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье Республики Северная Осетия - Алания»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Техническая готовность составляет 99%, проводится процедура согласования документации по пожарной безопасности
25.	Контрольное событие 2.7. «Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Северная Осетия - Алания на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе»	Минздрав России	31.12.2018	13.02.2018	
26.	Контрольное событие 2.8. «Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
27.	Контрольное событие 2.8. «Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
28.	Контрольное событие 2.8. «Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе»				
29.	Контрольное событие 2.9. «Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе»	Минздрав России	31.12.2018	27.12.2018	
Подпрограмма 3. Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы					
30.	Контрольное событие 3.1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы»	Минкавказ России	01.03.2018	14.02.2018	
31.	Контрольное событие 3.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
32.	Контрольное событие 3.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
33.	Контрольное событие 3.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
34.	Контрольное событие 3.3. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не наступило из-за недостаточного объема финансирования для завершения строительства птицекомплекса

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	тонн в год»				
35.	Контрольное событие 3.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
36.	Контрольное событие 3.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
37.	Контрольное событие 3.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
38.	Контрольное событие 3.6. «Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Ингушетия»	Минкавказ России	31.12.2018	09.02.2018	
39.	Контрольное событие 3.7. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
40.	Контрольное событие 3.7. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
41.	Контрольное событие 3.7. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
42.	Контрольное событие 3.8. «Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано в полной мере в связи с ненаступлением контрольного события 3.3
Подпрограмма 4. Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы					
43.	Контрольное событие 4.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-	Минкавказ России	01.03.2018	13.02.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Черкесской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы»				
44.	Контрольное событие 4.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
45.	Контрольное событие 4.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
46.	Контрольное событие 4.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
47.	Контрольное событие 4.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка» (вторая очередь)»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
48.	Контрольное событие 4.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка» (вторая очередь)»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
49.	Контрольное событие 4.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка» (вторая очередь)»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
50.	Контрольное событие 4.5. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка» (вторая	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не наступило в связи с отклонением от графика производства работ и выполнения

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	очередь)»				мероприятий по объекту. Получен акт приемки законченного строительством объекта от 29 марта 2019 г. № 28/1
51.	Контрольное событие 4.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
52.	Контрольное событие 4.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
53.	Контрольное событие 4.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2016	
54.	Контрольное событие 4.7. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не наступило из-за недостаточного объема финансирования для завершения строительства
55.	Контрольное событие 4.8. «Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Заявки на рассмотрение межведомственной рабочей группой не вносились из-за недостаточного лимита бюджетных ассигнований, доведенных Минкавказу России на реализацию инвестиционных проектов в Карачаево-Черкесской Республике
56.	Контрольное событие 4.9. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
57.	Контрольное событие 4.9. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Республики»				
58.	Контрольное событие 4.9. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	
59.	Контрольное событие 4.10. «Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано в полной мере в связи с ненаступлением контрольных событий 4.5. и 4.7
60.	Контрольное событие 4.11. «Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минстрой России	31.12.2018	31.12.2018	
61.	Контрольное событие 4.12. «Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
62.	Контрольное событие 4.12. «Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
63.	Контрольное событие 4.12. «Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	10.12.2018	05.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 5. Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы					
64.	Контрольное событие 5.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы»	Минкавказ России	01.03.2018	10.02.2018	
65.	Контрольное событие 5.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидromеталлургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
66.	Контрольное событие 5.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидromеталлургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам»	Минкавказ России	10.09.2018	06.09.2018	
67.	Контрольное событие 5.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидromеталлургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
68.	Контрольное событие 5.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Модернизация завода по выпуску пластиковой тары»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
69.	Контрольное событие 5.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Модернизация завода по выпуску пластиковой тары»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
70.	Контрольное событие 5.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Модернизация завода по выпуску пластиковой тары»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	
71.	Контрольное событие 5.5. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Модернизация завода по выпуску пластиковой тары»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не наступило в связи с отклонением от графика производства работ и выполнения мероприятий по объекту, а также проблемами с приобретением производственного оборудования, в связи с изготовлением оборудования по индивидуальным параметрам, а также в необходимость смены поставщика оборудования
72.	Контрольное событие 5.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
73.	Контрольное событие 5.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
74.	Контрольное событие 5.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
75.	Контрольное событие 5.7. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не наступило в связи с отклонением от графика производства работ и выполнения мероприятий по объекту. Инициатором инвестиционного проекта установлено, что на территории земельного участка проходит газопровод. При этом на момент получения в аренду данного земельного участка, информация о размещении газопровода в администрации Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики отсутствовала. В течение трех месяцев проводились согласовательные процедуры между газораспределяющей компанией, муниципальным образованием и инициатором проекта
76.	Контрольное событие 5.8. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство селекционно-семеноводческого центра»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
77.	Контрольное событие 5.8. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство селекционно-семеноводческого центра»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
78.	Контрольное событие 5.8. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство селекционно-семеноводческого центра»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	
79.	Контрольное событие 5.9. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство селекционно-семеноводческого центра»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Контрольное событие не наступило в связи с отклонением от графика производства работ и выполнения мероприятий по объекту, а также проблемами с приобретением производственного оборудования, в связи с изготовлением оборудования по индивидуальным параметрам, а также

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					в необходимость смены поставщика оборудования
80.	Контрольное событие 5.10. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству бетонных столбов (шпалер)»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
81.	Контрольное событие 5.10. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству бетонных столбов (шпалер)»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
82.	Контрольное событие 5.10. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству бетонных столбов (шпалер)»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	
83.	Контрольное событие 5.11. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству бетонных столбов (шпалер)»	Минкавказ России	31.12.2018	26.12.2018	
84.	Контрольное событие 5.12. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики»	Минкавказ России	10.06.2018	05.06.2018	
85.	Контрольное событие 5.12. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики»	Минкавказ России	10.09.2018	05.09.2018	
86.	Контрольное событие 5.12. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики»	Минкавказ России	10.12.2018	04.12.2018	
87.	Контрольное событие 5.13. «Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано в полной мере в связи с ненаступлением контрольных событий 5.5., 5.7., 5.9

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
88.	Контрольное событие 5.14. «Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики»	Минкавказ России	31.12.2018	09.02.2018	
Подпрограмма 6. Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы					
89.	Контрольное событие 6.1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы»	Минкавказ России	01.03.2018	10.02.2018	
90.	Контрольное событие 6.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан»	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	
91.	Контрольное событие 6.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан»	Минкавказ России	10.09.2018	09.09.2018	
92.	Контрольное событие 6.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	
93.	Контрольное событие 6.3. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов	Минкавказ России	31.12.2018	-	Недостаточный объем финансирования

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан»				
94.	Контрольное событие 6.4. «Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Дагестан»	Минкавказ России	31.12.2018	-	В связи с доведенными лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкавказу России на 2018 год на реализацию региональных инвестиционных проектов, заявки, представленные в рамках отбора инвестиционных проектов на 2018 год Республикой Дагестан не выносились на рассмотрение межведомственной рабочей группы
95.	Контрольное событие 6.5. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан»	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	
96.	Контрольное событие 6.5. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан»	Минкавказ России	10.09.2018	09.09.2018	
97.	Контрольное событие 6.5. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	
98.	Контрольное событие 6.6. «Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано в полной мере в связи с ненаступлением контрольного события 6.3
99.	Контрольное событие 6.7. «Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте»	Минкавказ России	31.12.2018	31.12.2018	
100.	Контрольное событие 6.8. «Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте»	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
101.	Контрольное событие 6.8. «Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте»	Минкавказ России	10.09.2018	09.09.2018	
102.	Контрольное событие 6.8. «Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	
103.	Контрольное событие 6.9. «Перечислены межбюджетные трансферты на строительство объектов в целях создания Ауховского и развития Новолакского районов Республики Дагестан»	Минкавказ России	31.12.2018	10.12.2018	
104.	Контрольное событие 6.10. «Осуществлены социальные выплаты в целях переселения жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба из Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан»	Минкавказ России	31.12.2018	10.12.2018	
105.	Контрольное событие 6.11. «Разработана Концепция развития Каспийского транспортно-логистического комплекса»	Минкавказ России	31.12.2018	08.11.2018	
Подпрограмма 7. Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы					
106.	Контрольное событие 7.1. «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы»	Минкавказ России	01.03.2018	10.02.2018	
107.	Контрольное событие 7.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара»				
108.	Контрольное событие 7.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара»	Минкавказ России	10.09.2018	10.09.2018	
109.	Контрольное событие 7.2. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	
110.	Контрольное событие 7.3. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано из-за длительной процедуры согласования параметров проекта кредитными организациями в связи с изменением рыночной конъюнктуры
111.	Контрольное событие 7.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекombинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	
112.	Контрольное событие 7.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекombинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.09.2018	10.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
113.	Контрольное событие 7.4. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	
114.	Контрольное событие 7.5. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано из-за длительной процедуры согласования параметров проекта кредитными организациями в связи с изменением рыночной конъюнктуры
115.	Контрольное событие 7.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	
116.	Контрольное событие 7.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»	Минкавказ России	10.09.2018	10.09.2018	
117.	Контрольное событие 7.6. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	
118.	Контрольное событие 7.7. «Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано из-за длительной процедуры согласования параметров проекта кредитными организациями в связи с изменением рыночной конъюнктуры
119.	Контрольное событие 7.8. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт,	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»				
120.	Контрольное событие 7.8. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.09.2018	10.09.2018	
121.	Контрольное событие 7.8. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	
122.	Контрольное событие 7.10. «Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Чеченской Республики»	Минкавказ России	31.12.2018	09.02.2018	
123.	Контрольное событие 7.11. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.06.2018	06.06.2018	
124.	Контрольное событие 7.11. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.09.2018	10.09.2018	
125.	Контрольное событие 7.11. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики»	Минкавказ России	10.12.2018	06.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
126.	Контрольное событие 7.12. «Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики»	Минкавказ России	31.12.2018	-	Не реализовано в полной мере в связи с ненаступлением контрольных событий 7.3., 7.5., 7.7
Подпрограмма 8. Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе					
127.	Контрольное событие 8.1. «Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике. Этап 0. Горнолыжная трасса VP15»	Минкавказ России	29.06.2018	09.02.2018	
128.	Контрольное событие 8.2. «Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике. Этап 0. Система освещения трасс южно ориентированного склона»	Минкавказ России	29.06.2018	09.02.2018	
129.	Контрольное событие 8.3. «Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике. Этап 0. Система искусственного снегообразования трасс южно ориентированного склона»	Минкавказ России	29.06.2018	09.02.2018	
130.	Контрольное событие 8.4. «Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике. Этап 0. Канатная дорога VL-8»	Минкавказ России	29.06.2018	09.02.2018	
131.	Контрольное событие 8.5. «Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике. Этап 0. Сопутствующая инженерная инфраструктура для объектов нулевого этапа южно ориентированного склона»	Минкавказ России	29.06.2018	09.02.2018	
132.	Контрольное событие 8.16. «Предоставление субсидий резидентам особых экономических зон, входящих в состав туристического	Минкавказ России	28.12.2018	28.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также на приобретение оборудования»				
Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года					
133.	Контрольное событие 9.1. «Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)»	Минкавказ России	01.03.2018	01.03.2018	
134.	Контрольное событие 9.1. «Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)»	Минкавказ России	25.04.2018	28.04.2018	
135.	Контрольное событие 9.2. «Определены основные направления деятельности Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа на текущий финансовый год и плановый период»	Минкавказ России	01.04.2018	27.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
136.	Контрольное событие 9.3. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в рамках приведения ее в соответствие с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период»	Минкавказ России	28.02.2018	28.02.2018	
137.	Контрольное событие 9.4. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» в части приведения Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы»	Минкавказ России	20.02.2018	26.01.2018	
138.	Контрольное событие 9.5. «Ежеквартальный мониторинг о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года размещен в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru), подписан усиленной квалифицированной электронной подписью»	Минкавказ России	15.04.2018	-	Длительность процедуры размещения актуальной информации обусловлена решением проблемы технического характера

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
139.	Контрольное событие 9.5. «Ежеквартальный мониторинг о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года размещен в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru), подписан усиленной квалифицированной электронной подписью»	Минкавказ России	15.07.2018	-	Длительность процедуры размещения актуальной информации обусловлена решением проблемы технического характера
140.	Контрольное событие 9.5. «Ежеквартальный мониторинг о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года размещен в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru), подписан усиленной квалифицированной электронной подписью»	Минкавказ России	15.10.2018	-	Длительность процедуры размещения актуальной информации обусловлена решением проблемы технического характера
Подпрограмма 10. Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе					
141.	Контрольное событие 10.1. «Увеличена среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказского федерального округа, до 250 тыс. уникальных посетителей»	Минкавказ России	31.12.2018	27.12.2018	
142.	Контрольное событие 10.2. «Увеличен индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказского федерального округа, до 8 процентов»	Минкавказ России	31.12.2018	27.12.2018	
143.	Контрольное событие 10.3. «Проведено исследование информационного фона вокруг Северного Кавказа»	Минкавказ России	31.12.2018	27.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 11. Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа					
144.	Контрольное событие 11.1. «Проведена ежегодная актуализация перечня инвестиционных проектов, входящих в инвестиционный план Минкавказа России»	Минкавказ России	30.09.2018	30.09.2018	
145.	Контрольное событие 11.2. «Актуализированы сведения об инвестиционных проектах, инвестиционных площадках на инвестиционной карте инвестиционного портала Северо-Кавказского федерального округа, а также сведения о механизмах государственной поддержки»	Минкавказ России	01.09.2018	09.08.2018	
146.	Контрольное событие 11.3. «Проведен отбор проектов для предоставления государственных гарантий»	Минкавказ России	01.09.2018	-	Нарушение планового срока контрольного события связано с тем, что Минфином России в установленном порядке не пролонгированы на 2018 год сроки предоставления государственной гарантии Российской Федерации, утверждаемые постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 года № 338. Кроме того, Минфином России не заложены средства на осуществление государственной гарантийной поддержки инвестиционных проектов в СКФО на очередные бюджетные периоды
147.	Контрольное событие 11.5. «Определены направления работы по ликвидации аварийных скважин месторождений минеральных вод, расположенных на территории Кавказских Минеральных Вод»	Минкавказ России	30.10.2018	20.09.2018	
148.	Контрольное событие 11.7. «Обеспечена разработка проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры и дорожной сети, «якорного» проекта - медицинский университет, университетская клиника, научно-	Минкавказ России	31.12.2018	-	Разработка проектно-сметной документации не осуществлена в установленные сроки в связи с отсутствием технических условий на подключение медкластера к сетям

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	исследовательский центр в рамках проекта «Создание инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод»				инженерно-технического обеспечения
149.	Контрольное событие 11.9. «Определен перечень инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития Северного Кавказа»	Минкавказ России	30.12.2018	-	Не выполнено в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета на лицевой счет АО «КРСК», открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю
150.	Контрольное событие 11.10. «Осуществлена докапитализация акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» на реализацию инвестиционных проектов»	Минкавказ России	31.12.2018	24.12.2018	
151.	Контрольное событие 11.11. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития Северного Кавказа»	Минкавказ России	26.02.2018	26.02.2018	
152.	Контрольное событие 11.11. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития Северного Кавказа»	Минкавказ России	25.04.2018	25.04.2018	
153.	Контрольное событие 11.11. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития Северного Кавказа»	Минкавказ России	25.07.2018	23.07.2018	
154.	Контрольное событие 11.11. «Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития Северного Кавказа»	Минкавказ России	25.10.2018	24.10.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)¹²					
Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации					
1.	Контрольное событие 1.2. «Подготовлены предложения по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации в 2019 году»	Минфин России	31.07.2018	31.07.2018	
2.	Контрольное событие 1.5. «Сформирован перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на 2019 год»	Минфин России	30.09.2018	-	В соответствии с положениями пункта 3 статьи 132 БК РФ не предусмотрено формирование перечня приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета (соответствующее изменение внесено Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)
3.	Контрольное событие 1.8. «Сформирован перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых подлежит утверждению приложениями	Минфин России	30.09.2018	-	В соответствии с положениями пункта 4 статьи 132 БК РФ распределение всех субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на очередной

¹² Утвержденный Правительством Российской Федерации план реализации государственной программы на 2018-2020 годы отсутствует. По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака принято решение о внесении изменений в государственную программу только в части ее приведения в соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 марта 2018 г. № ДК-П13-45пр). Годовой отчет за 2018 год строится на основании плана реализации государственной программы на 2017-2019 годы и детального плана-графика реализации государственной программы на 2018 -2020 годы, утвержденного приказом Минфина России от 19 апреля 2018 г. № 289.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	к федеральному закону о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»				финансовый год и плановый период устанавливается федеральными законами о федеральном бюджете
4.	Контрольное событие 1.11. «Направлен отчет в Правительство Российской Федерации по мониторингу предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации за 2017 год»	Минфин России	15.07.2018	15.07.2018	
5.	Контрольное событие 1.14. «Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2019 - 2021 годы»	Минфин России	01.06.2018	13.04.2018	
6.	Контрольное событие 1.17. «Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	
7.	Контрольное событие 1.20. «Установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ¹³	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	

¹³ Формулировка контрольного события согласно детальному плану-графику реализации государственной программы на 2018 - 2020 годы, утвержденному приказом Минфина России от 19 апреля 2018 г. № 289 следующая: «Подготовлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
8.	Контрольное событие 1.25. «Подготовлены предложения по повышению собственной доходной базы местных бюджетов»	Минфин России	01.05.2018	24.04.2018	
Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов					
9.	Контрольное событие 2.2. «Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	
10.	Контрольное событие 2.5. «На официальном сайте Минфина России размещены результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Минфин России	30.09.2018	28.09.2018	
11.	Контрольное событие 2.8. «Утверждены требования к соглашениям с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2019 году» ¹⁴	Минфин России	31.12.2018	30.12.2018	
12.	Контрольное событие 2.11. «Заключены соглашения с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание	Минфин России	01.03.2018	15.02.2018	

года на плановый период 2020 и 2021 годов». При этом плановая дата наступления указанного контрольного события также 30 сентября 2018 года. В детальном плане-графике использована соответствующая формулировка, поскольку указанные нормативы устанавливаются федеральными законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Срок 30 сентября установлен как планируемая дата внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии со статьей 192 БК РФ.

¹⁴ Формулировка контрольного события согласно детальному плану-графику реализации государственной программы на 2018 - 2020 годы, утвержденному приказом Минфина России от 19 апреля 2018 г. № 289 следующая: «Утверждены требования к соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2019 году».

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2018 году» ¹⁵				
13.	Контрольное событие 2.14. «Бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренные на 2018 год»	Минфин России	31.12.2018	03.12.2018	
14.	Контрольное событие 2.17. «Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Минфин России	30.09.2018	02.11.2018	Подходы к распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели и результаты распределения подлежат рассмотрению на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. С учетом необходимости одобрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений распределение дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на 2019 год внесено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации ко второму чтению проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
15.	Контрольное событие 2.20. «Распределен резерв дотаций на поддержку мер	Минфин России	31.12.2018	29.11.2018	

¹⁵ Формулировка контрольного события согласно детальному плану-графику реализации государственной программы на 2018 - 2020 годы, утвержденному приказом Минфина России от 19 апреля 2018 г. № 289, следующая: «Заключены в 2018 году соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации». Кроме того, датой наступления указанного контрольного события согласно детальному плану-графику является 15 февраля 2018 года, что установлено пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации».

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный на 2018 год в федеральном бюджете»				
16.	Контрольное событие 2.23. «Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам» ¹⁶	Минфин России	01.09.2018	24.04.2018	
17.	Контрольное событие 2.26. «Утверждены Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2019 год»	Минфин России	31.12.2018	-	В Федеральном законе от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» отсутствуют положения, определяющие цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, а также бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов в 2019-2021 годах
18.	Контрольное событие 2.29. «Распределены дотации бюджетам ЗАТО в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Минфин России	30.09.2018	30.09.2018	
19.	Контрольное событие 2.32. «Бюджетам ЗАТО перечислены дотации, предусмотренные на 2018 год»	Минфин России	31.12.2019	05.12.2018	
Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами					
20.	Контрольное событие 3.2. «Результаты соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2017 году в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» опубликованы на официальном сайте Минфина России»	Минфин России	15.06.2018	15.06.2018	
21.	Контрольное событие 3.5. «Сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными	Минфин России	01.09.2018	01.09.2018	

¹⁶ Формулировка контрольного события согласно детальному плану-графику реализации государственной программы на 2018 - 2020 годы, утвержденному приказом Минфина России от 19 апреля 2018 г. № 289, следующая: «Проведен анализ выполнения в 2017 году субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам».

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	финансами по итогам 2017 года и опубликован на официальном сайте Минфина России»				
22.	Контрольное событие 3.8. «Утвержден на 2019 год перечень субъектов Российской Федерации, распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»	Минфин России	15.11.2018	14.11.2018	
23.	Контрольное событие 3.11. «Установлены нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2019 год»	Минфин России	01.12.2018	19.12.2018	В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1006 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации») Минфин России не наделен полномочиями по установлению нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации (принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 3027-р, утверждающее нормативы формирования в 2019 году расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации). В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2018 г. № ДК-П13-216пр проект методики расчета нормативов формирования

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации доработан. Уточненные подходы формирования нормативов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации обсуждены на заседании Рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений (13-14 декабря 2019 года). Соответствующий проект постановления и проект распоряжения об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2019 год внесены в Правительство Российской Федерации (письмо от 19 декабря 2018 г. № 01-02-01/06-92524).</p> <p>Расчет нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на основании разработанной новой методики размещен 29 октября 2018 года на официальном сайте Минфина России</p>
24.	Контрольное событие 3.17. «На официальном сайте Минфина России размещены результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год»	Минфин России	30.06.2018	29.06.2018	
25.	Контрольное событие 3.19. «Разработаны методические рекомендации, способствующие увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»	Минфин России	01.11.2018	31.10.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 4. Совершенствование системы разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий					
26.	Контрольное событие 4.2. «В Правительство Российской Федерации внесен итоговый отчет по результатам ежегодного мониторинга осуществления субъектами Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации за 2017 год»	Минюст России	31.12.2018	-	Полномочиями по проведению проверок осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления переданных полномочий Российской Федерации наделены уполномоченные федеральные органы исполнительной власти (не Минюст России). Данное мероприятие планируется исключить из состава государственной программы при подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
27.	Контрольное событие 4.5. «Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации результаты ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации за 2017 год»	Минюст России	01.06.2018	15.05.2018	
28.	Контрольное событие 4.8. «В Правительство Российской Федерации внесены проекты нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам совершенствования разграничения полномочий между уровнями публичной власти и организации местного самоуправления» ¹⁷	Минюст России	31.12.2018	05.02.2018	

¹⁷ Формулировка контрольного события согласно детальному плану-графику реализации государственной программы на 2018 - 2020 годы, утвержденному приказом Минфина России от 19 апреля 2018 г. № 289, следующая: «В Правительство Российской Федерации внесены проекты нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам совершенствования федеративных отношений и разграничения полномочий между уровнями публичной власти и организации местного самоуправления».

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации					
1.	Контрольное событие 1.1.1 «Разработаны и проведены НИР»	Минэкономразвития России	30.11.2018	н/д	
2.	Контрольное событие 1.1.2 «Приняты нормативные акты»	Минэкономразвития России	25.12.2018	н/д	
3.	Контрольное событие 1.1.3 «Представлена в Правительство Российской Федерации концепция проекта по формированию опорных зон развития»	Минэкономразвития России	29.06.2018	н/д	
4.	Контрольное событие 1.3.7 «Представлен государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», содержащий раздел по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации»	МЧС России	15.03.2018 ¹⁸	н/д	
5.	Контрольное событие 1.5.1.1 «Представлен ежегодный отчет о деятельности информационно-аналитического центра»	Минэкономразвития России	25.11.2018	н/д	
6.	Контрольное событие 1.5.1.2 «Представлен ежегодный отчет о развитии комплексного информационного ресурса, посвященного социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации»	Минэкономразвития России	31.01.2018	-	В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» средства федерального бюджета на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» в 2017 году предусмотрены не были. Согласно Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ

¹⁸ В плане реализации контрольное событие 1.3.7 «Представлен государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», содержащий раздел по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации» ошибочно было запланировано к исполнению в I квартале 2018 года (срок исполнения 15 марта 2018 года), так как согласно утвержденной редакции государственной программы основное мероприятие 1.3 «Развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации», в рамках которого запланировано исполнение данного контрольного события, будет реализовываться только с 2021 года.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию основного мероприятия 1.5. «Формирование и реализация государственной информационной политики Российской Федерации в Арктике и продвижение международного сотрудничества», в рамках которого предусмотрено исполнение контрольного события, зарезервированы бюджетные ассигнования в объеме 50 млн. руб. ежегодно. В настоящее время прорабатывается вопрос о единственном поставщике по реализации указанного основного мероприятия, в рамках которого предусмотрено создание комплексного информационного ресурса, посвященного социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации. Информационный ресурс позволит решить задачу формирования информационного поля вокруг освоения Арктики и продвижения государственных интересов в регионе, а также обеспечит включение в федеральную информационную повестку вопросов освоения Арктики как российской территории и трансляцию данной позиции международному сообществу
7.	Контрольное событие 1.5.2.1 «Проведены общественно значимые мероприятия, в том числе международные, посвященные вопросам развития Арктики»	Минэкономразвития России	31.12.2018	н/д	
8.	Контрольное событие 1.5.2.2 «Опубликованы печатные и цифровые издания, в том	Минэкономразвития России	31.12.2018	н/д	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены выставочные мероприятия об истории освоения, мемориальных и духовных объектах Арктики»				
9.	Контрольное событие 1.5.3.1 «Обеспечено участие представителей Российской Федерации в работе международных организаций, включая разработку и внедрение механизмов поддержки российских проектов»	Минэкономразвития России	01.12.2018	н/д	
10.	Контрольное событие 1.5.3.3 «Механизмы поддержки российских проектов внедрены и апробированы в рамках работы международных организаций»	Минэкономразвития России	31.12.2018	н/д	
Подпрограмма 2. Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике					
11.	Контрольное событие 2.5.1 «Сформирована (модернизирована) нестационарная система защиты морских портов»	Росгвардия	30.12.2018	н/д	
12.	Контрольное событие 2.6.1 «Проведен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации в целях дальнейшей очистки от затонувших объектов с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами»	Росгидромет	30.09.2018 ¹⁹	н/д	
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области					
1.	Контрольное событие 1.1. «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области предоставлены»	Минэкономразвития России	15.12.2018	20.02.2018	

¹⁹ В плане реализации контрольное событие 2.6.1 «Проведен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации в целях дальнейшей очистки от затонувших объектов с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами» ошибочно было запланировано к исполнению в III квартале 2018 года (срок исполнения 30 сентября 2018 года), так как согласно утвержденной редакции государственной программы основное мероприятие 2.6 «Обеспечение реабилитации арктического региона от затопленных и затонувших объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами», в рамках которого запланировано исполнение данного контрольного события, будет реализовываться только с 2020 года.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года					
2.	Контрольное событие 2.1. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31 + 73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области»	Росавтодор	30.12.2018	04.02.2019	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 4 февраля 2019 г. № 39-000-05-2015. Отставание связано с длительностью процедуры оформления разрешительной документации. Объект введен в эксплуатацию 4 февраля 2019 года
3.	Контрольное событие 2.2. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А-007 до ПК 31+73,6 в г. Калининграде Калининградской области»	Росавтодор	30.12.2018	30.01.2019	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 30 января 2019 г. № 39-RU39301000-246-2016. Отставание связано с длительностью процедуры оформления разрешительной документации. Объект введен в эксплуатацию 30 января 2019 года
4.	Контрольное событие 2.6. «Ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети и сооружения для международного терминала в г. Пионерский Калининградской области»	Минэкономразвития России	30.12.2018	-	Длительное время не выдавалось разрешение на строительство объекта, в связи с чем в 2017 году генеральным подрядчиком не осуществлялось выполнение работ. По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (протокол от 23 января 2019 г. № ВМ-П16-6пр) Правительству Калининградской области поручено обеспечить ввод объекта до 1 декабря 2019 года
5.	Контрольное событие 2.7. «Ввод в эксплуатацию объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района - I этап»	Минэкономразвития России	30.12.2018	25.10.2018	
6.	Контрольное событие 2.10. «Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция нежилого помещения (литер II из литеры Г) Государственного бюджетного учреждения	Минэкономразвития России	31.10.2018	13.06.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 90»				
7.	Контрольное событие 2.11. «Ввод в эксплуатацию объекта «Инфекционная больница Калининградской области г. Калининград, ул. Фрунзе, 48»	Минэкономразвития России	24.05.2018	15.06.2018	Отклонение срока выполнения контрольного события связано с необходимостью соблюдения требований по проведению работ на объектах культурного наследия
8.	Контрольное событие 2.12. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап)»	Росавтодор	31.05.2018	28.08.2018	Незначительная задержка исполнения контрольного события произошла из-за приостановления работ в дни проведения тестовых матчей на стадионе. Не в полном объеме были выполнены работы по разметке и благоустройству территории
9.	Контрольное событие 2.13. «Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (I, II подэтапы)»	Росавтодор	30.12.2018	-	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 20 марта 2019 г. № 39-000-001-2015. Отставание связано с длительностью процедуры оформления разрешительной документации
10.	Контрольное событие 2.14. «Ввод в эксплуатацию объекта «Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал»	Минэкономразвития России	27.03.2018	14.06.2018	В проектную документацию внесены изменения в части решений по слипу № 1 (в районе ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» в связи с обращением заместителя Председателя Правительства Калининградской области – министра спорта Калининградской области (Н.С. Ищенко) и слипа № 2. Отклонение срока выполнения контрольного события также связано с просрочкой генеральным подрядчиком (ЗАО «АБЗ – Дорстрой») исполнения

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					обязательств, предусмотренных контрактом
V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО					
Государственная программа Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации					
1.	Контрольное событие 1.1. «На межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отражены целевые функции 100 процентов федеральных государственных учреждений»	Росимущество	31.12.2018	29.12.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы в 2017 году»	Росимущество	01.02.2018	01.02.2018	
3.	Контрольное событие 1.5. «Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля крупнейших компаний для избрания в 2019 году»	Росимущество	15.11.2018	16.11.2018	
4.	Контрольное событие 1.8. «Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о проведении годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам корпоративного года»	Росимущество	30.09.2018	29.08.2018	
5.	Контрольное событие 1.11. «Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2017 год»	Росимущество	02.04.2018	30.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Управление государственным материальным резервом					
6.	Контрольное событие 2.1. «Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва»	Росрезерв	25.12.2018	17.10.2018	
7.	Контрольное событие 2.4. «Обеспечено обновление основных фондов (введено 4 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)»	Росрезерв	31.12.2018	31.12.2018	
8.	Контрольное событие 2.7. «Обеспечена запланированная степень готовности объектов государственного материального резерва на приоритетных территориях на основании акта приемки выполненных работ (степень готовности в соответствии с актами приемки работ составила не менее 10 процентов)»	Росрезерв	31.12.2018	31.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)					
Подпрограмма 1 . Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов					
1.	Контрольное событие 1.1. «Представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации на долгосрочный период»	Минфин России	01.10.2018	14.09.2018	
2.	Контрольное событие 1.2. «Обеспечена апробация механизмов организации оказания государственных и муниципальных услуг, предусмотренных проектом федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» на территории пилотных субъектов Российской Федерации, с целью доработки указанного законопроекта»	Минфин России	31.12.2018	01.02.2019	Длительное внутриведомственное согласование. Проведение серии согласительных совещаний позволило выполнить мероприятие и контрольное событие только 1 февраля 2019 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса					
3.	Контрольное событие 2.1. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект Бюджетного кодекса Российской Федерации (новая редакция)»	Минфин России	31.12.2018	14.12.2018	
4.	Контрольное событие 2.2. «Представлены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»	Минфин России	01.10.2018	29.09.2018	
5.	Контрольное событие 2.3. «Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в программном формате»	Минфин России	01.10.2018	29.09.2018	
6.	Контрольное событие 2.4. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об особенностях реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»	Минфин России	05.12.2018	15.11.2018	
7.	Контрольное событие 2.5. «Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный год»	Минфин России	01.08.2018	19.07.2018	
8.	Контрольное событие 2.6. «Направлен в Правительство Российской Федерации проект графика подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»	Минфин России	01.11.2018	18.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
9.	Контрольное событие 2.7. «Внесены в Правительство Российской Федерации проекты постановлений об утверждении стандартов по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»	Минфин России	15.12.2018	-	Внесение будет возможно после закрепления соответствующих полномочий Минфина России в Бюджетном кодексе Российской Федерации, а именно, после принятия законопроекта № 493988-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации и другими заинтересованными органами власти в целях внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации согласованных поправок к законопроекту № 493988-7 позволит выполнить контрольное событие в 2019 году
Подпрограмма 3. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами					
10.	Контрольное событие 3.1. «Опубликованы в формате «Бюджет для граждан» основные положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»	Минфин России	30.12.2018	27.12.2018	
11.	Контрольное событие 3.2. «Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за отчетный год»	Минфин России	01.10.2018	27.09.2018	
12.	Контрольное событие 3.3. «Обеспечена позиция Минфина России не ниже 5 места по результатам мониторинга официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	(данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»))»				
13.	Контрольное событие 3.4. «Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»))»	Минфин России	31.12.2018	-	Рейтинг федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, формируется ВЦИОМ. Информация о формировании рейтинга по итогам 2018 года в настоящее время отсутствует. Таким образом, оценить степень выполнения контрольного события не представляется возможным. В связи с упразднением Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства (Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215) отчитаться по данному пункту не представляется возможным
14.	Контрольное событие 3.5. «Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в интегральном рейтинге информации в формате открытых данных для федеральных органов исполнительной власти на портале открытых данных Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.data.gov.ru)»	Минфин России	31.12.2018	31.12.2018	
15.	Контрольное событие 3.6. «Проведен ежегодный конкурс «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps»»	Минфин России	31.12.2018	07.09.2018	
16.	Контрольное событие 3.7. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях определения правовых основ инициативного	Минфин России	20.12.2018	-	В Правительство Российской Федерации представлены доклады по вопросу определения правовых основ инициативного бюджетирования и наделения органов государственной

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджетирования»				<p>власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по установлению особенностей реализации инициативного бюджетирования (письма Минфина России 15 февраля 2018 г. № 01-02-01/02-9610 и от 1 марта 2018 г. № 01-02-01/02-13198). 18 июня 2018 г. внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – законопроект), направленный на определение правовых основ инициативного бюджетирования. Одновременно по инициативе Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (далее – Комитет) 18 июля 2018 года было проведено совещание о законодательном регулировании инициативного бюджетирования с представителями законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, реализующих практики инициативного бюджетирования. Представителями регионов были высказаны существенные замечания как в отношении концепции данного законопроекта, так и отдельных его положений, которые сводились к отсутствию необходимости установления законодательных ограничений для развития разнообразных практик правового регулирования инициативного бюджетирования в рамках механизма, установленного</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>статьей 33 «Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении» Федерального закона № 131-ФЗ. По итогам указанного совещания Комитет обратился к руководителю Аппарата Правительства с просьбой письмом о приостановке законопроекта. Указанный законопроект был возвращен в Минфин России на доработку с замечаниями Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 30 июля 2018 года. Однако характер данных замечаний не менял концепцию законопроекта, а, наоборот, усиливал его отдельные положения, против которых выступили представители регионов, и которые бы остановили практики инициативного бюджетирования, сложившиеся в регионах самостоятельно за последние десять лет. Учет рекомендаций Комитета потребовал разработки новой концепции законопроекта, об урегулировании вопросов уплаты и отражения инициативных платежей. В этой связи Минфином России были подготовлены два законопроекта: о внесении изменений в 131-ФЗ и о внесении изменений в статьи 35 и 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № ВМ-П16-1099 срок внесения законопроектов в Правительство Российской Федерации - 1 марта 2019 года</p>

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 5. Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации					
17.	Контрольное событие 5.1. «Изданы приказы об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»	ФНС России	31.12.2018	28.12.2018	
18.	Контрольное событие 5.2. «Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год»	ФНС России	31.12.2018	28.12.2018	
19.	Контрольное событие 5.3. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации»	Минфин России	01.10.2018	03.08.2018	
Подпрограмма 6. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации					
20.	Контрольное событие 6.2. «Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2017 году/в 2018 году/в 2019 году»	Минфин России	01.02.2018	30.01.2018	
21.	Контрольное событие 6.3. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2019 году/в 2020 году/в 2021 году»	Минфин России	10.12.2018	12.12.2018	
22.	Контрольное событие 6.4. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в 2019 году/в 2020 году/в 2021 году»	Минфин России	10.12.2018	12.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 7. Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений					
23.	Контрольное событие 7.1. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отдельных требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций)»	Минфин России	30.09.2018	17.01.2018	
24.	Контрольное событие 7.2. «Обеспечено принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 46.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Минфин России	19.02.2018	19.02.2018	
25.	Контрольное событие 7.3. «Обеспечено сопровождение рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 218310-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Минфин России	31.12.2018	-	2 октября 2018 г. – Банк России проинформировал о целесообразности приостановить работу над законопроектом до конца 2019 года в связи с продолжением работы по изучению и анализу законодательства Российской Федерации в целях определения дальнейших перспектив (письмо О.Н. Скоробогатовой от 1 октября 2018 г. № 04-29/7601). 19 сентября 2018 г. – направлено письмо в Банк России о представлении информации о ходе работы над законопроектом в срок до 1 октября 2018 г. (письмо № 05-07-08/66996)
26.	Контрольное событие 7.4. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в части совершенствования условий обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств)»	Минфин России	31.12.2018	23.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
27.	Контрольное событие 7.5. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» (направлен на определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг)»	Минфин России	31.12.2018	20.03.2018	
28.	Контрольное событие 7.6. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, обеспечивающий использование кредитных рейтингов при инвестировании средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступающих в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования»	Минфин России	31.12.2018	06.06.2018	
29.	Контрольное событие 7.7. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий требования к российским организациям, в которых государственными корпорациями, государственной компанией и публично-правовыми компаниями открываются банковские или иные счета и с которыми заключаются договоры банковского вклада (депозита)»	Минфин России	31.12.2018	14.05.2018	
30.	Контрольное событие 7.8. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, направленный на развитие надежных	Минфин России	31.12.2018	23.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	залоговых финансовых инструментов в условиях качественных изменений российского финансового рынка»				
31.	Контрольное событие 7.9. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, уточняющий требования к использованию кредитного рейтинга при инвестировании в ценные бумаги средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях, а также временно свободных средств государственных корпораций, государственной компании»	Минфин России	31.12.2018	21.08.2018	
32.	Контрольное событие 7.10. «Обеспечено принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»	Минфин России	07.03.2018	07.03.2018	
33.	Контрольное событие 7.13. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об установлении требований к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества»	Минфин России	01.07.2018	23.05.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
34.	Контрольное событие 7.14. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете», предусматривающий отмену представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в органы государственной статистики и формирование государственного информационного ресурса этой отчетности на базе ФНС России»	Минфин России	01.12.2018	03.05.2018	
35.	Контрольное событие 7.16. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность)»	Минфин России	30.12.2018	18.12.2018	
Подпрограмма 8. Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации					
36.	Контрольное событие 8.2. «Обеспечение запуска фонда подготовки проектов Нового банка развития»	Минфин России	31.12.2018	29.12.2018	
37.	Контрольное событие 8.4. «Подготовлены решения Правительства Российской Федерации о проведении переговоров и подписании соглашений о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития для финансирования проектов на территории Российской Федерации»	Минфин России	31.12.2018	29.12.2018	
Подпрограмма 9. Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»					
38.	Контрольное событие 9.1. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о систематизации и кодировании информации в Российской Федерации»	Минфин России	31.12.2018	-	Учитывая предложения, полученные в рамках межведомственного согласования проекта федерального закона, а также принимая во внимание, что Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) является

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					<p>системообразующим актом в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, было принято решение об установлении норм по систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации путем внесения изменений в Федеральный закон № 149-ФЗ, а не утверждения отдельного федерального закона.</p> <p>Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части установления норм по систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации» включен в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2019 год (Поручение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. № П10-62079). Перенос срока реализации контрольного события в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. № П10-62079 не оказывает существенного воздействия на ход реализации государственной программы, контрольное событие и мероприятие будут выполнены в 2019 году в установленный срок</p>
39.	Контрольное событие 9.2. «Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о формировании и ведении единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации»	Минфин России	31.12.2018	30.11.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
40.	Контрольное событие 9.4. «Осуществлено создание подсистемы (компонентов, модулей) управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство, обеспечивающих возможность выполнения функций по управлению расходами в части средств федерального бюджета»	Казначейство России	31.12.2018	31.12.2018	
41.	Контрольное событие 9.5. «Осуществлено создание подсистемы (компонентов, модулей) управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которой (которых) является Федеральное казначейство, обеспечивающей (обеспечивающих) возможность выполнения функций по управлению денежными средствами в части средств федерального бюджета»	Казначейство России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 10. Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней					
42.	Контрольное событие 10.1. «Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями России на 2018 год/на 2019 год/на 2020 год»	Минфин России	15.01.2018	26.04.2018	
43.	Контрольное событие 10.2. «Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2018 год/на 2019 год/на 2020 год»	Минфин России	15.01.2018	29.12.2017	
44.	Контрольное событие 10.3. «Передано в 2018 году от открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» 816637,21 г золота и 5954499,81 г серебра в Госфонд России	Минфин России	31.12.2018	13.04.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 11. Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции					
45.	Контрольное событие 11.1. «Обеспечена организация введения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в организациях розничной торговли, осуществляющих деятельность в сельских поселениях Республики Крым и городе федерального значения Севастополь, в отношении розничной продажи алкогольной продукции»	Росалкогольрегулирование	31.12.2018	31.12.2018	
46.	Контрольное событие 11.2. «Обеспечена возможность фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе сведений об объеме оборота и использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), об объеме производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий»	Росалкогольрегулирование	31.12.2018	31.12.2018	
47.	Контрольное событие 11.3. «Обеспечена возможность декларирования объема: - производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), организациям, осуществляющим производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола); - оборота и использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), лицами, осуществляющими оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола); - производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, лицами, осуществляющими производство, изготовление и (или)	Росалкогольрегулирование	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	оборот спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, превышающем 200 декалитров в год»				
48.	Контрольное событие 11.4. «Проведены в 2018 году внеплановые проверки организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, а также административные расследования»	Росалкогольрегулирование	31.12.2018	31.12.2018	
49.	Контрольное событие 11.7. «Внесены в 2018 году записи в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта на основании решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении действия) лицензий»	Росалкогольрегулирование	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 12. Формирование института развития проектного финансирования					
50.	Контрольное событие 12.1. «Осуществлен мониторинг показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности управления государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Минфин России	31.12.2018	19.12.2018	
Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» (Минюст России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций					
1.	Контрольное событие 1.1. «Выполнено проектирование унифицированной программно-аппаратной платформы	Минюст России	30.09.2018	27.09.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	автоматизированных информационных систем Минюста России, не содержащих конфиденциальные данные»				
2.	Контрольное событие 1.2. «Выпущены печатные издания - книга-пособие для населения «Что такое коррупция. Антикоррупционное поведение гражданина» и книга-пособие для пенсионеров «Вторая жизнь. Путеводитель по законодательству для тех, кому за...»	Минюст России	25.12.2018	19.12.2018	
3.	Контрольное событие 1.5. «Обеспечена аттестация и ежегодный контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в 2018 году»	Минюст России	25.12.2018	21.12.2018	
Подпрограмма 2. Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации					
4.	Контрольное событие 2.2. «Оптимизирована структура системы судебно-экспертных учреждений Минюста России»	Минюст России	20.12.2018	01.11.2018	
Подпрограмма 3. Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний					
5.	Контрольное событие 3.2. «Проведено в 2018 году информирование общественности о работе уголовно-исполнительной системы посредством ежемесячного издания журналов «Преступление и наказание» и «Ведомости уголовно-исполнительной системы»	ФСИН России	31.12.2018	31.12.2018	
6.	Контрольное событие 3.5. «Проведена в 2018 году реорганизация федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений ФСИН России»	ФСИН России	30.12.2018	30.12.2018	
7.	Контрольное событие 3.8. «Обеспечено в 2018 году применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) к 81 проценту лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»	ФСИН России	31.12.2018	31.12.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
8.	Контрольное событие 3.11. «Обеспечены в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида в 2018 году лица, остро нуждающиеся в средствах технической реабилитации»	ФСИН России	31.12.2018	31.12.2018	
Подпрограмма 4. Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов					
9.	Контрольное событие 4.1. «Привлечены квалифицированные кадры в ФССП России, повышен уровень материального обеспечения и социальных гарантий сотрудникам ФССП России в связи с разработкой Минюстом России нормативных правовых актов об оптимизации материальных и социальных гарантий судебным приставам и иным должностным лицам ФССП России, включая разработку и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о службе в ФССП России и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	ФССП России	31.12.2018	29.12.2018	
10.	Контрольное событие 4.2. «Обеспечена в 2018 году доля судебных актов, которыми постановления, действия (бездействие) должностных лиц ФССП России признаны незаконными, не более 0,007 процента в общем количестве исполнительных производств, находившихся на исполнении»	ФССП России	31.12.2018	29.12.2018	
11.	Контрольное событие 4.5. «На основании типового соглашения о взаимодействии с участниками рынка ценных бумаг (реестродержателями) заключены соглашения о взаимодействии в территориальных органах ФССП России»	ФССП России	30.06.2018	30.06.2018	
12.	Контрольное событие 4.6. «Организовано в 2018 году прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 90	ФССП России	30.03.2018	30.03.2018	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	процентов»				
13.	Контрольное событие 4.9. «Достигнута в 2018 году укомплектованность должностей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 95 процентов»	ФССП России	31.07.2018	31.07.2018	
Подпрограмма 5. Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция»					
14.	Контрольное событие 5.1. «Обеспечено качественное функционирование информационных систем Минюста России, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственное электронное взаимодействие на уровне ошибок сервисов не выше 1 процента общего количества обращений к ним в 2018 году»	Минюст России	31.12.2018	28.12.2018	
15.	Контрольное событие 5.4. «Обеспечено участие представителей Российской Федерации в заседании Совета по общим вопросам и политике Гагской конференции по международному частному праву в 2018 году»	Минюст России	31.12.2018	15.03.2018	Представители Российской Федерации приняли участие в заседании Совета по общим вопросам и политике Гагской конференции по международному частному праву в период с 13 по 15 марта 2018 года. Участие от Минюста России принял М.А. Травников (приказ Минюста России от 7 марта 2018 г. № 11-эк)