

**Перечень контрольных точек планов мониторинга реализации
пилотных государственных программ Российской Федерации, выполненных и невыполненных по итогам 2018 года**

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Минздрав России)					
Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»					
Приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья»)					
1.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Правительством Российской Федерации приняты решения по нормативным правовым актам, входящим в первый пакет дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции» ¹	1.1	01.02.2018	-	Не выполнено Проекты федеральных законов были внесены в Правительство Российской Федерации и в настоящее время возвращены на доработку. Проект федерального закона по борьбе с алкоголем согласован без замечаний Минобрнауки России (письмо от 13 марта 2018 г. № ТС-701/07), Роспотребнадзором России (письмо от 19 марта 2018 г. № 01/3347-2018-23), Минтрудом России (письмо от 13 марта 2018 г. № 11-5/10/В-1689), Минсельхозом России (письмо от 11 мая 2018 г. № ЕН-21-23/4930). В целях урегулирования разногласий по проекту федерального закона с Минэкономразвития России (письмо от 4 апреля 2018 г. № 8610-ОФ/Д04и), Минпромторгом России (письмо от 3 апреля 2018 г. № ЕВ-20129/08), Минкультуры России (письмо от 6 апреля 2018 г. № 5519-01.1-54-АЖ) и Минфином России (письмо от 31 мая 2018 г. № 12-03-08/37754) составлены и подписаны таблицы разногласий. Проект федерального закона поддержан ИЗиСП (письмо от 4 апреля 2018 г. № 01-12/308) с учетом замечаний. Замечания учтены. На проект федерального закона получено заключение правовой и антикоррупционной экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации (письмо от 9 июня 2018 г. № 09/76691-МГ), по результатам которых коррупциогенные факторы не выявлены. Внесен в Правительство Российской Федерации 22 июня 2018 г. № 28-1/10/1-3894. Проект федерального закона, направленный на борьбу с табаком.

¹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в годовом отчете о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и об оценке эффективности ее реализации (письмо Минздрава России от 24 апреля 2019 г. № 13-0/И/2-3571; далее – уточненный годовой отчет Минздрава России), не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья») (письмо Минздрава России от 11 апреля 2019 г. № 29-0/И/1-3136; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 мая 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>Проект федерального закона согласован Минтрудом России (письмо от 13 марта 2018 г. № 19-1/10/В-1696) и Роспотребнадзором (письмо от 20 марта 2018 г. № 01/3436-2018-23). В целях урегулирования разногласий по проекту федерального закона с Минэкономразвития России (письмо от 4 апреля 2018 г. № 8610-ОФ/Д04и), Минпромторгом России (письмо от 5 апреля 2018 г. № ЕВ-20880/08), Минкультуры России (письмо от 6 апреля 2018 г. № 5519-01.1-54-АЖ) и Минсельхозом России (письмо от 28 апреля 2018 г. № ИЛ-21-23/4543) составлены и подписаны таблицы разногласий. Проект федерального закона поддержан ИЗиСП (письмо от 25 апреля 2018 г. № 01-12/391) с учетом замечаний. На проект федерального закона получено заключение правовой и антикоррупционной экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации (письмо от 11 мая 2018 г. № 09/62332-ЮЛ), по результатам которых коррупциогенные факторы не выявлены. Проект федерального закона с 23 по 29 ноября 2017 года был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети Интернет http://regulation.gov.ru/projects#search=04/13/1117/00075520&npr=75520. Внесен в Правительство Российской Федерации 31 марта 2018 г. № 28-1/10/1-3426</p>
2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Разработаны нормативные правовые акты, направленные на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов»	3.1	25.02.2018	-	<p>Не выполнено</p> <p>Проработка вопроса по разработке нормативных правовых актов, направленных на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов, показала, что разработка отдельных нормативных правовых актов по данной теме не целесообразна в связи с тем, что на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации находятся проекты федеральных законов, предусматривающих схожие меры, направленные на установление государственного регулирования оборота электронных средств доставки никотина. Соответствующее письмо направлено Минздравом России в Проектный комитет по приоритетному проекту «Формирование здорового образа жизни» письмом от 1 марта 2018 г. № 28-1/10/1-1295. На рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации находятся проекты федеральных законов, предметом регулирования которых являются правоотношения в сфере борьбы с потреблением электронных сигарет (проекты федеральных законов № 105344-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», № 119575-7</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствиях потребления табака», № 1058051-6 «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина (ЭСДН)», № 104592-7 «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», № 296416-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части регулирования использования электронных курительных устройств).</p> <p>В настоящее время осуществляется подготовка официальных отзывов Правительства Российской Федерации по указанным проектам федеральных законов.</p> <p>В связи с изложенным, Минздрав России считает целесообразным мероприятия по разработке нормативных правовых актов, направленных на борьбу с потреблением электронных сигарет, предусмотренные пунктом 6 раздела 3 паспорта приоритетного проекта, реализовывать в рамках, ранее внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов.</p> <p>Так, в частности, проект федерального закона № 119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствиях потребления табака» предусматривает регулирование электронных курительных изделий и кальянов по аналогии с регулированием обычных табачных изделий, что в полной мере соответствует позиции Минздрава России.</p> <p>В настоящее время, Минздрав России осуществляет подготовку проекта положительного отзыва на законопроект № 119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствиях потребления табака» в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 27 марта 2019 г. № ТГ-П12-23пр, а также во исполнение пункта 6 перечня поручений</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 19 февраля 2019 г. № ДМ-П14-1185, а также поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 20 февраля 2019 г. № ТГ-П12-1264
3.	Контрольная точка 1.1.1.3. «Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление грантов некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни»	1.1	01.02.2018	-	Не выполнено Проект постановления был согласован Минфином России (письмо от 26 марта 2018 г. № 12-03-08/19068), Минэкономразвития России (письмо от 26 марта 2018 г. № 7645-СП/Д01и) и направлен для заключения правовой и антикоррупционной экспертиз в Минюст России (письмо от 23 марта 2018 г. № 28-3/10/2-1860). Замечания Минюста России, представленные в заключении (письмо от 24 апреля 2018 г. № 09/55154-ЮЛ), были учтены в проекте постановления. Доработанный по заключению Минюста России проект постановления повторно согласован Министерством финансов Российской Федерации (письмо от 21 мая 2018 г. № 12-03-08/33999) и Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 22 мая 2018 г. № 139000-ОФ/Д01и). Внесен в Правительство в третий раз 13 июня 2018 г. № 28-1/10/1-3679. В настоящее время проект постановления возвращен на доработку
4.	Контрольная точка 1.1.1.4. «Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по йодированию пищевой поваренной соли»	1.1	01.02.2018	-	Не выполнено Проект федерального закона согласован без замечаний Минобрнауки России (письмо от 29 января 2018 г. № ГТ -112/08) и Минобороны России (письмо от 31 февраля 2018 г. № 106/309 нс). Таблицы разногласий по проекту федерального закона подписаны с Минсельхозом России (письмо от 23 января 2018 г. № ИЛ-21-23/639), Минкультуры России (письмо от 16 марта 2018 г. № 4113-01.1-54-АЖ), Минпромторгом России (письмо от 23 марта 2018 г. № ЕВ-17599/08) и Минэкономразвития России (письмо от 23 марта 2018 г. №7476-ОФ/Д04и). Проект федерального закона размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и прошел процедуру независимой антикоррупционной экспертизы в период с 6 марта 2018 г. по 12 марта 2018 года (ссылка доступа: http://regulation.gov.ru/projects#npa=78906). В настоящее время проект федерального закона возвращен на доработку в срок до 1 декабря 2019 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
5.	Контрольная точка 1.1.1.5. «Разработаны и утверждены визуальные и коммуникационные элементы кампании по здоровому питанию. Проведено согласование форматов и правил размещения с производителями-участниками»	1.1	15.02.2018	-	Не выполнено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) предусмотрено, что деятельность по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, будет включена в национальную программу в сфере демографического развития. Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 определен порядок и формат работы по исполнению Указа, согласно которому основным исполнителем национальной программы в сфере демографического развития является Минтруд России. Минздравом России во исполнение Указа и Поручения подготовлен для включения в национальный проект Минтруда России «Демография» проект паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», в котором будут продолжены мероприятия, ранее предусмотренные приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни». Направление, касающееся здорового питания, будет реализовано Роспотребнадзором в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», а также в рамках реализации адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания
6.	Контрольная точка 1.1.1.6. «Начата коммуникационная кампания по здоровому питанию с участием производителей»	1.1	15.04.2018	-	Не выполнено Указом № 204 предусмотрено, что деятельность по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, будет включена в национальную программу в сфере демографического развития. Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 определен порядок и формат работы по исполнению Указа № 204, согласно которому основным исполнителем национальной программы в сфере демографического развития является Минтруд России. Минздравом России во исполнение Указа и Поручения подготовлен для включения в национальный проект Минтруда России «Демография» проект паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», в котором будут продолжены мероприятия, ранее предусмотренные приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни». Направление, касающееся здорового питания, будет реализовано Роспотребнадзором в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», а также в рамках реализации адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания
7.	Контрольная точка 1.1.1.7. «Разработана методика оценки формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан. Определены правила осуществления регулярного мониторинга ситуации» ²	1.1	01.02.2018	-	Не выполнено Методика оценки формирования культуры здорового образа жизни не была разработана в связи с тем, что данное мероприятие предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Демография»
8.	Контрольная точка 1.1.1.8. «На основе разработанной методики проведено обследование. Актуализирован основной показатель «доля граждан, приверженных здоровому образу жизни»	1.1	28.02.2018	-	Не выполнено Показатель «доля граждан, приверженных здоровому образу жизни» не был актуализирован, так как данное мероприятие запланировано в рамках реализации национального проекта «Демография»
9.	Контрольная точка 1.1.1.9. «Разработана концепция информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья. Концепцией предусмотрено проведение кампании в традиционных СМИ и в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга» ³	1.1	01.03.2018	11.09.2018	Выполнено (позже срока) Проект концепции подготовлен и обсуждался на заседании Рабочего органа приоритетного проекта 28 февраля 2018 года. Обсуждение концепции на заседании рабочего органа показало, что требуется разработка документа не концептуального, а более детализированного, раскрывающего все интересующие подходы к проведению коммуникационной кампании. Проведен открытый конкурс по разработке креативной концепции и рекламно-информационных материалов по здоровьесберегающему поведению, включая сохранение репродуктивного здоровья, заключен государственный контракт на выполнение данных работ от 16 мая 2018 года № 2/4/18000046. Разработана креативная концепция и рекламно-информационные материалы по вопросам здорового образа жизни, включая сохранение репродуктивного здоровья

² Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 27 июля 2018 года.

³ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 августа 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
10.	Контрольная точка 1.1.1.10. «Запущена информационно-коммуникационная кампания в традиционных СМИ и в социальных сетях на основе принципа маркетинга»	1.1	15.04.2018	13.04.2018	Выполнено (раньше срока) 13 апреля 2018 года Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой было проведено пресс-мероприятие с освещением вопросов начала, сроков реализации, а также основных задач информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья. В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании в различных видах СМИ размещаются рекламно-информационные материалы о здоровом образе жизни, включающие в себя видеоролики, аудио ролики, наружную рекламу, рекламу на транспорте, статьи в печатных СМИ, реализацию специальных проектов в сети Интернет и печатных СМИ, а также интеграцию темы здорового образа жизни в массовые мероприятия. По итогам реализации кампанией охвачено более 75% населения старше 12 лет
11.	Контрольная точка 1.1.1.11. «Правительством Российской Федерации приняты решения по нормативным правовым актам, направленным на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов» ⁴	4.1	15.05.2018	-	Не выполнено Данные нормативные правовые акты не были внесены в Правительство Российской Федерации, так как их разработка предусмотрена в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
12.	Контрольная точка 1.1.1.12. «Инициировано проведение конкурса по программе выделения грантов некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья»	4.1	01.06.2018	-	Не выполнено Конкурс по программе выделения грантов некоммерческим и другим общественным организациям на проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья не были проведены, так как их проведение предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
13.	Контрольная точка 1.1.1.13. «Разработаны проекты документов, необходимых для реализации комплекса мер по повышению ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье» ⁵	4.1	01.07.2018	-	Не выполнено В ходе реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» были разработаны ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России с участием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федерального Фонда

⁴ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

⁵ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 19 марта 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					социального страхования, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, предложения по дополнительным мерам, в том числе экономического характера, направленным на повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье. Предложения направлялись Минздравом России в адрес Правительства Российской Федерации письмами от 19 декабря 2017 г. № 28-1/10/1-8371 и от 19 марта 2018 г. № 28-1/10/1-1663. В настоящее время меры по стимулированию работодателей и работников, а также мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни локализируются в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», который включен составной частью в национальный проект по демографии, предусмотренный в целях исполнения Указа № 204. Так, одним из ключевых направлений федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрена разработка и внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Предполагается, что указанные модельные программы будут аккумулировать лучшие практики по сохранению и укреплению здоровья работников как для крупных компаний, так и для малых, отдельно будут выделены модельные программы для моногородов. Планируется, что модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, будут разработаны к 2019 году
14.	Контрольная точка 1.1.1.14. «Подведены итоги конкурса среди некоммерческих и других общественных организаций, реализующих проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни»	3.1	25.09.2018	-	Не выполнено Итоги конкурса по программе выделения грантов некоммерческим и другим общественным организациям на проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья не были проведены, так как их проведение предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
15.	Контрольная точка 1.1.1.15. «Разработан второй пакет мер, направленных на введение дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции» ⁶	3.1	01.10.2018	-	Не выполнено Проекты соответствующих нормативных правовых актов были внесены в Правительство Российской Федерации. В настоящее время мероприятия по разработке и принятию проектов нормативных правовых актов перенесены в паспорт федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (письмо в Правительство Российской Федерации от 4 февраля 2019 г. № 28-1/И/1-300)
16.	Контрольная точка 1.1.1.16. «Правительством Российской Федерации приняты решения по нормативным правовым актам, входящим во второй пакет дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции» ⁷	4.1	15.11.2018	-	Не выполнено Проекты соответствующих нормативных правовых актов были внесены в Правительство Российской Федерации. В настоящее время мероприятия по разработке и принятию проектов нормативных правовых актов перенесены в паспорт федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (письмо в Правительство Российской Федерации от 4 февраля 2019 г. № 28-1/И/1-300)
17.	Контрольная точка 1.1.1.17. «Подготовлена и размещена на сайте Минздрава России библиотека лучших проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, подготовленная по итогам конкурса» ⁸	3.1	10.11.2018	-	Не выполнено В 2019 году будет разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Согласно указанным правилам Минздравом России с 2020 года будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям. Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации

⁶ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 4 февраля 2019 года.

⁷ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

⁸ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья
18.	Контрольная точка 1.1.1.18. «Актуализирован график проведения конкурса на предоставление грантов некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, на период с 2019 года и до завершения проекта. Внесены корректировки в паспорт и сводный план проекта» ⁹	4.1	10.12.2018	-	Не выполнено В 2019 году будет разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Согласно указанным правилам Минздравом России с 2020 года будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям. Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья
Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
19.	Контрольная точка 1.2.1.1. «Создан Центр организации первичной медико-санитарной помощи»	1.1	15.01.2018	15.01.2018	Выполнено Внесены изменения в Устав ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России
20.	Контрольная точка 1.2.1.2. «Созданы Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи в 33 субъектах Российской Федерации»	1.1	30.01.2018	30.01.2018	Выполнено Представлена информация органов государственной власти субъектов Российской Федерации о создании Региональных центров

⁹ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					организации первичной медико-санитарной помощи. По данным, представленными региональными центрами организации первичной медико-санитарной помощи в 2018 году, в 33 субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации приоритетного проекта, принципы бережливого производства внедрены в 1 070 поликлинических подразделениях, из них 578 взрослых и 492 детских
21.	Контрольная точка 1.2.1.3. «Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 40 медицинских организациях субъектов Российской Федерации с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица))» ¹⁰	1.1	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено Аналитический отчет о результатах анализа организации первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях субъектов Российской Федерации с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) представлен Центром организации первичной медико-санитарной помощи в Минздрав России
22.	Контрольная точка 1.2.1.4. «На базе 5 ВУЗов, подведомственных Минздраву России, внедрены новые технологии образования («Фабрики процессов»)»	1.1	20.08.2018	20.08.2018	Выполнено Информация о внедрении новых технологии образования («Фабрики процессов») на базе 6 ВУЗов, подведомственных Минздраву России, представлена в Проектный комитет
23.	Контрольная точка 1.2.1.5. «Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 40 медицинских организациях субъектов Российской Федерации с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица))»	1.1	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено Отчет о внедрении системы автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях субъектов Российской Федерации с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) представлен Центром организации первичной медико-санитарной помощи в Минздрав России
Приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»					

¹⁰ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (письмо Минздрава России от 11 апреля 2019 г. № 29-0/И/1-3136; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 27 апреля 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
24.	Контрольная точка 1.3.1.1. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2018 год» ¹¹	1.1	01.03.2018	15.02.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашения заключены и размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет»
25.	Контрольная точка 1.3.1.2. «Перечислены субсидии в субъекты Российской Федерации на 2018 год» ¹²	1.1	15.03.2018	22.02.2018	Выполнено (раньше срока) Лимиты бюджетных обязательств доведены до территориальных органов Федерального Казначейства и перечислены в субъекты Российской Федерации
Приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»					
26.	Контрольная точка 1.4.1.1. «Снижение показателя младенческой смертности за январь-июнь 2018 г. до 5,9 на 1000 родившихся живыми»	2.1	31.07.2018	31.07.2018	Выполнено Показатель младенческой смертности в Российской Федерации за январь-июнь 2018 г. составил 5,1 на 1000 родившихся живыми
27.	Контрольная точка 1.4.1.2. «Снижение показателя младенческой смертности до 5,8 на 1000 родившихся живыми»	2.1	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Показатель младенческой смертности в Российской Федерации за январь-декабрь 2018 г. составил 5,1 на 1000 родившихся живыми
28.	Контрольная точка 1.4.1.3. «Открыто 2 обучающих симуляционных центра для медицинских работников»	3.1	15.11.2018	15.11.2018	Выполнено Открыты обучающие симуляционные центры на базе ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Казань) (письмо проректора ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России А.В. Шулаева от 30 ноября 2018 г. № 6276 о начале работы симуляционного центра с 15 ноября 2018 г.) и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Краснодар) (письмо ректора ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России С.Н. Алексеенко от 15 ноября 2018 г. № 421 об открытии симуляционного центра с 15 ноября 2018 года)
29.	Контрольная точка 1.4.1.4. «Проект завершен» ¹³	3.1	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В 2018 году, дополнительно к уже функционирующим, введены в эксплуатацию и начали прием пациентов 10 перинатальных центров в 10 субъектах Российской Федерации (Республики Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), Красноярский край (г. Норильск), Архангельская, Ленинградская, Сахалинская, Смоленская,

¹¹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» (письмо Минздрава России от 11 апреля 2019 г. № 29-0/И/1-3136; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 1 марта 2018 года.

¹² Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 марта 2018 года.

¹³ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Тамбовская и Ульяновская области. В Псковской области прием пациентов осуществляется с 10 января 2019 года. В Краснодарском крае 8 апреля 2019 года переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности в перинатальном центре, начало приема пациентов запланировано с 22 апреля 2019 года
Ведомственный проект «Организация современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах междисциплинарного взаимодействия» («Территория заботы»)					
30.	Контрольная точка 1.5.1.1. «Паспорт проекта утвержден»	4.2	02.04.2018	02.04.2018	Выполнено Паспорт ведомственного проекта «Организация современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах междисциплинарного взаимодействия «Территория заботы»» утвержден протоколом заседания координационного органа проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации под председательством заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Н.А. Хоровой от 2 апреля 2018 г. № 02/13/25
31.	Контрольная точка 1.5.1.2. «Утвержден сводный план проекта»	4.2	21.05.2018	-	Не выполнено Проект сводного плана реализации ведомственного проекта «Территория заботы» разработан в срок и включен в план мероприятий Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
32.	Контрольная точка 1.5.1.3. «Проведен анализ организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста в 7 субъектах Российской Федерации»	4.2	10.06.2018	10.06.2018	Выполнено Главным внештатным специалистом гериатром Минздрава России О.Н. Ткачевой проведен анализ организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста в 7 субъектах Российской Федерации. Информация о проведенном анализе представлена в Минздрав России
33.	Контрольная точка 1.5.1.4. «Разработан и апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста, профилактику падений и переломов в 7 субъектах Российской Федерации (Белгородская область, Воронежская область, Волгоградская область, Калужская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Пермский край)»	4.2	10.12.2018	10.12.2018	Выполнено Совместно с Главным внештатным специалистом гериатром Минздрава России О.Н. Ткачевой разработан и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста, профилактику падений и переломов. Апробация комплекса мер продолжена в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
34.	Контрольная точка 1.5.1.5. «В 26 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры»	4.2	10.12.2018	-	Не выполнено Региональные гериатрические центры в 2018 году созданы в 17 субъектах Российской Федерации согласно Правилам организации деятельности гериатрического центра, утвержденным приказом Минздрава России от 29 января 2016 г. № 38н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Организационно-методическая поддержка и координация работы региональных гериатрических центров в субъектах Российской Федерации осуществляется обособленным структурным подразделением «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им. И.М. Пирогова Минздрава России. Работа по организации центров в 2019 г. продолжена в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»					
35.	Контрольная точка 1.6.1. «Проведен X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с международным участием»	4.0	28.02.2018	28.02.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 26-28 февраля 2018; программа Конгресса на сайте http://nnoi.ru . Информация о Конгрессе: www.congress-infection.ru/ru/main
36.	Контрольная точка 1.6.2. «Поставлены медицинские иммунобиологические препараты в рамках национального календаря профилактических прививок»	3.3	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Минздравом России заключено 25 государственных контрактов на поставку иммунобиологических препаратов в субъекты Российской Федерации в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований» (вместе с «Правилами использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок»), «Правилами передачи иммунобиологических лекарственных препаратов для

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований». Поставки осуществлены в полном объеме.
Мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»					
37.	Контрольная точка 1.7.1. «Проведена VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии»	4.0	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 18-20 апреля 2018, Центр международной торговли, Конгресс Центр. Информация на сайте: www.eecaac2018.org
38.	Контрольная точка 1.7.2. «Произведены закупки лекарственных препаратов в рамках мероприятия «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»	3.3	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Минздравом России заключено 71 государственных контрактов на поставку антиретровирусных препаратов в субъекты Российской Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». Поставки осуществлены в полном объеме.
Мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»					
39.	Контрольная точка 1.8.1. «Проведен Всероссийский конгресс «Артериальная гипертензия 2018»	1.0	15.03.2018	15.03.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 14-15 марта 2018, EVENT-Холл «Инфопространство». Информация на сайте: event.cardioweb.ru/konferentsii/2018/234
40.	Контрольная точка 1.8.2. «Организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, проведена экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболеваний с профессией в сфере первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний,	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Обеспечено финансирование на необходимом уровне в рамках государственного задания на оказание государственных услуг. Соглашения по двум подведомственным организациям размещены в системе «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»				
41.	Контрольная точка 1.8.3. «Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным требованиям, допущен авиационный персонал по состоянию здоровья к летной работе, работе бортпроводником, к полетам, управлению воздушным движением, обучению на пилота или диспетчера УВД»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
42.	Контрольная точка 1.8.4. «Проведено медицинское освидетельствование»	1.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено
43.	Контрольная точка 1.8.4. «Проведено медицинское освидетельствование»	1.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено
44.	Контрольная точка 1.8.4. «Проведено медицинское освидетельствование»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
45.	Контрольная точка 1.8.6. «Организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, оказана первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в сфере первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Соглашения по 2 (двум) подведомственным организациям размещены в системе «Электронный бюджет»
46.	Контрольная точка 1.8.7. «Проведен анализ показателя «Охват диспансеризацией взрослого населения» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В 2018 году диспансеризация определенных групп взрослого населения проводилась в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». Охват диспансеризацией взрослого населения в 2018 году составил 92 % (21,9 млн. человек).
47.	Контрольная точка 1.8.8. «Проведен анализ показателя «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведен анализ показателя «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты». Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты, в 2018 году составил 99,6%.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Российской Федерации»					
48.	Контрольная точка 1.9.1. «Проведена Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии» СПб»	4.0	15.05.2018	15.05.2018	Выполнено Место проведения: г. Санкт-Петербург, 15 мая 2018 г. Информация на сайте: e-stomatology.ru/star/plan/e1474
49.	Контрольная точка 1.9.2. «Проведена XV научно-практическая конференция «Современные методы диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний» СПб»	4.0	01.11.2018	31.10.2018	Выполнено (раньше срока) Место проведения: г. Санкт-Петербург, 31 октября 2018 г. Информация на сайте: e-stomatology.ru/star/plan/e1721
Мероприятие «Проведение пострегистрационных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических для профилактики и лечения инфекций»					
50.	Контрольная точка 1.10.1. «Завершен промежуточный этап пострегистрационных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических для профилактики и лечения инфекций»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Завершен промежуточный этап пострегистрационных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических для профилактики и лечения инфекций. Проводятся мероприятия по повышению уровня обеспеченности населения Российской Федерации качественными, безопасными лекарственными препаратами для профилактики и лечения инфекций
Мероприятие «Повышение культуры здорового питания»					
51.	Контрольная точка 1.11.1. «Проведен XVII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов с международным участием»	4.0	30.10.2018	29.10.2018	Выполнено (раньше срока) Место проведения: г. Москва, 29-31 октября 2018, гостиница Рэдиссон Славянская. Информация на сайте: www.congression.ru
52.	Контрольная точка 1.11.2. «Принято участие в «круглом столе» Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации на тему: «Качество и безопасность пищевых продуктов и проблемы с ожирением и избыточным весом в Российской Федерации. Законодательные аспекты»	4.0	23.05.2018	23.05.2018	Выполнено
53.	Контрольная точка 1.11.3. «Принято участие в экспертной дискуссии отраслевого форума в сфере розничной торговли «Неделя российского ритейла 2018» на тему: «Глобальные тренды в области здоровья и благополучия потребителей на российском рынке ритейла»	4.0	06.06.2018	06.06.2018	Выполнено Принято участие в экспертной дискуссии отраслевого форума в сфере розничной торговли «Неделя российского ритейла 2018» (место проведения: г. Москва, 06-10 июня 2018, Центр международной торговли, Конгресс-центр. Информация на сайте: retailweek.ru
Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
54.	Контрольная точка 1.12.1. «Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В ГИИС «Электронный бюджет» в срок до 15 февраля 2018 г. заключено 85 соглашений с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
55.	Контрольная точка 1.12.1. «Оказана специализированная медицинская помощь по профилю «фтизиатрия» в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Пролечено 4444 человек по профилю «фтизиатрия» в рамках государственного задания. Отчеты о выполнении государственного задания размещены в ГИИС «Электронный бюджет»
56.	Контрольная точка 1.12.2. «Проведена всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний», посвященная памяти М.И. Перельмана и 100-летию первого научно-исследовательского института туберкулеза в России»	4.0	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 г. № 795 «О проведении Всероссийской научно-практической конференция с международным участием «Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний», посвященная памяти М.И. Перельмана и 100-летию первого научно-исследовательского института туберкулеза в России
57.	Контрольная точка 1.12.3. «Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в Российской Федерации: консолидация усилий в борьбе с туберкулезом»	4.0	01.06.2018	01.06.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России. Приказ Минздрава России от 30 марта 2018 г. № 141 (ред. от 7 августа 2018 г.) «Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год». Информация на сайте: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-30032018-n-141-ob-utverzhenii/
58.	Контрольная точка 1.12.4. «Организованы и проведены мероприятия по профилактике и своевременной диагностике туберкулеза среди лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Мероприятия по профилактике и своевременной диагностике туберкулеза среди лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации проводятся в соответствии с требованиями приказа Минюста России от 28 декабря 2017 г. № 285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
59.	Контрольная точка 1.12.5. «Организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, оказана специализированная медицинская помощь больным туберкулезом (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Соглашение подведомственной организации размещено в ГИИС «Электронный бюджет»
60.	Контрольная точка 1.12.6. «Проведен анализ показателя «Смертность от туберкулеза» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведен анализ показателя в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации. Результаты проведенного анализа направлены в Правительство Российской Федерации письмом от 18 марта № 17-6/10/1-349.
61.	Контрольная точка 1.12.7. «Проведен анализ показателя «Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведен анализ показателя «Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез». В 2018 году 107 млн. человек прошли профилактические медицинские осмотры в целях выявления туберкулеза (72,7 % населения страны). В 2018 году во всех субъектах Российской Федерации были утверждены планы по снижению смертности населения от туберкулеза, включающие скрининговые обследования населения из групп риска, а также мероприятия по улучшению диагностики туберкулеза и повышению приверженности пациентов к длительной контролируемой химиотерапии
Мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»					
62.	Контрольная точка 1.13.1. «Проведен XXIII Международный конгресс «Гепатология сегодня»	4.0	25.03.2018	25.03.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 23-25 марта 2018, отель «Бородино», зал Бородино Холл. Информация на сайте: https://rsls.ru/ru/online/49-xxiii-rossijskij-kongress-gepatologiya-segodnya-3
63.	Контрольная точка 1.13.2. «Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В ГИИС «Электронный бюджет» в срок до 15 февраля 2018 г. заключено 85 соглашений с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
64.	Контрольная точка 1.13.3. «Подготовлены предложения по распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	3.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено В период формирования предложений в проект федерального закона о бюджете Российской Федерации на 2019-2021 гг. субсидия из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» была расконсолидирована. Минздравом России были подготовлены предложения по распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями». Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми и инфекционными заболеваниями утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 380
Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным					
65.	Контрольная точка 1.14.1. «Проведено совещание главных наркологов»	4.0	05.10.2018	05.10.2018	Выполнено Совещание главных наркологов проведено в г. Москва, 4-5 октября 2018 г. в соответствии с приказом Минздрава России от 24 сентября 2018 г. № 646
66.	Контрольная точка 1.14.2. «Проведен Форум, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом (совместно с заседанием профильной комиссии по специальности «психиатрия-наркология»)»	4.0	30.06.2018	29.06.2018	Выполнено (раньше срока) Место проведения: г. Рязань, 28-29 июня 2018. Информация на сайте: ks-gs.ru...форум-посвященный...дню-борьбы...наркоманией. Приказ Минздрава России от 30 марта 2018 г. № 141 (ред. от 7 августа 2018 года)
67.	Контрольная точка 1.14.3. «Проведен анализ эффективности применения Регламента взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» государственной и муниципальной систем здравоохранения, с организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ»	3.0	30.07.2018	27.07.2018	Выполнено (раньше срока) Мероприятие выполнено (Письма Минздрава России от 9 августа 2018 г. № 14-2/10/2-5282 и от 24 августа 2018 г. № 14-2/2088196)
Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
68.	Контрольная точка 1.15.1. «Проведен IV Хорватско-Российский международный конгресс по психиатрии, наркологии и психотерапии»	4.0	15.04.2018	15.04.2018	Выполнено место проведения: г. Опатия (Хорватия), 13-15 апреля 2018 г. Информация на сайте: artpsy.pro »хорватско-российский-конгресс/
69.	Контрольная точка 1.15.2. «Организациями, подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, оказана специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Соглашения по трем подведомственным организациям размещены в системе «Электронный бюджет»
70.	Контрольная точка 1.15.3. «Проведен Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века»	4.0	21.10.2018	05.10.2018	Выполнено (раньше срока) Место проведения: г. Москва, 05-07 октября 2018, Центр международной торговли, Конгресс Центр. Информация на сайте: mental-health-congress.ru
Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»					
71.	Контрольная точка 1.16.1. «Проведен 26-й Конгресс Азиатской Ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов (ASCVTS-2018)»	4.0	27.05.2018	27.05.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 24-27 мая 2018, Центр международной торговли. Информация на сайте: https://ascvts2018.org
72.	Контрольная точка 1.16.2. «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 91 005 пациентам всех ФГУ по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в рамках государственного задания
73.	Контрольная точка 1.16.3. «Проведен анализ цели 3 «Снижение смертности от болезней системы кровообращения» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведен анализ показателя в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации. Результаты проведенного анализа направлены в Правительство Российской Федерации письмом от 18 марта 2019 г. № 17-6/10/1-349
Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
74.	Контрольная точка 1.17.1. «Проведен X Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, посвященный памяти академика Н.Н. Трапезникова в г. Сочи»	4.0	25.04.2018	25.04.2018	Выполнено Место проведения: г. Сочи, 23-35 апреля 2018, отель «Mercure Сочи Центр», Конгресс-центр. Информация на сайте: cisoncology2018.org
75.	Контрольная точка 1.17.2. «Проведен XXII Российский онкологический конгресс»	4.0	15.11.2018	15.11.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 13-15 ноября 2018, Международный выставочный центр Крокус Экспо. Информация на сайте: gosoncoweb.ru »events/2018/11/13/

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
76.	Контрольная точка 1.17.3. «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «онкология» в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 63266 пациентам всех ФГУ по профилю «онкология» в рамках государственного задания
77.	Контрольная точка 1.17.4. «Проведен анализ цели 4 «Снижение к 2025 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных)» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведен анализ показателя в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации. Результаты проведенного анализа направлены в Правительство Российской Федерации письмом от 18 марта 2019 г. № 17-6/10/1-349
78.	Контрольная точка 1.17.5. «Проведен анализ показателя «Доля больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации»					
79.	Контрольная точка 1.18.1. «Предоставлена целевая субсидия организации, подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, на иные цели в целях обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»	3.0	31.03.2018	27.03.2018	Выполнено Соглашение размещено в системе «Электронный бюджет» для федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
80.	Контрольная точка 1.18.2. «Проведен IX всероссийский съезд трансплантологов»	4.0	19.09.2018	19.09.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 17-19 сентября 2018, ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Академика В.И.Шумакова» Минздрава России. Информация на сайте: transpl.ru «Специалистам» Конгрессы и конференции... ezd_transplantologov2
81.	Контрольная точка 1.18.3. «Средства федерального бюджета направлены в подведомственные медицинские организации в целях финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»	3.0	30.06.2018	21.06.2018	Выполнено (раньше срока) Бюджетные ассигнования направлены в подведомственные организации не позднее срока наступления контрольной точки в соответствии с соглашениями на предоставление субсидии от 15 июня 2018 г. №388-02-2018-027/1, № 388-02-2018-062/1, № 388-02-2018-098/1, от 18 июня 2018 г. № 388-02-2018-013/4, сформированными и подписанными в установленном порядке в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»					
82.	Контрольная точка 1.19.1. «Проведен XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов СПб»	4.0	13.04.2018	13.04.2018	Выполнено Место проведения: г. Санкт-Петербург, 11-13 апреля 2018, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Информация на сайте: atorcongress.ru
83.	Контрольная точка 1.19.2. «Проведена Международная конференция «ТРАВМА 2018»	4.0	03.11.2018	03.11.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 02-03 ноября 2018, Крокус Экспо. Информация на сайте: travmaweb.ru»konferencija-travma-2018...podhod
Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»					
84.	Контрольная точка 1.20.1. «Проведена Российская конференция по геронтологии и гериатрии»	1.0	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Мес/То проведения: г. Москва, 19-20 апреля 2108, «Президент Отель». Информация на сайте: medvestnik.ru»content...po-gerontologii-i-geriatrii...
85.	Контрольная точка 1.20.2 «Оказана специализированная медицинская помощь по профилю «инфекционные болезни» (лепра) в рамках государственного задания»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Медицинская помощь оказана 63 пациентам. Информация размещена в ГИИС «Электронный бюджет»
Мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»					
86.	Контрольная точка 1.21.1. «Проведено видеоселекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с подведением итогов прошедшего года по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин»	4.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок, видеоселекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с подведением итогов прошедшего года по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин проведено
87.	Контрольная точка 1.21.2. «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 332 789 пациентам всех ФГУ в рамках государственного задания
88.	Контрольная точка 1.21.3. «Оказана медицинская помощь гражданам Российской Федерации за рубежом»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Развитие службы крови»					
89.	Контрольная точка 1.22.1. «Проведен IV Конгресс гематологов России»	3.0	14.04.2018	14.04.2018	Выполнено г. Москва, 12-14 апреля 2018, Конгресс-парк гостиницы «Украина». Информация на сайте: hematology2018.ru

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
90.	Контрольная точка 1.22.2. «Организована заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в пределах государственного задания, установленного подведомственным медицинским организациям в рамках государственного задания»	1.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено Сведения о выполнении мероприятия размещены в подсистеме «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет». По состоянию на 31 декабря 2018 года, 269 учреждений службы крови осуществляют работу в единой базе донорства, а более 500 специализированных медицинских учреждений передают данные о противопоказаниях к донорству
91.	Контрольная точка 1.22.3. «Организована заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в пределах государственного задания, установленного подведомственным медицинским организациям в рамках государственного задания»	1.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Сведения о выполнении мероприятия размещены в подсистеме «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет»
92.	Контрольная точка 1.22.3. «Организована заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в пределах государственного задания, установленного подведомственным медицинским организациям в рамках государственного задания»	1.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено Сведения о выполнении мероприятия размещены в подсистеме «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет»
93.	Контрольная точка 1.22.3. «Организована заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в пределах государственного задания, установленного подведомственным медицинским организациям в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Сведения о выполнении мероприятия размещены в подсистеме «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет»
94.	Контрольная точка 1.22.4. «Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы и пропаганду безвозмездного массового донор»	4.0	01.09.2018	19.06.2018	Выполнено (раньше срока) В связи с реорганизацией ряда учреждений службы крови возникла необходимость незамедлительной аттестации учреждений, технического сопровождения, обеспечения необходимого трафика по каналам связи и обеспечения функционирования систем защиты персональных данных, что вызвало заключение государственных контрактов раньше установленного срока. Договор от 19 июня 2018 г. № 50/2018
95.	Контрольная точка 1.22.5. «Проведен XI Всероссийский Форум службы крови»	3.0	07.12.2018	07.12.2018	Выполнено Место проведения: г. Сочи, 7 декабря 2018, с. Эсто-Садок, Адлерский р-н, отель «Рэдиссон Роза Хутор». Информация на сайте: fmbaros.ru ФМБА России.../Detail/34210

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
96.	Контрольная точка 1.22.6. «Организована заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в пределах установленного государственного задания»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Годовые отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». По состоянию на 31 декабря 2018 года, 269 учреждений службы крови осуществляют работу в единой базе донорства, а более 500 специализированных медицинских учреждений передают данные о противопоказаниях к донорству
97.	Контрольная точка 1.22.7. «Осуществлено HLA-генотипирование 4067 доноров гемопоэтических стволовых клеток»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Годовые отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи больным профессиональными заболеваниями»					
98.	Контрольная точка 1.23.1. «Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности «Профпатология»	4.0	11.04.2018	11.04.2018	Выполнено План основных мероприятий Всероссийской недели охраны труда 9-13 апреля 2018 года, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (письмо Минтруда России от 12 февраля 2018 г. № 1423)
99.	Контрольная точка 1.23.2. «Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности «Профпатология»	4.0	28.12.2018	03.12.2018	Выполнено (раньше срока) Место проведения: г. Москва, 3 декабря 2018 г. в рамках программы Международного научно-практического форума «Российская неделя-2018» в ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» проведена профильная комиссия по профпатологии Минздрава России (письмо ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» от 7 ноября 2018 г. № 01-01-1400)
100.	Контрольная точка 1.23.3. «Организациями, подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, оказана специализированная медицинская помощь больным профессиональными заболеваниями (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в рамках государственного задания»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Обеспечено финансирование на необходимом уровне в рамках государственного задания на оказание государственных услуг. Соглашения по трем подведомственным организациям размещены в системе «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»					
101.	Контрольная точка 1.24.1. «Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»	4.0	31.03.2018	07.03.2018	Выполнено (раньше срока) Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни осуществлено Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по заявочному принципу в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
102.	Контрольная точка 1.24.1. «Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»	4.0	30.06.2018	04.06.2018	Выполнено (раньше срока) Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни осуществлено Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по заявочному принципу в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
103.	Контрольная точка 1.24.1. «Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»	4.0	30.09.2018	21.09.2018	Выполнено (раньше срока) Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни осуществлено Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по заявочному принципу в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
104.	Контрольная точка 1.24.1. «Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»	4.0	31.12.2018	26.12.2018	Выполнено (раньше срока) Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни осуществлено Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по заявочному принципу в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
105.	Контрольная точка 1.24.2. «Перечислено территориальными органами ФСС России средств медицинским организациям за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»	4.0	31.03.2018	20.03.2018	Выполнено (раньше срока) Мероприятия выполнены в сроки установленные п. 7 абзаца 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщиной в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
106.	Контрольная точка 1.24.2. «Перечислено территориальными органами ФСС России средств медицинским организациям за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»	4.0	30.06.2018	20.06.2018	Выполнено (раньше срока) Мероприятия выполнены в сроки установленные п. 7 абзаца 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщиной в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также по проведению

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
107.	Контрольная точка 1.24.2. «Перечислено территориальными органами ФСС России средств медицинским организациям за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»	4.0	30.09.2018	20.09.2018	Выполнено (раньше срока) Мероприятия выполнены в сроки установленные п. 7 абзаца 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщиной в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
108.	Контрольная точка 1.24.2. «Перечислено территориальными органами ФСС России средств медицинским организациям за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»	4.0	31.12.2018	20.12.2018	Выполнено (раньше срока) Мероприятия выполнены в сроки установленные п. 7 абзаца 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщиной в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»
Мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»					
109.	Контрольная точка 1.25.1. «Проведен Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»	3.3	18.02.2018	18.02.2018	Выполнено Приказ Минздрава России от 18 января 2018 г. № 16 «О проведении XX Конгресса педиатров России с международным участием»
110.	Контрольная точка 1.25.2. «Проведен XVII Российский конгресс с международным участием «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»	3.0	25.10.2018	25.10.2018	Выполнено Приказ Минздрава России от 14 августа 2018 г. № 531 «О проведении XVII Российского конгресса с международным участием «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»
111.	Контрольная точка «Проведен анализ показателя «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 96,7% (26 733 957 человек) от числа подлежащих осмотру
Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
112.	Контрольная точка 1.26.1. «Проведена Международная научно-практическая конференция «Охрана здоровья детей с ВИЧ-инфекцией»	3.3	15.05.2018	15.05.2018	Выполнено Место проведения: г. Санкт-Петербург, 14-15 мая 2018. информация на сайте: medvestnik.ru...VICH...Ohrana-zdorovya...infekciei.html
Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»					
113.	Контрольная точка 1.27.1. «Проведен XIX Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя – 2018»	3.3	28.09.2018	28.09.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № 554 «О проведении XIX Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и дитя» совместно с VI Съездом акушеров-гинекологов России».
Мероприятие «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела»					
114.	Контрольная точка 1.28.1. «Проведен XI Всероссийский образовательный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии»	4.0	21.11.2018	21.11.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. № 774 «О проведении XI Всероссийского образовательного конгресса «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»
Мероприятие «Профилактика аборт. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»					
115.	Контрольная точка 1.29.1. «Проведен XXIV Всероссийский конгресс с международным участием «Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья»	4.0	03.04.2018	05.04.2018	Выполнено (позже срока) Мероприятие выполнено в срок в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № 107 «О проведении XXIV Всероссийского конгресса с международным участием «Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья»
116.	Контрольная точка 1.29.2. «Проведен VI Съезд акушеров-гинекологов России»	4.0	28.09.2018	28.09.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № 554 «О проведении XIX Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и дитя» совместно с VI Съездом акушеров-гинекологов России»
Мероприятие «Поддержка мероприятий в субъектах Российской Федерации в сфере охраны здоровья матери и ребенка»					
117.	Контрольная точка 1.30.1. «Проведен XXXI Международный конгресс с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний»	3.0	05.06.2018	05.06.2018	Выполнено Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 211 «О проведении XXXI Международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний»
Мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
118.	Контрольная точка 1.31.1. «Проведен IX Общероссийский медицинский конгресс «Паллиативная медицина в здравоохранении Российской Федерации»	4.0	22.06.2018	22.06.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 21-22 июня 2018. Информация на сайте: fiziolive.ru
119.	Контрольная точка 1.31.2. «Проведена конференция «Особенности оказания паллиативной медицинской помощи»	4.0	16.03.2018	16.03.2018	Выполнено Место проведения: г. Воронеж, 14-16 марта 2018. 16.03.18в в рамках форума - выставки «Здравоохранение-2018» была проведена конференция. Информация на сайте: http://veta.ru/zdrav-44
Мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи детям»					
120.	Контрольная точка 1.32.1. «Проведена IV Ежегодная конференция с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»	4.0	30.10.2018	30.10.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 24-25 октября. Информация на сайте: association-hospice-care.timepad.ru/event/710518/
Мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»					
121.	Контрольная точка 1.33.1. «Проведена профильная комиссия по специальности «Скорая медицинская помощь»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Место проведения: г. Новосибирск, 1-2 марта 2018 (письмо ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России от 19 марта 2018 г. № 962-86)
122.	Контрольная точка 1.33.1. «Проведена профильная комиссия по специальности «Скорая медицинская помощь»	4.0	09.11.2018	09.11.2018	Выполнено Место проведения: г. Казань, 18 октября 2018. Проведено заседания профильной комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России (письмо ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России от 24 октября 2018 г. № 3824-86)
Мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»					
123.	Контрольная точка 1.34.1. «Проведено видеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации»	4.0	29.03.2018	29.03.2018	Выполнено Протокол видеоселекторного совещания с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения от 29 марта 2018 г. № 14-3/490 по вопросу реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»
124.	Контрольная точка 1.34.1. «Проведено видеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации»	4.0	27.04.2018	27.04.2018	Выполнено Протокол видеоселекторного совещания с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения от 27 апреля 2018 г. № 14-3/652 по вопросу реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»
125.	Контрольная точка 1.34.1. «Проведено видеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации»	4.0	28.09.2018	13.09.2018	Выполнено (раньше срока) Протокол видеоселекторного совещания с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения от 13 сентября 2018 г. № 14-3/1447 по вопросу реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»
126.	Контрольная точка 1.34.1. «Проведено видеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации»	4.0	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено Протокол видеоселекторного совещания с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения от 13 декабря 2018 г. № 14-3/2384 по вопросу реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»
Мероприятие «Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»					
127.	Контрольное событие 1.35.1. «Осуществлено информационное и технологическое обеспечение деятельности Минздрава России в области использования информационных и коммуникационных технологий и систем, а также вычислительной техники»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Совершенствование деятельности Всероссийской службы медицины катастроф»					
128.	Контрольная точка 1.36.1. «Организовано проведение работ по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом»	4.0	31.01.2018	31.01.2018	Выполнено Информация размещена в III разделе государственного задания № 056-00074-18-03 от 5 октября 2018 г. ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России. Отчет опубликован в ГИИС «Электронный бюджет»
129.	Контрольная точка 1.36.2. «Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов	3.0	31.03.2018	16.02.2018	Выполнено (раньше срока) Место проведения: г. Ростов-на-Дону, 30 марта 2018. Сводный отчет о выполнении государственного задания «ВЦМК «Защита» - письмо от 1 февраля 2019 г. № 5-02/272. Информация на сайте: http://www.vcmk.ru/news/index.php?id=3176

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	исполнительной власти»				
130.	Контрольная точка 1.36.2. «Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти»	3.0	30.06.2018	09.05.2018	Выполнено (раньше срока) Сводный отчет о выполнении государственного задания «ВЦМК «Защита» - письмо от 1 февраля 2019 г. № 5-02/272
131.	Контрольная точка 1.36.2. «Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти»	3.0	30.09.2018	07.09.2018	Выполнено (раньше срока) Сводный отчет о выполнении государственного задания «ВЦМК «Защита» - письмо от 1 февраля 2019 г. № 5-02/272
132.	Контрольная точка 1.36.2. «Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Сводный отчет о выполнении государственного задания «ВЦМК «Защита» - письмо от 1 февраля 2019 г. № 5-02/272
133.	Контрольная точка 1.36.3. «Проведена Всероссийская научно-практическая конференция по медицине катастроф»	4.3	26.11.2018	26.11.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 26-27 ноября 2018. Информация на сайте: vcmk.ru/news/index.php?id=3657
Мероприятие «Оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», включая софинансирование объектов капитального строительства»					
134.	Контрольная точка 1.37.1. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено 15 февраля 2018 года заключены соглашения с 52 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», включая софинансирование объектов капитального строительства. Соглашения размещены в ГИИС «Электронный бюджет»
135.	Контрольная точка 1.37.2. «Достижение установленных соглашениями показателей результативности предоставления субсидий»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Неполное достижение установленных соглашениями показателей результативности предоставления субсидий обусловлено следующим: - по объекту Ярославской области и 1 объекту Тульской области в связи с отсутствием по состоянию на 1 октября 2018 г. положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» бюджетные ассигнования возвращены в доход федерального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					бюджета; - по объектам Самарской и Оренбургской областей, Пермского края - длительная процедура снятия блокировки средств федерального бюджета; - по объектам Тульской (2 объекта) и Магаданской областей - недобросовестное выполнение работ подрядными организациями, необходимость корректировки проектной документации; - по объекту Красноярского края - недостаточные темпы проведения работ; - по объекту Хабаровского края - позднее выделение дополнительных средств федерального бюджета; - по объекту Кемеровской области - позднее предоставление подрядчиком на проверку заказчику актов выполненных работ; - по объекту Калининградской области - недобросовестное выполнение работ подрядной организацией; - по объекту Республики Хакасия - поставка медицинского оборудования осуществляется по заключенным контрактам, в том числе со сроком поставки в 2019 году
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»					
136.	Контрольная точка 1.38.1. «Заключены Минздравом России с субъектами Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование региональных программ в части приобретения медицинских изделий для медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»	3.0	30.09.2018	27.08.2018	Выполнено (раньше срока) Заключены 84 соглашения между Минздравом России и субъектами Российской Федерации (кроме г. Москвы) и дополнительные соглашения к ним
137.	Контрольная точка 1.38.2. «Утвержден план мероприятий ФМБА России»	3.0	30.06.2018	29.06.2018	Выполнено План мероприятий ФМБА России утвержден приказом ФМБА России от 29 июня 2018 г. № 130
138.	Контрольная точка 1.38.3. «Сформирована методическая база проведения мониторинга достижения целей и целевых индикаторов ВЦП»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»					
139.	Контрольная точка 1.39.1. «Проведена совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации оценка удовлетворенности	1.0	30.03.2018	24.01.2018	Выполнено (раньше срока) Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов»				Федерации во исполнение пункта 5 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21 июня 2013 г. № ДМ-П13-4259 ежегодно до 20 марта текущего года проводит мониторинг реализации мероприятий Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года, одним из показателей которой является удовлетворение потребности населения в лекарственном обеспечении. В соответствии с письмом Минздрава России от 24 января 2018 г. №25-1/10/1-401 всеми регионами представлены данные по этому показателю
140.	Контрольная точка 1.39.2. «Проведена совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации оценка удовлетворенности потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей»	1.0	30.03.2018	24.01.2018	Выполнено (раньше срока) Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации во исполнение пункта 5 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21 июня 2013 г. № ДМ-П13-4259 ежегодно до 20 марта текущего года проводит мониторинг реализации мероприятий Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года, одним из показателей которой является удовлетворение потребности населения в лекарственном обеспечении. В соответствии с письмом Минздрава России от 24 января 2018 г. №25-1/10/1-401 всеми регионами представлены данные по этому показателю.
141.	Контрольная точка 1.39.3. «Проведена ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение»	4.3	30.10.2018	08.10.2018	Выполнено (раньше срока) Место проведения: г. Москва, 08-09 октября 2018. Информация на сайте: pharmvestnik.ru
Мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»					
Направление (подпрограмма) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»					
Мероприятие «Развитие ядерной медицины и лучевой терапии»					
142.	Контрольная точка 2.1.1. «Разработаны и направлены в Росстат показатели статистического учета оказания медицинской помощи с применением технологий ядерной медицины»	4.0	31.12.2018	03.08.2018	Выполнено (раньше срока) Издан приказ Росстата от 3 августа 2018 г. № 483 (изменения в форму статистического учета № 30 в части показателей, отражающих использование методов ядерной медицины (подраздел (5122)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины»					
143.	Контрольная точка 2.2.1. «Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 1000 человек»	2.3	16.04.2018	16.04.2018	Выполнено По данным на январь 2019 г. количество научных работников с индивидуальным индексом Хирша более 10 в учреждениях науки и образования, подведомственных Минздраву России, выполняющих государственное задание на осуществление научных исследований и разработок, существенно выросло и составило – 1462 человека
144.	Контрольная точка 2.2.2. «Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 4550 статей (нарастающим итогом)»	1.0	20.02.2018	20.02.2018	Выполнено Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, в 2018 году составило 4 852 статьи
145.	Контрольная точка 2.2.3. «Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 2275 статей»	1.0	15.08.2018	15.08.2018	Выполнено Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, за первое полугодие 2018 года составило 2275 статей
146.	Контрольная точка 2.2.4. «Выполнены фундаментальные научные исследования в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Выполнение работ осуществлялось в соответствии с государственными заданиями на выполнение фундаментальных научных исследований подведомственным Минздраву России учреждениям. В 2018 г. проведено 226 фундаментальных научных исследований
147.	Контрольное событие 2.2.5. «Проведены прикладные научные исследования в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Выполнение работ осуществлялось в соответствии с государственными заданиями на выполнение прикладных научных исследований подведомственным Минздраву России учреждениям. В 2018 г. проведено 851 прикладное научное исследование
148.	Контрольная точка 2.2.6. «Проведены экспериментальные разработки в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Выполнение работ осуществлялось в соответствии с государственными заданиями на выполнение экспериментальных научных разработок подведомственным Минздраву России учреждениям. В 2018 г. проведено 25 экспериментальных научных разработок

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
149.	Контрольная точка 2.2.7. «Граждане имеют возможность получать информацию о достижениях российской и мировой науки на информационном портале «Медицинская наука»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижения медицинской науки отражаются на информационном портале «Медицинская наука» http://medical-science.ru/
150.	Контрольная точка 2.2.8. «Организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, выполнены поисковые научные исследования в сфере фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины в рамках государственного задания»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Соглашения размещены в системе «Электронный бюджет» по 35 подведомственным организациям
Мероприятие «Медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»					
151.	Контрольная точка 2.3.1. «Выполнено государственное задание по медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в рамках государственного задания»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Выполнение государственного задания на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в 2018 году составило 99,4 % (10 645 пациентов из 10 709)
Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»					
Мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»					
152.	Контрольная точка 3.1.1. «Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минздраву России»	1.0	31.03.2018	15.04.2018	Выполнено (позже срока)
153.	Контрольная точка 3.1.1. «Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минздраву России»	1.0	30.06.2018	15.07.2018	Выполнено (позже срока)
154.	Контрольная точка 3.1.1. «Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минздраву России»	1.0	30.09.2018	15.10.2018	Выполнено (позже срока)
155.	Контрольная точка 3.1.1. «Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минздраву России»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
156.	Контрольная точка 3.1.2. «Проведен IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение»	4.0	31.05.2018	31.05.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 31 мая 2018. Информация на сайте: sankurcongress.ru
157.	Контрольная точка 3.1.3. «Проведен XVI Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2018»	4.0	30.09.2018	28.09.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 27-28 сентября. Информация на сайте: expodata.info

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»					
158.	Контрольная точка 3.2.1. «Проведен X Международный конгресс «Нейрореабилитация 2018»	4.0	01.06.2018	01.06.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 30 мая-1 июня 2018. Информация на сайте: reamed.su
159.	Контрольная точка 3.2.2. «Организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, оказаны услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Обеспечено финансирование на необходимом уровне в рамках государственного задания на оказание государственных услуг соглашение подведомственной организации размещено в системе «Электронный бюджет»
Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»					
Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами («Новые кадры современного здравоохранения»)»					
160.	Контрольная точка 4.1.1.1. «Актуализировано 6 образовательных стандартов (нарастающим итогом) подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, с учетом требований профессиональных стандартов»	4.1	15.01.2018	15.01.2018	Выполнено Актуализированы ФГОС ВО программы, направленные письмом от 31 июля 2017 г. № 334/05.03-18 в Департамент государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации
161.	Контрольная точка 4.1.1.2. «Утверждено 30 профессиональных стандартов (нарастающим итогом) для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, из которых 3 для специалистов «участковой службы», используемых при проведении первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов»	4.1	15.01.2018	14.03.2018	Выполнено (позже срока) Длительная процедура рассмотрения профессиональных стандартов Советом по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. В рамках процедуры внутриведомственного согласования Минтрудом России в профессиональных стандартах выявлен ряд технических замечаний, исправление которых требует предварительного согласования с Минздравом России перед утверждением указанных профессиональных стандартов приказами Минтруда России. По состоянию на 31 декабря 2018 г. разработаны и утверждены приказами Минтруда России 44 профессиональных стандарта
162.	Контрольная точка 4.1.1.3. «Проведено дооснащение 97 симуляционных центров образовательных и научных организаций до аккредитационно-симуляционных центров в целях их использования при проведении на регулярной (круглогодичной) основе первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов»	4.1	01.06.2018	-	Не выполнено Отсутствие принятого нормативного правового акта, определяющего правила предоставления субсидий указанным организациям. По итогам 2018 года на базе научных и образовательных организаций Минздрава России сформировано 79 аккредитационно-симуляционных центров для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов. Выполнение контрольной точки в полном объеме будет реализовано в рамках федерального проекта «Обеспечение

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» к 1 декабря 2019 года
163.	Контрольная точка 4.1.1.4. «Актуализировано 30 федеральных государственных образовательных стандартов (нарастающим итогом) подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, с учетом требований профессиональных стандартов»	4.1	01.06.2018	31.07.2018	Выполнено (позже срока) Длительная процедура согласования ФГОС с Минобрнауки России и их рассмотрения Советом по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. По состоянию на 31 июля 2018 г. актуализировано 58 федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), из которых 3 утверждены приказами Минобрнауки России и 55 направлены Координационным советом по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в Минобрнауки России на утверждение (письма от 3 ноября 2017 г. № 215/05.05-18, от 15 ноября 2017 г. № 219/05.05-18, от 13 декабря 2017 г. № 238/05.05-18, от 30 мая 2018 г. № 301/05.03-18, от 31 июля 2018 г. № 334/05.03-18)
164.	Контрольная точка 4.1.1.5. «В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 32 тыс. специалистов, из которых не менее 16 тыс. специалистов «участковой службы»	4.1	01.09.2018	01.09.2018	Выполнено По итогам проведенной процедуры аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности 35 703 специалиста, из которых 23 505 специалистов «участковой службы». Отчет направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом от 5 сентября 2018 г. № 16-5/10/1-5743
165.	Контрольная точка 4.1.1.6. «Разработано 2000 единиц интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом), из которых 300 (нарастающим итогом) для специалистов «участковой службы», которые включены в программы непрерывного дополнительного профессионального образования и размещены на портале edu.rosminzdrav.ru»	4.1	01.10.2018	01.10.2018	Выполнено Отчет направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом от 5 сентября 2018 г. № 16-5/10/1-5743. Интерактивные модули размещены на сайте edu.rosminzdrav.ru
166.	Контрольная точка 4.1.1.7. «Более 80 тыс. специалистов повышают свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования с использованием интерактивных образовательных модулей посредством портала непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения Российской Федерации - edu.rosminzdrav.ru»	4.1	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено Отчет направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом от 5 сентября 2018 г. № 16-5/10/1-5743. Интерактивные модули размещены на сайте edu.rosminzdrav.ru
Мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
167.	Контрольная точка 4.2.1. «Проведена IX Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского образования – 2018»	4.0	17.05.2018	17.05.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 15-17 мая 2018. Информация на сайте: profil.mos.ru
168.	Контрольная точка 4.2.2. «Выполнение учебно-методического плана повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»					
169.	Контрольная точка 4.3.1. «Проведен Всероссийский конкурс врачей»	3.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Определены победители Всероссийского конкурса врачей (протокол № 4 заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса врачей от 3 июня 2018 года). В соответствии с приказом Минздрава России от 24 сентября 2018 г. № 648 выплачено единовременное денежное поощрение победителям Всероссийского конкурса врачей
170.	Контрольная точка 4.3.2. «Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармакологическим образованием»	3.0	30.07.2018	30.07.2018	Выполнено Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармакологическим образованием» (протокол № 4 заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармакологическим образованием» от 28 августа 2018 года). В соответствии с приказом Минздрава России от 23 октября 2018 г. № 721 выплачено единовременное денежное поощрение победителям Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармакологическим образованием»
Мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»					
171.	Контрольная точка 4.4.1. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено До 15 февраля 2018 г. заключены соглашения с 82 субъектами Российской Федерации (за исключением городов Москва и Севастополь, республики Северная Осетия-Алания) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 (далее – Правила).</p> <p>Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (далее - Субсидия).</p> <p>Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства здравоохранения Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидий, которые составили 3,2 млрд. рублей. 2018 г. участие в программе «Земский доктор»/«Земский фельдшер» приняли 5 341 человек, в том числе врачей – 3 862, фельдшеров – 1 479</p>
Мероприятие «Развитие сети обучающих симуляционных центров для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь новорожденным и женщинам в период беременности и после родов»					
172.	Контрольное событие 4.5.1. «Заключены дополнительные соглашения с федеральными государственными бюджетными учреждениями о предоставлении субсидий федерального бюджета для финансового обеспечения мероприятий по созданию обучающих симуляционных центров в рамках направления (подпрограммы) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»	3.3	31.03.2018	16.03.2018	<p>Выполнено (раньше срока)</p> <p>Заключены дополнительные соглашения к Соглашениям о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12 января 2018 г. № 056-02-2018-014 и № 056-02-2018-018 с ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России от 15 марта 2018 г. № 056-02-2018-014/1 и с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России от 16 марта 2018 г. № 056-02-2018-018/1</p>
Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»					
Ведомственный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»					
173.	Контрольная точка 5.1.1.1. «Паспорт проекта утвержден»	4.2	02.04.2018	02.04.2018	<p>Выполнено</p> <p>Паспорт проекта утвержден Координационным органом проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол от 2 апреля 2018 г. № 02/13/25)</p>
174.	Контрольная точка 5.1.1.2. «Утвержден сводный план проекта»	4.2	01.06.2018	-	<p>Не выполнено</p> <p>Сводный план проекта не утвержден в связи с тем, что мероприятия, предусмотренные ведомственным проектом, включены</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
175.	Контрольная точка 5.1.1.3. «Проведен анализ рынка экспорта высокотехнологичных медицинских услуг»	4.2	03.12.2018	03.12.2018	Выполнено
176.	Контрольная точка 5.1.1.4. «Принят акт Правительства Российской Федерации о создании Автономной некоммерческой организации содействия развитию въездного медицинского туризма в Российской Федерации «Россия для здоровья»	4.2	24.12.2018	-	Не выполнено В связи с формированием паспорта федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» контрольная точка по созданию АНО переработана и отражена в паспорте федерального проекта в виде контрольной точки по созданию и функционированию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Приказом Минздрава России от 18 февраля 2019 г. № 64 на базе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России создан и функционирует соответствующий координирующий центр. Проект акта Правительства российской Федерации о создании Автономная некоммерческая организация содействия развитию въездного медицинского туризма в Российской Федерации «Россия для здоровья» был подготовлен, но не принят в связи с формированием в 2018 году проекта федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». В соответствии с планом мероприятий федерального проекта предусмотрено создание координационного центра по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
Мероприятие «Формирование национальной системы содействия международному развитию в сфере охраны здоровья»					
177.	Контрольная точка 5.2.1 «Осуществлено участие в заседании 142-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения»	4.0	27.01.2018	27.01.2018	Выполнено Место проведения: Женева, Швейцария, 22-27 января 2018. Информация на сайте: who.int/mediacentre/events/2018/eb142/ru/
178.	Контрольная точка 5.2.2 «Осуществлено участие в заседании 143-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения»	4.0	29.05.2018	29.05.2018	Выполнено Место проведения: Женева, Швейцария, 28-29 мая 2018 г. Информация на сайте: who.int
179.	Контрольная точка 5.2.3 «Подготовлено участие в Европейском Региональном Бюро ВОЗ»	4.0	20.09.2018	20.09.2018	Выполнено Место проведения: Рим, Италия, 17-20 сентября 2018. Информация на сайте: euro.who.int
Мероприятие «Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья»					
180.	Контрольная точка 5.3.1. «Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического	4.0	02.03.2018	02.03.2018	Выполнено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	сотрудничества (АТЭС)»				
181.	Контрольная точка 5.3.2. «Принято участие в ежегодной конференции партнерства «Северное Измерение» в сфере здравоохранения и социального благополучия»	4.0	09.02.2018	09.02.2018	Выполнено Делегация Минздрава России приняла участие в конференции Партнерства "Северное измерение" в сфере здравоохранения и социального благополучия, которая состоялась 9 февраля 2018 г. в г. Талине (Эстония). Ссылка: https://www.ndphs.org/?mtgs.pac_13_tallinn
182.	Контрольная точка 5.3.3. «Подготовлено участие во Всемирной ассамблее здравоохранения»	4.0	26.05.2018	26.05.2018	Выполнено место проведения: Женева, Швейцария, 21-26 мая 2018. Информация на сайте: whodc.mednet.ru
183.	Контрольная точка 5.3.4. «Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)»	4.0	17.08.2018	17.08.2018	Выполнено
184.	Контрольная точка 5.3.5. «Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ»	4.0	18.09.2018	04.09.2018	Выполнено (раньше срока) По согласованию с Исполнительным Комитетом СНГ была определена приемлемая дата для всех участников. Место проведения: г. Саранск, Мордовия, 4 сентября 2018. Информация на сайте: rosminzdrav.ru
185.	Контрольная точка 5.3.6. «Проведение 4 научно-практических обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до 5 лет»	4.0	25.11.2018	25.11.2018	Выполнено Место проведения: г. Санкт-Петербург, ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, учебный симуляционно-тренинговый центр, 22 октября 2018 - 25 ноября 2018 года. Информация на сайте: http://fmbaros.ru/Public/Ru/MediaContentPage/Detail/34082
Направление (подпрограмма) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»					
Приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов»					
186.	Контрольная точка 6.1.1.1. «Проведена кампания на телевидении, популяризирующая возможность проверки легальности лекарственных препаратов»	3.1	01.01.2018	21.12.2017	Выполнено (раньше срока) Отчет об исполнении контрольной точки направлен в проектный комитет письмом Минздрава России от 21 декабря 2017 г. № 13-5/10/1-8419
187.	Контрольная точка 6.1.1.2. «Разработана и согласована модель угроз и обеспечения информационной безопасности Системы»	3.1	29.06.2018	04.07.2018	Выполнено (позже срока) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 791-р утверждена Модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации, в соответствии с которой на Минпромторг России возложена обязанность по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти. Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым согласовано предложение Минпромторга России об определении оператором системы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					маркировки лекарственных препаратов ООО «Оператор-ЦРПТ» (ДМ-П10-2553р от 23 августа 2018 года). Минпромторгом России в Правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о едином операторе системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ». Модель угроз и обеспечения информационной безопасности Системы необходимо разрабатывать с учетом единой Модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации и определения оператором Системы ООО «Оператор-ЦРПТ»
188.	Контрольная точка 6.1.1.3. «Разработано и утверждено постановление Правительства Российской Федерации по утверждению правил внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»	3.1	30.06.2018	14.12.2018	Выполнено (позже срока) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»
189.	Контрольная точка 6.1.1.4. «Подготовлены и утверждены нормативно правовые акты по реализации Федерального закона № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» ¹⁴	3.1	31.08.2018	14.12.2018	Выполнено (позже срока) Приняты постановления Правительства Российской Федерации: от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения», от 14 декабря 2018 г. № 1557 «Об особенностях внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»; от 14 декабря 2018 г. № 1558 «Об утверждении Правил размещения общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных)»
190.	Контрольная точка 6.1.1.5. «Подготовлены и утверждены нормативно правовые акты по выполнению положений Федерального закона № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» ¹⁵	3.1	31.08.2018	14.12.2018	Выполнено (позже срока) Приняты постановления Правительства Российской Федерации: от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения», от 14 декабря 2018 г. № 1557 «Об особенностях внедрения системы мониторинга движения

¹⁴ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» (письмо Минздрава России от 11 апреля 2019 г. № 29-0/И/1-3136; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 25 декабря 2018 года.

¹⁵ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 25 декабря 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					лекарственных препаратов для медицинского применения»; от 14 декабря 2018 г. № 1558 «Об утверждении Правил размещения общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных)»
191.	Контрольная точка 6.1.1.6. «Не менее 30 % организаций оптовой торговли, аптечных и медицинских организаций зарегистрированы в Системе» ¹⁶	3.1	31.12.2018	21.12.2018	Выполнено (раньше срока) Мероприятие не выполнено в срок в связи с продлением срока реализации эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения до 31. декабря 2019 г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 1018 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62». Обязательная маркировка выпускаемых в обращение в Российской Федерации лекарственных препаратов вводится с 1 января 2020 года
192.	Контрольная точка 6.1.1.7. «Обеспечен охват маркировкой 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов» ¹⁷	3.1	31.12.2018	-	Не выполнено В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» обязательная маркировка выпускаемых в обращение в Российской Федерации лекарственных препаратов вводится с 1 января 2020 года.
Ведомственный проект «Развитие федеральных государственных лабораторных комплексов по контролю качества лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения»					
193.	Контрольная точка 6.2.1.1. «Паспорт проекта утвержден»	4.2	02.04.2018	02.04.2018	Выполнено Паспорт проекта утвержден Координационным органом проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол от 2 апреля 2018 г. № 02/13/25)
194.	Контрольная точка 6.2.1.2. «Утвержден сводный план проекта»	3.2	02.06.2018	-	Не выполнено Сводный план проекта не утвержден в связи с тем, что мероприятия, предусмотренные ведомственным проектом «Развитие федеральных государственных лабораторных комплексов по контролю качества лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения» включены в ведомственную

¹⁶ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

¹⁷ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 31 декабря 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					целевую программу «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
195.	Контрольная точка 6.2.1.3. «Начало функционирования федерального лабораторного комплекса в г. Ярославле»	3.2	01.11.2018	-	Не выполнено Контракт со строительной организацией расторгнут в августе 2018 года. 29 ноября 2018 г. назначена судебная экспертиза объекта. Состав экспертов будет определен судом 23 января 2019 года
196.	Контрольная точка 6.2.1.4. «Создана новая передвижная лаборатория в г. Ярославле»	3.2	28.12.2018	-	Не выполнено Контракт со строительной организацией расторгнут в августе 2018 года. 29 ноября 2018 г. назначена судебная экспертиза объекта. Состав экспертов будет определен судом 23 января 2019 года
197.	Контрольная точка 6.2.1.5. «Аккредитовано 5 федеральных лабораторных комплексов на соответствие международным стандартам GLP OECD и ISO/IEC 17025:2005»	3.2	28.12.2018	28.12.2018	Выполнено Аккредитовано федеральных лабораторных комплексов: три - GLP OECD и шесть - ISO/IEC 17025:2005
Мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»					
198.	Контрольная точка 6.3.1. «Сформирована годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	3.0	20.01.2018	20.01.2018	Выполнено Информация размещена в ГАСУ (государственной автоматизированной системе управления) в соответствии с утвержденными сроками
199.	Контрольная точка 6.3.2. «Размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и об эффективности такого контроля (надзора)»	3.0	15.03.2018	15.03.2018	Выполнено Информация размещена в ГАСУ (государственной автоматизированной системе управления) в соответствии с утвержденными сроками
200.	Контрольная точка 6.3.3. «Размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад о лицензировании отдельных видов деятельности»	3.0	15.03.2018	15.03.2018	Выполнено Размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад о лицензировании отдельных видов деятельности (http://www.roszdravnadzor.ru)
201.	Контрольная точка 6.3.4. «Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	3.0	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Информация размещена в ГАСУ (государственной автоматизированной системе управления) в соответствии с утвержденными сроками
202.	Контрольная точка 6.3.5. «Сформирован ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности»	3.0	31.08.2018	31.08.2018	Выполнено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
203.	Контрольная точка 6.3.6. «Организовано оказание медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»	3.0	31.08.2018	31.08.2018	Выполнено Осуществлен контроль за лицензированием медицинских организаций, подготовкой медицинских бригад и средств эвакуации к медицинскому обеспечению участников, официальных лиц и гостей мира по футболу FIFA 2018 года. Осуществлялся надзор за медицинским обеспечением на 155 объектах Чемпионата мира, в их числе 12 стадионов, 32 базы команд-участниц, 55 тренировочных площадок, 33 предматчевые гостиницы и др. объекты, расположенные на территории 16 субъектов Российской Федерации. Жалоб на доступность и качество медицинской помощи за время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 не зафиксировано
204.	Контрольная точка 6.3.7. «Согласован ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с Генеральной прокуратурой Российской Федерации»	3.0	31.12.2018	28.12.2018	Выполнено (раньше срока) Утвержденный Руководителем Росздравнадзора Мурашко МА и согласованный с генеральной прокуратурой Российской Федерации план размещен на сайте Росздравнадзора 28 декабря 2018 г. (http://www.roszdravnadzor.ru)
Мероприятие «Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств»					
205.	Контрольная точка 6.4.1. «Предоставлены субсидии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	4.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено Проведена своевременная корректировка государственного задания для подведомственного учреждения ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России, связи с утвержденным планом работы по подготовки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей на 2018 год, утвержденный заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевым от 15 декабря 2017 г. (Поручение Президента Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. № Пр-812 пункт 5)
206.	Контрольная точка 6.4.1. «Предоставлены субсидии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	4.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Проведена своевременная корректировка государственного задания для подведомственного учреждения ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, связи с утвержденным планом работы по подготовки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей на 2018 год, утвержденный заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевым от 15 декабря 2017 г. (Поручение Президента Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. № Пр-812 пункт 5)
207.	Контрольная точка 6.4.1. «Предоставлены субсидии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России на финансовое обеспечение государственного задания на оказание	4.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственных услуг (выполнение работ)»				
208.	Контрольная точка 6.4.1. «Предоставлены субсидии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
209.	Контрольная точка 6.4.2. «Произведено финансовое обеспечение мероприятия по государственному контролю в сфере обращения лекарственных средств»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Государственный контроль за обращением медицинских изделий»					
210.	Контрольная точка 6.5.1. «Проведена международная оперативно-профилактическая операция «Пангея», направленная на пресечение нелегальной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», размещены итоги операции на официальном сайте Росздравнадзора»	3.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено Под эгидой Генерального секретариата Интерпола проведена международная оперативно-профилактическая операция «Пангея», направленная на пресечение нелегальной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», итоги операции размещены на официальном сайте Росздравнадзора http://www.roszdravnadzor.ru/news/14922
Мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»					
211.	Контрольная точка 6.6.1. «Проведен VIII Всероссийский съезд судебных медиков «Достижения российской судебно-медицинской науки XX-XXI столетия: к 100-летию со дня образования современных судебно-экспертных школ»	4.0	30.11.2018	23.11.2018	Выполнено (раньше срока) Приказ Минздрава России от 22 октября 2018 г. № 718 «О проведении VIII Всероссийского съезда судебных медиков «Достижения российской судебно-медицинской науки XX-XXI столетия: к 100-летию со дня образования современных судебно-экспертных школ»
212.	Контрольная точка 6.6.2. «Проведена судебно-медицинская экспертиза в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Государственное задание размещено в ГИИС «Электронный бюджет»
213.	Контрольная точка 6.6.3. «Проведена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Государственное задание размещено в ГИИС «Электронный бюджет»
214.	Контрольная точка 6.6.4. «Проведен VII Национальный конгресс по социальной психиатрии и наркологии «Стратегические направления охраны и укрепления общественного психического здоровья»	4.0	25.05.2018	25.05.2018	Выполнено Место проведения: г. Тюмень, 23-25 мая 2018. Информация на сайте: kokpb.org/docs/nauka/conf/mater7.pdf

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор»					
215.	Контрольная точка 6.7.1. «Подготовлен и размещен в ГАС «Управление» доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) Роспотребнадзора и об эффективности такого контроля (надзора)»	1.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено
216.	Контрольная точка 6.7.2. «Осуществлен контроль обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при подготовке чемпионата мира по футболу»	4.0	15.07.2018	15.07.2018	Выполнено
217.	Контрольная точка 6.7.3. «Проведена работа по предупреждению завоза и распространения инфекционных болезней, предупреждению возникновения вспышек инфекционных заболеваний, локализации и ликвидации очагов инфекционных заболеваний»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
218.	Контрольная точка 6.7.4. «Проведен анализ деятельности территориальных органов Роспотребнадзора по санитарной охране территории Российской Федерации»	3.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено
Мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»					
219.	Контрольная точка 6.8.1. «Проведен X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с международным участием»	3.0	28.02.2018	28.02.2018	Выполнено Место проведения: г. Москва, 26-28 февраля 2018 г. Проведен X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы». Информация на сайте: reptek.ru
220.	Контрольная точка 6.8.2. «Выполнены мероприятия по обеспечению контроля (надзора) в рамках компетенции ФМБА России»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Годовые отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
221.	Контрольная точка 6.8.3. «Подготовлен проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции»	4.0	30.06.2018	25.06.2018	Выполнено (раньше срока) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 июня 2018 г. № 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы»					
222.	Контрольная точка 6.9.1. «Выполнены мероприятия по обеспечению контроля (надзора) в рамках компетенции Росздравнадзора»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
223.	Контрольная точка 6.9.2. «Выполнены мероприятия по обеспечению контроля (надзора) в рамках компетенции Роспотребнадзора»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией»					
224.	Контрольная точка 6.10.1. «Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией проведены в рамках государственного задания»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Информация размещена в ГИИС «Электронный бюджет» с предоставлением основного отчета 1 раз в год
Мероприятие «Экспертиза причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов»					
225.	Контрольная точка 6.11.1. Проведен Всероссийский национальный конгресс «Радиология – 2018»	4.0	24.05.2018	24.05.2018	Выполнено 22-24 мая 2018 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Информация на сайте: https://www.russianradiology.ru/jour/announcement/view/3
226.	Контрольная точка 6.11.2. Проведена Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы разработки, производства и применения радиофармацевтических препаратов «Радиофарма – 2018»	4.0	31.07.2018	31.07.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок, согласно Приказу Минздрава России от 30 марта 2018 г. № 141 (ред. от 7 августа 2018 г.) «Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год»
227.	Контрольная точка 6.11.3. Проведен Всероссийский научно-практический симпозиум «Инновационные методы адъювантной и неoadъювантной радиотерапии в лечении злокачественных новообразований»	4.0	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок, согласно Приказу Минздрава России от 30 марта 2018 г. № 141 (ред. от 7 августа 2018 г.) «Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год»
Мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности»					
228.	Контрольная точка 6.12.1. «Подготовлен аналитический отчет об организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выполнению задач, предусмотренных Основами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу и постановлением Правительства Российской Федерации»	3.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено В соответствии с государственным заданием представлен аналитический отчет за I полугодие 2018 года от 30 июня 2018 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации»				
229.	Контрольная точка 6.12.2. «Подготовлен итоговый аналитический отчет об организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выполнению задач, предусмотренных Основами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации»	3.0	25.12.2018	14.12.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с государственным заданием представлен итоговый аналитический отчет за 2018 год от 14 декабря 2018 года
Направление (подпрограмма) «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»					
Мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»					
230.	Контрольная точка 7.1.1. «Оказана медицинская помощь работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами за 4 квартал в среднем по услугам не менее 90% от установленных государственным заданием плановых значений»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Годовые отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Мероприятие «Медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации»					
231.	Контрольная точка 7.2.1. «Организация медико-биологического обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXIII Зимних олимпийских игр в г. Пхёнчхан (Южная Корея)»	3.0	25.02.2018	25.02.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок в рамках исполнения приказа ФМБА России от 30.01.2018 №86к «Об организации медицинского обеспечения XXIII Зимних Олимпийских Игр 2018 года в г. Пхенчхан (Корея)»
232.	Контрольная точка 7.2.2. «Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XII Паралимпийских зимних игр в г. Пхёнчхан (Южная Корея)»	3.0	18.03.2018	18.03.2018	Выполнено Мероприятие выполнено в срок в рамках исполнения приказа ФМБА России от 27 февраля 2018 г. № 202 «Об организации медицинского обеспечения XII Зимних Паралимпийских игр 2018 г. в Корею»
233.	Контрольная точка 7.2.3. «Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте	4.0	30.03.2018	20.07.2018	Выполнено (позже срока) Материалы к заседанию Совета при Президенте Российской

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации»				Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации подготовлены в срок к 30 марта 2018 года. По независящим от ФМБА России обстоятельствам дата проведения заседания в соответствии с решением Президента Российской Федерации перенесена на 20 июля 2018 года. Риск был отражен в плане реализации как возможный. Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта состоялось 20 июля 2018 года в г. Калининграде в формате Совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». ФМБА России подготовило и направило к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта материалы вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по футболу и медицинскому обеспечению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России. ссылка на интернет-страницу с материалами о заседании Совета: http://www.kremlin.ru/events/president/news/58076
234.	Контрольная точка 7.2.4. «Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации»	4.0	30.09.2018	18.09.2018	Выполнено (раньше срока) Состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта на тему: «О национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период». В соответствии с п. 3) протокола заседания рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период» от 18 сентября 2018 г. №1 Федеральное медико-биологическое агентство подготовило и направило письмом от 25 октября 2018 г. № 32-01/1053 материалы в проект доклада в адрес Заместителю начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации А.В. Кулаковского. ссылка на интернет-страницу с материалами о заседании Совета: http://www.kremlin.ru/events/councils/58591

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
235.	Контрольная точка 7.2.5. «Подготовлено и принято участие во Всероссийском конгрессе с международным участием «Медицина для спорта»	4.0	30.06.2018	15.05.2018	Выполнено (раньше срока) Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта» проведен 14–15 мая 2018 г. в г. Нижний Новгород. Мероприятие выполнено в указанные даты в связи с изменением сроков проведения Конгресса по решению организаторов - Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), Организационный комитет Чемпионата мира по футболу 2018 года «Россия-2018», Медицинский комитет ФИФА. Мероприятие проведено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 141к «Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год» (п. 23 приложения к приказу), Плана научно-практических мероприятий ФМБА России на 2018 год, ссылка на интернет-страницу конференции: https://sportmed.ru/meropriyatiya/2018/viii-vserossijskij-kongress-s-mezhdunarodnym-uchastiem-meditsina-dlya-sporta-2018 .
236.	Контрольная точка 7.2.6. «Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов сборной команды России на ЧМ по футболу (FIFA 2018) и организация матчей ЧМ по футболу, проходящих в г. Калининграде»	3.0	30.09.2018	15.07.2018	Выполнено (раньше срока) Мероприятие выполнено досрочно. Мероприятия по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборной команды России на ЧМ по футболу (FIFA 2018) и организация матчей ЧМ по футболу, проходящих в г. Калининграде, закончено 15 июля 2018 г. Мероприятие выполнено в срок в рамках исполнения: Приказ ФМБА России от 2 апреля 2018 г. № 388к «Об организации медицинского обеспечения матча Чемпионата мира по футболу в г. Калининград 11 апреля 2018 г.», Приказ ФМБА России от 16 апреля 2018 г. №459к «Об организации медицинского обеспечения матча Чемпионата по футболу, проходящего в г. Калининград 22.04.2018 г.», Приказ ФМБА России от 28 апреля 2018 г. № 577к «Об организации медицинского обеспечения матчей Чемпионата Мира по футболу, проходящий в г. Калининград», Приказ ФМБА России от 28 апреля 2018 г. № 584к «О командировании специалистов медицинских организаций ФМБА России для оказания организационно-методической и практической помощи медицинским организациям в городе-организаторе чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Калининград с 16 по 18 мая 2018 г.», Приказ ФМБА России от 18 мая 2018 г. №723к «О медико-биологическом обеспечении в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					ФИФА-2018», Приказ ФМБА России от 24 мая 2018 №768к «О внесении изменений в приказ № 577к от 28 апреля 2018 г. «Об организации медицинского обеспечения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, проходящих в г. Калининград», Приказ ФМБА России от 5 июня 2018 г. №849к «О направлении сводной бригады работников ФМБА России для участия в медицинском обеспечении мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с 06 июня по 9 июля 2018 г». Фактический срок наступления события связан с расписанием Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России
237.	Контрольная точка 7.2.7. «Подготовлено и принято участие в Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед»	4.0	31.12.2018	07.12.2018	Выполнено (раньше срока) Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед» проведена 06-07 декабря 2018 г. в г. Москве. Мероприятие выполнено в срок в рамках исполнения решением Координационного Совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта Российской Федерации, Федеральным агентством научных организаций, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и Федеральным медико-биологическим агентством, а также соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Протокол № 1 от 13 декабря 2017 года). Мероприятие проведено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 141 «Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год» (п. 127 приложения к приказу), Плана научно-практических мероприятий ФМБА России на 2018 год, ссылка на интернет-страницу конференции: https://sportmed.ru/meropriyatiya/2018/xiii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-po-voprosam-sostoyaniya-i-perspektivam-razvitiya-meditsiny-v-sporte-vysshikh-dostizhenij-sportmed-2018
Мероприятие «Развитие и внедрение инновационных технологий в сфере защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также в космической и водолазной медицине»					
238.	Контрольная точка 7.3.1. «Приняты отчеты об исполнении учреждением государственного задания за I-IV кварталы»	4.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено Ежеквартальные отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
239.	Контрольная точка 7.3.1. «Приняты отчеты об исполнении учреждением государственного задания за I-IV кварталы»	4.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Ежеквартальные отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
240.	Контрольная точка 7.3.1. «Приняты отчеты об исполнении учреждением государственного задания за I-IV кварталы»	4.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено Ежеквартальные отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
241.	Контрольная точка 7.3.1. «Приняты отчеты об исполнении учреждением государственного задания за I-IV кварталы»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Ежеквартальные отчеты о выполнении государственного задания федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
242.	Контрольная точка 7.3.2. «Разработаны и внедрены инновационные технологии в сфере защиты отдельных категорий граждан»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Годовые отчеты научно-исследовательских организаций размещены в информационной системе ФМБА России. Подтверждено журналом регистрации утвержденных правил, инструкций, методических указаний, гигиенических нормативов ФМБА России
243.	Контрольная точка 7.3.3. «Приняты завершённые НИОКР»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Приказ ФМБА России № 236 от 21 ноября 2018 года «Об организации приемки результатов научно-исследовательских работ (этапов), выполняемых научными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, по государственному заданию в 2018 году», приказ ФМБА России от 21 ноября 2018 года № 237 «Об организации экспертизы результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в 2018 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Реестр государственных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					контрактов, заключенных Федеральным медико-биологическим агентством в 2018 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Подтверждено реестром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в 2018 году в рамках государственного задания
Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли»					
Приоритетный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»					
244.	Контрольная точка 8.1.1.1. «Опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг порталная форма сервиса: оценка гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций»	3.1	15.01.2018	25.04.2018	Выполнено (позже срока) В целях реализации подпункта «а» пункта 5 Положения о проведении эксперимента по оценке гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 г. № 230 «О проведении эксперимента по оценке гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг» (далее - Положение), Минздрав России разработал перечень параметров работы медицинских организаций и критериев их оценки (далее - анкета) для оценки гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее соответственно - личный кабинет пациента, портал). Проект анкеты был направлен Минздравом России в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации (письма Минздрава России в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 18-1/10/1-2022, в Общественно-деловой совет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение» от 29 марта 2018 г. №18-1/0507, во Всероссийский союз пациентов от 29 марта 2018 г. №18-1/0508). Во исполнение подпункта «б» пункта 5 Положения Минздрав России направил в Минкомсвязь России техническое задание на доработку портала для целей эксперимента, а также согласованный с заинтересованными федеральными органами власти и организациями проект анкеты (письма Минздрава России в Минкомсвязь России от 28 марта 2018 г. № 18-1/0496, от 16 марта 2018 года №18-1/0629). Портальная форма разработана,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					опубликована на ЕПГУ. Доступность оценки гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством личного кабинета пациента обеспечена 25 апреля 2018 года. Пользователь, имеющий учетную запись на портале и получивший услугу «Запись на прием к врачу» в личном кабинете пациента, может оценить удовлетворенность качеством работы медицинских организаций
245.	Контрольная точка 8.1.1.2. «Опубликованы на Едином портале государственных и муниципальных услуг порталные формы следующих электронных сервисов: предоставление сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой медицинской организации, предоставление информации об оказанных медицинских услугах и их стоимости, подача заявления на оформление полиса обязательного медицинского страхования» ¹⁸	3.1	01.02.2018	01.02.2018	Выполнено Услуга «Предоставление сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой медицинской организации» - доступна всем гражданам с 29 марта 2017 года. Услуга «Предоставление застрахованному лицу информации о перечне оказанных ему медицинских услуг и их стоимости за указанный период времени» опубликована на ЕПГУ и доступна гражданам подключенных ТФОМС (Самарская область, Республика Дагестан) с 29 марта 2017 года. Услуга «Подача заявления о выборе страховой медицинской организации» опубликована на ЕПГУ и доступна гражданам подключенных ТФОМС (Самарская область, Республика Дагестан) с 19 апреля 2017 года. На период подачи заявлений на получение услуги о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (далее — Услуга), а также в течение 10 дней по окончании срока подачи заявлений на получение Услуги, в целях обеспечения качества и стабильности предоставления Услуги гражданам было введено временное ограничение на внесение изменений на ЕПГУ, в том числе на размещение интерактивных форм заявлений на получение государственных, муниципальных и иных услуг (письмо Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 февраля 2018 г. № П13-2-06-086-2252)
246.	Контрольная точка 8.1.1.3. «Опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг порталная форма сервисов предоставления доступа к электронным медицинским документам, запись для прохождения профилактических медицинских осмотров,	3.1	30.03.2018	-	Не выполнено Интерактивные формы Услуг «Предоставление доступа к электронным медицинским документам» и «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации» разработаны, идет тестирование и отладка

¹⁸ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом Минздрава России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» (письмо Минздрава России от 11 апреля 2019 г. № 29-0/И/1-3136; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 19 апреля 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	диспансеризации; доработанная форма предоставление сведений об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты» ¹⁹				интеграции с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинскими информационными системами медицинских организаций субъектов Российской Федерации (29 субъектов Российской Федерации проводят тестирование услуги «Предоставление доступа к электронным медицинским документам» и 13 субъектов Российской Федерации проводят тестирование услуги «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации»)
247.	Контрольная точка 8.1.1.4. «Не менее 25 % медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с региональными информационными системами и компонентами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» ²⁰	3.1	20.01.2018	20.01.2018	Выполнено
248.	Контрольная точка 8.1.1.5. «Не менее 40 % рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями»	3.1	20.01.2018	02.08.2018	Выполнено (позже срока) 81% (472,6 тыс. из 579,5 тыс. запланированных к концу 2018 г., согласно плану мероприятий («Дорожная карта») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения) рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях оснащены компьютерным оборудованием, подключенным к медицинским информационным системам (письмо Минздрава России в Проектный комитет по основному направлению по стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение» письмом от 29 декабря 2017 г. № 18-1/10/1-8715)
249.	Контрольная точка 8.1.1.6. «Осуществлена доработка государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, информационных систем территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях обеспечения доступности сервисов Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ для граждан» ²¹	3.1	31.12.2018	-	Не выполнено Выполнено частично. Услуги по предоставлению застрахованному лицу информации о перечне медицинских услуг и их стоимости за указанный период времени, а также услугу подачи заявления на оформление полиса обязательного медицинского страхования оказывают подключенные 86 ТФОМС. Услуга «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров,

¹⁹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 11 февраля 2019 года.

²⁰ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 29 декабря 2017 года.

²¹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 февраля 2019 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					диспансеризации»: подключены 2 субъекта Российской Федерации, в настоящий момент производится подключение к промышленной среде 25 субъектов Российской Федерации, проходят тестирование 38 субъектов Российской Федерации. Услуга «Предоставление доступа к электронным медицинским документам»: проходят тестирование 69 субъектов Российской Федерации. Причина отклонения связана с длительностью доработки государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, информационных систем территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также с длительностью процедуры тестирования при подключении к промышленной среде ЕПГУ в целях обеспечения качества при оказании сервисов Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ для граждан
250.	Контрольная точка 8.1.1.7. «Разработаны планы мероприятий субъектов Российской Федерации по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения субъектов до 2020 года»	3.1	31.10.2018	02.10.2018	Выполнено (раньше срока) Дальнейшая реализация работ планируется в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Субъекты Российской Федерации утвердили паспорта региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и направили утвержденные паспорта региональных проектов в Правительство Российской Федерации (поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 ноября 2018 г. № ДМ-П6-7776)
Мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»					
251.	Контрольная точка 8.2.1. «Обеспечено функционирование Федерального центра обработки данных»	3.0	15.07.2018	15.07.2018	Выполнено В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 2202-р заключен ГК № К-18-Т/149-5 от 30 декабря 2016 г. обеспечено функционирование Федерального центра обработки данных
252.	Контрольная точка 8.2.1. «Обеспечено функционирование Федерального центра обработки данных»	3.0	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. №2202-р заключен ГК № К-18-Т/149-5 от 30 декабря 2016 г. обеспечено функционирование Федерального центра обработки данных
Мероприятие «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
253.	Контрольная точка 8.3.1. «Разработаны алгоритмы взаимодействия участников процесса оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»	3.0	31.03.2018	20.02.2018	Выполнено (раньше срока) Алгоритмы взаимодействия участников процесса оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий разработаны и направлены в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 18-2/10/1-1063)
254.	Контрольная точка 8.3.2. «Заключены государственные контракты на развитие подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»	3.0	31.12.2018	01.10.2018	Выполнено (раньше срока) Заключены государственные контракты: на развитие информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2018 году (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824618000279 , 17707778246 18 000263), выполнение работ по развитию подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2018 году, (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=17707778246180002661770777824618000266)
Мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы»					
255.	Контрольная точка 8.4.1. «Проведены контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в рамках компетенции ФМБА России»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Отчетная форма размещена в ГАС Управление
Мероприятие «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения»					
256.	Контрольная точка 8.5.1. «Осуществлен прием годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения»	3.0	25.03.2018	25.03.2018	Выполнено Осуществлен прием сводных форм федерального статистического наблюдения, направленных в Росстат письмом Минздрава России от 02.04.2019 №13-2/И/2-2782
257.	Контрольная точка 8.5.2. «Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения»	4.0	31.10.2018	11.10.2018	Выполнено (раньше срока)
258.	Контрольная точка 8.5.3. «Проведен анализ цели 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Анализ цели «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении» проведен. В 2018 году, по оценке Росстата ожидаемая продолжительность жизни составила 72,9 лет (рост на 0,2 лет по сравнению с 2017 годом – 72,7 лет), у мужчин – 67,8 лет (рост на 0,3 лет, в 2017 году – 67,5 лет), у женщин – 77,8 лет

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(рост на 0,2 лет, в 2017 году – 77, 6 лет). Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в 2018 году составила 10 лет (2017 год – 10,1 лет)
259.	Контрольная точка 8.5.4. «Проведен анализ цели 2 «Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведен анализ цели в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации. Результаты анализа направлены в Правительство Российской Федерации письмом от 18 марта 2019 г. № 17-6/10/1-349
260.	Контрольная точка 8.5.5. «Проведен анализ цели 5 «Повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи» в рамках годового отчета за 2018 год»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Мероприятие «Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья»					
261.	Контрольная точка 8.6.1. «Проект постановления Правительства Российской Федерации по наделению Минздрава России в установленной сфере деятельности полномочиями, предусмотренными частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» внесен в Правительство Российской Федерации»	3.3	16.03.2018	16.03.2018	Выполнено Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № 287 «О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» в части наделения Минздрава России полномочиями в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 37 от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», рассматривать в установленной сфере деятельности Министерства предложения о заключении концессионных соглашений в отношении объектов концессионного соглашения, указанных в пункте 13 части 1 статьи 4 этого Федерального закона, а также проводить переговоры с инициатором заключения такого концессионного соглашения
262.	Контрольная точка 8.6.2. «Разработан Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», предусматривающий возможность передачи отдельных полномочий концедента государственным учреждениям здравоохранения»	3.3	03.04.2018	03.04.2018	Выполнено Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (далее - законопроект) письмом от 17 января 2017 г. № 23-4/10/1-157. Законопроект одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 7 марта 2017 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации 14 марта 2017 г. № 449-р законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 3 апреля 2018 г. Федеральный закон № 63-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О концессионных соглашениях» вступил в силу

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
263.	Контрольная точка 8.6.3. «Проведено заседание Координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству»	3.3	31.12.2018	23.11.2018	Выполнено (раньше срока) Протоколы заседания Координационного совета от 17 апреля 2018 г. № 73/04/8 и 23 ноября 2018 г. № 07/23/107
264.	Контрольная точка 8.6.4. «Организован и проведен в 2018 году Всероссийский конкурс «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении»	4.0	31.12.2018	25.12.2018	Выполнено (раньше срока) Протоколы заседания конкурсной комиссии по проведения Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» от 18 июня 2018 г. № 07/23/47
265.	Контрольная точка 8.6.5. «Подготовлен ежегодный доклад о развитии государственно-частного партнерства в здравоохранении (пункт 6 Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к представлению услуг в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р)»	1.0	31.08.2018	21.08.2018	Выполнено (раньше срока) По итогам сбора и анализа информации, полученной от субъектов Российской Федерации, подготовлена и направлена информация о развитии государственно-частного партнерства в здравоохранении в Департамент общественного здоровья и коммуникаций служебной запиской от 21 августа 2018 г. № 23-3/1424 в целях подготовки и направления доклада в адрес Минэкономразвития России. Указанный доклад направлен в Минэкономразвития России письмом от 21 сентября 2018 г. № 28-4/2098640
Направление (подпрограмма) «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»					
Мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»					
266.	Контрольная точка 9.1.1. «Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»	4.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено
Мероприятие «Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца»					
267.	Контрольная точка 9.2.1. «Произведено финансовое обеспечение расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского страхования единого образца»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Изготовление и доставка полисов обязательного медицинского страхования единого образца осуществлена в соответствии с заключенным государственным контрактом с ОА «Госзнак», который является единственным исполнителем размещаемого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования государственного заказа на изготовление, персонализацию и доставку полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 1530-р
Мероприятие «Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
268.	Контрольная точка 9.3.1. «Сформирован нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования в объеме, установленном Федеральным законом от 5 декабря 2018 г. № 368-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	4.0	31.01.2018	31.01.2018	Выполнено
Мероприятие «Обеспечение компенсации выпадающих доходов системы обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов»					
269.	Контрольная точка 9.4.1. «Перечислены межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования»	3.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Минпросвещения России)					
Направление (подпрограмма) «Реализация образовательных программ профессионального образования»					
Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»					
1.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Созданы базовые условия, обеспечивающие создание и использование онлайн-курсов при реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, а также передачу электронных документов, подтверждающих результаты обучения, между образовательными организациями» ²²	3.1	01.01.2018	01.01.2018	Выполнено Вместе с тем обращаем внимание на то, что в рамках данных мониторинга реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», представленных в адрес федерального проектного офиса (Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации) письмом Минобрнауки России от 29 июня 2018 г. № 02-643, указана иная фактическая дата исполнения данной контрольной точки – 15 ноября 2017 года
2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «По завершении осеннего семестра 2017/18 учебного года 20 тыс. студентов успешно освоили онлайн-курсы и получили документы, подтверждающие результаты обучения, которые зачитываются образовательными организациями при реализации основной образовательной программы»	3.1	01.02.2018	01.02.2018	Выполнено

²² Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в годовом отчете о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и об оценке эффективности ее реализации (письмо Минпросвещения России от 24 апреля 2019 г. № МР-544/02; здесь и далее – уточненный годовой отчет Минпросвещения России), не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» (письмо Минобрнауки России от 11 апреля 2019 г. № МН-582/АМ; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 ноября 2017 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
3.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено постановление Правительства Российской Федерации «О проведении в 2018–2021 годах эксперимента по апробации механизма финансового обеспечения академической мобильности обучающихся в процессе освоения образовательных программ высшего образования», регулирующее в том числе освоение образовательных программ высшего образования, финансируемых в рамках государственного задания образовательной организации на реализацию основной образовательной программы, с использованием онлайн-курсов»	1.1	01.08.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
4.	Контрольная точка 1.1.2.1. «Прошли обучение по программам повышения квалификации с использованием разработанных онлайн-курсов, формирующих базовые компетенции в области образовательных технологий, разработки и поддержки онлайн-курсов не менее 2000 работников образовательных организаций» ²³	1.1	25.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
5.	Контрольная точка 1.1.3.1. «Разработана модель системы оценки качества онлайн-курсов, реализуемых на уровне среднего профессионального образования» ²⁴	1.1	01.06.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»					
6.	Контрольная точка 1.2.1.1. «Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2018 год»	3.1	20.03.2018	05.12.2017	Выполнено (раньше срока) Итоги распределения субсидии регионам подведены по итогам отбора, прошедшего в июле 2017 года. Сумма субсидии на 2018 год закреплена в Федеральном законе от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
7.	Контрольная точка 1.2.1.1. «Построен и введен в эксплуатацию выставочный комплекс для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству»	1.1	01.07.2018	15.11.2018	Выполнено (позже срока) В третьем квартале 2017 года Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым принято решение о строительстве третьего павильона МВЦ Казань ЭКСПО, что повлекло увеличение объемов, сроков строительства и ввода в эксплуатацию выставочного центра (письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан Аудитору Счетной палаты Российской Федерации А.В. Филипенко

²³ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 25 декабря 2018 года.

²⁴ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 31 декабря 2017 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					от 1 июня 2018 г. № 5153/18 в ответ на представление Счетной палаты Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № ПР12-326/12-04)
8.	Контрольная точка 1.2.1.2. «Организованы, проведены и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году» ²⁵	1.1	31.08.2018	23.08.2018	Выполнено (раньше срока) Организован и проведен национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в городе Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа 2018 года. Подведены итоги апробации новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (письмо союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз Ворлдскиллс) от 23 августа 2018 г. № 1.4/WSR-2386/2018). Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Прошедшая в 2018 году пилотная апробация внедрения в системе СПО демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, охватила более 30 тыс. обучающихся из более 600 образовательных организаций, и признана успешной, поскольку позволила проработать подходы к независимой оценке качества подготовки выпускников СПО. В целом уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия», продемонстрировали в 2018 году более 8500 выпускников
9.	Контрольная точка 1.2.1.3. «Подведены итоги участия национальной сборной команды России	1.1	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено Наиболее значимым мероприятием приоритетного проекта

²⁵ Данные о плановом и фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» (письмо Минобрнауки России от 11 апреля 2019 г. № МН-582/АМ; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету плановый срок исполнения указанной контрольной точки - 1 ноября 2018 года, фактический срок – 23 августа 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	по профессиональному мастерству в европейском Чемпионате по профессиональному мастерству в Будапеште в 2018 году»				<p>«Рабочие кадры» за отчетный период стало участие сборной России в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018 (далее – EuroSkills 2018). EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц WorldSkills Europe. С 25 по 29 сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях EuroSkills 2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских участников из 17 субъектов Российской Федерации. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы. По итогам соревнований Сборная России впервые заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц (девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм). Награды присудили чемпионам в основных компетенциях состязаний EuroSkills 2018. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию. Лидерство в профессии подтвердили обладатели золотых медалей по компетенциям: Визуальный мерчендайзинг, Графический дизайн, Мобильная робототехника, Администрирование отеля, Сетевое и системное администрирование, Веб-разработка, Сварочные технологии, Инженерный дизайн САД, Фрезерные работы на станках с ЧПУ. Серебро получили участники по компетенциям: Технологии моды, Парикмахерское искусство, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Эстетическая косметология, Мехатроника, Флористика, Столярное дело, Обслуживание грузовых автомобилей. Бронзовые медали завоевали участники по Ресторанному сервису и Производству мебели. Еще 11 конкурсантов подтвердили мастерство и были награждены Медальонами за профессионализм в следующих компетенциях: Электромонтаж, Облицовка плиткой, Поварское дело, Ландшафтный дизайн, Сухое строительство и штукатурные работы, Кирпичная кладка, Малярные и декоративные работы, Хлебопечение, Сантехника и отопление, Промышленная автоматика. Кроме того, Россия получила медали по презентационным компетенциям, награды по которым не учитываются в общем зачете. У России «золото» по Экспедированию грузов, Предпринимательству и Лабораторному</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					химическому анализу, и «серебро» в Плотницком деле. Средний балл подготовки сборной команды России оценивается в 716 баллов – это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм, что свидетельствует об очень качественной массовой подготовке. Контрольная точка выполнена в срок. Итоги подведены на основании письма Союза Ворлдскиллс Россия от 10 декабря 2018 г. № 1/WSR-3735/2018
10.	Контрольная точка 1.2.1.4. «Завершено формирование инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена»	1.1	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено В 2018 году завершено формирование образовательной инфраструктуры для тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена», включающей 25 полигонов профессий, 6 профориентационных павильонов, в которых дети знакомятся с профессиями кластеров: «Промышленность», «Сервис и дизайн», «Информационные технологии», «Профессии Будущего», «Строительство» и «Транспорт». Полигоны профессий оснащены современным учебным оборудованием и тренажерами для практического освоения компетенций: станками с ЧПУ, сварочными тренажерами, учебными двигателями, автомобильными и другими симуляторами, 3D-принтерами и сканерами, станциями подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, мобильными роботами, лабораторным оборудованием, строительным и деревообрабатывающим инструментом, т.е. всем необходимым для практического «погружения» детей в профессии. Профориентационные павильоны являются площадками для знакомства детей с профессиями кластера, каждый состоит из кинотеатра, с возможностью воспроизведения фильмов в формате 3D, музея профессий, выставки, кабинетов диагностики профессиональных предрасположенностей и учебных классов. Одновременно каждый главный отраслевой павильон принимает до 100 участников программ (письмо ВДЦ Смена от 5 декабря 2018 г. № АМ-2991-м)
11.	Контрольная точка 1.2.1.5. «Аккредитовано всего 115 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено (накопительным итогом) 15 000 экспертов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».	1.1	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено По итогам реализации приоритетного проекта в 2018 году все целевые показатели проекта достигли запланированных значений. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Не менее 10 000 (накопительным итогом) преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, прошли повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс»				стандартам Ворлдскиллс Россия, составила 11,3 тыс. человек при плановом значении в 2018 году – 10 тыс. человек (нарастающим итогом с 2017 года). В субъектах Российской Федерации аккредитовано по стандартам Ворлдскиллс Россия 185 специализированных центров компетенций (плановое значение – 115, нарастающим итогом с 2017 года). Число центров проведения демонстрационного экзамена в субъектах Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, выросло с 335 в 2017 г. до 965 в 2018 году. Приоритетный проект досрочно завершён с 1 января 2019 года (протокол заседания совета Президиума при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 г. № 14 (пункт 2, раздела II)), реализация отдельных его мероприятий будет продолжена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»
12.	Контрольная точка 1.2.1.6. «Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении показателей проекта»	1.1	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено Предварительные итоги реализации проекта в 2018 году подведены, запланированные значения показателей проекта достигнуты. Приоритетный проект досрочно завершён с 1 января 2019 года (протокол заседания совета Президиума при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 г. № 14 (пункт 2, раздела II)), реализация отдельных его мероприятий будет продолжена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»
Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»					
13.	Контрольная точка 1.3.1.1. «Распределены субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2018 году» ²⁶	3.1	20.02.2018	27.12.2017	Выполнено (раньше срока) Издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 2967-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»
14.	Контрольная точка 1.3.1.1. «Обеспечена актуализация модели и параметров мониторинга	1.1	31.07.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)

²⁶ В Данные об исполнении контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (письмо Минобрнауки России от 11 апреля 2019 г. № МН-582/АМ; далее - Итоговый отчет). Так, в Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов с учетом стратегий их социально-экономического развития; новая редакция модели утверждена проектным комитетом» ²⁷				
15.	Контрольная точка 1.3.1.2. «Не менее 55 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов соответствуют критериям эффективности»	1.1	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
16.	Контрольная точка 1.3.1.3. «Доля иностранных граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и на должности научных работников в течение трех лет после окончания аспирантуры в ведущие российские университеты, составляет не менее 5%» ²⁸	1.1	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
17.	Контрольная точка 1.3.1.4. «Предоставлена государственная поддержка реализации не менее 45 проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации» ²⁹	3.1	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
18.	Контрольная точка 1.3.2.1. «Проект постановления об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным государственным образовательным организациям высшего образования на реализацию программ развития, направленных на промышленное и социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, внесен в Правительство Российской Федерации» ³⁰	1.0	01.10.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
19.	Контрольная точка 1.3.2.2. «Проведено публичное обсуждение результатов реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое	4.0	14.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)

²⁷ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

²⁸ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 31 декабря 2018 года.

²⁹ Данные о наименовании и фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения контрольной точки указано 31 декабря 2018 года. При этом наименование контрольной точки следующее: «Не менее 45 инжиниринговых центров созданы в университетских центрах инновационного, технологического и социального развития, обеспечивающих продвижение инновационных научно-исследовательских разработок, способствующих импортозамещению в промышленности».

³⁰ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, за 2017 год» ³¹				
20.	Контрольная точка 1.3.3.1. «Направление доклада в Правительство Российской Федерации о дальнейшем развитии проекта по государственной поддержке ведущих университетов Российской Федерации для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, включая вопрос увеличения объемов его финансового обеспечения на период после 2020 года» ³²	1.0	14.05.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»					
21.	Контрольная точка 1.4.1.1. «1-й этап маркетинговых исследований международного образовательного рынка, в том числе разработка маркетинговых рекомендаций российским образовательным организациям по продвижению образовательных программ на международном образовательном рынке, проведен»	3.1	15.02.2018	09.02.2018	Выполнено (раньше срока)
22.	Контрольная точка 1.4.1.2. «Существующая информационная система Russia.study, обеспечивающая привлечение иностранных студентов в Российскую Федерацию (развитие языковой платформы с 3 до 10 языков, расширение информационного блока, включение сервисов по выбору и контакту с вузами, оплате обучения и сопровождения), оптимизирована» ³³	3.1	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено
23.	Контрольная точка 1.4.1.3. «Стратегия деятельности Консорциума опорных университетов-экспортеров, основанная на целевой модели экспорта, разработана и утверждена» ³⁴	3.1	15.03.2018	16.03.2018	Выполнено (позже срока)

³¹ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

³² В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

³³ Данные о контрольной точке, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (письмо Минобрнауки России от 11 апреля 2019 г. № МН-582/АМ; далее - Итоговый отчет). Так, в Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

³⁴ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 марта 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
24.	Контрольная точка 1.4.1.4. «1-ый этап внесения поправок в национальное законодательство в части оптимизации условий экспорта российского образования проведен»	3.1	15.04.2018	15.04.2018	Выполнено
25.	Контрольная точка 1.4.1.5. «Скоординированный механизм предоставления информации о российском образовании в ведущих российских и зарубежных СМИ разработан»	3.1	15.04.2018	-	Не выполнено Реализацию данной контрольной точки возможно начать с момента доведения финансирования до РЭЦ на цели разработки и продвижения бренда российского образования. Направлен запрос на изменение сроков реализации данной контрольной точки (письмо статс-секретаря-заместителя Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зеньковича от 14 февраля 2018 г. № МОН-П-701). <i>Предлагаемые мероприятия: Подготовлен проект НПА по предоставлению субсидии АО «РЭЦ». Проект документа проходит стадию согласования с Минфином России (письмо руководителя приоритетного проекта, статс-секретаря - заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2018 г. № ПЗ-418/16)</i>
26.	Контрольная точка 1.4.1.1. «Учебные смены в ВДЦ «Орленок», «Смена», «Океан», МДЦ «Артек» для школьников из-за рубежа запущены» ³⁵	1.1	15.05.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
27.	Контрольная точка 1.4.1.2. «Вывод на международное образовательное пространство первых десяти образовательных программ в дистанционном формате на иностранных языках осуществлен» ³⁶	1.1	01.09.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
28.	Контрольная точка 1.4.1.3. «Программа «Послы Российского Образования» разработана и запущена»	1.1	15.10.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
29.	Контрольная точка 1.4.1.4. «Рекомендации по продвижению летних российских программ дополнительного образования среди иностранных школьников разработаны и направлены в образовательные организации (по перечню)»	1.1	15.10.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)

³⁵ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 мая 2018 года.

³⁶ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 25 декабря 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольная точка 1.4.1.5. «Программа «Благоприятная среда для иностранных учащихся», включая электронную, ориентационную, презентационную составляющие, туристический страноведческий компонент, разработана и запущена» ³⁷	1.1	15.10.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
31.	Контрольная точка 1.4.1.6. «Ежегодная корректировка программы реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга осуществлена»	1.1	15.11.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
32.	Контрольная точка 1.4.1.7. «Стандарт «Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации» разработан и введен в действие»	1.1	15.11.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
33.	Контрольная точка 1.4.1.8. «Комплекс мер по систематизации признания документов об образовании Российской Федерации в зарубежных странах на двусторонней и многосторонней основе разработан» ³⁸	1.1	15.11.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены) По данным Рособнадзора на основании заключенного соглашения от 31 августа 2018 г. № 077-02-2018-001 о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ «Главэкспертцентр» реализованы мероприятия, направленные на разработку комплекса мер по систематизации признания документов об образовании Российской Федерации в зарубежных странах на двусторонней и многосторонней основе. В результате выполнения работ получены следующие результаты: – подготовлен отчет о применении двусторонних соглашений о взаимном признании образования и (или) квалификации, ученых степеней с учетом изменившихся национальных систем образования, включая рекомендации по необходимым мероприятиям по совершенствованию данного направления; – разработана интерактивная карта по актуализации действующих и заключению потенциальных соглашений о признании с учетом геополитических приоритетов; – разработан конкретный план действий политических и организационных мероприятий в разрезе каждой приоритетной страны, ведущий к заключению двустороннего или многостороннего соглашения о взаимном признании, либо подписанию дополнительного протокола; – реализованы дополнительные информационные сервисы, в том числе, языковые версии (арабская и китайская) на портале

³⁷ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

³⁸ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 25 декабря 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Национального информационного центра о признании; – разработано учебно-методическое пособие для образовательных организаций по признанию иностранного образования с учетом актуальных изменений национальных законодательств, описанием особенностей систем образования различных стран, образцов документов об образовании, практических задач; – сформирована электронная база образцов зарубежных документов об образовании и (или) квалификации всех уровней на портале Национального информационного центра по признанию в части приоритетных стран; – сформирована электронная база образцов зарубежных документов об образовании и (или) квалификации всех уровней на портале Национального информационного центра по признанию для стран, не попавших в число приоритетных. Итоги проекта были обсуждены и одобрены на заседании рабочего органа 7 декабря 2018 г. (протокол № 12). Итоговый отчет по реализации работ Функционального направления 2 «Совершенствование процессов признания документов об образовании» был направлен письмом ФГБУ «Главэкспертцентр» от 24 декабря 2018 г. № 244-11 в Минобрнауки России
34.	Контрольная точка 1.4.1.9. «Механизм привлечения наиболее талантливых иностранных граждан для обучения в российских образовательных организациях разработан, включен в сводный план для реализации российскими вузами»	1.1	15.11.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Ведомственный проект «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно»)					
35.	Контрольная точка 1.5.1.1. «Утверждение паспорта проекта»	3.2	05.04.2018	-	Не выполнено (отчетные данные не представлены) Паспорт ведомственного проекта «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно») в настоящее время находится на согласовании в Минэкономразвития России и не утвержден на заседании Координационного совета простой деятельности Минобрнауки России
36.	Контрольная точка 1.5.1.2. «Сформирована рабочая группа по реализации проекта»	2.2	12.04.2018	14.02.2018	Выполнено (раньше срока)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
37.	Контрольная точка 1.5.2.1. «Согласование дизайна предложения»	3.2	20.04.2018	15.03.2018	Выполнено (раньше срока)
38.	Контрольная точка 1.5.2.2. «Согласование рабочей группой перечня данных об образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории России для наполнения приложения»	3.2	23.04.2018	-	Не выполнено Паспорт ведомственного проекта «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно») в настоящее время находится на согласовании в Минэкономразвития России и не утвержден на заседании Координационного совета простой деятельности Минобрнауки России, в этой связи не представляется возможным представить информацию о реализации мероприятий ведомственного проекта
39.	Контрольная точка 1.5.2.3. «Размещение обновленного приложения для скачивания абитуриентами и другими пользователями, заинтересованными в поступлении в образовательную организацию высшего образования»	3.2	25.04.2018	-	Не выполнено Паспорт ведомственного проекта «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно») в настоящее время находится на согласовании в Минэкономразвития России и не утвержден на заседании Координационного совета простой деятельности Минобрнауки России, в этой связи не представляется возможным представить информацию о реализации мероприятий ведомственного проекта
40.	Контрольная точка 1.5.1.1. «Доведены до ответственного исполнителя средства на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования и развития информационного портала «Поступай правильно»	1.0	28.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
41.	Контрольная точка 1.5.1.2. «Проведение актуализации перечня государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, присутствующих на информационном портале «Поступай правильно»	1.0	28.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего образования»					
42.	Контрольная точка 1.6.1.1. «Подготовлены материалы по сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	1.0	01.02.2018	16.01.2018	Выполнено (раньше срока) Материалы направлены письмом ФГБНУ «Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» от 16 января 2018 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№ 02-73
43.	Контрольная точка 1.6.2.1. «Обеспечена социальная поддержка граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, обеспечено их трудоустройство в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, и подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2017 год»	1.0	16.03.2018	01.03.2018	Выполнено (раньше срока)
44.	Контрольная точка 1.6.1.1. «Минобрнауки России установлены организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольные цифры приема на 2019/20 учебный год по образовательным программам высшего образования»	1.3	01.05.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
45.	Контрольная точка 1.6.1.2. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования за I полугодие 2018 года»	2.4	01.09.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
46.	Контрольная точка 1.6.2.1. «Актуализирован перечень организаций – работодателей Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией»	2.5	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
47.	Контрольное событие 1.6.3.1. «Обеспечен в 2018 году прием на бюджетные места в образовательные организации высшего образования лиц, прошедших военную службу по контракту»	1.0	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
48.	Контрольная точка 1.7.1.1. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования за 2017 год»	2.4	30.04.2018	12.04.2018	Выполнено (раньше срока) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № ВП-979/02
49.	Контрольная точка 1.7.1.1. «Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2019/20 учебный год по образовательным программам среднего профессионального образования»	1.3	01.05.2018	28.04.2018	Выполнено (раньше срока) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 348 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям и (или) укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год» организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2019/20 учебный год по образовательным программам среднего профессионального образования
50.	Контрольная точка 1.7.1.2. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования»	2.4	01.07.2018	29.06.2018	Выполнено (раньше срока) Информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 июня 2018 г. № ВП-1419/02
51.	Контрольная точка 1.7.1.3. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования»	2.4	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № Пр-240, п. 3 «а», от 12 июня 2016 г. № Пр-1139, п. 1 «а», и поручения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № ДМ-П16-966, п. 3 «а», информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					от 29 декабря 2018 г. № МР-297/02
52.	Контрольная точка 1.7.2.1. «Результаты мониторинга опубликованы на сайте www.graduate.edu.ru»	4.3	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Минпросвещения России проведен мониторинг трудоустройства выпускников по программам среднего профессионального образования. Срок окончания мероприятия - 31 декабря 2018 года. Цель мониторинга – оценка результативности трудоустройства выпускников по показателям: доля трудоустройства выпускников; доля индивидуальных предпринимателей; география трудоустройства; уровень заработной платы. Результаты мониторинга опубликованы на сайте graduate.edu.ru
Мероприятие «Социальная поддержка работников организаций профессионального образования»					
53.	Контрольная точка 1.8.1.1. «Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в I квартале 2018 года»	1.0	31.01.2018	31.01.2018	Выполнено Средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования доведены до образовательных организаций
54.	Контрольная точка 1.8.1.1. «Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования»	1.0	30.06.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
55.	Контрольная точка 1.8.1.2. «Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования»	1.0	30.09.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
56.	Контрольная точка 1.8.1.3. «Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования»	1.0	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
57.	Контрольная точка 1.8.2.1. «Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования»	1.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, доведены средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования
58.	Контрольная точка 1.8.2.2. «Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования»	1.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, доведены средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
59.	Контрольная точка 1.8.2.3. «Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, доведены средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования
Мероприятие «Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования»					
60.	Контрольная точка 1.9.1.1. «Направление в Правительство Российской Федерации нормативно-правового акта по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1026 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования», предусматривающего положения по расширению практики образовательного кредитования, уменьшению объемов документооборота между Минобрнауки России и банками»	1.0	31.01.2018	11.01.2018	Выполнено (раньше срока) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 197 утверждены новые Правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования
61.	Контрольная точка 1.9.1.1. «Обеспечено ежегодное доведение до образовательных организаций средств на выплату государственной академической и государственной социальной стипендии обучающимся»	1.0	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
62.	Контрольная точка 1.9.2.1. «Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования в рамках государственной поддержки образовательного кредитования в 2018 году»	1.0	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования»					
63.	Контрольная точка 1.10.1.1. «Издан приказ Минобрнауки России о распределении квот на назначение стипендии Президента Российской Федерации студентам очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, аспирантам очной формы обучения образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам (подведомственные Минобрнауки России образовательные организации высшего образования, образовательные организации	1.0	20.04.2018	12.03.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» срок распределения квот на стипендии Президента Российской Федерации - 20 марта

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	высшего образования, являющиеся ГРБС, муниципальные, негосударственные образовательные организации, а также находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации образовательные организации высшего образования)»				
64.	Контрольная точка 1.10.2.1. «Издан приказ Минобрнауки России о распределении квот на назначение стипендии Правительства Российской Федерации студентам очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, аспирантам очной формы обучения образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам (подведомственные Минобрнауки России образовательные организации высшего образования, образовательные организации высшего образования, являющиеся ГРБС, муниципальные, негосударственные образовательные организации, а также находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации образовательные организации высшего образования)»	1.0	20.04.2018	12.03.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с пунктом 9 Положения о назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192, срок распределения квот на стипендии - 20 марта
65.	Контрольная точка 1.10.1.1. «Издан приказ Минобрнауки России о стипендиатах Президента Российской Федерации, направляемых на обучение за рубежом в 2018/19 учебном году»	1.0	15.05.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
66.	Контрольная точка 1.10.2.1. «Изданы приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об установлении квот стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год»	4.3	01.05.2018	15.02.2018	Выполнено (раньше срока) Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ от 15 февраля 2018 г. № 111 «Об установлении квот на стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год»
67.	Контрольная точка 1.10.2.2. «Изданы приказы Министерства образования и науки Российской Федерации о назначении стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения по основным	4.3	01.09.2018	28.04.2018	Выполнено (раньше срока) Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ от 28 апреля 2018 г. № 361 «О назначении стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального образования и высшего образования по очной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год»				форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год»
68.	Контрольная точка 1.10.3.1. «Обеспечена государственная поддержка талантливых студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования в 2018 году (предоставлены стипендии Президента и Правительства Российской Федерации)»	1.0	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
69.	Контрольная точка 1.10.4.1. «Отобраны кандидаты для получения грантов Президента Российской Федерации лицами, поступившими в образовательные организации высшего образования в 2018/19 учебном году»	3.0	15.09.2018	12.09.2018	Выполнено (раньше срока) Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ от 28 апреля 2018 г. № 361 «О назначении стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год». В соответствии с письмом Образовательного Фонда «Талант и успех» от 12 сентября 2018 г. 06-73 отобран список потенциальных кандидатов на получение гранта Президента Российской Федерации. Письмо Образовательного Фонда «Талант и Успех» от 29 января 2019 г. № 418 (выписка из лицевого счета о расходовании средств, предусмотренных на предоставление и выплату грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности)
70.	Контрольная точка 1.10.5.1. «Проведен Всероссийский форум студенческих спортивных клубов в 2018 году»	3.0	31.12.2018	12.10.2018	Выполнено (раньше срока) Согласно приказу Минобрнауки России от 14 февраля 2018 г. № 105 «Об осуществлении в 2018 году закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках реализации перечня мероприятий для детей, молодежи и отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» мероприятие проведено в рамках государственного контракта от 27 июня 2018 г. № 09.D06.11.0023 в установленные сроки. Форум проводился 8-12 октября 2018 г., в г. Челябинск

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
71.	Контрольная точка 1.10.5.2. «Проведен Всероссийский фестиваль студенческого баскетбола АСБ ФЕСТ в 2018 году»	3.0	31.12.2018	27.07.2018	Выполнено (раньше срока) Согласно приказу Минобрнауки России от 14 февраля 2018 г. № 105 «Об осуществлении в 2018 году закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках реализации перечня мероприятий для детей, молодежи и отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» мероприятие проведено в рамках государственного контакта от 17 мая 2018 г. № 09.D06.11.0013 в установленные сроки. Фестиваль проводится с 18 по 27 июля 2018 г., место проведения Фестиваля: Россия, Республика Крым, г. Алушта
Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования»					
72.	Контрольная точка 1.11.1.1. «Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам I квартала 2018 года»	1.0	30.04.2018	25.04.2018	Выполнено (раньше срока) Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам I квартала 2018 года. Отчетные материалы размещены и подписаны на сайте fair.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 25 апреля 2018 года
73.	Контрольная точка 1.11.2.1. «Проведение конкурсных процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса»	1.0	30.04.2018	13.04.2018	Выполнено (раньше срока) Конкурс объявлен 28 февраля 2018 г., дата вскрытия заявок, поданных на Конкурс, - 22 марта 2 (подведение итогов - 28 марта 2018 года. По итогам проведения конкурсных процедур заключен Государственный контракт от 13 апреля 2018 г. № 06.048.11.0004, Исполнитель - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
74.	Контрольная точка 1.11.3.1. «Проведение конкурсных процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса»	1.0	30.04.2018	10.07.2018	Выполнено (позже срока) В связи с продолжительным согласованием конкурсной документации с департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации конкурс объявлен 3 мая 2018 года. Дата вскрытия заявок, поданных на Конкурс, - 24 мая 2018 г., подведение итогов - 30 мая 2018 года. В связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации государственный контракт № 06.049.11.0011 заключен 10 июля 2018 года
75.	Контрольная точка 1.11.1.1. «Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам II квартала 2018 года»	1.0	30.07.2018	26.07.2018	Выполнено (раньше срока) Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам II квартала 2018 года. Отчетные материалы размещены и подписаны на сайте fair.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 июля 2018 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
76.	Контрольная точка 1.11.1.2. «Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам III квартала 2018 года»	1.0	31.10.2018	22.10.2018	Выполнено (раньше срока) Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам III квартала 2018 года. Отчетные материалы размещены и подписаны на сайте fair.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 октября 2018 года
77.	Контрольная точка 1.11.2.1. «Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам II квартала 2018 года»	1.0	30.07.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
78.	Контрольная точка 1.11.2.2. «Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам III квартала 2018 года»	1.0	31.10.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»					
79.	Контрольная точка 1.12.1.1. «Обеспечен сбор отчетов о реализации образовательными организациями проектов по целевому обучению студентов в интересах организаций ОПК»	1.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено
80.	Контрольная точка 1.12.1.1. «Проведены итоги мониторинга реализации проектов по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов федеральных вузов, подведомственных Минобрнауки России, в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса, выполняемых в 2018 году»	4.2	15.06.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
81.	Контрольная точка 1.12.1.2. «Не менее 3000 человек, заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса, прошли углубленную подготовку по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»	2.2	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
Направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»					
Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»					
82.	Контрольная точка 2.1.1.1. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях» ³⁹	3.1	15.03.2018	13.02.2018	Выполнено (раньше срока) В 2018 году на реализацию приоритетного проекта из федерального бюджета бюджетам 69 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии в общем объеме 24,5 млрд. рублей.

³⁹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (письмо Минпросвещения России от 12 апреля 2019 г. № МР-485/02; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 февраля 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					По состоянию на 13 февраля 2018 г. заключены все соглашения о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях
83.	Контрольная точка 2.1.1.1. «Уточнены объемы финансирования на 2019 год, прогнозно определено количество запланированных к вводу объектов» ⁴⁰	1.1	01.09.2018	01.09.2018	Выполнено В целях исполнения пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 сентября 2017 г. № ОГ-П8-239пр Минобрнауки России проработало вопрос внесения изменений в Правила, предусматривающих строительство и ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций в течение 2 лет. В соответствии с абзацем 5 пункта 11 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 11 июля 2017 г. № ДМ-П13-41прс об обеспечении распределении всех субсидии и иных межбюджетных трансфертов в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации между субъектами Российской Федерации приложениями к федеральному закону «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные ассигнования федерального бюджета на софинансирование мероприятий приоритетного проекта предусмотрены в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Федеральный закон). В соответствии с Федеральным законом средства федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта распределены на трехлетний период в полном объеме: в 2018 году предусмотрено 24,5 млрд. рублей, в 2019 и в 2020 годах – по 25 млрд. рублей ежегодно
Ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы»					
84.	Контрольная точка 2.2.1.1. «Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2018–2019 годы»	1.2	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено По состоянию на 30 июня 2018 г. с 58 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта (распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 306-р утверждено распределение иного межбюджетного трансферта на 2018 и 2019 годы 81 субъекту Российской Федерации (далее -

⁴⁰ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Распоряжение № 306-р), с 5 субъектами РФ заключены соглашения в рамках Распоряжения № 306-р в период с июля по август 2018 г., 18 субъектов Российской Федерации заявили об уменьшении размера иного межбюджетного трансферта, распределенного и утвержденного Распоряжением № 306-р. Соглашения с данными субъектами были заключены в октябре 2018 г. после внесения изменений в Распоряжение № 306-р, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2018 г. № 1839-р
85.	Контрольная точка 2.2.1.2. «Проведено совещание (в режиме видеоконференции) руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, о ходе реализации в 2018 году государственных программ субъектов Российской Федерации в части мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, а также в части соблюдения субъектами Российской Федерации условий расходования (предоставления) иного межбюджетного трансферта»	1.2	25.12.2018	27.12.2018	Выполнено (позже срока) Совещания проводятся в еженедельном режиме. На момент утверждения паспорта ведомственного проекта совещания планировалось проводить по вторникам, затем день проведения совещаний был изменен на четверг. Указанное изменение не повлияло на ход реализации мероприятия
Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»					
86.	Контрольная точка 2.2.1.1. «Утвержден паспорт проекта»	3.2	02.04.2018	-	Не выполнено В соответствии с пунктом 2.3 методических рекомендаций по подготовке паспорта приоритетного проекта, утвержденных 13 декабря 2017 г. № 9373п-П6, датой начала ведомственного проекта является дата утверждения паспорта проекта. Паспорт ведомственного проекта «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» (далее - паспорт ведомственного проекта) не утвержден в связи прохождением процедуры согласования проекта паспорта ведомственного проекта с Минэкономразвития России. В настоящее время паспорт ведомственного проекта дорабатывается в соответствии с замечаниями Минэкономразвития России письмо от 3 мая 2018 г. № МОН-14318
87.	Контрольная точка 2.2.2.1. «Заключены все соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минобрнауки России о предоставлении субсидии	3.2	15.02.2018	13.02.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»				о предоставлении субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключены в срок до 13 февраля
88.	Контрольная точка 2.3.1.1. «Предоставление субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2018 года»	1.2	15.06.2018	15.06.2018	Выполнено Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Проведена работа по согласованию отчетов
89.	Контрольная точка 2.3.1.2. «Предоставление субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за III квартал 2018 года»	1.2	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Проведена работа по согласованию отчетов
Мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»					
90.	Контрольная точка 2.3.1.1. «Обеспечено обучение в 2017 году 100 процентов детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше по федеральному государственному образовательному стандарту в общей численности воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»	2.0	31.03.2018	16.11.2017	Выполнено (раньше срока) В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № П8-59939 поручение, содержащееся в подпункте «г» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 января 2014 г. № Пр-83, снято с контроля. С 2014 года все организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
91.	Контрольная точка 2.4.1.1. «Конкурсный отбор на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет»	2.0	15.05.2018	15.05.2018	Выполнено Конкурсный отбор на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» завершен 15 мая
92.	Контрольная точка 2.4.1.2. «Заключены соглашения на предоставление грантов	1.0	31.07.2018	15.12.2018	Выполнено (позже срока) Сроки заключения соглашений были нарушены в связи

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	по мероприятию «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году»				с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации
93.	Контрольная точка 2.4.1.3. «Осуществлен мониторинг доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, от 3 до 7 лет»	2.3	31.12.2018	27.12.2018	Выполнено (раньше срока) Выгрузка данных в федеральный сегмент «электронной очереди» показателей доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет осуществляется ежемесячно. Дата последней выгрузки: 27 декабря 2018 года
94.	Контрольная точка 2.4.1.4. «Обеспечено сохранение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Недостижение показателя. По состоянию на 1 января 2019 г. в целом по Российской Федерации доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 99,08%.. Основные причины ненаступления контрольной точки: 1. Отличие стартовых значений показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до начала реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (далее – МРСДО). Так, значение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 1 января 2013 г. составляло в республиках Дагестан – 59,65%, Ингушетия 20,95%, Тыва – 64,32%. Вместе с тем ряд субъектов Российской Федерации на 1 января 2013 г. имел следующие значения по указанному показателю: Камчатский край – 95,15%, Алтайский край – 90,94%, Брянская область – 97,56%. 2. Благоприятная демографическая ситуация в части прироста детского населения в данной возрастной группе. Положительная демографическая ситуация. Прирост населения в возрастной когорте от 3 до 7 лет, проживающего на территориях субъектов Российской Федерации в 2018 году относительно 2017 года составил на 244 015 человека (естественный прирост, в том числе миграционные процессы). 3. Сложившаяся ситуация в ряде регионов России обусловлена тем, что темп создания мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет ниже, чем потребность населения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в получении мест в дошкольных образовательных организациях. Кроме того, при выборе родителями (законными представителями) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приоритетным условием является близость места расположения образовательной организации к месту проживания
95.	Контрольная точка 2.4.1.5. «Обеспечено достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2018 году на уровне 84,77%»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Недостижение показателя 84,77 процента. По состоянию на 1 января 2019 г. доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет составила 83,58 %. Недостижение составило 1,19 процента. Основные причины ненаступления контрольной точки: 1. Сложившаяся ситуация в ряде регионов России обусловлена тем, что темп создания мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ниже, чем потребность населения в получении мест в дошкольных образовательных организациях. Кроме того, при выборе родителями (законными представителями) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приоритетным условием является близость места расположения образовательной организации к месту проживания
96.	Контрольная точка 2.4.2.1. «Проведен Всероссийский съезд работников дошкольного образования»	4.3	30.11.2018	23.11.2018	Выполнено (раньше срока) Всероссийский съезд работников дошкольного образования прошел 23 ноября 2018 года. Текст резолюции съезда направлен руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России от 18 декабря 2018 г. № 03-494), в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и ведомства (Минобрнауки России, Рособрнадзор, Роспотребнадзор), в Общероссийский профсоюз образования (письмо Минпросвещения России, № ТС-858/03 от 19 декабря 2018 г.) для организации работы. Также подготовлен проект плана мероприятий по реализации решений Съезда
Мероприятие «Содействие развитию общего образования»					
97.	Контрольная точка 2.4.1.1. «Разработаны и направлены методические рекомендации по обеспечению образовательных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новых условиях»	3.0	30.01.2018	30.01.2018	Выполнено Проанализирована статистическая информация о сети организаций для детей-сирот в Российской Федерации. В 2018 году по итогам мониторинга функционировало 1333 государственных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					и 8 негосударственных организаций для детей-сирот, из них 464 - образовательные, 154 – медицинские, 723 – оказывающие социальные услуги. Общее число воспитанников в организациях для детей-сирот составило 73,1 тыс. детей (в 2017 году функционировала 1341 организация для детей-сирот, в том числе 461 – образовательные, 153 – медицинские, 719 – оказывающие социальные услуги, 8 – некоммерческие. Общее число воспитанников в организациях для детей-сирот составляло – 73,1 тыс. детей). Методические рекомендации по обеспечению образовательных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новых условиях направлены в субъекты Российской Федерации (письмо от 30 января 2018 г. № 07-569)
98.	Контрольная точка 2.4.2.1. «Заключены соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минобрнауки России о предоставлении в 2018 году субсидии по мероприятию «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	3.0	15.02.2018	12.02.2018	Выполнено (раньше срока) В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» заключено 40 Соглашений в срок до 12 февраля 2018 года
99.	Контрольная точка 2.5.1.1. «Разработаны примерные программы по русскому языку как родному для начального общего и основного общего образования и астрономии для среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС»	4.0	30.09.2018	24.09.2018	Выполнено (раньше срока) Письмо Минпросвещения России от 24 сентября 2018 г. № 03-77
100.	Контрольная точка 2.5.2.1. «Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году»	1.0	31.07.2018	15.12.2018	Выполнено (позже срока) Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации
101.	Контрольная точка 2.5.2.2. «Сформированы инструменты и ресурсы поддержки инноваций по реализации стандартов, принятых в системе общего образования, для не менее чем 65 школ в 2018 году»	1.0	31.05.2018	18.05.2018	Выполнено (раньше срока) Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2018 г. № 476 «Об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурса на предоставление

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидия на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействию развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых им указанных грантов в форме субсидии» по следующим направлениям: 1. поддержка детского и юношеского чтения 2. развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы; 3. инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании; 4. внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 5. цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации
102.	Контрольная точка 2.5.3.1. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций»	2.4	01.07.2018	29.06.2018	Выполнено (раньше срока) Информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 июня 2018 г. № ВП-1419/02
103.	Контрольная точка 2.5.3.2. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций»	2.4	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № Пр-240, п. 3 «а», от 12 июня 2016 г. № Пр-1139, п. 1 «а», и поручения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № ДМ-П16-966, п. 3 «а», информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 декабря 2018 г. № МР-297/02
104.	Контрольная точка 2.5.4.1. «Обеспечено поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 2018 году все обучающиеся	3.3	01.09.2018	01.09.2018	Выполнено Обеспечено поэтапное внедрение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2018 году все обучающиеся с ОВЗ 1-го дополнительного, 1-го, 2-го и 3-го классов обучаются по ФГОС начального общего

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	с ОВЗ 1-го дополнительного, 1-го, 2-го, 3-го классов будут обучаться по указанным стандартам»				образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Повышена квалификация за счет средств федерального бюджета более 12 500 педагогических и руководящих работников по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ
105.	Контрольная точка 2.5.4.2. «Разработаны предложения по критериям оценки условий для получения услуг ранней коррекционной помощи на базе детских садов, коррекционных школ, ППМС-центров, консультативных пунктов»	3.3	15.07.2018	21.06.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с пунктом 10 плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 2723-р) разработаны и направлены в Минтруд России предложения в проект приказа «Об утверждении типовых документов по организации предоставления услуг ранней помощи» (Синюгина Т.Ю., письмо от 21 июня 2018 г. ТС-1527/07) по критериям оценки условий для получения услуг ранней коррекционной помощи на базе детских садов, коррекционных школ, ППМС-центров, консультативных пунктов
106.	Контрольная точка 2.5.4.3. «Повышена квалификация не менее 5 000 педагогических и управленческих работников дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по вопросам образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ»	3.3	15.12.2018	15.12.2018	Выполнено В рамках исполнения государственного контракта № 07.029.11.0002 от 5 апреля 2017 г. по проекту «Разработка и апробация программы повышения квалификации для управленческих и педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного образования» исполнителем «ОГАО ДПО Институт развития образования Ивановской области» были организованы и проведены обучающие семинары для управленческих и педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного образования, по апробации разработанной программы повышения квалификации. Всего в 2018 году прошли обучение 5249 человек. Федеральные ресурсные центры по развитию системы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Минпросвещения России проводили вебинары, семинары, конференции, курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников, в рамках которых в 2018 году приняло участие 7 500 человек. Информация о сроках проведения получена в период сдачи отчетов в соответствии с требованиями технического задания государственного контракта

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№ 07.029.11.0002 от 5 апреля 2017 года
107.	Контрольная точка 2.5.5.1. «Проведен Всероссийский конкурс художественного творчества детей-воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие» в 2018 году»	1.3	30.09.2018	21.09.208	Выполнено (раньше срока) С 16 по 21 сентября 2018 года в Москве и Московской области проведен финал конкурса «Созвездие», в котором приняли участие 200 человек (включая сопровождающих) из 32 субъектов Российской Федерации. В номинации «инструментальная» 3 место занял Цыбин Даниил (сольный номер «Фазтон», «Лужская санаторная школа-интернат», Ленинградская область). 2 место присуждено Ансамблю «Доулисты» с номером «Ритмы гор», «ШИ № 5 с.п. Нартан» (Кабардино-Балкарская республика). В «оригинальном жанре» абсолютным победителем стал Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1, (коллекция «Ярморочные гулянья», Вологодская область). Центр «Возрождение» со спектаклем «Все лучшее детям» (Москва) занял 1 место в номинации «театральная». В номинации «хореографическая» победу одержала танцевальная композиция «Яблочко» (Ростовский центр помощи детям № 7, Ростовская область). Также коллектив получил приз зрительских симпатий. Утемишева Арина с песней «Поет соловей» (Ширингушская школа-интернат, Республика Мордовия) стала победительницей в номинации «вокальная». Кроме того, программа мероприятия включала в себя мастер-классы для участников, «круглые столы» по обмену опытом для сопровождающих педагогов, образовательная экскурсия с рассказом о достопримечательностях Москвы, торжественные церемонии открытия и закрытия конкурса
108.	Контрольная точка 2.5.5.2. «Проведен Всероссийский съезд (совещание) руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году»	1.3	30.11.2018	21.09.2018	Выполнено (раньше срока) В период с 19 по 21 сентября 2018 г. в Москве было организовано и проведено Совещание руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам защиты прав воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – совещание-съезд, организация для детей-сирот) с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, директоров организаций для детей-сирот. В работе совещания-съезда приняли участие 400 человек из 85 субъектов Российской Федерации. По итогам совещания-съезда принята резолюция, которая направлена в субъекты Российской Федерации (письмо от 5 октября

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2018 г. № ТС-154/07)
Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования»					
109.	Контрольная точка 2.6.1.1. «Издан приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о списках учителей – получателей денежных поощрений за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание в 2018 году, размещен на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации»	4.0	31.08.2018	29.08.2018	Выполнено (раньше срока) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 9 от 29 августа 2018 г. «Об утверждении перечня победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачивается указанное денежное поощрение»
110.	Контрольная точка 2.6.2.1. «Проведен Всероссийский конкурс «Директор школы – 2018»	1.3	01.12.2018	14.09.2018	Выполнено (раньше срока) Проведен Всероссийский конкурс «Директор школы – 2018». Тема конкурса в 2018 году – «Российская школа: векторы успеха». Первое конкурсное испытание – эссе на тему «Пожелание самому себе: что мне нужно сделать для роста эффективности моей школы». 14 сентября 2018 г. были объявлены результаты конкурса: на сайте конкурса опубликованы списки 30 победителей, призеров и лауреатов. Абсолютным победителем и обладателем звания «Лучший директор школы – 2018» признан Мухартов Андрей Александрович (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» города Белгорода), победителем II степени – Помазков Василий Викторович (директор МБОУ «СОШ № 2 им. М.Ф. Колонтаева» г. Калуги), победителями III степени – Поносков Дмитрий Павлович (директор МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми), Федулова Ольга Георгиевна (директор МАОУ «СОШ № 2» г. Чернушка Пермского края)
111.	Контрольная точка 2.6.2.2. «Проведен Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2018»	1.3	10.10.2018	05.10.2018	Выполнено (раньше срока) Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится с целью выявления талантливых учителей, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса учителей и престижа педагогической профессии, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Российской Федерации. В 2018 году финал Всероссийского конкурса «Учитель года России» проходил в Санкт-Петербурге. Третий очный тур финала конкурса проводился в г. Москве, в нем приняли участие пять призеров: учитель обществознания и права из Чеченской Республики Алихан Динаев, учитель информатики из Москвы Игнат Игнатов, преподаватели истории и обществознания Илья Казанцев из Пскова и Григорий Назаров из подмосковных Химок, учитель химии

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					из Брянска Юрий Ключев. 5 октября в Москве в Государственном Кремлевском дворце был назван абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» — им стал учитель обществознания и права математической школы № 1 им. Х.И. Ибрагимова города Грозного Чеченской Республики Алихан Динаев
112.	Контрольная точка 2.6.2.3. «Проведен Всероссийский конкурс «Педагог-психолог года – 2018»	1.3	30.10.2018	16.10.2018	Выполнено (раньше срока) 9–16 октября 2018 года в Москве прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018». Конкурс проводился в двенадцатый раз, в федеральном этапе приняли участие 57 педагогов-психологов – победителей региональных этапов из 57 субъектов Российской Федерации. Организаторами Конкурса стали Минпросвещения России, Общественная организация «Федерация психологов образования России», Московский государственный психолого-педагогический университет. В первый и второй дни конкурсных мероприятий 9 и 10 октября 2018 г. на базе Московского государственного психолого-педагогического университета экспертная комиссия Конкурса оценивала заочные конкурсные работы участников «Характеристика профессиональной деятельности» и «Визитная карточка». Эксперты конкурса отметили значимость проведенного конкурсантами анализа профессиональной деятельности, а также высоко оценили оригинальность сюжетов и демонстрацию профессионального мастерства в видеоматериалах участников. Торжественная церемония открытия Конкурса состоялась 11 октября 2018 г. на базе Психологического института Российской академии образования. Установочный семинар для конкурсантов был организован 11 октября 2018 г. в Московском государственном психолого-педагогическом университете, а 12 октября университет стал площадкой проведения конкурсного испытания «Профессиональный квест» и мастер-класса для участников Конкурса «Логика интерпретации результатов психологической диагностики» (аннотация мастер-класса). В рамках программы конкурса 12 октября 2018 г. мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция на тему: «Развитие психологической службы в системе образования Российской Федерации». Конкурсное испытание «Мастер-класс» было проведено 13 октября 2018 года в Федеральном ресурсном центре по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, на территорию которого

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>для конкурсантов была накануне организована экскурсия. 14 октября 2018 г. в Московском государственном психолого-педагогическом университете подведены итоги экспертного тура Конкурса, объявлены 15 лауреатов Конкурса и организованы мастер-классы для конкурсантов «Психологическое консультирование родителей и обучающихся» (аннотация мастер-класса) и «Профилактика нарушений поведения и отклонений развития школьников» (аннотация мастер-класса). Конкурсное испытание «Профессиональные кейсы» состоялось 15 октября 2018 г. в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Конкурсанты, не прошедшие в финальный тур, были приглашены на обучающий семинар «Конфликты в современном образовательном пространстве и пути их разрешения» в Институт психологии, социологии и социальных отношений Московского городского педагогического университета (аннотация семинара). 16 октября 2018 года в Минпросвещения России состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Педагог-психолог России – 2018», которая включала в себя объявление лауреатов, призеров, победителей, а также награждение всех участников конкурса. По итогам конкурса определено 15 лауреатов, победители, занявшие I, II и III третье место, а также победители в номинациях «Общественное признание», «Лучший анализ профессиональной деятельности», «Лучшая самопрезентация», «Лучшее психологическое заключение», «Лучший мастер-класс», «Родители выбирают», «Искусство работы с группой», «Лучшая практика работы с детьми с ОВЗ». Лауреаты конкурса получили дипломы и нагрудные знаки «Лауреат конкурса». Партнеры Конкурса «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и журнал «Школьный психолог» наградили лауреатов Конкурса специальными призами</p>
113.	Контрольная точка 2.6.2.4. «Проведены конкурсы инновационных школ для реализации и распространения лучших основных образовательных программ в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом»	1.0	31.05.2018	18.05.2018	<p>Выполнено (раньше срока) 15 января 2018 г. на официальном сайте Минобрнауки России было размещено объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					«Развитие образования». В конкурсном отборе приняли участие 615 общеобразовательных организаций, из которых 65 школ из 24 субъектов Российской Федерации стали победителями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2018 г. № 476). Каждому победителю конкурсного отбора из федерального бюджета был предоставлен грант в размере 1 009,0 тыс. рублей
114.	Контрольная точка 2.6.2.5. «Проведен Всероссийский конкурс «Воспитатель года России – 2018»	1.3	30.11.2018	21.11.2018	Выполнено (раньше срока) IX Всероссийский конкурс «Воспитатель года России – 2018» состоялся с 17 по 21 ноября 2018 в г. Орле. Основные задачи Конкурса – привлечение к решению вопросов качества дошкольного образования инициативных, творческих педагогов-профессионалов и повышение престижа труда работников дошкольного образования. В 2018 году соревновались 73 работника дошкольного образования из 73 регионов Российской Федерации. Среди участников заключительного этапа Конкурса – 57 воспитателей, 4 музыкальных руководителя, 5 учителей-логопедов, 5 инструкторов по физической культуре, 2 педагога-психолога. Финал Конкурса проводился в два этапа: заочный тур и два очных. Заочный этап включает конкурсы «Интернет-портфолио», «Педагогическая находка» и «Визитная карточка». В 2018 году вместо традиционного эссе «Я – педагог» во второй тур очного этапа было включено конкурсное задание «Сочинение на заданную тему», участники Конкурса самостоятельно выбирали жанр сочинения. Помимо этого финалисты приняли участие в испытаниях «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мой успешный проект». В финале традиционным испытанием для 15 лауреатов состоялось ток-шоу «Профессиональный разговор» с трансляцией и интернет-голосованием. По итогам финальных конкурсных испытаний был определен абсолютный победитель. Также впервые в истории Конкурса состоялась встреча лауреатов с Министром просвещения Российской Федерации. Мероприятия Конкурса широко освещались в СМИ и в сети Интернет, в том числе на официальном сайте Минпросвещения России
115.	Контрольная точка 2.6.3.1. «Доведены до образовательных организаций средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, подведомственных Минпросвещения России, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, доведены средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	и работающим в сельской местности, в 2018 году»				в сельской местности
Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования»					
116.	Контрольная точка 2.6.1.1. «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов»	3.0	15.02.2018	14.02.2018	Выполнено (раньше срока) В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках данного мероприятия заключено 12 соглашений с 10 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в срок с 12 по 14 февраля 2018 года
117.	Контрольная точка 2.7.1.1. «Предоставление субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за май 2018 года»	3.0	05.06.2018	05.06.2018	Выполнено Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
118.	Контрольная точка 2.7.1.2. «Представление субъектами Российской Федерации отчетов в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2018 года»	3.0	05.07.2018	05.07.2018	Выполнено Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
119.	Контрольная точка 2.7.1.3. «Представление субъектами Российской Федерации отчетов в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за III квартал 2018 года»	3.0	05.10.2018	05.10.2018	Выполнено Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Ведомственная целевая программа «Российская электронная школа»					
120.	Контрольная точка 2.7.1.1. «Подведение итогов мониторинга достижения целевых индикаторов и показателей программы в 2017 году»	1.0	15.03.2018	27.02.2018	Выполнено (раньше срока) Оценка достижения целевых индикаторов и показателей программы в 2017 году проведена в рамках подготовки годового отчета о ходе

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					реализации и оценке эффективности в 2017 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (письма от 27 февраля 2018 г. № ВП-466/02, от 27 февраля 2018 г. № ВП-467/02, от 27 февраля 2018 г. № МОН-П-975)
121.	Контрольная точка 2.8.1.1. «Организация процесса разработки интерактивных видеоуроков для обучающихся 1–4-х классов»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Разработано 44 рабочих программы, 1675 сценарных плана, 1675 видеоуроков по предметам 1-4 классов (для 1 класса - 349 уроков, для 2 класса – 442 урока, для 3 класса – 442 урока и для 4 класса – 442 урока), включающие дидактические и методические ресурсы открытого пользования по рекомендованным экспертным заключениям сценарным планам уроков. На все материалы получены положительные экспертные заключения. Уроки размещены в Системе валидации и контроля качества материалов (http://vcs.resh.edu.ru)
122.	Контрольная точка 2.8.2.1. «Издан приказ об апробации интерактивных видеоуроков, разработанных в 2018 году»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Разработано 44 рабочих программы, 1332 сценарных плана, 1332 видеоуроков по предметам 10 -11 классов. На все материалы получены положительные экспертные заключения. Работы по апробации проводились на основании распоряжения Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 января 2018 г. № Р-36, в соответствии с темой которого предусматривалась разработка и апробация завершенного курса интерактивных видеоуроков по всем предметам 1 - 4 и 10 - 11 классов. Апробация была организована с 6 по 27 ноября 2018 года - письмо заместителя директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 03-272 в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования
123.	Контрольная точка 2. 8.3.1. «Создан и размещен в открытом доступе завершенный курс интерактивных видеоуроков по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, полностью соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам и примерным основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, построенный на основе передового опыта лучших учителей России в интересах всех обучающихся, в том числе детей	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Разработан портал «Российской электронной школы» http://resh.edu.ru и обеспечено устойчивое его функционирование. Проведена апробация разработанных интерактивных видеоуроков на портале, в которой приняли участие 84 субъекта Российской Федерации. Уроки размещаются на портале по мере прохождения технической проверки

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Российская электронная школа», на 2016–2018 годы»				
Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»					
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»					
124.	Контрольная точка 4.1.1.1. «Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров» ⁴¹	3.1	01.03.2018	20.02.2018	Выполнено (раньше срока) На основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 г. № 6 определены субъекты Российской Федерации – получатели субсидий, которыми стали 22 субъекта Российской Федерации. КТ № 4.1.1. – 1 марта 2019 года
125.	Контрольная точка 4.1.1.2. «Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей» ⁴²	3.1	01.03.2018	17.12.2018	Выполнено (позже срока) Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия № 396 от 15 мая 2018 года. В ноябре - декабре 2018 года с получателями субсидий были оперативно заключены соглашения в целях своевременного исполнения условий реализации федеральных средств
126.	Контрольная точка 4.1.1.3. «Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных	3.1	15.02.2018	08.08.2018	Выполнено (позже срока) В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках данного мероприятия заключено 12 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий

⁴¹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (письмо Минпросвещения России от 12 апреля 2019 г. № МР-485/02; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 15 февраля 2018 года.

⁴² Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 21 марта 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» ⁴³				из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» в срок до 8 августа 2018 года
127.	Контрольная точка 4.1.1.1. «Уточнены механизмы реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, в том числе финансовые, с учетом специфики субъектов Российской Федерации, при необходимости внесены изменения в нормативно-правовые акты» ⁴⁴	1.1	01.08.2018	26.07.2018	Выполнено (раньше срока) Уточнены механизмы реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, в том числе финансовые, с учетом специфики субъектов Российской Федерации, при необходимости внесены изменения в нормативно-правовые акты. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № МОН-П-3405
128.	Контрольная точка 4.1.1.2. «Утвержден Стандарт целевой модели региональной системы дополнительного образования детей» ⁴⁵	1.1	11.10.2018	01.10.2018	Выполнено (раньше срока) Методические рекомендации по обеспечению функционирования целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей являются составной частью конкурсной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (утверждена от 1 октября 2018 г. № ПЗ-381/02)
129.	Контрольная точка 4.1.1.3. «Разработаны и распространены в субъектах Российской Федерации методические указания по внедрению моделей привлечения практиков из реального сектора экономики в качестве преподавателей программ дополнительного образования детей» ⁴⁶	1.1	25.10.2018	28.08.2018	Выполнено (раньше срока) Приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н утвержден профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей» (зарегистрирован в Минюсте России 28 августа 2018 г. № 52016), согласно которому педагогом дополнительного образования детей может быть и специалист-практик. На V Всероссийском совещании работников дополнительного

⁴³ Данные о плановом и фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету плановый срок – 1 марта 2018 года, фактический срок – 15 февраля 2018 года.

⁴⁴ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена.

⁴⁵ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена. При этом также указан иной плановый срок – 1 октября 2018 года.

⁴⁶ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					образования детей, прошедшем с 6 по 7 декабря 2018 г., проведена секция, затрагивающая вопросы применения профстандарта. Привлечение специалистов-практиков к реализации дополнительных общеобразовательных программ предусмотрено и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196
130.	Контрольная точка 4.1.1.4. «Сформирована современная система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей» ⁴⁷	1.1	01.11.2018	01.11.2018	Выполнено Общую координацию развития системы дополнительного образования детей, разработку, распространение и внедрение лучших практик осуществляют федеральные ресурсные центры дополнительного образования детей (по основным направленностям), определенные протоколом рабочей группы приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» от 6 мая 2017 года № ВК-35/09. С марта по ноябрь 2018 г. на базе Образовательного центра «Сириус» при поддержке Минпросвещения России реализована программа повышения квалификации для педагогов и руководителей из субъектов Российской Федерации (https://sochisirius.ru/obuchenie/pedagogam/smena140/1361). Для наставников и руководителей детских технопарков «Кванториум» из более 35 субъектов Российской Федерации ФГАУ «Фонд новых форм развития» проводятся сезонные образовательные сессии, обучающие основным методикам проектного управления и способам их применения в Технопарках
131.	Контрольная точка 4.1.1.5. «На территории Российской Федерации проведен международный конкурс детских инженерных команд» ⁴⁸	1.1	16.12.2018	15.12.2018	Выполнено (раньше срока) В г. Санкт-Петербург в период с 11 по 15 декабря 2018 года при поддержке Минпросвещения России проведен финальный этап Международного конкурса детских инженерных команд, в котором приняли участие 74 команды из 7 стран. Заключен государственный контракт от 13 декабря 2018 г. № 06.Z21.11.0001 на обеспечение проведения финального (очного) тура Конкурса

⁴⁷ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 21 декабря 2018 года.

⁴⁸ Данные о плановом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве планового срока исполнения указанной контрольной точки указано 1 ноября 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
132.	Контрольная точка 4.1.1.6. «Обеспечено включение сведений о системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент» и утвержден план по совершенствованию статистического наблюдения детей, охваченных дополнительным образованием, с учетом опыта территорий опережающего развития»	1.1	01.12.2018	-	Не выполнено Отсутствуют правовые основания для функционирования ГИС «Контингент». Законопроект был отклонен специальной комиссией по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (проект № 1048557-6)
133.	Контрольная точка 4.1.1.7. «Не менее 71% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 12% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности (в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»)» ⁴⁹	3.2	01.12.2018	30.03.2018	Выполнено (раньше срока) На основе данных Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/dop-obraz.htm) в 2017 году 71% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 12,6 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности. Отчетные данные по результатам мониторинга 2018 года предоставляются Росстатом в конце марта следующего за отчетным (сведения 2018 года будут предоставлены в конце марта 2019 года)
134.	Контрольная точка 4.1.1.8. «Функционирует не менее 20 модельных центров дополнительного образования детей» ⁵⁰	3.2	01.12.2018	01.12.2018	Выполнено По состоянию на 1 декабря 2018 г. на функционируют 20 модельных центров дополнительного образования детей (в субъектах Российской Федерации, которым предоставлены субсидии из средств федерального бюджета на внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей). Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 108-р, от 12 июля 2017 г. № 1476-р
135.	Контрольная точка 4.1.1.9. «Не менее 31 субъекта Российской Федерации сформировали региональные и муниципальные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам»	3.2	01.12.2018	01.12.2018	Выполнено На основе сведений, находящихся в федеральной точке сбора общедоступного навигатора, по состоянию на 1 декабря 2018 г. региональные и муниципальные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам dop.edu.ru внедрены в 42 субъектах Российской Федерации

⁴⁹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена.

⁵⁰ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 8 ноября 2018 года. При этом наименование контрольной точки следующее: «Функционирует не менее 31 модельного центра дополнительного образования детей»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
136.	Контрольная точка 4.1.1.10. «10% детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы» ⁵¹	3.2	01.12.2018	01.12.2018	Выполнено Согласно представленным отчетам, по состоянию на 1 декабря 2018 г. в 20 субъектах Российской Федерации, получивших субсидии в 2018 году на внедрение целевой модели развития образования, фактическое значение показателя по охвату детей системой персонифицированного финансирования (от общего количества) составило 25%
137.	Контрольная точка 4.1.1.11. «Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 58 детских технопарков «Кванториум», из них 10 – в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)»	3.2	01.12.2018	01.12.2018	Выполнено В системе «Электронный бюджет» подписаны соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. По состоянию на 1 декабря 2018 г. за счет средств субсидии создано 59 детских технопарков «Кванториум», из них 10 – в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)
138.	Контрольная точка 4.1.1.12. «На территории не менее 11 субъектов Российской Федерации функционируют центры по выявлению и поддержке одаренных детей» ⁵²	3.2	01.12.2018	01.12.2018	Выполнено Минпросвещения России продолжена работа по созданию с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» сети центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в субъектах Российской Федерации (далее – Центры). В целях обеспечения консультационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по созданию Центров к 1 декабря 2018 года Образовательным Фондом «Талант и успех» заключены бессрочные соглашения с высшими должностными лицами 38 субъектов Российской Федерации: Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Тыва, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской Республик, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа (доклад в Правительство РФ, письмо от 12 февраля 2019 г. № МП-П-391). Центры организованы на базе

⁵¹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена.

⁵² Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					организаций общего образования (4), дополнительного образования (22), высшего образования (7), в том числе вошедших в Топ-100 лучших вузов России в 2018 г. (Приморский край и Тюменская область), оздоровительных организаций (1) и иных государственных бюджетных учреждений (4)
139.	Контрольная точка 4.1.1.13. «Не менее 20 субъектов Российской Федерации провели инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических, кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, а также научных организаций, организаций спорта, культуры и организаций реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ. В указанных регионах утверждены региональные программы расширения доступности дополнительного образования детей через использование сетевой формы реализации программ» ⁵³	3.2	14.12.2018	14.12.2018	Выполнено По состоянию на 14 декабря 2019 года 20 субъектов Российской Федерации получили субсидии из средств федерального бюджета на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, которые предусматривают проведение инвентаризации и утверждение региональных программ, направленных на повышение доступности дополнительного образования, в том числе через использование сетевой формы реализации программ
140.	Контрольная точка 4.1.2.1. «Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров» ⁵⁴	1.1	25.12.2018	31.10.2018	Выполнено (раньше срока) На основании протокола заседания комиссии Минпросвещения России по проведению в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 г. № 6 определены субъекты Российской Федерации – получатели субсидий, всего 22 субъекта Российской Федерации
141.	Контрольная точка 4.1.2.2. «Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей» ⁵⁵	1.1	25.12.2018	29.11.2018	Выполнено В федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесением изменения (федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ), бюджетные ассигнования, предусмотренные на указанное мероприятие, перераспределены

⁵³ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точка не исполнена.

⁵⁴ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 29 ноября 2018 года.

⁵⁵ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точка не исполнена.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
142.	Контрольная точка 4.1.2.3. «Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» ⁵⁶	1.1	25.12.2018	31.10.2018	Выполнено (раньше срока) На основании заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 г. № 4 определены субъекты Российской Федерации – получатели субсидий, всего 26 субъектов Российской Федерации
143.	Контрольная точка 4.1.2.4. «Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием» ⁵⁷	1.1	25.12.2018	31.10.2018	Выполнено (раньше срока) На основании заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 г. № 5 определены субъекты Российской Федерации – получатели субсидий, всего 4 субъекта Российской Федерации
144.	Контрольная точка 4.1.2.5. «Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий – инфраструктуры, оборудования и средств обучения)» ⁵⁸	1.1	25.12.2018	03.09.2018	Выполнено (раньше срока) Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10 утвержден паспорт национального проекта «Образование», которым предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в виде субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации дополнительного образования детей
Ведомственный проект «Олимпиадное движение школьников»					

⁵⁶ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 29 ноября 2018 года.

⁵⁷ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 25 декабря 2018 года.

⁵⁸ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минпросвещения России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету указанная контрольная точки не исполнена.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
145.	Контрольная точка 4.2.1.1. «Паспорт проекта утвержден»	3.2	02.04.2018	-	Не выполнено Проект был направлен на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России, по состоянию на 1 января 2019 г. проект не согласован указанными ведомствами. Реализация проекта предусмотрена в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
146.	Контрольная точка 4.2.2.1. «Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году»	3.2	30.04.2018	29.04.2018	Выполнено (раньше срока) Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников проведен в срок
147.	Контрольная точка 4.2.1.1. «Проведение установочных сборов для подготовки сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах по 8 общеобразовательным предметам в 2018 году»	1.1	30.11.2018	29.11.2018	Выполнено (раньше срока) Проведены 5 установочных сборов по 4 общеобразовательным предметам. Подготовка к оставшимся 4 международным олимпиадам проводилась в рамках учебно-тренировочных сборов. Протоколы центральных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам о проведении установочных сборов для подготовки сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах: протокол центральной предметно-методической комиссии по астрономии от 4 сентября 2018 г. № 2; протокол центральной предметно-методической комиссии по биологии от 15 мая 2018 г. № 7; протокол центральной предметно-методической комиссии по математике от 7 мая 2019 г. № 2; протокол центральной предметно-методической комиссии по физике от 19 октября № 15; протокол центральной предметно-методической комиссии по физике от 5 июня № 12
148.	Контрольная точка 4.2.1.2. «Проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах по 8 общеобразовательным предметам в 2018 году»	1.1	30.12.2018	25.11.2018	Выполнено (раньше срока) Изданы приказы о проведении учебно-тренировочных сборов для подготовки сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах: «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по астрономии и астрофизике» от 15 мая 2018 г. № 426; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по астрономии» от 8 октября 2018 г. № 105; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по биологии» от 15 мая 2018 г. № 433; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>Российской Федерации к 30-й Международной биологической олимпиаде» от 2 ноября 2018 г. № 179; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по географии» от 15 мая 2018 г. № 428; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской Федерации к 16-й Международной географической олимпиаде» от 19 октября 2018 г. № 129; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по информатике» от 28 апреля 2018 г. № 363; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской Федерации к 31-й Международной олимпиаде по информатике» от 2 ноября 2018 г. № 180; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по математике» от 15 мая 2018 г. № 412 «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской Федерации к 60-й Международной математической олимпиаде» от 9 октября 2018 г. № 114; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по физике от 15 мая 2018 г. № 436; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской Федерации к 50-й Международной физической олимпиаде» от 2 ноября 2018 г. № 178; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по химии» от 15 мая 2018 г. № 414; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской Федерации к 51-й Международной химической олимпиаде» от 9 октября 2018 г. № 117; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной естественнонаучной олимпиаде юниоров» от 15 мая 2018 г. № 415; «О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной естественнонаучной олимпиаде юниоров» от 19 сентября 2018 г.</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№ 51
149.	Контрольная точка 4.2.1.3. «Участие сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах по 8 общеобразовательным предметам в 2018 году»	1.1	30.12.2018	15.12.2018	Выполнено (раньше срока) Минпросвещения России были изданы приказы о направлении сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах: О направлении в Китайскую Народную Республику (г. Пекин) сборной команды Российской Федерации для участия в 12-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике от 26 октября 2018 г. № 153; О направлении в Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) сборной команды Российской Федерации для участия в 29-й Международной биологической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 467; О направлении в Канаду (г. Квебек) сборной команды Российской Федерации для участия в 15-й Международной географической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 465; О направлении в Японию (г. Цукуба) сборной команды Российской Федерации для участия в 30-й Международной олимпиаде по информатике от 15 мая 2018 г. № 470; О направлении в Румынию (г. Клуж-Напока) сборной команды Российской Федерации для участия в 59-й Международной математической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 466; О направлении в Португальскую Республику (г. Лиссабон) сборной команды Российской Федерации для участия в 49-й Международной физической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 468; О направлении в Чешскую Республику (г. Прага) и Словацкую Республику (г. Братислава) сборной команды Российской Федерации для участия в 50-й Международной химической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 469; О направлении в Республику Ботсвана (г. Габороне) сборной команды Российской Федерации для участия в 15-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров от 16 ноября 2018 г. № 226
Мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»					
150.	Контрольная точка 4.3.1.1. Исполнен план мероприятий по реализации концепции дополнительного образования детей в 2017 году	3.0	31.03.2018	22.03.2018	Выполнено (раньше срока) Направлены доклады в Правительство письмами от 26 декабря 2017 г. № МОН-П-6264 и от 22 марта 2018 г. № МОН-П-1472

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
151.	Контрольная точка 4.3.1.1. Обеспечено методическое сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по развитию системы дополнительного образования детей в 2018 году	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Общую координацию развития системы дополнительного образования детей, разработку, распространение и внедрение лучших практик осуществляют федеральные ресурсные центры дополнительного образования детей (по основным направленностям), определенные протоколом рабочей группы приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» от 6 мая 2017 года № ВК-35/09. Региональные модельные центры дополнительного образования детей, созданные в 20 субъектах Российской Федерации, получивших субсидию на внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования детей, выполняют функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивают согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности
152.	Контрольная точка 4.3.2.1. Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Субсидия на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году	1.0	31.07.2018	15.12.2018	Выполнено (позже срока) Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации. Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия № 396 от 15 мая 2018 года
153.	Контрольная точка 4.3.3.1. Проведен конкурс профессионального мастерства с целью поддержки и профессионального развития педагогических работников дополнительного образования детей в 2018 году	3.0	31.12.2018	18.12.2018	Выполнено (раньше срока) Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» состоялся в период с 15 по 18 декабря 2018 г. в г. Оренбурге (письмо от 20 ноября 2018 г. № ИП-289/06)
Мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
154.	Контрольная точка 4.4.1.1. «Заключены соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минобрнауки России о предоставлении субсидии в 2018 году по мероприятию «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» заключено 11 соглашений в срок до 15 февраля 2018 года
155.	Контрольная точка 4.4.1.1. «Субсидия ОГФСО «Юность России»	1.0	01.06.2018	28.04.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашение о предоставлении субсидии заключено 28 апреля 2018 г. № 074-10-2018-042
156.	Контрольная точка 4.4.1.2. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей»	2.4	01.07.2018	29.06.2018	Выполнено (раньше срока) Информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 июня 2018 г. № ВП-1419/02
157.	Контрольная точка 4.4.1.3. «Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей»	2.4	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № Пр-240, п. 3 «а», от 12 июня 2016 г. № Пр-1139, п. 1 «а», и поручения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № ДМ-П16-966, п. 3 «а», информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 декабря 2018 г. № МР-297/02. За январь-сентябрь 2018 года средняя заработная плата педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей, достигла целевого значения, равного средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, в 84 субъектах Российской Федерации (с учетом 5-процентного отклонения). В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра средняя заработная плата педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей, составила 94,8% от средней заработной платы учителей в указанном субъекте Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»					
158.	Контрольная точка 4.5.1.1. «Проведение конференции по поддержке и выявлению одаренных детей»	1.0	30.04.2018	29.01.2018	Выполнено (раньше срока) С 27 по 29 января 2018 г. Образовательным Фондом «Талант и успех» при участии Министерства образования и науки Российской Федерации проведена II Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи»
159.	Контрольная точка 4.5.1.2. «Подготовлен доклад о реализации комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов за 2017 год»	1.0	15.02.2018	12.02.2018	Выполнено (раньше срока) Доклад в Правительство Российской Федерации направлен письмом от 12 февраля 2018 г. № МОН-П-648
160.	Контрольная точка 4.5.2.1. «Всероссийский форум талантливой молодежи»	1.2	01.09.2018	28.08.2018	Выполнено (раньше срока) Форум проведен с 26 по 28 августа 2018 г. в г. Ульяновске в рамках исполнения технического задания государственного контракта № 09.D06.11.0024 от 26 июня 2018 года на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Организация и проведение Всероссийского форума молодых талантов»
161.	Контрольная точка 4.5.3.1. «Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 2018 году»	1.0	31.12.2018	24.12.2018	Выполнено (раньше срока) В Правительство Российской Федерации направлены доклады о реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 2018 году письмом от 24 декабря 2018 г. № МП-П-1359
162.	Контрольная точка 4.5.4.1. «Утвержден список победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди молодежных и детских общественных объединений в 2018 году»	1.0	01.05.2018	23.04.2018	Выполнено (раньше срока) Конкурс среди молодежных и детских общественных объединений проведен в апреле 2018 года. Участники – молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, действующие не менее одного года с момента их государственной регистрации, имеющие статус всероссийских, межрегиональных и региональных. Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику. Размер гранта – до 2 млн. рублей. Итоги: 335 заявок, 22 победителя, общая сумма грантов – 20 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 23 апреля 2018 г. № 113 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди молодежных и детских общественных объединений в 2018 году»
163.	Контрольная точка 4.5.4.2. «Проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов в 2018 году»	1.0	31.12.2018	08.11.2018	Выполнено (раньше срока) Проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов (далее – Конкурс) в 2018 году. На Конкурс было подано более 18 853 заявок в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», из них поддержано 3 402 молодежные инициативы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>на сумму 2 406,82 млн рублей, из которых кассовое исполнение составило 2 349,9 млн рублей. Конкурс проходил по следующим направлениям. 1. Заочный конкурс среди физических лиц, февраль 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Номинации: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие, поддержка творческой молодежи, поддержка волонтерских и добровольческих инициатив, поддержка студенческих инициатив, карьера и самоуправление, вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития. Размер гранта – до 300 тыс. рублей. Итоги: 7,8 тыс. заявок, 1 259 победителей, общая сумма грантов – 235,4 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 9 февраля 2018 г. № 36 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году». 2. Заочный конкурс среди молодежных коллективов/клубов, март 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, объединенные в молодежные коллективы от 3 человек, которые являются обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования. Номинации: молодежные гражданские инициативы, молодежные патриотические проекты, молодежные добровольческие проекты, молодежные экологические проекты, поддержка молодежных клубов и объединений. Размер гранта – до 2 млн. рублей. Итоги: 3 190 заявок, 201 победителей (молодежных коллективов), общая сумма грантов – 300 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 12 марта 2018 г. № 63 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди молодежных коллективов в 2018 году». 3. Творческие инициативы молодежи. 3.1. Заочный конкурс, март 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Номинации: художественное творчество, литература и история, архитектура, дизайн и урбанистика, театр и кино, музыка и хореография. Размер гранта – до 3 млн. рублей. Итоги: 1 691 заявка, 296 победителей, общая сумма грантов – 245 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>26 марта 2018 г. № 87 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи» в 2018 году». 3.2. Конкурс в рамках Всероссийского образовательного форума «Таврида», июль-август 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно – официальные участники Всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме «Таврида». Номинации: архитектура, дизайн и урбанистика; литература и история; музыка и хореография; театр и кино; художественное творчество. Размер гранта – до 1 млн. рублей. Итоги: 432 заявки, 120 победителей, общая сумма грантов – 30 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 6 сентября 2018 г. № 234 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году».</p> <p>4. Конкурс среди молодежных и детских общественных объединений, апрель 2018 года. Участники – молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, действующие не менее одного года с момента их государственной регистрации, имеющие статус всероссийских, межрегиональных и региональных. Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику. Размер гранта – до 2 млн. рублей. Итоги: 335 заявок, 22 победителя, общая сумма грантов – 20 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 23 апреля 2018 г. № 113 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди молодежных и детских общественных объединений в 2018 году».</p> <p>5. Конкурс среди образовательных организаций высшего образования, июнь 2018 года. Номинации: поддержка студенческого самоуправления, поддержка молодежных студенческих инициатив, патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации, наука и инновации, волонтерство и социальное проектирование, студенческий спорт, туризм, культура, искусство и творчество, профессиональные компетенции и предпринимательство, студенческие СМИ, международное сотрудничество, студенческие отряды, педагогические отряды. Размер гранта – до 15 000 млн. рублей. Итоги: всего подано 2 523 проекта от 380 вузов, победителями стали 1 086 проектов из 311 вузов, общая сумма грантов составила 1 392,22 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>5 июля 2018 г. № 186 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и среди физических лиц в 2018 году». 6. Конкурс проектов в рамках молодежных форумов, май–сентябрь 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно – официальные участники Всероссийских и окружных молодежных форумов. Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития. Размер гранта – до 300 тыс. рублей. Итоги: 1 474 заявки, 280 победителей, общая сумма грантов – 40 млн рублей: «Алтай», «Амур», «Ладога», «УТРО-2018»: 569 заявок, 129 победителей на сумму 18,3 млн рублей; Форум молодых семей, «Байкал», «Бирюса», «Иволга», «Волга»: 701 заявка, 101 победитель на сумму 14 млн рублей; «Ростов», «Родная гавань», «Евразия»: 204 заявки, 50 победителей на сумму 7,7 млн рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 5 июля 2018 г. № 186 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и среди физических лиц в 2018 году», приказом Федерального агентства по делам молодежи от 6 сентября 2018 г. № 234 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году» и приказом Федерального агентства по делам молодежи от 8 ноября 2018 г. № 312 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и Всероссийского конкурса молодежных медиа в 2018 году». 7. Конкурс молодежных медиа, сентябрь – октябрь 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития. Размер гранта – до 3 млн. рублей. Итоги: 1 408 заявок, 138 победителей, общая сумма грантов – 144,2 млн. рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 8 ноября 2018 г. № 312 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и Всероссийского конкурса молодежных медиа в 2018 году»</p>
Мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
164.	Контрольная точка 4.6.1.1. «Проведен мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии, а также мониторинг достижения качественных и количественных показателей эффективности ее реализации в 2017 году»	3.0	31.03.2018	30.03.2018	Выполнено (раньше срока) Доклад о реализации в 2017 году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2020 г. направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 30 марта 2018 г. № МОН-П-1670
165.	Контрольная точка 4.6.1.1. «Разработаны методические рекомендации по распространению передовых практик воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их возрастных особенностей»	1.0	30.06.2018	29.06.2018	Выполнено (раньше срока) Во исполнение пункта 29.30 плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 642 «Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации работы по выполнению плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р», методические рекомендации по распространению передовых практик воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их возрастных особенностей разработаны и размещены на едином национальном портале дополнительного образования детей dop.edu.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (письмо от 29 июня 2018 г. № 09-2026вн)
166.	Контрольная точка 4.6.2.1. «Проведен Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» в 2018 году»	1.3	30.09.2018	12.08.2018	Выполнено (раньше срока) С 27 июня по 12 августа 2018 года во Владимирской области прошел Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», организатором которого являлось Федеральное агентство по делам молодежи (статус мероприятия: федеральный). В мероприятии участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет включительно – всего 6000 человек (1000 человек каждую смену). На форуме было представлено шесть смен: – «Новые возможности развития студенческих объединений» (27 июня – 3 июля 2018 года), участниками которой стали формализованные и неформальные студенческие клубы и объединения, студенческие медиа и блогеры; – «Образование будущего» (5 – 11 июля 2018 года), участниками которой стали педагоги общеобразовательных организаций, вожатые РДШ, студенты педагогических специальностей высших учебных заведений, медиа и блогеры; – «Цифровой мир» (13 – 19 июля 2018 года), участниками которой стали специалисты ведущих ИТ-компаний и студенты технических специальностей, маркетологи

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					и экономисты, геймеры и киберспортсмены, блогеры, влогеры, PR-специалисты; – «Поколение доброй воли» (21 июля – 27 июля 2018 года) участниками которой стали руководители и представители НКО и добровольческих проектов, волонтеры и гражданские активисты, волонтеры-медики, медиа и блогеры; – «Эффективная политика» (29 июля – 4 августа 2018 года), участниками которой стали политологи, социологи, представители молодежных крыльев политических партий и политические активисты, депутаты муниципальных и региональных органов представительной власти; – «Молодежная команда страны» (6 – 12 августа 2018 года), участниками которой стали самые яркие и активные представители форумов Росмолодежи разных лет и открытой платформы «Россия – страна возможностей»
167.	Контрольная точка 4.6.2.2. «Проведен Всероссийский молодежный форум «Таврида» в 2018 году»	1.3	30.09.2018	31.08.2018	Выполнено (раньше срока) Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» прошел с 16 июля по 31 августа 2018 года на полуострове Крым и объединил творческую молодежь нашей страны (статус форума: федеральный). «Таврида» формирует профессиональные сообщества, содействует самореализации и продвижению молодых людей, воспитывает у них стремление к сохранению культурного наследия и создает новые традиции. Участники форума – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет включительно, прошедшие конкурсный отбор (более 3000 человек). В этом году было проведено шесть образовательных смен: – народная смена «Вместе» (16 – 22 июля 2018 года), в которой приняли участие вокалисты, музыканты и хореографы-народники, мастера народного художественного промысла; – «Стрит-арт смена» (24 – 30 июля 2018 года), в которой приняли участие архитекторы, урбанисты, уличные художники, скульптуры, дизайнеры, фотохудожники; – смена молодых деятелей анимации и киноиндустрии им. Олега Табакова (1 – 7 августа 2018 года), в которой приняли участие актеры кино, режиссеры, продюсеры, сценаристы кино и анимации, художники-мультипликаторы, аниматоры, клипмейкеры; – смена молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена» (9 – 15 августа 2018 года), в которой приняли участие актеры и режиссеры театра, драматурги, прозаики, поэты, критики и барды; – «Лето, джаз и рок-н-ролл» (17 – 23 августа 2018 года), в которой приняли участие вокалисты и музыканты, диджеи; – «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры» (25 – 31 августа 2018 года),

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в которой приняли участие лучшие участники «Тавриды» 2015–2018 годов, волонтеры в сфере культуры и искусства
168.	Контрольная точка 4.6.3.1. «Проведен XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2018 году»	1.0	31.07.2018	19.05.2018	Выполнено (раньше срока) Министром образования и науки Российской Федерации Васильевой О.Ю. утверждено Положение о проведении фестиваля, направлены информационные письма в субъекты Российской Федерации и образовательные организации. 23 апреля 2018 г. в информационном агентстве «Интерфакс» проведена пресс-конференция, посвященная проведению 26-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Финал фестиваля проведен в г. Ставрополь в период с 15 по 19 мая 2018 г. Участниками фестиваля стали более 3000 человек из 80 субъектов Российской Федерации. Риски отсутствуют. Далее, начиная с 2019 г., реализацию мероприятия осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
169.	Контрольная точка 4.6.3.2. «Проведен Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» в 2018 году»	1.3	31.12.2018	05.12.2018	Выполнено (раньше срока) Ключевым проектом Года добровольца (волонтера) в России стал Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018». Цель конкурса – формирование культуры добровольчества в стране и развитие основных направлений волонтерства. Конкурс «Доброволец России – 2018» входит в состав платформы «Россия – страна возможностей», которая призвана создавать условия для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан. В Год добровольца (волонтера) конкурс «Доброволец России – 2018» был запущен в обновленном формате – добавлены дополнительные номинации, среди которых: «Вокруг меня» – проекты в сфере защиты экологии, урбанистики и улучшения городского пространства, «Работая-помогаю» – проекты в сфере корпоративного и pro-bono волонтерства и «Общее дело» – программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями в своей деятельности. Участие в конкурсе могли принять все – как юридические лица, так и физические, более того – возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой. Конкурс проводился в несколько этапов. Региональный этап (19 марта – 1 октября 2018 года) включал в себя регистрацию заявок на сайте, их рассмотрение региональными оргкомитетами и определение региональных победителей в каждой номинации. Заочный этап

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(10 октября – 15 ноября 2018 года) состоял из оценки проектов-победителей региональных этапов региональными экспертами, формирования лонг-листа из 10 финалистов в каждой номинации, народного голосования (187 322 голосов) и оценки экспертной комиссией лонг-листа, формирования шорт-листа из 3х финалистов в каждой номинации. Финальный этап – торжественная поэтапная церемония вручения ежегодной Премии «Доброволец России – 2018» состоялась 4 – 5 декабря 2018 года в рамках Международного форума добровольцев. В рамках конкурса «Доброволец России – 2018» проходила программа Акселерация проектов – полноценная система обучения лидеров проектов и улучшения технологий реализации проектов, рассчитанная на тех, кто уже самостоятельно реализует социально-значимые инициативы. Данная программа состоит из пяти этапов, которые реализуются в течение года и включают в себя очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, менторскую работу, поддержку в реализации добровольческих проектов, а также организационное сопровождение. Всего из 15 839 заявок было отобрано 73 проекта из 45 субъектов Российской Федерации, которым была оказана поддержка, а также проекты были рекомендованы для тиражирования в регионах России. 20 проектов-участников Акселерации стали финалистами Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»
Мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»					
170.	Контрольная точка 4.7.1.1. «Подготовка и направление отчета о ходе реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», а также о результатах мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации по патриотическому воспитанию детей и молодежи»	1.0	20.02.2018	14.02.2018	Выполнено (раньше срока) Информационные материалы о ходе реализации в 2018 году государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» направлены в Росмолодежь письмом от 14 января 2019 г. № 06-24
171.	Контрольная точка 4.7.1.1. «Проведена Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок» в 2018 году»	1.0	31.05.2018	18.05.2018	Выполнено (раньше срока) Проведена Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок» (ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок», 18 мая 2018 г.), направленная на совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, а также развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в Российской Федерации. Задачами игры являлись: углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Вооруженных Сил

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>Российской Федерации; подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; популяризация здорового образа жизни; методическая подготовка организаторов и инструкторов по патриотическому воспитанию в субъектах Российской Федерации; формирование единой системы проведения военно-спортивных игр на территории Российской Федерации. Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок» направлена на патриотическое воспитание школьников как будущих защитников Отечества и включает в себя сдачу норм ГТО и подготовку молодого человека к службе в армии. В программу игры входят многочисленные конкурсы, викторины, спортивные состязания. В том числе и такие, как конкурс «Визитная карточка команды», военно-историческая викторина «Страницы истории Отечества», Смотр строя «Красив в строю, силен в бою». Участниками игры стали команды образовательных организаций общего и дополнительного образования, клубов, объединений – всего 880 человек из 85 субъектов Российской Федерации</p>
172.	Контрольная точка 4.7.1.2. «Проведена акция День государственного флага Российской Федерации»	1.0	31.08.2018	24.08.2018	<p>Выполнено (раньше срока) С 20 по 24 августа 2018 года проведена всероссийская акция «День государственного флага». Цель – популяризация государственной символики в русле патриотического воспитания граждан. Задачи акции: углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории государственных символов Российской Федерации; развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления; увеличение положительного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основной функцией акции в процессе изучения государственных символов является содействие социализации личности, т.е. ее становлению, усвоению учеником культурных ценностей, норм, установок, достойных образцов поведения, формированию жизненной позиции ученика на основе усвоения социального опыта. Изучение символов Родины содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; формированию гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование, его ориентации на развитие гражданского общества и утверждение правового государства, воспитание гражданственности и любви к Родине; формированию основ мировоззренческой, нравственной, правовой культуры. В акции приняли участие 2 500 обучающихся образовательных организаций из всех субъектов Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>Федерации. Организован и проведен литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы», направленный на формирование у молодежи уважительного отношения к культуре, истории и традициям своей страны, развитие и популяризацию литературного творчества среди молодежи, оказание содействия формированию профессионального молодежного литературного сообщества страны, создание условий для развития и интеграции творческой молодежи в культурное сообщество, повышение общественного интереса к современному литературному творчеству. С 29 мая по 3 июня 2018 года в Москве прошел финал всероссийского литературно-патриотического фестиваля «Русские рифмы» (номинация «Дети»), целью которого стало создание условий для занятия творческой деятельностью, формирование сообщества талантливых детей. Задачами фестиваля являлись развитие и популяризация литературного творчества среди школьников, создание условий для развития и интеграции детей в культурное сообщество, повышение общественного интереса к современному литературному творчеству. В мероприятии принимали участие обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с 4 по 11 классы (от 9 до 17 лет включительно) – всего 2 050 школьников из 78 субъектов Российской Федерации (в 2017 году – 850 школьников из 54 субъектов Российской Федерации). Мероприятие проходило в рамках комплекса мероприятий: Школа журналистики РДШ, Финал литературно-патриотического фестиваля «Русские рифмы» (номинация «Дети»), Финал Всероссийского конкурса «На старт, Эко-отряд» в рамках Всероссийского экологического форума и Финал Всероссийского конкурса активистов школьного музейного движения. В результате проведения мероприятия повышается интерес к современному литературному творчеству, формируется сообщество талантливых школьников. Также у молодых людей формируется чувство сопричастности к воспитанию подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу системы ценностей</p>
173.	Контрольная точка 4.7.1.3. «Состоялся финал национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово» в 2018 году»	1.0	30.11.2018	17.11.2018	<p>Выполнено (раньше срока) 17 ноября 2018 года в Москве состоялся финал национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово», направленной на системное выявление, поддержку и продвижение наиболее ярких и талантливых молодых</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>поэтов, прозаиков, драматургов, литературных критиков и блогеров, пишущих на русском языке. Премия включает в себя проведение 2 конкурсов: «Русские рифмы» и «Русское слово», состоящие из 3 этапов каждый. Конкурс «Русские рифмы» проводится по следующим номинациям: лучший поэт, лучший сборник стихотворений, лучшие стихи для детей. Конкурс «Русское слово» проводится по следующим номинациям: лучший писатель, лучший роман, лучший сборник рассказов, лучшая пьеса, лучший литературный блогер, лучшая критическая публикация. Этапы проведения: 1 мая – 31 августа 2018 года – прием прозаических и поэтических текстов по номинациям; 1 – 15 сентября 2018 года – формирование лонг-листа премии: 7 участников в каждой номинации; 15 сентября – 15 октября 2018 года – формирование шорт-листа премии: 3 финалиста в каждой номинации; 17 ноября 2018 года – финал премии: торжественное награждение победителей по номинациям. Всего организаторами премии в 2018 году было принято более 400 заявок от граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся молодыми прозаиками, поэтами, драматургами, литературными критиками и литературными блогерами</p>
174.	Контрольная точка 4.7.1.4. «Проведены 8 всероссийских встреч молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации в 2018 году»	4.0	20.12.2018	29.11.2018	<p>Выполнено (раньше срока) В 2016 году Росмолодежь и ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Российской Ассоциации Героев дан старт масштабному Всероссийскому проекту «Диалоги с Героями». Проект реализуется в рамках мероприятия государственной программы «Всероссийские встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации». Проект «Диалоги с Героями» способствует возрождению традиции наставничества. Современная молодежь обладает мощным потенциалом, стремлением к профессиональному и личному росту. Опираясь на опыт старших поколений, молодые люди смогут вписать новые славные страницы в историю нашей страны. В формате живого диалога молодые люди обсуждают с Героями множество важных вопросов: отношение к войне и жизнь в условиях боевых действий, особенности службы в армии, возможность службы для женщин, необходимость работы в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания. Не обходят стороной и темы любви, дружбы, верности, духовности. Герои делятся наиболее значимыми историями из своей биографии и богатым жизненным опытом. В 2018 году состоялись 124 встречи</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					молодежи в 16 субъектах России во всех федеральных округах. В проекте «Диалоги с Героями» приняли участие более 5 000 молодых людей
Мероприятие «Реализация механизмов развития молодежной политики»					
175.	Контрольная точка 4.8.1.1. «Реализация проекта по организации работы дискуссионных студенческих площадок «Диалог на равных»	3.0	31.03.2018	29.03.2018	Выполнено (раньше срока) В период с 1 января по 29 марта 2018 года в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» прошло 276 встреч в 187 высших учебных заведениях 74-х субъектов Российской Федерации с охватом более 30 200 человек. Проведено 16 прямых трансляций, количество просмотров которых суммарно составило более 51 000 человек. В качестве уникальных почетных спикеров проекта выступили советник Президента Российской Федерации Клименко Г.С., генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Канделаки Т.Г., российские артисты цирка и заслуженные артисты России Запашный А.В. и Запашный Э.В., генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Федоров В.В., депутат Государственной Думы ФС РФ Карелин А.А., двукратная Олимпийская Чемпионка Хоркина С.В. и другие. За весь период реализации проекта прошло 537 встреч в 75 субъектах Российской Федерации, с привлечением 340 уникальных спикеров, с общим охватом непосредственных участников более 69 000 человек. Аудитория онлайн просмотров – более 2,5 млн. человек
176.	Контрольная точка 4.8.1.1. «Проведен межрегиональный молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладоба» в 2018 году»	1.3	30.06.2018	26.05.2018	Выполнено (раньше срока) Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладоба» прошел в Ленинградской области с 21 по 26 мая 2018 года (статус мероприятия – окружной). Форум проводился при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Организатором Форума выступила Администрация Ленинградской области в лице комитета по молодежной политике Ленинградской области. Соорганизатором форума выступило Федеральное агентство по делам молодежи. В 2018 году форум был посвящен проведению в России года Добровольца (волонтера) и проведению в Ленинградской области года туризма. Его участниками стали 818 человек. Программа была выстроена по пяти направлениям: – добровольчество – активисты добровольческих и волонтерских общественных объединений в возрасте от 18 до 30 лет; – молодые профессионалы – лидеры профсоюзных организаций

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					и специалисты социальной сферы в возрасте от 22 до 35 лет; – молодежные сообщества – активисты студенческих организаций, представители консультативных совещательных органов в возрасте от 18 до 30 лет; – займись делом - молодые предприниматели в возрасте от 22 до 35 лет; – молодые соотечественники в возрасте от 18 до 30 лет
177.	Контрольная точка 4.8.1.2. «Проведен Всероссийский форум молодых семей в 2018 году»	1.3	31.07.2018	14.07.2018	Выполнено (раньше срока) С 9 по 14 июля 2018 года в Ярославской области прошел Всероссийский форум молодых семей, организатором которого выступило Федеральное агентство по делам молодежи (статус форума: федеральный). Участниками форума стали 410 человек – 170 молодых семейных пар в возрасте от 18 до 35 лет с детьми, представляющих 62 региона России. Цель форума – формирование общероссийского сообщества молодых семей. Образовательная программа была выстроена по нескольким тематическим трекам и коснулась вопросов развития клубного движения молодых семей, добровольческих и других практик. Темами образовательных блоков стали: «Клубы молодых семей», «Семейное волонтерство», «Опыт применения института наставничества и социального сопровождения молодых семей», «Актуальные вопросы семейной и детской психологии». В рамках форума были запланированы встречи с почетными гостями, круглые столы, проектные сессии, нетворкинг-сессии, тренинги по актуальным вопросам семейной и детской психологии. Важная тема форума – как пройти путь от объединения единомышленников до решения социально значимых задач или от семейного клуба до НКО. Особое внимание также было уделено теме семейного волонтерства
178.	Контрольная точка 4.8.1.3. «Проведен Международный молодежный образовательный форум «БалтАртек» в 2018 году»	1.3	30.08.2018	16.08.2018	Выполнено (раньше срока) Международный молодежный образовательный форум «БалтАртек» состоялся в Калининградской области 9 – 16 августа 2018 года, организатором которого также являлось Федеральное агентство по делам молодежи (статус форума: федеральный). Участники форума – специалисты в области международных отношений и публичной дипломатии из числа соотечественников, проживающих за рубежом, представителей волонтерских организаций и социально ориентированных НКО, представителей региональных и страновых координационных советов ассоциаций российских соотечественников, представителей региональных органов власти, молодежных организаций и учреждений, работающих с молодыми соотечественниками на территории

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субъектов Российской Федерации. Целью форума является создание молодежной сети соотечественников – интерактивной платформы для сотрудничества, общения и развития сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Всего в форуме приняли участие 300 человек
179.	Контрольная точка 4.8.1.4. «Проведен Молодежный форум Уральского федерального округа «Утро» в 2018 году»	1.3	31.07.2018	30.06.2018	Выполнено (раньше срока) В Курганской области 20 – 30 июня 2018 года проведен Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро – 2018» (статус мероприятия – окружной). Организаторы форума: Правительство Курганской области под патронажем аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и при содействии Федерального агентства по делам молодежи. Цель форума – поддержка молодежных инициатив, содействие самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенции и навыков, приумножению человеческого капитала в интересах экономического, гражданского и культурного развития Российской Федерации в соответствии с направлениями, установленными Основами государственной молодежной политики, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. Задачи форума «Утро – 2018»: – создание молодежных сообществ с целью постоянного вовлечения молодежи в процессы развития экономики и социальной сферы регионов Российской Федерации; – выявление, оценка и поддержка инициатив молодежи; – создание условий для самореализации, профессионального и творческого развития молодежи; формирование активной гражданской позиции и развитие патриотических ценностей среди молодежи; – актуализация банка данных кадрового, интеллектуального и творческого потенциала молодежи Уральского федерального округа, в том числе включение информации о талантливой рабочей молодежи субъекта Российской Федерации в автоматизированную информационную систему «Молодежь России»; – обмен опытом между представителями субъектов Уральского федерального округа, Российской Федерации и иностранных государств; – обсуждение и подготовка совместных предложений и соглашений по решению вопросов, обозначенных на образовательных площадках форума. В мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет – перспективные представители обучающейся и работающей молодежи, занятые в различных сферах (экономика, бизнес,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					политика, общественная деятельность, спорт, наука, образование и культура) Уральского федерального округа, а также иных субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Первая смена собрала молодых представителей сферы политики, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиапространства Уральского федерального округа, руководителей военно-патриотических клубов. Вторая смена объединила представителей рабочей молодежи Российской Федерации и стран ближнего зарубежья производственной сферы, бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующуюся вопросами развития арктической зоны России
180.	Контрольная точка 4.8.1.5. «Проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» в 2018 году»	1.3	30.06.2018	28.06.2018	Выполнено (раньше срока) 13 – 28 июня 2018 года в Хабаровском крае проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» (статус форума: федеральный). Организаторами форума стали Федеральное агентство по делам молодежи, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Правительство Хабаровского края. Участники – 700 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Форум прошел в две смены: – смена «Человеческий капитал». Цель – вовлечение инициативной молодежи в разработку проектных решений по улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока; – смена «Инженеры будущего». Цель – формирование проектных решений по внедрению стратегии национальной технологической инициативы и новаций социально-экономического развития территорий Дальнего Востока
181.	Контрольная точка 4.8.1.6. «Проведен молодежный форум Приволжского федерального округа «ИВолга» в 2018 году»	1.3	30.09.2018	04.08.2018	Выполнено (раньше срока) С 26 июля по 4 августа 2018 года в Самарской области прошел Молодежный форум Приволжского федерального округа «ИВолга 2018» (статус мероприятия – окружной). Форум проводился при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором выступило Правительство Самарской области при содействии Федерального агентства по делам молодежи. На площадках форума собрались молодые представители сферы политики, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиапространства, рабочей молодежи, бизнеса, науки, а также добровольчества – всего 269 участников. Традиционно форум проводится по таким направлениям, как политика, волонтерская

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					деятельность, творчество, наука и инновации, спорт, предпринимательство, медиа. С 2018 года появилась площадка для студенческих отрядов и работающей молодежи крупнейших предприятий Приволжского федерального округа
182.	Контрольная точка 4.8.1.7. «Проведен международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2018» в 2018 году»	1.3	30.09.2018	05.08.2018	Выполнено (раньше срока) Международный молодежный форум Территория инициативной молодежи «Бирюса» прошел в Красноярском крае с 11 июля по 5 августа 2018 года (статус мероприятия – окружной). Форум проводился при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Организатором выступило Правительство Красноярского края при содействии Федерального агентства по делам молодежи. В 2018 году форум собрал 2 757 представителей молодежных организаций и движений Красноярского края, Сибирского и других федеральных округов Российской Федерации, а также членов международных молодежных делегаций. Первая смена «Молодые профессионалы» собрала молодых специалистов – от инженеров и юристов, до металлургов и ученых. Организаторы создали единое коммуникационное пространство для профессионального развития каждого молодежного сообщества. Продолжила образовательный сезон смена «Общество». Продвижение идей и подходов патриотического воспитания и ценностей патриотизма, сохранение исторической памяти и формирование российской идентичности в молодежной среде, развитие студенческого самоуправления и молодежных общественных объединений стали главными задачами смены. Смена федерального значения «Волонтеры Зимней универсиады 2019» собрала порядка 800 волонтеров XXIX Всемирной Зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Ключевыми задачами смены стали формирование базовых компетенций необходимых для осуществления волонтерской деятельности на крупнейших спортивных мероприятиях; тестирование модели управления волонтерскими объектовыми командами Зимней универсиады 2019, а также функциональное обучение волонтеров. В рамках смены проведен грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого поддержаны проекты, направленные на развитие добровольческой, волонтерской и благотворительной деятельности. Завершил форум Слет студенческих отрядов Красноярского края, в котором приняли участие более 700 молодых людей. Сквозной темой всего форума стал Год добровольца в России. В рамках культурной программы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					прошли различные флешмобы, связанные с волонтерской, добровольческой и благотворительной деятельностью. Образовательная программа форума также связана с добровольческой тематикой: круглые столы, панельные дискуссии и кейсовые чемпионаты, главный тезис которых – «Помогать может каждый»
183.	Контрольная точка 4.8.1.8. «Проведен Международный молодежный образовательный форум «Евразия»	1.3	30.09.2018	10.09.2018	Выполнено (раньше срока) С 4 по 10 сентября 2018 года в Оренбургской области проведен Международный молодежный образовательный форум «Евразия» (статус форума: федеральный), одним из организатором которого выступило Федеральное агентство по делам молодежи. Участниками мероприятия стали молодые специалисты в области международного молодежного сотрудничества, молодые специалисты в области развития русского языка и культуры, блогеры – всего 1 100 человек. Главная миссия форума «Евразия» – объединение молодежи государств Евразийского континента вокруг идеи Русского мира. Темы форума: «Евразия, как новая геополитическая реальность», «Глобальные вызовы современности: преодоление как залог стабильности. Переход к устойчивому развитию», «Международная волонтерская программа «Плюсы русского языка в мире», «Ярмарка Российских образовательных организаций высшего образования». Участники форума представили около 50 заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, который прошел на площадке «Евразии»
184.	Контрольная точка 4.8.1.9. «Проведен Молодежный образовательный форум Южного федерального округа «Волга-2018» в 2018 году»	1.3	31.10.2018	31.08.2018	Выполнено (раньше срока) Молодежный образовательный форум Южного федерального округа «Волга» прошел в Волгоградской области с 27 по 31 августа 2018 года. Статус: окружной. Организаторы форума: Правительство Волгоградской области под патронажем аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе при содействии Федерального агентства по делам молодежи. Участники – молодые люди, проживающие на территории субъектов Южного федерального округа и субъектов Российской Федерации (для федеральной площадки «Добровольцы России») в возрасте от 18 до 30 лет. Темы: событийное волонтерство, патриотическое волонтерство, экологическое волонтерство, донорство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Количество участников: 441 человек. Смены: «Добровольцы России», «Городские реновации», «Наша Победа», «III сектор»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
185.	Контрольная точка 4.8.2.1. «Проведены научно-исследовательские работы по вопросам государственной молодежной политики, организованы социологические исследования и разработаны методические рекомендации по эффективной реализации государственной молодежной политики в 2018 году»	1.3	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) В рамках проведения социологического исследования была разработана комплексная методология, позволяющая получить максимально репрезентативные и достоверные оценки ценностных ориентаций молодежи. В рамках социологического исследования проведены следующие мероприятия: – опрос активной молодежи Российской Федерации (выборка 2016 человек), который позволил выявить особенности восприятия оцениваемых параметров представителями молодежи, активно участвующим в политической и/или социальной жизни страны; – фокус-группы с активной молодежью (10 фокус-групп), что позволило детализировать ответы на программные вопросы исследования; – репрезентативный опрос молодежи Российской Федерации (выборка 3 002 человек), который позволил изучить мнения молодежи из всех округов России, получить базовые оценки программных вопросов исследования; – опрос представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию государственной молодежной политики (выборка 210 человек), и экспертная оценка представителей некоммерческих организаций (выборка 101 человек) для получения ряда дополнительных оценок по проблемам молодежи, выявлению особенностей взаимодействия молодежи и молодежных организаций. Итогом проведенного социологического исследования стали рекомендации по развитию региональных форумных кампаний, а также рекомендации по современным форматам раскрытия лидерского потенциала
186.	Контрольная точка 4.8.2.2. «Проведены семинары с руководителями органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации, в 2018 году»	1.0	31.12.2018	12.12.2018	Выполнено (раньше срока) Проведены семинары с руководителями органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации. Цель семинаров – содействие в развитии, повышении управленческого потенциала и ценностных ориентиров сотрудников, трудящихся в сфере реализации государственной молодежной политики. В период с апреля по июнь 2018 года проведена серия окружных семинаров-совещаний по вопросам реализации государственной молодежной политики и развитию добровольчества. Образовательная программа семинаров-совещаний включала тренинговый и проектный блоки. В состав участников окружных семинаров-совещаний вошли представители органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации, сотрудники подведомственных учреждений,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>ответчающие за направление «Добровольчество», представители образовательных организаций высшего образования региона, представители некоммерческих организаций, действующих в сфере волонтерской деятельности, региональные координаторы «Российского движения школьников», региональные ответственные за информационное освещение сферы государственной молодежной политики. Количество участников распределилось следующим образом: Северо-Кавказский федеральный округ (Республика Ингушетия) – 32 участника, Приволжский федеральный округ (Саратовская область) – 46 участников, Центральный федеральный округ (Тульская область) – 72 участника, Уральский федеральный округ (Тюменская область) – 46 участников, Сибирский федеральный округ (Новосибирская область) – 48 участников, Дальневосточный федеральный округ (Приморский край) – 73 участника, Северо-Западный федеральный округ (Республика Коми) – 49 участников, Южный федеральный округ (Астраханская область) – 34 участника. Проведены также Всероссийские семинары с руководителями органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации: Московская область (2 – 5 июня 2018 г.) – 100 участников, Республика Татарстан (10 – 12 декабря 2018 г.) – 110 участников. В состав участников вошли руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, представители аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, представители всероссийских некоммерческих организаций. В мероприятиях также приняли участия эксперты: В. Соловьев (бизнес-тренер, консультант, предприниматель, управляющий партнер группы компаний «Everuso» и «Doog Russia»), М. Батурина (исполнительный директор группы компаний «НОРД АУТСОРСИНГ»), И. Молчанов (бизнес тренер группы компаний «Everuso»), А. Ильин (руководитель комиссии по труду и занятости молодежной коллегии при Губернаторе Санкт-Петербурга, бизнес-тренер)</p>
Направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования»					
Мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
187.	Контрольная точка 5.1.1.1. «Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития системы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования) в 2017 году»	3.0	11.01.2018	22.12.2017	Выполнено (раньше срока) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № МОН-П-6402
188.	Контрольная точка 5.1.2.1. «Заключены соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минобрнауки России о предоставлении субсидии в 2018 году по мероприятию «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования, поддержки сетевых методических объединений» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» заключено 18 соглашений в срок до 15 февраля 2018 года
189.	Контрольная точка 5.1.3.1. «Проведен мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования»	3.0	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено Согласно приказам Минобрнауки России от 20 октября 2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» и от 11 декабря 2017 № 1205 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» 13 и 16 апреля 2018 года проведен мониторинг качества подготовки обучающихся девятого классов по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования. В мониторинге приняли участие 892 220 учеников 9 классов из 85 субъектов Российской Федерации
190.	Контрольная точка 5.1.3.2. «Проведено национальное исследование качества общего образования (конец учебного года) в 2018 году»	3.0	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено На основании приказа Минобрнауки России от 20 октября 2017 № 1025 10 и 12 апреля 2018 года в рамках реализации государственного контракта от 09 февраля 2018 № Ф-08-кв-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской Федерации в 2018 году проведены национальные исследования качества образования по учебным предметам «Литература» и «МХК» среди обучающихся 6 и 8 классов. Разработаны концепция, инструментарий, сформированы организационные и информационные ресурсы, а также выборка участников для проведения исследования качества образования по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах. Проведены диагностические работы по предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах. В процедурах исследования приняли участие обучающиеся из 653 образовательных организаций (ОО) из 83 субъектов Российской Федерации. В исследовании качества образования по предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах приняли участие: 25 610 учеников 6 классов по литературе, 24 845 учеников 8 классов по литературе, 1 715 учеников 6 классов по МХК и 1 748 учеников 8 классов по МХК. Проведен анализ результатов исследования качества образования по предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах
191.	Контрольная точка 5.1.1.1. «Проведена апробация пакета диагностических методик для комплексного исследования когнитивного развития дошкольников»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с государственным контрактом от 9 февраля 2018 г. № Ф-08-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской Федерации в 2018 году проведена апробация пакета диагностических методик для комплексного исследования когнитивного развития дошкольников. В исследовании приняли участие 4 166 дошкольников из 289 дошкольных образовательных организаций из 39 субъектов Российской Федерации. Диагностику дошкольников проводили 287 специалистов по детской диагностике. Исследованы результаты апробации пакета диагностических методик для комплексного исследования когнитивного развития дошкольников во взаимосвязи с различными параметрами образовательной среды. Исследовали образовательную среду дошкольных образовательных организаций 130 обученных экспертов по оценке качества образовательной среды. Разработаны методические рекомендации по использованию результатов апробации пакета диагностических методик. Обработка и интерпретация результатов данных исследований была завершена к концу декабря 2018 года
192.	Контрольная точка 5.1.1.2. «Проведены всероссийские проверочные работы (конец учебного года) в 2018 году»	3.0	30.07.2018	30.07.2018	Выполнено На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 1025 в апреле-мае 2018 года проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) среди обучающихся 4, 5, 6, 10 и 11 классов. В ВПР приняли участие: 1 521 485 обучающихся 4 класса, 1 410 890 обучающихся 5 класса, 1 221 632 обучающихся 6 класса, 97 284 обучающихся 10 класса, 451 901 обучающийся 11 класса. Работы по анализу и интерпретации результатов ВПР завершились к июлю 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					ВПР проводились в рамках государственного контракта от 9 февраля 2018 г. № Ф-08-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской Федерации в 2018 году
193.	Контрольная точка 5.1.1.3. «Проведено национальное исследование качества общего образования (начало учебного года) в 2018 году»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с государственным контрактом от 9 февраля 2018 г. № Ф-08-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской Федерации в 2018 году и на основании приказа Минобрнауки России от 20 октября 2017 г. № 1025 в октябре 2018 года проведено Национальное исследование качества образования (НИКО) по учебном предмету «География» среди обучающихся 7 и 10-х классов. В исследовании приняло участие 58 346 человек в 80 субъектах России из 645 образовательных организаций, из них 7 класс – 31 779 обучающихся из 578 образовательных организаций 80 субъектов России, 10 класс – 20 567 обучающихся из 645 образовательных организаций 80 субъектов России. Проведен анализ всех полученных результатов НИКО по 5 направлениям. Обработка и анализ результатов исследования завершены в декабре 2018 года
194.	Контрольная точка 5.1.1.4. «Проведено исследование по оценке компетенций учителей на основе единых федеральных оценочных материалов (по предметным и методическим компетенциям)»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В рамках государственного контракта от 17 августа 2018 г. № Ф-17-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по развитию системы оценки компетенций учителей на основе единых федеральных оценочных материалов (по предметным и методическим компетенциям) в ноябре 2018 года проведено исследование предметных и методических компетенций учителей по предметам (учебным предметам)/предметным областям: «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире», «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Обработка и анализ результатов завершились в декабре 2018 года. Всего в исследовании приняло участие 22 615 учителей из 67 субъектов Российской Федерации (свыше 2 000 учителей по каждому предмету/предметной области)
195.	Контрольная точка 5.1.1.5. «Проведено исследование по оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведено исследование качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов образовательных организаций среднего профессионального образования (ОО СПО) по учебным

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	образования»				предметам: «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык», «История». В процедурах исследования в соответствии со сформированной выборкой приняло участие 55 560 участников из 545 образовательных организаций из 64 субъектов Российской Федерации в следующей разбивке по предметам: в исследовании по предмету «Русский язык» приняли участие 16 709 обучающихся 1 курса из 545 ОО СПО из 64 субъектов Российской Федерации; в исследовании по предмету «Математика» приняли участие 16 623 обучающихся 1 курса из 545 ОО СПО из 64 субъектов Российской Федерации; в исследовании по предмету «История» приняли участие 11 322 обучающихся из 545 ОО СПО из 64 субъектов Российской Федерации; в исследовании по предмету «Иностранный язык» (английский язык) приняли участие 10 906 обучающихся 1 курса из 544 ОО СПО из 64 субъектов Российской Федерации. Исследование проводилось в соответствии с государственным контрактом от 17 августа 2018 г. № Ф-20-кв-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. Обработка и анализ результатов завершили в декабре 2018 года
196.	Контрольная точка 5.1.2.1. «Создан Общественный совет при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»	3.0	31.12.2018	14.12.2018	Выполнено (раньше срока) В целях проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам создан Общественный совет при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – Общественный совет). Привлечение общественности к оценке качества работы образовательных организаций осуществляется в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, а также постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286. Общественный совет создан на основании приказа Министерства

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					просвещения Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 301. Указанным приказом также утверждено Положение об Общественном совете, которое регламентирует его работу, права и полномочия, устанавливает условия формирования Общественного совета, в том числе его состава – председателя, секретаря и членов Общественного совета. В 2019 году планируется проведение не менее 4 заседаний Общественного совета
197.	Контрольная точка 5.1.3.1. «Обеспечено участие Российской Федерации в основном этапе международного исследования качества образования TALIS»	3.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено В рамках реализации государственного контракта от 9 февраля 2018 г. № Ф-07-кк-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования проведен основной этап исследования TALIS-2018. Основным этапом исследования TALIS-2018 осуществлен в соответствии со сформированной выборкой, состоящей из 14 субъектов Российской Федерации с участием 4 044 учителей и 230 директоров из 230 образовательных организаций
198.	Контрольная точка 5.1.3.2. «Обеспечено участие Российской Федерации в основном этапе международного исследования качества образования PISA»	3.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено Проведен основной этап исследования PISA-2018 в соответствии с графиком проведения исследования и в соответствии с согласованной международными экспертами выборкой. Обеспечен контроль за проведением в образовательных организациях, вошедших в выборку. Обеспечен сбор материалов тестирования и анкетирования 9 708 учащихся 15-летнего возраста из 264 образовательных организаций и осуществлена их проверка и подготовка к вводу данных в базу данных. Исследование проводилось в рамках государственного контракта от 9 февраля 2018 г. № Ф-07-кк-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования
199.	Контрольная точка 5.1.4.1. «Проведен единый государственный экзамен в 2018 году»	3.0	10.10.2018	10.10.2018	Выполнено Разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые и методические документы, регламентирующие подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году. Проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная работа. Для качественного проведения экзаменов были созданы необходимые материально-технические условия. Также в целях обеспечения максимальной объективности и прозрачности экзаменов был осуществлен

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>многоуровневый контроль за ходом проведения экзаменов. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 февраля 2018 г. № Пр-175 Рособрнадзором совместно с МВД России предприняты все необходимые меры в период проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), включая осуществление деятельности по обеспечению безопасности и охраны общественного порядка во время проведения ЕГЭ в пунктах его проведения (далее – ППЭ) и на прилегающих к ним территориях. В 2018 году в 100% ППЭ использовали технологию печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ по завершении экзамена. Доля аудиторий ППЭ, из которых в онлайн режиме велась трансляция экзамена, составила 93%. В соответствии в приказами Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и от 10 ноября 2017 г. № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» обеспечено проведение ЕГЭ в досрочный (с 21 марта по 11 апреля 2018 года), основной (с 28 мая по 2 июля 2018 года) и дополнительный (с 4 сентября по 15 сентября 2018 года) периоды на достойном организационном уровне без существенных технологических сбоев. В ЕГЭ приняли участие 728 758 человек, из них 644 860 – выпускники текущего года. Всего в проведении ЕГЭ было задействовано 5 576 пунктов проведения экзаменов</p>
200.	Контрольная точка 5.1.5.1. «Проведена процедура мониторинга соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, законодательства Российской Федерации в сфере образования»	3.0	25.11.2018	25.11.2018	<p>Выполнено В рамках государственного контракта от 19 июня 2018 г. № Ф-13-кк-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по развитию информационной системы автоматизации контрольной (надзорной) деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) – подсистемы ГИС надзора в целях обеспечения информационной интеграции подсистем и повышения эффективности мероприятий по проведению мониторинга системы высшего образования проведена процедура мониторинга в отношении образовательных организаций, реализующих обучение по программ высшего образования в установленный контрольной точкой срок. Согласно пункту 9 постановления Правительства Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, иные федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также образовательные организации, подведомственные Правительству Российской Федерации, ежегодно, не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным, предоставляют в Министерство образования и науки Российской Федерации итоговые отчеты
201.	Контрольная точка 5.1.6.1. Не менее 300 образовательных организаций высшего образования и их филиалов приняли участие в реализации модели независимой оценки качества высшего образования в части оценки качества подготовки обучающихся	3.0	29.12.2018	18.12.2018	Выполнено (раньше срока) В рамках государственного контракта от 18 июня 2018 г. № Ф-14-к-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по совершенствованию и реализации модели независимой оценки качества высшего образования реализована модель независимой оценки качества высшего образования в 2018 году по 15 направлениям подготовки (специальностям), в которой приняла участие 301 образовательная организация высшего образования и их филиалы из 79 субъектов Российской Федерации, общее количество обучающихся – 15 696 человек. 18 декабря 2018 г. приняты исполненные обязательства по государственному контракту от 18 июня 2018 г. № Ф-14-к-2018.
Мероприятие «Поощрения педагогических работников за особые заслуги перед государством»					
202.	Контрольная точка 5.2.1.1. «Завершен сбор заявок на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области образования»	1.0	09.02.2018	09.02.2018	Выполнено В соответствии с пунктом 16 Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 744 «О премиях Правительства Российской Федерации в области образования» сбор заявок завершен 9 февраля 2018 года
203.	Контрольная точка 5.2.1.1. «Проведены заседания Экспертных комиссий Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования»	1.0	31.05.2018	27.04.2018	Выполнено (раньше срока) Проведены заседания Экспертных комиссий Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования (протоколы заседаний Экспертных комиссий: по инновационным разработкам в сфере образования и осуществления профессиональной педагогической деятельности от 27 апреля 2018 г., по высококачественным изданиям для системы образования от 13 апреля 2018 г., в области дошкольной, общеобразовательной и дополнительной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					образовательной деятельности от 27 апреля 2018 года)
204.	Контрольная точка 5.2.1.2. «Проведено заседание Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования»	1.0	15.07.2018	04.07.2018	Выполнено (раньше срока) Проведено заседание Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования (протокол заседания Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования от 4 июля 2018 года)
205.	Контрольная точка 5.2.1.3. «Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации о присуждении премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области образования»	1.3	31.12.2018	05.12.2018	Выполнено (раньше срока) Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. № 2696-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области образования». В 2018 году лауреатами премий Правительства Российской Федерации в области образования стали 20 соискателей. Премии присуждены за научно-практическую разработку в области технологии инженерного обучения по направлению цифровой экономики «умный город», учебники по информационному праву, основам эксплуатации специальных электромеханических систем, учебное пособие по технологии переработки нефти, а также за разработку системы подготовки победителей международных олимпиад школьников по естественным наукам. Среди лауреатов премии – член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, девять докторов наук, шесть кандидатов наук, девять профессоров, три доцента
Мероприятие «Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы»					
206.	Контрольная точка 5.3.1.1. «Проведена ежегодная оценка результативности и эффективности реализации в 2017 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»	3.0	01.03.2018	27.02.2018	Выполнено (раньше срока) Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2017 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы направлен в Минэкономразвития России (письмо от 27 февраля 2018 г. № ВП-466/02), Минфин России (письмо от 27 февраля 2018 г. № ВП-467/02), Правительство Российской Федерации (письмо от 27 февраля 2018 г. № МОН-П-975)
207.	Контрольная точка 5.3.1.1. «Представлена в Минвостокразвития России информация о реализации мероприятий государственной программы, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока»	4.5	30.05.2018	29.05.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации об оставлении на контроле подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума 4 сентября 2015 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в Минвостокразвития России направлена информация по вопросу об обеспечении приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» письмом от 29 мая 2018 г. № ВП-1270/02
208.	Контрольная точка 5.3.1.2. «Представлена в Минвостокразвития России информация о реализации мероприятий государственной программы, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока»	4.5	10.10.2018	02.10.2018	Выполнено (раньше срока) В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации информация по вопросу формирования и реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1642, была направлена в Минвостокразвития России письмом от 2 октября 2018 г. № ПЗ-397/02-дсп
209.	Контрольная точка 5.3.1.3. «Представлена в Минвостокразвития России информация о реализации мероприятий государственной программы, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока»	4.5	30.11.2018	28.11.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации об оставлении на контроле подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума 4 сентября 2015 г. в Минвостокразвития России направлена информация по вопросу об обеспечении приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» письмом от 28 ноября 2018 г. № МР-134/02
210.	Контрольная точка 5.3.2.1. «Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования» основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования» направления (подпрограммы) «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году»	1.0	31.08.2018	15.12.2018	Выполнено (позже срока) Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации
211.	Контрольная точка 5.3.2.2. «Реализована Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти в части предоставления свободного доступа к итоговым данным результатов анализа и перспектив развития образования по итогам мониторинга 2017 года на официальном сайте Минпросвещения России в сети «Интернет»	1.0	29.12.2018	29.12.2018	Выполнено В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в части предоставления свободного доступа к итоговым данным результатов анализа и перспектив развития образования ежегодно проводится мониторинг системы образования, результаты которого размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мониторинг системы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					образования проводится с 2013 отчетного года и представляет собой систематическое наблюдение за состоянием и условиями осуществления образования, контингентом обучающихся, их учебными достижениями, профессиональными достижениями выпускников и другими важными характеристиками функционирования системы. Мониторинг проводится для обеспечения органов государственной власти и граждан Российской Федерации развернутой объективной информацией о системе образования. Основанием для проведения мониторинга системы образования являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статьи 97) и Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные постановлением Правительства «Об осуществлении мониторинга системы образования». В целях обеспечения информационной открытости отчет Минпросвещения России «О результатах мониторинга системы образования» за 2017 год размещен 29 декабря 2018 г. на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://docs.edu.gov.ru/document/e5b3002dd5c6e36fa679f7db75cca043/
212.	Контрольная точка 5.3.3.1. «Осуществлен мониторинг обращений, поступивших в рамках «горячей линии» по вопросам оплаты труда педагогических работников»	4.4	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Осуществлен мониторинг обращений, поступивших в рамках функционирования «горячей линии» по вопросам оплаты труда педагогических работников. С 7 декабря 2015 г. (начало работы «Горячей линии») по 31 декабря 2018 г. через официальный сайт по «Горячей линии» в целом поступило 2041 обращение, из них в 2018 году – 750. По уровням образования вопросы распределяются следующим образом: Дошкольное образование: всего 312 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 77, иным вопросам – 183, увеличения нагрузки – 52. Общее образование: всего 887 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 299, иным вопросам – 518, увеличения нагрузки – 70. Среднее профессиональное образование: всего 253 обращения, из них по вопросам: снижения заработной платы – 56, иным вопросам – 161, увеличения нагрузки – 36. Высшее образование: всего 402 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 81, иным вопросам – 266, увеличения нагрузки – 55. Дополнительное образование детей: всего 187 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 51, иным вопросам – 98, увеличения нагрузки – 38. В соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>пунктами 2.1.1. и 2.3.1 Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 6 декабря 2017 г., анализ обращений, поступивших в рамках «Горячей линии», также осуществляется Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз). Минпросвещения России совместно с Профсоюзом продолжен мониторинг обращений, поступивших в рамках «Горячей линии», по его результатам обновляется раздел с типовыми вопросами-ответами, организуется разъяснительная работа в субъектах Российской Федерации.</p> <p>По информации, представленной всеми субъектами Российской Федерации, на первой странице официальных сайтов органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, размещен баннер с переходом на страницу «Горячая линия», содержащую следующую информацию: – контактный телефон «Горячей линии» и график работы операторов в регионе; – форма обратной связи для электронного обращения по вопросам оплаты труда; – типовые вопросы и ответы об оплате труда педагогических работников образовательных организаций регионов; – ссылка на информационно-консультационный портал Роструда по вопросам трудовых прав работников (онлайнинспекция.рф). В рамках поддержки работы, осуществляемой субъектами Российской Федерации по функционированию «Горячей линии» на сайтах региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, Минпросвещения России в рабочем порядке направлено в регионы уведомление о продолжении работы по функционированию «Горячей линии» по вопросам оплаты труда и, при необходимости, усилении взаимодействия с педагогическим сообществом. Информационно-аналитическая справка о функционировании «Горячей линии», организованной Минпросвещения России и субъектами Российской Федерации ежемесячно предоставляется в Минтруд России (письма от 7 февраля 2018 г. № ВП-303/02, от 7 марта 2018 г. № ВП-704/02, от 9 апреля 2018 г. № ВП-931/02, от 8 мая 2018 г. № ВП-1194/02, от 8 июня 2018 г. № ВП-1326/02, от 6 июля 2018 г. № ВП-1460/02, от 9 августа 2018 г. № ПЗ-1076/02, от 10 сентября 2018 г. № ПЗ-20/02, от 10 октября 2018 г. № ПЗ-473/02, от 9 ноября 2018 г. № МР-88/02, от 7 декабря 2018 г.</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№ МР-162/02, от 10 января 2019 г. № АН-6/02)
Мероприятие «Совершенствование механизмов управления в системе среднего профессионального и высшего образования»					
213.	Контрольная точка 5.4.1.1. «Заключены соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минобрнауки России о предоставлении в 2018 году субсидии по мероприятию «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» заключено 25 соглашений в срок до 15 февраля 2018 года
214.	Контрольная точка 5.4.1.1. «Издание приказа о комиссии Министерства по проведению в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов»	1.0	30.09.2018	03.09.2018	Выполнено (раньше срока) Минпросвещения России издан приказ от 3 сентября 2018 г. № 32 «О комиссии Министерства по проведению в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно- методической базы и поддержки инициативных проектов»
215.	Контрольная точка 5.4.1.2. «Завершен прием и рассмотрение заявок на предоставление в 2019 году субсидии на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов»	1.0	19.10.2018	19.10.2018	Выполнено Прием и рассмотрение заявок на предоставление в 2019 году субсидии на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов завершен 19 октября 2018 года
216.	Контрольная точка 5.4.1.3. «В субъектах Российской Федерации создано не менее 10 ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе ведущих профессиональных образовательных организаций»	4.3	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По окончании реализации мероприятия 5.4 «Совершенствование механизмов управления в системе среднего профессионального и высшего образования» на 31 декабря 2018 года во всех отобранных 25 субъектах созданы ресурсные учебно-методические центры
Направление (подпрограмма) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской само идентичности и языка международного диалога»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Совершенствование норм и условий для полноценного функционировать русского языка»					
217.	Контрольная точка Б.1.1.1. «Заключены соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минобрнауки России о предоставлении субсидии по мероприятию «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации» в 2018 году»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации» заключено 5 соглашений в срок до 15 февраля 2018 года
218.	Контрольная точка Б.1.1.1. «Разработан банк заданий и контрольных измерительных материалов по русскому языку в 2018 году (2 500 заданий, включая 2 диагностических тестирования)»	3.0	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено В рамках государственного контракта от 21 мая 2018 г. № РЯ-01-к-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по развитию открытого банка оценочных средств по русскому языку разработан открытый банк оценочных средств по русскому языку, включающий: 2552 задания по русскому языку для обучающихся 10-11 классов по основным разделам курса русского языка («Чтение», «Письмо», «Слушание», «Говорение», «Основные разделы науки о языке»), в том числе задания с устной формой ответа, включая 603 задания для 10 класса базового уровня изучения русского языка; 909 заданий для 10 класса углубленного уровня изучения русского языка; 403 задания для 11 класса базового уровня изучения русского языка; 637 заданий для 11 класса углубленного уровня изучения русского языка; 16 контрольных измерительных материалов (КИМ) для 10-11 классов, включая 4 КИМ для 10 класса базового уровня изучения русского языка, 4 КИМ для 11 класса базового уровня изучения русского языка, 4 КИМ для 10 класса углубленного уровня изучения русского языка, 4 КИМ для 11 класса углубленного уровня изучения русского языка
219.	Контрольная точка Б.1.2.1. «Обучены (прошли стажировку) не менее 3300 специалистов в области изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации»	2.0	31.12.2018	03.12.2018	Выполнено (раньше срока) В 2018 году более 16 тыс. педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка
220.	Контрольная точка Б.1.3.1. «Проведен анализ выпускных сочинений 2017/18 учебного года для совершенствования технологий и методик преподавания русского языка»	3.0	30.12.2018	30.12.2018	Выполнено В ходе реализации работ по государственному контракту от 28 мая 2018 г. № РЯ-02-к-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по аналитическому и методическому сопровождению итогового сочинения (изложения) осуществлен статистический анализ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					результатов итогового сочинения (изложения) 2017/18 учебного года в разрезе 85 субъектов Российской Федерации. Сопоставлены статистические данные по результатам анализа итоговых сочинений 2015/16 учебного года и итоговых сочинений 2016/17 учебного года с полученными статистическими данными результатов анализа итоговых сочинений 2017/18 учебного года. Сопоставлены статистические данные по результатам анализа итоговых изложений 2016/17 учебного года с полученными статистическими данными результатов анализа итоговых изложений 2017/18 учебного года. С привлечением экспертов осуществлен выборочный содержательный анализ 930 итоговых сочинений и 200 итоговых изложений 2017/18 учебного года на предмет выявления положительных сторон сочинений, выделения типичных ошибок, выявления типичных и оригинальных подходов к раскрытию тем сочинений, выявления проблем в обучении написанию сочинения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования. Сформированы предложения по перспективному направлению совершенствования модели проведения итогового сочинения
Мероприятие «Совершенствование условия для расширения русского языка в государствах - участниках Содружества Независимых Государств»					
221.	Контрольная точка Б.2.1.1. «Объявление конкурсов и аукционов на заключение государственных контрактов по проектам, направленным на реализацию мероприятия «Совершенствование условия для расширения русского языка в государствах-участниках Содружества Независимых Государств»	1.0	30.04.2018	28.04.2018	Выполнено (раньше срока) Размещены 28.04.2018 г. объявления о проведении открытых конкурсов (аукционов): Организация информационно-коммуникационных мероприятий по продвижению в русских школах в государствах-участниках СНГ российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре, истории России (№ 0173100006018000019); Организация и проведение в государствах - участниках СНГ мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка популяризацию российской науки, культуры и образования, в т.ч посвященных памятным датам российской литературы, культуры и науки (№ 0173100006018000017); Организация и проведение в государствах-участниках СНГ методических мероприятий для преподавателей русского языка, литературы и предметных дисциплин на русском языке (№ 0173100006018000026); Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации учителей-предметников образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					на русском языке в государствах – участниках СНГ (№ 0173100006018000024); Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации учителей русского языка и литературы образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке в государствах – участниках СНГ (№ 0173100006018000023); Организация и проведение методических мероприятий по вопросам использования новых форм и методов преподавания в рамках V Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ (№ 0173100006018000021)
222.	Контрольная точка Б.2.1.1. «Подготовлены и проведены комплексные мероприятия просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленные на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в государствах – участниках СНГ»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственные контракты от 25 июня 2018 г. № 017/ГК, от 3 августа 2018 г. № 044/ГК). Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств – 11. Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств - 3 356 человек
223.	Контрольная точка Б.2.1.2. «Проведены мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров для образовательных учреждений с преподаванием русского языка и обучением на русском языке в государствах – участниках СНГ»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственные контракты от 20 июня 2018 г. №023/ГК, от 21 июня 2018 г. №024/ГК). Число преподавателей русского языка государств - участников Содружества Независимых Государств, прошедших обучение, повышение квалификации и стажировку – 2031 человек
224.	Контрольная точка Б.2.1.3. «Организована поставка в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в государствах – участниках СНГ учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственные контракты от 24 августа 2018 г. №052/ГК, от 30 июля 2018 г. №038/ГК, от 30 октября 2018 г. №079/ГК, от 22 декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№094/ГК, от 22 декабря 2018 г. №095/ГК). Общее количество комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярной и художественной литературы, поставленных в образовательные организации и центры государств - участников Содружества Независимых Государств, в которых ведется обучение на русском языке или изучается русский язык – 64 469 экземпляров
225.	Контрольная точка Б.2.1.4. «Проведены аналитические и мониторинговые исследования, направленные на изучение положения русского языка в государствах – участниках СНГ»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственный контракт от 9 августа 2018 г. №047/ГК). Проведены мониторинговые и аналитические исследования, направленные на изучение положения русского языка в государствах – участниках СНГ
226.	Контрольная точка Б.2.1.5. «Реализованы проекты, направленные на обеспечение организационно-методической поддержки русских школ в государствах – участниках СНГ»	1.0	31.10.2018	31.10.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственные контракты от 19 июня 2018 г. №019/ГК, от 6 июля 2018 г. №021/ГК, от 21 июня 2018 г. №026/ГК, от 24 июля 2018 г. №045/ГК, от 29 октября 2018 г. №065/ГК, от 29 октября 2018 г. №070/ГК). Количество русских школ (классов), которым оказана организационно-методическая поддержка – 32. Число преподавателей русского языка государств - участников Содружества Независимых Государств, прошедших обучение, повышение квалификации и стажировку – 1642. Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств – 18. Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств – 3 123 человека
Мероприятие «Совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах»					
227.	Контрольная точка Б.3.1.1. «Объявление конкурсов и аукционов на заключение государственных контрактов по проектам, направленным на реализацию мероприятия «Совершенствование условий для	1.0	30.04.2018	28.04.2018	Выполнено (раньше срока) Размещены 28 апреля 2018 г. объявления о проведении открытых конкурсов (аукционов): Организация информационно-коммуникационных мероприятий по продвижению в русских

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах»				школах в иностранных государствах российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре, истории России (№ 0173100006018000020); Организация и проведение в иностранных государствах мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка популяризацию российской науки, культуры и образования, в т.ч. посвященных памятным датам российской литературы, культуры и науки (№ 0173100006018000018); Организация и проведение комплексных мероприятий по привлечению иностранных граждан, поступающих в российские образовательные организации высшего образования (№ 0173100006018000035); Организация и проведение в Южной Осетии и Абхазии методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке (№ 0173100006018000031); Организация и проведение в странах Балтии методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке (№ 0173100006018000030); Организация и проведение в странах Азии методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке (№ 0173100006018000029); Организация и проведение конференции русских школ дополнительного образования Франции (№ 0173100006018000028); Организация и проведение международной научно-практической конференции по вопросам преподавания русского языка и литературы (№ 0173100006018000027); Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов общего и дополнительного образования, преподавателей русского языка образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке в иностранных государствах (№ 0173100006018000025); Разработка и реализация на образовательной платформе учебно-методического обеспечения для подготовки выпускников русских школ к продолжению обучения в российских профессиональных образовательных организациях (№ 0173100006018000022)
228.	Контрольная точка Б.3.1.1. «Подготовка и проведение в странах дальнего зарубежья комплексных мероприятий просветительского, образовательного	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	и научно-методического характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в мире»				результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственные контракты от 25 июня 2018 г. №018/ГК, от 21 июня 2018 г. №027/ГК, от 12 июля 2018 г. №036/ГК). Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах – 21 мероприятие. Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах – 3606 человек
229.	Контрольная точка Б.3.1.2. «Проведены мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров для образовательных учреждений с преподаванием русского языка и обучением на русском языке в зарубежных странах»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственный контракт от 21 июня 2018 г. №025/ГК). Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах – 12 мероприятий. Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах – 1001 человек
230.	Контрольная точка Б.3.1.3. «Организована поставка в российские центры науки и культуры и русские школы (классы) в странах дальнего зарубежья учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственные контракты от 24 августа 2018 г. №053/ГК, от 30 июля 2018 г. №039/ГК, от 12 июля 2018 г. №041/ГК, от 8 октября 2018 г. №055/ГК, от 12 октября 2018 г. №061/ГК, от 30 октября 2018 г. №080/ГК). Количество поставленных в российские центры науки и культуры и русские школы (классы) учебников, учебных пособий справочных изданий по русскому языку, научно-популярной и художественной литературы (без учета данных в отношении государств - участников Содружества Независимых Государств) – 82 554 экземпляров
231.	Контрольная точка Б.3.1.4. «Проведены аналитические и мониторинговые исследования, направленные на изучение положения русского языка в странах дальнего зарубежья»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					и осуществляется по окончании финансового года (государственный контракт от 13 июля 2018 г. №043/ГК). Проведены мониторинговые и аналитические исследования, направленные на изучение положения русского языка в иностранных государствах
232.	Контрольная точка Б.3.1.5. «Реализованы проекты, направленные на организационно-методическое обеспечение поддержки русских школ в странах дальнего зарубежья»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании финансового года (государственные контракты от 20 июня 2018 г. №020/ГК, от 20 июня 2018 г. №022/ГК, от 22 июня 2018 г. №028/ГК, от 22 июня 2018 г. №029/ГК, от 22 июня 2018 г. №030/ГК, от 22 июня 2018 г. №031/ГК, от 11 июля 2018 г. №037/ГК, от 24 июля 2018 г. №046/ГК, от 29 октября 2018 г. №066/ГК). Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах – 34. Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах – 1766 человек
Мероприятие «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку»					
233.	Контрольная точка Б.4.1.1. «Проведение отбора юридических лиц в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» основного мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)»	1.0	30.04.2018	13.06.2018	Выполнено (позже срока) Конкурсный отбор юридических лиц объявлен 21 марта 2018 г. Вскрытие конвертов с заявками состоялось 23 апреля 2018 г. Завершение конкурсного отбора и объявление победителей состоялось 13 июня 2018 года
234.	Контрольная точка Б.4.1.1. «Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» основного мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык») государственной программы Российской Федерации	1.0	01.08.2018	15.12.2018	Выполнено (позже срока) Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации «Развитие образования» в 2018 году»				
235.	Контрольная точка Б.4.1.2. «Увеличено число курсов открытого образования на русском языке (программы общего, дополнительного образования)»	2.1	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления субсидий, подготовлено 150 курсов открытого образования на русском языке при целевом показателе 105 на 2018 год
236.	Контрольная точка Б.4.1.3. Увеличено число детей, обучающихся в онлайн-школе на русском языке	2.1	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления субсидий, в 2018 году число детей, обучающихся в онлайн-школе на русском языке, составило 10 761 человек (в 2017 году – 10 632)
Мероприятие «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка»					
237.	Контрольная точка Б.5.1.1. «Проведение отбора юридических Лиц в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» основного мероприятия «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка» направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)»	1.0	30.04.2018	13.06.2018	Выполнено (позже срока) Конкурсный отбор юридических лиц объявлен 21 марта 2018 г. Вскрытие конвертов с заявками состоялось 23 апреля 2018 г. Завершение конкурсного отбора и объявление победителей состоялось 13 июня 2018 года
238.	Контрольная точка Б.5.1.1. «Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» основного мероприятия «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка» направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году»	1.0	01.08.2018	15.12.2018	Выполнено (позже срока) Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации
239.	Контрольная точка Б.5.1.2. «Увеличена численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование и культуру России»	2.1	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления субсидий,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование и культуру России составило 9 190 человек при целевом показателе 9 042 человека на 2018 год
240.	Контрольная точка Б.5.1.3. «Увеличено количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку)»	2.1	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления субсидий, количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку) составило 137 мероприятий при целевом показателе 74 мероприятия
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой России)					
Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»					
Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»					
1.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ⁵⁹	3.0	15.02.2018	13.02.2018	Выполнено (раньше срока)
2.	Контрольная точка 1.1.1. «Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков»	3.1	01.06.2018	08.05.2018	Выполнено (раньше срока)
3.	Контрольная точка 1.1.2. «Разработана программа профессионального развития российских архитекторов» ⁶⁰	3.1	01.07.2018	27.06.2018	Выполнено (раньше срока)

⁵⁹ Данные об исполнении контрольной точки, отраженные в годовом отчете о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и об оценке эффективности ее реализации (письмо Министра России от 25 апреля 2019 г. № 15245-ЮГ/05; здесь и далее – уточненный годовой отчет Министра России), не отражены в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» (письмо Министра России от 3 апреля 2019 г. № 11792-НС/07; далее - Итоговый отчет).

⁶⁰ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Министра России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 5 июля 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
4.	Контрольная точка 1.1.3. «Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по поддержке реализации приоритетных проектов по направлению «Ипотека и арендное жилье» ⁶¹	3.1	19.10.2018	24.09.2018	Выполнено (раньше срока)
5.	Контрольная точка 1.1.4. «Утверждение распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ⁶²	3.1	28.12.2018	30.11.2018	Выполнено (раньше срока)
6.	Контрольная точка 1.1.5. «Создана возможность полного цикла обслуживания заемщика в электронном формате (от выдачи кредита до регистрации недвижимости) и первые пилотные сделки» ⁶³	3.1	31.12.2018	24.08.2018	Выполнено (раньше срока)
7.	Контрольная точка 1.1.6. «Оказана поддержка реализации проектов жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета» ⁶⁴	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения»					
8.	Контрольная точка 1.2.1. «Осуществлены мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»					
9.	Контрольная точка 1.4.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено

⁶¹ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Министра России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 19 октября 2018 года.

⁶² Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Министра России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 29 ноября 2018 года.

⁶³ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

⁶⁴ В Итоговом отчете сведения об исполнении указанной контрольной точки не отражены.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
10.	Контрольная точка 1.4.2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей»	3.0	15.02.2018	09.02.2018	Выполнено (раньше срока)
11.	Контрольная точка 1.4.3. «Осуществлены распределение лимитов бюджетных обязательств и постановка на учет сведений о бюджетных обязательствах по субвенциям из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	3.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено
12.	Контрольная точка 1.4.4. «Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов молодым ученым на приобретение (строительство) жилья»	3.0	01.03.2018	24.01.2018	Выполнено (раньше срока)
13.	Контрольная точка 1.3.1. «Реализованы мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
14.	Контрольная точка 1.3.2. «Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
15.	Контрольная точка 1.3.3. «Реализованы мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Повышение привлекательности инвестиций в строительство жилья для граждан Российской Федерации за счет повышения уровня государственных гарантий в долевом строительстве»					
16.	Контрольная точка 1.6.1. «Реализованы мероприятия по повышению привлекательности инвестиций в строительство жилья для граждан Российской Федерации за счет повышения уровня государственных гарантий в долевом строительстве»	3.0	31.12.2018	25.12.2018	Выполнено (раньше срока)
Основное мероприятие «Восстановление и (или) проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
17.	Контрольная точка 1.3.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики»	3.0	15.02.2018	05.02.2018	Выполнено (раньше срока)
18.	Контрольная точка 1.7.1. Реализованы мероприятия по переселению граждан из оползневой зоны на территории Чеченской Республики	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»					
19.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»	3.0	15.02.2018	12.02.2018	Выполнено (раньше срока)
20.	Контрольная точка 1.4.1. «Предоставлены молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»					
21.	Контрольная точка 1.5.1. «Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	3.0	01.03.2018	01.02.2018	Выполнено (раньше срока)
22.	Контрольная точка 1.5.1. «Выданы государственные жилищные сертификаты гражданам-участникам основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»					
Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»					
23.	Контрольная точка 2.1.1. «Проведена оценка качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования субъектов Российской Федерации по индексу качества оказания жилищно-коммунальных услуг по	3.1	01.08.2018	-	Не выполнено Контрольная точка не исполнена в связи с большим объемом исходных данных и параметров расчета индекса согласно методике, утвержденной приказом Минстроя России от 18 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	итогах 2017 года (с опубликованием результатов)»				№ 1679/пр, а также необходимостью дополнительной проверки данных по отдельным субъектам Российской Федерации. Плановый срок выполнения контрольной точки - 31 марта 2019 года
24.	Контрольная точка 2.1.2. «Принято решение об условиях выделения средств федерального бюджета на оказание в 2019 году государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта»	3.1	15.08.2018	24.09.2018	Выполнено (позже срока) Отклонение обусловлено решением о прекращении реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и переходу к реализации федеральных проектов. Финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено в рамках национальных проектов «Экология» (федеральные проекты «Чистая вода», «Оздоровление Волги»), утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. № 12)
25.	Контрольная точка 2.1.3. «Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта»	3.1	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено
26.	Контрольная точка 2.1.4. «Принято решение о выделении средств федерального бюджета на оказание в 2019 году государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта»	3.1	25.12.2018	30.11.2018	Выполнено (раньше срока)
27.	Контрольная точка 2.1.5. «Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2018 году»	3.1	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»					
28.	Контрольная точка 2.1.1. «Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта рассмотрен на Проектном комитете»	3.1	20.01.2018	30.12.2017	Выполнено (раньше срока)
29.	Контрольная точка 2.1.2. «Размещены в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления муниципальные программы по благоустройству на 2018 - 2022 годы»	3.1	30.01.2018	30.01.2019	Выполнено (позже срока) Дата наступления контрольной точки 30 января 2019 года. Отклонение сроков достижений контрольной точки обусловлено большим количеством муниципальных образований и длительностью размещения ими сведений в ГИС ЖКХ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольная точка 2.1.3. «Принято постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта»	3.1	31.01.2018	30.12.2017	Выполнено (раньше срока)
31.	Контрольная точка 2.1.4. «Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству» ⁶⁵	3.1	01.02.2018	21.03.2018	Выполнено (позже срока) Отклонение срока связано с тем, что с целью формирования Федерального реестра лучших практик экспертами проанализировано 536 заявок, подготовлен итоговый отчет о проектах, предлагаемых к включению/невключению в Федеральный реестр. В соответствии с приказом Минстроя России от 15 сентября 2018 г. № 1143/пр, решение о включении практик в Федеральный реестр принимается Экспертным советом при Минстрое России по формированию комфортной городской среды. Заседание Экспертного совета было запланировано на 21 февраля 2018 года, но по техническим причинам заседание было перенесено на 21 марта 2018 г., позднее на 12 марта 2018 года. Второе заседание Экспертного совета состоялось 21.03.2018 при Минстрое России по формированию комфортной городской среды, в ходе которого одобрен перечень практик (проектов) субъектов Российской Федерации, подлежащих включению в Федеральный реестр
32.	Контрольная точка 2.1.5. «Составлен и опубликован на сайте Минстроя России рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года»	3.1	01.02.2018	26.04.2018	Выполнено (позже срока) По данным Минстроя России отклонение срока обусловлено значительным объемом данных, которые необходимо обработать для расчета индекса качества городской среды (около 600 тыс. показателей и 300 тыс. индикаторов) при отсутствии возможности их автоматизированной обработки
33.	Контрольная точка 2.1.6. «Проведена актуализация методических документов Минстроя России в целях синхронизации с условиями предоставления средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта»	3.1	10.02.2018	26.12.2017	Выполнено (раньше срока)
34.	Контрольная точка 2.1.7. «Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2017 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих	3.1	15.02.2018	18.04.2018	Выполнено (позже срока) Представленный письмом Росимущества от 18 апреля 2018 г. № ДП-08/11958 сводный план-график утвержден. По данным Минстроя России отклонение срока обусловлено поздним

⁶⁵ Данные о плановом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минстроя России, не соответствуют информации, представленной в итоговом отчете о реализации в 2016-2018 годах приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (письмо Минстроя России от 12 апреля 2019 г. № 10626-МЕ/06; далее - Итоговый отчет). Так, согласно Итоговому отчету в качестве планового срока исполнения указанной контрольной точки указано 21 февраля 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации»				представлением информации Росимуществом
35.	Контрольная точка 2.1.8. «Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта» ⁶⁶	3.1	15.02.2018	14.02.2018	Выполнено (раньше срока)
36.	Контрольная точка 2.1.9. «По итогам конкурса 2017 года сформирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству» ⁶⁷	3.1	25.02.2018	21.03.2018	Выполнено (позже срока) Отклонение срока связано с тем, что с целью формирования Федерального реестра лучших практик экспертами проанализировано 536 заявок, подготовлен итоговый отчет о проектах, предлагаемых к включению/невключению в Федеральный реестр. В соответствии с приказом Минстроя России от 15 сентября 2018 г. № 1143/пр, решение о включении практик в Федеральный реестр принимается Экспертным советом при Минстрое России по формированию комфортной городской среды. Заседание Экспертного совета было запланировано на 21 февраля 2018 года, но по техническим причинам заседание было перенесено на 21 марта 2018 г., позднее на 12 марта 2018 года. Второе заседание Экспертного совета состоялось 21 марта 2018 г. при Минстрое России по формированию комфортной городской среды, в ходе которого одобрен перечень практик (проектов) субъектов Российской Федерации, подлежащих включению в Федеральный реестр
37.	Контрольная точка 2.1.10. «Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство»	3.1	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено
38.	Контрольная точка 2.1.11. «Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на парки»	3.1	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено

⁶⁶ Данные о плановом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минстроя России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве планового срока исполнения указанной контрольной точки указано 1 марта 2018 года.

⁶⁷ Данные о плановом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Минстроя России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве планового срока исполнения указанной контрольной точки указано 1 января 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
39.	Контрольная точка 2.1.12. «Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года»	3.1	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено
40.	Контрольная точка 2.2.1. «Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России»	3.1	01.07.2018	01.07.2018	Выполнено
41.	Контрольная точка 2.2.2. «Принято решение об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта»	3.1	15.08.2018	15.08.2018	Выполнено
42.	Контрольная точка 2.2.3. «Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству»	3.1	15.09.2018	19.09.2018	Выполнено (позже срока) В соответствии с приказом Минстроя России от 19 сентября 2018 года № 600/пр «О конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2018 году в субъектах Российской Федерации». Отклонение срока обусловлено длительностью разработки проекта приказа
43.	Контрольная точка 2.2.4. «Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2018 году и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта»	3.1	15.11.2018	15.10.2018	Выполнено (раньше срока)
44.	Контрольная точка 2.2.5. «Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству»	3.1	01.12.2018	01.12.2018	Выполнено
45.	Контрольная точка 2.2.6. «Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта»	3.1	01.12.2018	15.11.2018	Выполнено (раньше срока)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
46.	Контрольная точка 2.2.7. «Принято решение о выделении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования Приоритетного проекта, а также об их распределении» ⁶⁸	3.1	25.12.2018	30.11.2018	Выполнено (раньше срока)
47.	Контрольная точка 2.2.8. «Реализация в 2018 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов»	3.1	31.12.2018	28.12.2018	Выполнено (раньше срока)
Основное мероприятие «Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России»					
48.	Контрольная точка 2.3.1. «Реализованы мероприятия проекта Международного банка реконструкции и развития «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»					
49.	Контрольная точка 2.4.1. «Реализованы мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)»					
50.	Контрольная точка 2.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Минстрой России, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы,	3.1	15.02.2018	12.02.2018	Выполнено (раньше срока)

⁶⁸ Данные о фактическом сроке исполнения контрольной точки, отраженные в уточненном годовом отчете Министра России, не соответствуют информации, представленной в Итоговом отчете. Так, согласно Итоговому отчету в качестве фактического срока исполнения указанной контрольной точки указано 29 ноября 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов»				
51.	Контрольная точка 2.5.1. «Реализованы мероприятия по строительству (реконструкции) объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»					
52.	Контрольная точка 2.3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по сейсмоусилению»	3.0	15.02.2018	09.02.2018	Выполнено (раньше срока)
53.	Контрольная точка 2.6.1. «Реализованы мероприятия по сейсмоусилению объектов с использованием субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)»					
54.	Контрольная точка 2.8.1. «Реализованы мероприятия по обустройству городских парков с использованием субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»					
55.	Контрольная точка 2.4.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»	3.0	15.02.2018	09.02.2018	Выполнено (раньше срока)
56.	Контрольная точка 2.7.1. «Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Обеспечение проведения XX IX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
57.	Контрольная точка 2.9.1. «Возмещены расходы, понесенные на расселение в 2018 году граждан из аварийного жилищного фонда в г. Красноярске»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации»					
58.	Контрольная точка 2.10.1. «Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы»					
Основное мероприятие «Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России»					
59.	Контрольная точка 3.1.1. «Обеспечено функционирование центрального аппарата Минстроя России»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН ХАБИТАТ)»					
60.	Контрольная точка 3.1.1. «Осуществлен ежегодный взнос в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Минстроем России и Программой ООН «ХАБИТАТ»	3.0	31.03.2018	28.02.2018	Выполнено (раньше срока)
Основное мероприятие «Совершенствование системы технического регулирования в строительной сфере»					
61.	Контрольная точка 3.2.1. «Реализованы мероприятия по совершенствованию системы технического регулирования в строительной сфере»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Основное мероприятие «Обеспечение государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы»					
62.	Контрольная точка 3.3.1. «Реализованы мероприятия по текущему управлению государственной программы»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)					
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»					
Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»					
1.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Договор передачи акций в /собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между Росжелдором и ОАО «РЖД» заключен»	1.2	30.05.2018	30.05.2018	Выполнено Договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между Росжелдором и ОАО «РЖД» заключен

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Корректировка детальных планов по отдельным мероприятиям проекта комитетом по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» утверждена»	1.2	31.12.2018	31.07.2018	Выполнено (раньше срока) Планы откорректированы 31 июля 2018 г. на основании решений комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»
3.	Контрольная точка 1.1.1.3. «Корректировка параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» утверждена»	1.2	31.12.2018	11.12.2018	Выполнено (раньше срока) Инвестиционная программа ОАО «РЖД» и финансовый план на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были рассмотрены и одобрены на заседании Правительства Российской Федерации 8 ноября 2018 года и утверждены советом директоров ОАО «РЖД» 11 декабря 2018 года
4.	Контрольная точка 1.1.1.4. «Корректировка программы приобретения локомотивного парка по результатам доработки технико-экономического обоснования на период 2018 - 2020 годов и проведения независимой комплексной оценки программы утверждена»	1.2	31.12.2018	11.12.2018	Выполнено (раньше срока) Программа приобретения локомотивного парка утверждена советом директоров ОАО «РЖД» 11 декабря 2018 года
5.	Контрольная точка 1.1.2.1. «Железнодорожная линия Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (I этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка – Миллерово в обход Украины) строительство завершено»	1.2	31.12.2018	26.06.2018	Выполнено (раньше срока) Акт КС-4 26 июня 2018 г. № 560
6.	Контрольная точка 1.1.2.2. «Концессионное соглашение по созданию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Элегест-Кызыл-Курагино заключено»	1.2	31.12.2018	17.05.2018	Выполнено (раньше срока) 17 мая 2018 года заключено концессионное соглашение на создание объекта
7.	Контрольная точка 1.1.2.3. «Построены и введены в эксплуатацию вторые пути в рамках комплексной реконструкции участка М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская протяженностью - 65,9 км»	1.2	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Письмо ОАО «РЖД» от 14 февраля 2019 г. № ИСХ-273/ЦИНВ
8.	Контрольная точка 1.1.2.4. «Построены и введены в эксплуатацию 21,2 км вторых путей в рамках проекта Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги»	1.2	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Письмо ОАО «РЖД» от 14 февраля 2019 г. № ИСХ-273/ЦИНВ
9.	Контрольная точка 1.1.2.5. «Построены и введены в эксплуатацию 117,9 км вторых путей в рамках проекта Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»	1.2	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Письмо ОАО «РЖД» от 14 февраля 2019 г. № ИСХ-273/ЦИНВ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
10.	Контрольная точка 1.1.2.6. «Построены и введены в эксплуатацию 20 км вторых путей в рамках проекта Развитие Московского узла»	1.2	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Письмо ОАО «РЖД» от 14 февраля 2019 г. № ИСХ-273/ЦИНВ
11.	Контрольная точка 1.1.2.7. «Параметры проекта «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань» рассмотрены на заседании Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»	1.2	31.12.2018	11.12.2018	Выполнено (раньше срока) Параметры проекта рассмотрены на заседании Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» и включены в инвестиционную программу, утвержденную советом директоров ОАО «РЖД» 11 декабря 2018 года
12.	Контрольная точка 1.1.2.8. «Актуализированные параметры проекта рассмотрены на заседании Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД», заключено Концессионное соглашение на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Обская -Салехард-Надым»	1.2	31.12.2018	15.09.2018	Выполнено (раньше срока) 15 сентября 2018 г. заключено концессионное соглашение на создание объекта
Мероприятие «Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов»					
13.	Контрольная точка 1.1.1. «Соглашения на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2018 году заключены»	3.5	30.04.2018	05.02.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашение № 109-11-2018-006 от 29.01.2018 АО «ПКС» соглашение № 109-11-2018-004 от 02.02.2018 АО «ЖДЯ», соглашение № 109-11-2018-008 от 01.02.2018-ФПК, соглашение №109-11-2018-009 от 01.02.2018 АО «ФПК», соглашение № 109-11-2018-007 от 29.01.2018 АО «ПКС», соглашение № 109-11-2018-005 от 02.02.2018 АО «ЖДЯ», соглашение № 109-11-2018-003 от 05.02.2018 ОАО «РЖД»
14.	Контрольная точка 1.1.2. «Соглашения на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с перевозчиком на 2018 год заключены»	3.5	10.02.2018	01.02.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашение 109-11-2018-002 от 1 февраля 2018 года
15.	Контрольная точка 1.1.1 «Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации перевозчиками на 2018 год предоставлены»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Субсидии перечислены в полном объеме в установленные сроки
16.	Контрольная точка 1.1.2. «Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2018 году предоставлены»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Субсидии перечислены в полном объеме в установленные сроки

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта»					
17.	Контрольная точка 1.2.1 «Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте в полном объеме на основании поступивших заявлений»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Поступило 18719 заявок, заявки обработаны в полном объеме. Информация об аккредитованных организациях и аттестованных силах обеспечения транспортной безопасности размещена на официальном сайте РОСЖЕЛДОРА в сети Интернет в разделах «Открытое агентство», «Полезная информация», «Транспортная безопасность»
18.	Контрольная точка 1.3.2 «Аккредитация юридических лиц в полном объеме в качестве подразделений транспортной безопасности»	3.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Поступило 11 заявок, заявки обработаны в полном объеме. Информация об аккредитованных организациях и аттестованных силах обеспечения транспортной безопасности размещена на официальном сайте РОСЖЕЛДОРА в сети Интернет в разделах «Открытое агентство», «Полезная информация», «Транспортная безопасность»
Мероприятие «Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта»					
Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»					
Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»					
19.	Контрольная точка 2.1.1.1. «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной завершены»	2.0	31.12.2018	07.09.2018	Выполнено (раньше срока) Строительно-монтажные работы завершены и приняты актом приемочной комиссии от 31 мая 2018 г., после подготовки соответствующих документов объект введен в эксплуатацию разрешением от 7 сентября 2018 г. № 61-000-54-2016-ФДА/19
20.	Контрольная точка 2.1.1.2. «Строительство и реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск завершены»	2.0	31.12.2018	22.10.2018	Выполнено (раньше срока) Строительно-монтажные работы завершены и приняты актом приемочной комиссии от 31 мая 2018 г., после подготовки соответствующих документов объект введен в эксплуатацию разрешением от 22 октября 2018 г. № 61-ru61526315-02-1/165-2014-ФДА/31
21.	Контрольная точка 2.1.1.3. «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург завершены»	2.0	31.12.2018	18.12.2018	Выполнено (раньше срока) Строительно-монтажные работы завершены и приняты актом приемочной комиссии от 11 октября 2018 г., после подготовки соответствующих документов объект введен в эксплуатацию разрешением от 18 декабря 2018 г. № 69-000-02-1/137-2014-ФДА/64
Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»					
22.	Контрольная точка 2.2.1.1. «Соглашение (договор) о предоставлении в 2018 году	3.0	15.02.2018	23.01.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашение № 1-с от 23 января 2018 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	ГК «Автодор» субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог заключено»				
23.	Контрольная точка 2.2.1.1. «В результате завершения работ по реконструкции и комплексному обустройству участков автомобильной дороги М-4 «Дон» в 2018 году в платную эксплуатацию введены 199,5 км»	3.2	30.09.2018	-	Не выполнено В настоящее время автодорога М-4 «Дон» является, по сути, единственной транспортной артерией, соединяющей Север и Центр Европейской части России с Азово - Черноморским бассейном, обеспечивая доступ к портам, курортной зоне и Республике Крым. В текущем году произошел существенный рост интенсивности движения на данной автомобильной дороге. С учетом увеличения в курортный сезон интенсивности движения транспорта, а также проведения сельскохозяйственной уборочной кампании, возникли затруднения с проведением строительно-монтажных работ (СМР) на участках км 1119,5 – км 1195 и км 1195 – км 1319 для последующего ввода их в платную эксплуатацию. В целях организации безопасного движения на участках подрядными организациями по согласованию с Государственной компанией были скорректированы графики производства работ с учетом продления срока завершения работ. Предпринятые меры в целях исполнения контрольной точки: для ускорения выполнения СМР и их окончания в 2018 году генподрядной организацией были привлечены дополнительно субподрядные организации, скорректированы графики производства работ с необходимостью проведения круглосуточных работ на объекте
24.	Контрольная точка 2.2.1.2. «Завершено строительство платной скоростной автомобильной дороги М-11, обеспечено скоростное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом»	3.2	31.12.2018	-	Не выполнено Корректировка сроков завершения строительства отдельных объектов скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» обусловлена следующими причинами: - дефицит (отсутствие) источников инертных материалов в необходимом объеме (общая потребность 9 млн.м3) в виду отсутствия/отзыва лицензии на отдельных месторождениях; - внесение изменений в проектную документацию, ранее утвержденную ФАУ «Главгосэкспертиза России», при согласовании технических решений по устройству искусственного сооружения через Октябрьскую железную дорогу с ОАО «РЖД»; - отсутствие регламентных (оперативных) сроков в получении разрешительных документов от субъектов естественных монополий (рассмотрение, отказы, технические условия и др.). Длительное время не выдавалось разрешение АО «Мособлгаз» по причине необъективных требований владельца коммуникации, что не

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>позволяло выполнять весь комплекс дорожных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - длительные судебные разбирательства в связи с несогласием ряда правообладателей земельных участков с условиями их изъятия; - изменение технических решений, что приводило к приостановке строительно-монтажных работ, выполнению дополнительного комплекса работ по приведению ранее выполненных работ в соответствие новым техническим решениям; - обнаружение в местах проведения работ археологических находок, что потребовало приостановки работ. <p>Кроме того, в отдельных случаях подрядчиком нарушались сроки производства работ, при этом ГК «Автодор» осуществлялась претензионная работа, применялись штрафные санкции</p>
25.	Контрольная точка 2.2.1.3. «В результате завершения работ по строительству скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» в 2018 году в платную эксплуатацию введены 443,8 км»	3.2	31.12.2018	-	<p>Не выполнено</p> <p>Корректировка сроков завершения строительства отдельных объектов скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» обусловлена следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефицит (отсутствие) источников инертных материалов в необходимом объеме (общая потребность 9 млн.м3) в виду отсутствия/отзыва лицензии на отдельных месторождениях; - внесение изменений в проектную документацию, ранее утвержденную ФАУ «Главгосэкспертиза России», при согласовании технических решений по устройству искусственного сооружения через Октябрьскую железную дорогу с ОАО «РЖД»; - отсутствие регламентных (оперативных) сроков в получении разрешительных документов от субъектов естественных монополий (рассмотрение, отказы, технические условия и др.). Длительное время не выдавалось разрешение АО «Мособлгаз» по причине необъективных требований владельца коммуникации, что не позволяло выполнять весь комплекс дорожных работ; - длительные судебные разбирательства в связи с несогласием ряда правообладателей земельных участков с условиями их изъятия; - изменение технических решений, что приводило к приостановке строительно-монтажных работ, выполнению дополнительного комплекса работ по приведению ранее выполненных работ в соответствие новым техническим решениям; - обнаружение в местах проведения работ археологических находок, что потребовало приостановки работ. <p>Кроме того, в отдельных случаях подрядчиком нарушались сроки производства работ, при этом ГК «Автодор» осуществлялась претензионная работа, применялись штрафные санкции</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
26.	Контрольная точка 2.2.1.4. «В результате завершения работ по строительству, реконструкции и комплексному обустройству общая протяженность скоростных платных участков автомобильных дорог Государственной компании на конец 2018 года составила 1459 км»	3.2	31.12.2018	-	<p>Не выполнено</p> <p>Невыполнение контрольной точки обусловлено необходимостью корректировки сроков ввода в эксплуатацию:</p> <p>1) отдельных объектов М-11 «Москва – Санкт-Петербург» по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефицитом (отсутствием) источников инертных материалов в необходимом объеме (общая потребность 9 млн.м3) в виду отсутствия/отзыва лицензии на отдельных месторождениях; - внесением изменений в проектную документацию, ранее утвержденную ФАУ «Главгосэкспертиза России», при согласовании технических решений по устройству искусственного сооружения через Октябрьскую железную дорогу с ОАО «РЖД»; - отсутствием регламентных (оперативных) сроков в получении разрешительных документов от субъектов естественных монополий (рассмотрение, отказы, технические условия и др.); - длительными судебными разбирательствами в связи с несогласием ряда правообладателей земельных участков с условиями изъятия; - изменением технических решений и обнаружением в местах проведения работ археологических находок, что потребовало приостановки работ; <p>2) объектов при строительстве Пусковых комплексов (ПК) № 1 и № 5 ЦКАД по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменением границ города Москвы с учетом присоединенных территорий Московской области, что повлекло за собой изменение правового режима территорий, в границах которых осуществляется переустройство инженерных коммуникаций, в том числе магистральных газопроводов и нефтепродуктопроводов (в части ПК№1); - необходимостью полной реконструкции существующего моста через р. Москва, не предусмотренной проектной документацией, что обусловило необходимость дополнительных проектных работ и получение заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Дополнительный комплекс работ вызвал необходимость корректировки срока завершения работ (в части ПК № 5)
27.	Контрольная точка 2.2.1.5. «За счет комплекса работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании протяженность скоростных автомобильных дорог I технической категории на конец 2018 года составила 2503,1 км»	3.2	31.12.2018	-	<p>Не выполнено</p> <p>Не введены в эксплуатацию 269,6 км скоростных автомобильных дорог I технической категории, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> на автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург - 185,3 км; на автомобильной дороге А-113 «Центральная кольцевая

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>автомобильная дорога Московской области» - 77,8 км; на автомобильной дороге М-4 «Дон» - 2,2 км; на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» -2,8 км; в рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла – 1,5 км.</p> <p>Невыполнение обусловлено:</p> <p>1) системными проблемами, возникшими при подготовке территории строительства, а также при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - землеустроительные проблемы (наличие большого количества пересечений границ участков, подлежащих изъятию, и исходных земельных участков с границами смежных земельных участков, в том числе относящихся к категории земель лесного фонда, а также с границами муниципальных образований); - технические ошибки в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), повлекшие необоснованные отказы в образовании земельных участков, необходимых для производства строительно-монтажных работ; - длительные судебные разбирательства в связи с несогласием ряда правообладателей земельных участков с условиями изъятия; - выявление инженерных коммуникаций (сети связи, распределительные газопроводы, линии электроснабжения, водопроводы и т.д.), переустройство которых не было предусмотрено проектной документацией; - дефицит (отсутствие) источников инертных материалов в необходимом объеме (общая потребность 9 млн.м3) в виду отсутствия/отзыва лицензии на отдельных месторождениях; - внесение изменений в проектную документацию, ранее утвержденную ФАУ «Главгосэкспертиза России», при согласовании технических решений по устройству искусственного сооружения через Октябрьскую железную дорогу с ОАО «РЖД»; - отсутствие регламентных (оперативных) сроков в получении разрешительных документов от субъектов естественных монополий (рассмотрение, отказы, технические условия и др.). Например, длительное время не выдавалось разрешение АО «Мособлгаз» по причине необъективных требований владельца коммуникации, что не позволяло выполнять весь комплекс дорожных работ; - приостановка строительно-монтажных работ ввиду необходимости выполнения дополнительного комплекса работ по приведению ранее выполненных работ в соответствие с новыми техническими

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>решениями.</p> <p>2) проблемы, возникшие при строительстве Пусковых комплексов (ПК) № 1 и № 5 ЦКАД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменение границ г. Москвы с учетом присоединенных территорий Московской области, что повлекло за собой изменение правового режима территорий, в границах которых осуществляется переустройство инженерных коммуникаций, в том числе магистральных газопроводов и нефтепродуктопроводов (в части ПК№1); - необходимость полной реконструкции существующего моста через р. Москву, не предусмотренной проектной документацией, что обусловило необходимость дополнительных проектных работ и получение заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Дополнительный комплекс работ вызвал необходимость корректировки срока завершения работ (в части ПК № 5) 3) нарушение плановых сроков производства работ подрядчиком, что привело к необходимости проведения ГК «Автодор» осуществлять претензионную работу и применять штрафные санкции.. <p>Протяженность скоростных автомобильных дорог I технической категории на конец 2018 года составила 2272,0 км</p>
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»					
28.	Контрольная точка 2.3.1.1. «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ»	1.1	09.02.2018	22.03.2018	<p>Выполнено (позже срока)</p> <p>С учетом системы Электронного бюджета факт заключения соглашений и внесения их в систему подтверждает доведение средств до бюджетов субъектов Российской Федерации.</p> <p>В установленный срок не заключено соглашение с Правительством Приморского края в связи с длительной процедурой утверждения ПКРТИ в администрации Приморского края, соглашение подписано 17.03.2018. Остальные соглашения с субъектами Российской Федерации заключены ранее установленного срока. Несоблюдение срока на достижение показателя приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» не повлияло.</p>
29.	Контрольная точка 2.3.1.2 «Доведение на лицевые счета по переданным полномочиям, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, лимитов бюджетных обязательств для перечисления субъектам Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ	1.1	01.03.2018	28.02.2018	<p>Выполнено (раньше срока)</p> <p>Доведение лимитов осуществляется в соответствии с распределением средств межбюджетных трансфертов, утвержденным Правительством Российской Федерации от 27.12.2017 № 2966-р. Лимиты бюджетных обязательств до бюджетополучателей доведены, предельные объемы финансирования доводятся по мере потребности согласно заявкам</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год»				субъектов Российской Федерации. Расходные расписания: p/p 00100108/0117 от 12.02.2018; p/p 00100108/0087 от 12.02.2018; p/p 00100108/0088 от 12.02.2018; p/p 00100108/0051 от 07.02.2018; p/p 00100108/0096 от 12.02.2018; p/p 00100108/0050 от 07.02.2018; p/p 00100108/0105 от 12.02.2018; p/p 00100108/0091 от 12.02.2018; p/p 00100108/0052 от 07.02.2018; p/p 00100108/0116 от 12.02.2018; p/p 00100108/0111 от 12.02.2018; p/p 00100108/0102 от 12.02.2018; /p 00100108/0108 от 12.02.2018; p/p 00100108/0097 от 12.02.2018; p/p 00100108/0118 от 12.02.2018; p/p 00100108/0112 от 12.02.2018; p/p 00100108/0110 от 12.02.2018; p/p 00100108/0098 от 13.02.2018; p/p 00100108/0135 от 14.02.2018; p/p 00100108/0113 от 12.02.2018; p/p 00100108/0095 от 12.02.2018; p/p 00100108/0119 от 12.02.2018; p/p 00100108/0100 от 12.02.2018; p/p 00100108/0089 от 12.02.2018; p/p 00100108/0092 от 12.02.2018; p/p 00100108/0090 от 12.02.2018; p/p 00100108/0109 от 12.02.2018; p/p 00100108/0115 от 12.02.2018; p/p 00100108/0106 от 12.02.2018; p/p 00100108/0104 от 12.02.2018; p/p 00100108/0114 от 12.02.2018; p/p 00100108/0107 от 12.02.2018; p/p 00100108/0101 от 12.02.2018; p/p 00100108/0103 от 12.02.2018; p/p 00100108/0099 от 12.02.2018; p/p 00100108/0093 от 12.02.2018; p/p 00100108/0094 от 12.02.2018
30.	Контрольная точка 2.3.1.3 «Субъектами Российской Федерации организовано проведение диагностики дорожной сети городских агломераций»	1.1	16.04.2018	16.04.2018	Выполнено В соответствии с решениями проектного комитета общественные обсуждения ПКРТИ на 2018 год проведены в ноябре 2018 года. Субъектами Российской Федерации организовано проведение диагностики дорожной сети городских агломераций. Подтверждение проведения обеспечивается актами приемки соответствующими работ, подписанными представителями субъекта Российской Федерации
31.	Контрольная точка 2.3.1. «Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год)»	1.1	01.08.2018	01.08.2018	Выполнено Всеми субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2018 г. Подтверждение выполненных работ осуществлялось посредством анализа данных из системы оперативного управления «Эталон»
32.	Контрольная точка 2.3.2. «На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ»	1.1	01.10.2018	01.10.2018	Выполнено Субъектами Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2018 год и проведена корректировка ПКРТИ в тех случаях, где она была необходима. Подтверждение проведенных мероприятий обеспечивается подготовленными

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субъектами Российской Федерации программами комплексного развития транспортной инфраструктуры
33.	Контрольная точка 2.3.2. «Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие отчетные материалы»	4.0	01.11.2018	01.11.2018	Выполнено Мероприятия, предусмотренные программами комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год, выполнены всеми субъектами Российской Федерации, за исключением Калининградской области в связи с расторжением части контрактов по причине некачественного выполнения работ. При этом итоговые показатели приведения в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации в 2018 году выполнены с превышением, за счет выполнения дополнительных работ в рамках дополнительных средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. Выполнение запланированных мероприятий подтверждается отчетами субъектов Российской Федерации о ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», представленными в установленном порядке. Общая протяженность дорожной сети городских агломераций составляет 50 339 км. Общая протяженность находящейся в нормативном состоянии дорожной сети городских агломераций доведена до 31 517 км. Таким образом, в 2018 году доля находящейся в нормативном состоянии дорожной сети городских агломераций составила 62,3%. Проведены работы в целях ликвидации 722 мест дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, показатели 2018 г. выполнены с перевыполнением
Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения»					
34.	Контрольная точка 2.1.1 «Реализация мероприятий программы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, запланированных на 1 квартал 2018 года, завершена»	3.0	31.03.2018	30.03.2018	Выполнено (раньше срока) Завершение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них подтверждается актами выполненных работ, подписанными в установленном порядке
35.	Контрольная точка 2.2.1 «Реализация мероприятий программы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, запланированных на 2 квартал 2018 года, завершена»	4.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Завершение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них подтверждается актами выполненных работ, подписанными в установленном порядке

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
36.	Контрольная точка 2.2.2. «Реализация мероприятий программы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, запланированных на 3 квартал 2018 г., завершена»	4.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено Завершение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них подтверждается актами выполненных работ, подписанными в установленном порядке
37.	Контрольная точка 2.2.3. «Реализация мероприятий программы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, запланированных на 2018 года, завершена»	4.0	30.12.2018	30.12.2018	Выполнено Завершение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них подтверждается актами выполненных работ, подписанными в установленном порядке
Мероприятие «Осуществление Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности по доверительному управлению федеральными автомобильными дорогами общего пользования»					
38.	Контрольная точка 2.3.1. «Соглашение (договор) о предоставлении в 2018 году ГК «Автодор» субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог заключено»	3.0	31.01.2018	31.01.2018	Выполнено Соглашение № 3-с от 31 января 2018 года
39.	Контрольная точка 2.1.1. «Реализация мероприятий Плана работ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них завершена»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Общий объем работ по ремонту автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, составил 396,8 км, капитальный ремонт – 54,6 км
Мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»					
40.	Контрольная точка 2.2.1. «Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, распределенных актом Правительства Российской Федерации до 1.04. текущего года, для заключения которых субъектами Российской Федерации представлены необходимые документы и материалы до 15.04 текущего года, заключены»	1.0	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено По состоянию на 30 апреля 2018 г. в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, заключены 74 соглашения с субъектами Российской Федерации, представившими документы, предусмотренные правилами предоставления этих трансфертов. Вместе с тем законодательством предусмотрено заключение таких соглашений по мере принятия субъектами Российской Федерации государственных программ в сфере дорожного хозяйства, предельные сроки заключения таких соглашений не установлены
41.	Контрольная точка 2.2.3.2. «Соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий, распределенных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год, в установленном порядке с субъектами Российской Федерации»	1.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено Соглашения заключены в 2017 году на трехлетний период: с Красноярским краем от 27 февраля 2017 г. № 108-07-087, с Приморским краем от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации заключены»				с Хабаровским краем от 22 февраля 2017 г. № 108-07-005, с Чукотским автономным округом от 27 февраля 2017 г. № 108-07-085
42.	Контрольная точка 2.3.1. «Проекты соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, распределенных актом Правительства Российской Федерации до 1.04.2018, для заключения которых субъектами Российской Федерации представлены необходимые документы и материалы до 15.05 текущего года, размещены в установленном порядке в системе «Электронный бюджет»	4.0	31.05.2018	31.05.2018	Выполнено Все соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, между Росавтодором и субъектами Российской Федерации, предусмотренными актами Правительства Российской Федерации и представившими в установленном порядке соответствующий пакет документов по состоянию на 15.05, размещены в системе «Электронный бюджет». Вместе с тем законодательством предусмотрено заключение таких соглашений по мере принятия субъектами Российской Федерации государственных программ в сфере дорожного хозяйства, предельные сроки заключения таких соглашений не установлены
43.	Контрольная точка 2.3.2. «Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, распределенных актом Правительства Российской Федерации до 01.11.2018, для заключения которых субъектами Российской Федерации представлены необходимые документы и материалы до 01.12 текущего года, в установленном порядке заключены»	4.0	15.12.2018	12.12.2018	Выполнено (раньше срока) Все соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, между Росавтодором и субъектами Российской Федерации, предусмотренными актами Правительства Российской Федерации и представившими в установленном порядке соответствующий пакет документов, заключены
44.	Контрольная точка 2.3.3. «Иные межбюджетные трансферты в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, в порядке, установленном соглашениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предоставлены»	4.0	31.12.2018	27.12.2018	Выполнено (раньше срока) Лимиты бюджетных обязательств доводились Федеральным Казначейством на счета по переданным полномочиям в соответствии с Приказами Федерального дорожного агентства от 5 февраля 2018 г. № 251 и от 19.02.2018 № 579 по заключенным соглашениям между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации. Дата последнего расходного обязательства 27 декабря 2018 года
45.	Контрольная точка 2.3.4. «Межбюджетные субсидии в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, в порядке, установленном соглашениями о предоставлении субсидий, предоставлены»	4.0	31.12.2018	26.12.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашения заключены в 2017 году на трехлетний период: с Красноярским краем от 27 февраля 2017 г. № 108-07-087, с Приморским краем от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077, с Хабаровским краем от 22 февраля 2017 г. № 108-07-005, с Чукотским автономным округом от 27 февраля 2017 г. № 108-07-085, лимиты бюджетных обязательств доводились Федеральным Казначейством на счета по переданным

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					полномочиям, в соответствии с Приказом от 25 января 2018 г. № 236 по заключенным соглашениям между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации
Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства» («Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности»)					
46.	Контрольная точка 2.4.1. «Информация для осуществления мониторинга реализации государственной программы за 2 квартал 2018 г. в установленном порядке представлена»	4.0	25.07.2018	18.07.2018	Выполнено (раньше срока) Письмо о предоставлении информации о выполнении проекта плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за I-II кварталы 2018 года от 18 июля 2018 г. № 01-21/27397
47.	Контрольная точка 2.4.2. «Информация для осуществления мониторинга реализации государственной программы за 3 квартал 2018 года в установленном порядке представлена»	4.0	25.10.2018	11.10.2018	Выполнено (раньше срока) Письмо о предоставлении информации о выполнении проекта плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за I-III кварталы 2018 года от 11 октября 2018 г. № 01-21/39608
Мероприятие «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства»					
Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»					
Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»					
48.	Контрольная точка 3.1.1. «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в целях софинансирования мероприятий по реконструкции аэропортовых комплексов»	1.2	14.02.2018	14.02.2018	Выполнено Заключены соглашения от 14 февраля 2018 г. № 107-07-2018-001 и от 14 февраля 2018 г. № 107-07-2018-002
49.	Контрольная точка 3.1.2. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса Курумоч (г. Самара)»	1.2	14.02.2018	14.02.2018	Выполнено Введена в эксплуатацию совокупность объектов 2 (Этап № 2) – № 63-00-339-2017/ФАВТ-04 от 14 февраля 2018 года. В отчетном периоде получены разрешения на ввод в эксплуатацию совокупности объектов: 14 февраля 2018 г. (ИВПИ №2; РД 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11; грузовой перрон; восточный перрон (МС 10-23); центральный перрон (путь руления ВС); площадка ПОЖ; объекты РТОП
50.	Контрольная точка 3.1.3. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса Храброво (г. Калининград)»	1.2	12.03.2018	12.03.2018	Выполнено Введена в эксплуатацию совокупность объектов №1 (Этап №1) – № 39-00-341-2017/ФАВТ-04 от 12 марта 2018 года
51.	Контрольная точка 3.1.4. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса Стригино (г. Нижний Новгород)»	1.2	12.03.2018	08.02.2018	Выполнено (раньше срока) Введена в эксплуатацию совокупность объектов 2 (Этап 2) – № 52-18-347-2017/ФАВТ-04 от 8 февраля 2018 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
52.	Контрольная точка 3.1.5. «В Минэкономразвития России направлены предложения по формированию проекта федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	1.2	23.03.2018	23.03.2018	Выполнено Письмо в Минэкономразвития России от 23 марта 2018 г. № ИСХ-6987/13
53.	Контрольная точка 3.1.1.1. «В Минэкономразвития России направлены уточненные предложения по формированию проекта федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом заседаний в Минэкономразвития России рабочих групп»	1.2	25.05.2018	25.05.2018	Выполнено Письмо в Минэкономразвития России от 25 мая 2018 г. № ИСХ-12807/13
54.	Контрольная точка 3.1.1.2. «В Минэкономразвития России направлены предложения по формированию проекта федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом доведенных Минфином России предельных объемов финансирования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	1.2	09.07.2018	09.07.2018	Выполнено Письмо в Минэкономразвития России от 9 июля 2018 г. № ИСХ-16857/13
55.	Контрольная точка 3.1.1.3. «В Минэкономразвития России направлены предложения по корректировке проекта федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом принятого Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	1.2	21.11.2018	28.11.2018	Выполнено (позже срока) Письмо в Минэкономразвития России от 28 ноября 2018 г. № ИСХ-30787/13. Изменение сроков обусловлено длительным согласованием перечня мероприятий федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»
56.	Контрольная точка 3.1.1.4. «Завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта пгт Тикси»	1.2	31.12.2018	14.12.2018	Выполнено (раньше срока) Разрешение на ввод от 14 февраля 2018 г. № 14-06-263-2017/ФАВТ-04
57.	Контрольная точка 3.1.1.5. «Завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта с. Саккырыр»	1.2	31.12.2018	06.11.2018	Выполнено (раньше срока) Разрешение на ввод от 6 ноября 2018 г. № 14-34-247-2016/ФАВТ-04
58.	Контрольная точка 3.1.1.6. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса г. Норильска»	1.2	31.12.2018	21.09.2018	Выполнено (раньше срока) Ввод в эксплуатацию по этапу 2.2 – 21.09.2018 (Взлётно-посадочная полоса, в т.ч. пускового комплекса пикет ПК17+40 до ПК28+21, Рулёжная дорожка РД-С (контур 1); Рулёжная дорожка РД-В (контур 2); Рулёжная дорожка РД-А (контур 3), Центральная распределительная подстанция с трансформаторной подстанцией (ЦРП-1Н с ТП-2Н)).

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
59.	Контрольная точка 3.1.1.7. «Введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса г. Улан-Удэ»	1.2	31.12.2018	04.12.2018	Выполнено (раньше срока) Ввод в эксплуатацию совокупности объектов строительства 1.1 (1 этап) - № 03-24-416-2018/ФАВТ-04 от 4 декабря 2018 года
60.	Контрольная точка 3.1.1.8. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса Домодедово (г. Москва)»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Ненаступление контрольной точки обусловлено расторжением государственного контракта на СМР в декабре 2018 года с подрядной организацией, что обусловлено банкротством подрядчика (АО «Строительное управление № 1»)
61.	Контрольная точка 3.1.1.9. «Введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса 3 аэропортового комплекса Шереметьево (г. Москва)»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Ненаступление контрольной точки обусловлено необходимостью выноса из зоны строительства инженерных коммуникаций (нефтепродуктопроводы, газопроводы, линии электропередачи), находящихся в собственности различных юридических лиц, и неурегулированностью земельно-имущественных и правовых вопросов, связанных с переустройством таких инженерных коммуникаций
62.	Контрольная точка 3.1.1.10. «Завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта г. Среднеколымска»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Ненаступление контрольной точки обусловлено ненадлежащим исполнением подрядчиком принятых обязательств, что потребует проведения новых конкурсных процедур, изыскания средств на оплату не выполненных подрядчиком работ, переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на более поздний срок. Государственный контракт с подрядной организацией по причине не выполнения ею обязательств по государственному контракту расторгнут
63.	Контрольная точка 3.1.1.11. «Введен главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено По объекту «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва» (далее – Объект) за 2018 год за счет средств от приносящей доход деятельности ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», привлечено софинансирование в размере 31 472,22 тыс. рублей. В связи с угрозой обрушения Объекта, из-за ведущегося с нарушением строительных норм возведения здания в непосредственной близости к Объекту, реконструкция была приостановлена на 8 месяцев. Соответственно ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном п. 30 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, перенесен на 2019 год

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
64.	Контрольная точка 3.1.1.12. «Завершено техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Росгидрометом в установленном порядке утвержден приказ от 12 ноября 2018 г. № 476 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в техническое перевооружение объектов капитального строительства Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не включенных в федеральные целевые программы в 2018 - 2021 годах». Министерством экономического развития Российской Федерации внесены соответствующие изменения в федеральную адресную инвестиционную программу 2018 - 2020 (письмо Минэкономразвития России от 11 декабря 2018 г. № 36666-АТ/Д17и) – детализация укрупненного инвестиционного проекта. По объекту технического перевооружения «Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область» на основании распоряжения Росгидромета, заключено соглашение между Росгидрометом и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» о предоставлении субсидии. По объекту работы ведутся в соответствии с условиями договора ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Работы ведутся в соответствии с условиями соглашения № 169-05-2018-003 от 26 декабря 2018 года. Ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном п. 30 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, перенесен на 2019 год
65.	Контрольная точка 3.1.1.13. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса г. Бомнака»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Длительность процедур документального оформления законченного реконструкцией объекта, включая приведение проектной документации в соответствие с рабочей документацией
66.	Контрольная точка 3.1.1.14. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса г. Зея»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Невыполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
67.	Контрольная точка 3.1.1.15. «Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса Новый (г. Хабаровск)»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Сложности выполнения работ по реконструкции в условиях действующего аэропорта привели к необходимости переноса сроков ввода ВПП.
Мероприятие «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
68.	Контрольная точка 3.1.1. «Субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено На основании заключенных соглашений, в соответствии с постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 215 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», субсидии выплачены в полном объеме на сумму 4 201,92 млн. рублей
69.	Контрольная точка 3.1.2. «Субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено На основании заключенных соглашений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации», субсидии выплачены в полном объеме на сумму 2 777,61 млн. рублей
70.	Контрольная точка 3.1.3. «Субсидии российским авиакомпаниям за счет средств федерального бюджета в части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда отечественного производства, полученные ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002-2010 годах предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено На основании заключенного договора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 г. № 466 «О порядке возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002-2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов», субсидия выплачена в полном объеме на сумму 79,9 млн. рублей
71.	Контрольная точка 3.1.4. «Субсидии из федерального бюджета российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, на финансовое обеспечение части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, получаемые указанными организациями по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено На основании заключенных соглашений, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1212 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, получаемые указанными организациями по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, субсидии выплачены в полном

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					объеме на сумму 329,02 млн. рублей
Мероприятие «Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»					
72.	Контрольная точка 3.1.1. «Перечень авиапредприятий, получающих субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, утвержден»	3.0	15.03.2018	15.03.2018	Выполнено Приказом Росавиации от 15 марта 2018 г. № 204-П утвержден Перечень получателей субсидии из федерального бюджета аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
73.	Контрольная точка 3.2.1. «Субсидии федеральным казенным предприятиям, создаваемым на базе аэропортов регионального и местного значения предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Субсидии выплачены 7 ФКП (ФКП «Аэропорты Севера», ФКП «Аэропорты Камчатки», ФКП «Аэропорты Чукотки», ФКП «Аэропорты Красноярья», ФКП «Аэропорт Амдерма», ФКП «Аэропорт Кызыл», ФКП «Аэропорты Дальнего Востока») на основании приказов Росавиации на сумму 3 301, 21 млн. руб.
74.	Контрольная точка 3.2.2. «Субсидии федеральным казенным предприятиям на возмещение расходов организаций на ремонт основных производственных фондов и приобретение необходимой спецтехники аэропортов федеральных казенных предприятий предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Субсидии выплачены 7 ФКП (ФКП «Аэропорты Севера», ФКП «Аэропорты Камчатки», ФКП «Аэропорты Чукотки», ФКП «Аэропорты Красноярья», ФКП «Аэропорт Амдерма», ФКП «Аэропорт Кызыл», ФКП «Аэропорты Дальнего Востока») на основании приказов Росавиации на сумму 3 301, 21 млн. рублей
75.	Контрольная точка 3.2.3. «Субсидии в целях частичной компенсации затрат организациям, эксплуатирующим аэродромы, входящие в состав аэропортов, недополученных доходов, связанных с установлением в отношении аэродрома ставки сбора за взлет-посадку за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна ниже расчетной себестоимости услуги по взлету-посадке предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. № 135 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» субсидия выплачена на сумму 9,7 млн. рублей в полном объеме
Мероприятие «Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте»					
76.	Контрольная точка 3.3.1. «Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2017 г. № 847 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении», субсидии выплачены 10 авиакомпаниям на основании приказов Росавиации в полном объеме на сумму 7 211,40 млн рублей

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Мероприятие «Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них»					
77.	Контрольная точка 3.4.1. «Субсидии в целях возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Между Росавиацией и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2017 году было заключено соглашение от 7 ноября 2017 г. № 107-11-061 о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание. Субсидия выплачена в полном объеме на сумму 43,6 млн. рублей.
78.	Контрольная точка 3.4.2. «Субсидии из федерального бюджета организациям на возмещение недополученных ими доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за эти услуги предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1665 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них», на основании приказов Росавиации, субсидии выплачены в полном объеме на сумму 445,4 млн. рублей
79.	Контрольная точка 3.4.3. «Субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с функционированием координационного центра системы сбора информации о воздушной обстановке Российской Федерации и взаимодействия с аналогичным координационным центром НАТО предоставлены»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Между Росавиацией и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2017 году было заключено соглашение от 7 декабря 2017 г. № 107-11-063 о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с функционированием координационного центра системы сбора информации о воздушной обстановке Российской Федерации и взаимодействия с аналогичным координационным центром НАТО. Субсидия выплачена в полном объеме на сумму 17,8 млн. рублей
Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта»					
80.	Контрольная точка 3.5.1 «Результаты проведенных научно-исследовательских работ по заключенным государственным контрактам приняты»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Работы по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме в соответствии с Планом НИОКР на 2017 – 2019 годы Росавиации, утвержденным приказом Росавиации от 30 декабря 2016 года № 1063
Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»					
81.	Контрольная точка 4.1.1.1. «Завершены работы по объекту «Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры морского порта Усть-Луга. Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» в количестве 5 причалов с общей длиной причального фронта 766,0 м»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено Завершение строительства планируется за счет собственных средств застройщика ФГУП «Росморпорт» после проведения работ по корректировке проектной документации. Планируемый срок завершения реализации мероприятия - 2021 год
82.	Контрольная точка 4.1.1.2. «Завершены работы по объекту «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» с параметрами: протяженность подходного канала (5656 м) / протяженность морского канала (48933 м)/длина оградительных сооружений (5239,5 м.п.)»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено В связи с низкими темпами строительства здания СНО и закрытой стоянки автомобилей и плавсредств часть работ планируется застройщиком к выполнению в 2019 году. Выполнение работ по строительству объекта осуществляется в рамках исполнения двух контрактов: - на строительство «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста № 1-3» Техническая готовность - 100%. Осуществлена приемка объекта приемочной комиссией. - на формирование морского, подходного канала и акватории порта и строительство объектов береговой инфраструктуры. Техническая готовность - 99%. Завершены работы по строительству объектов - СНО, склад СНО, открытая площадка обслуживания СНО, пост гидрометеорологического наблюдения, ККС, акватория порта, подходной канал, морской канал, здание администрации порта, СУДС и ГМССБ, техническое здание СНО. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - май 2019 года
83.	Контрольная точка 4.1.1.3. «Завершены работы по объекту «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино. Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет)» с параметрами: акватория создаваемая – этап 1 (28,74 га)/этап 2 (49 га)»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено По причине неблагоприятных гидрометеорологических условий (устойчивые отрицательные значения температуры воздуха, льдообразование на акватории) в районе выполнения работ по контракту, а также с учетом рисков причинения ущерба третьим лицам (АО «ВаниноТрансУголь») при их выполнении из-за неготовности лицевой стенки причала №1 ТПК дноуглубительные работы и сопутствующие им работы приостановлены по обращению генподрядчика с 20.11.2018. Предполагаемая дата возобновления указанных работ – апрель 2019 года. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - май 2019 года
84.	Контрольная точка 4.1.2.1. «Завершены работы по объекту «Строительство линейных дизельных ледоколов. Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт в количестве 1 шт. с мощностью	1.2	30.09.2018	-	Не выполнено Отставание обусловлено в том числе неблагоприятной внешнеэкономической обстановкой. Техническая готовность ЛК-25 составляет 96,3%. В связи с истечением срока окончания

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	главных ДГ (шт/кВт) 4x8700»				строительства ЛК-25 направлена соответствующая претензия в адрес АО «ОСК». По инициативе АО «ОСК» Минпромторгом России 16 октября 2018 г. в Минтранс России направлен проект совместного обращения Минпромторга России и Минтранса России в Правительство Российской Федерации с приложением обосновывающих материалов и проекта распоряжения Правительства Российской Федерации для возможности переноса срока сдачи ледокола на 15 октября 2019 год. АО «ОСК» письмом от 18 декабря 2018 г. № 21-01-15962 направило в Росморречфлот очередное обращение по переносу срока сдачи ледокола с приложением предварительного экспертного мнения АО «ЦТСС». Также 27 ноября 2018 г. на строящемся судне произошло возгорание в районе котельного отделения и помещения вспомогательных механизмов, и как следствие требуется восстановление поврежденного оборудования и помещений. По предварительной оценке специалистов ФГУП «Росморпорт» ЛК-25 может быть достроен и принят в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года
85.	Контрольная точка 4.1.2.2 «Завершены работы по объекту «Строительство спасательного катера-бонопостановщика. Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)» в количестве 2 шт. с мощностью ГД 2x447 кВт»	1.2	01.12.2018	21.12.2018	Выполнено (позже срока) Состоялась сдача двух серийных судов – стр. №№ 165 и 166. Акты приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией: акт № 5 от 6 ноября 2018 г., акт № 6 от 21 декабря 2018 года
86.	Контрольная точка 4.1.2.3 «Завершены работы по объекту «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт. Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12» в количестве 4 шт. с мощностью ГД 2x2600 кВт»	1.2	24.12.2018	-	Не выполнено Сдача 4 судов в эксплуатацию запланирована на 2019 год в связи с принятием решения о модернизации конструкций судов в целях увеличения количества спасаемых, повышения класса автоматизации и установки дополнительного оборудования для соблюдения требований Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2018 г. № 2155-р предусмотрена возможность продления срока исполнения государственного контракта до 20 декабря 2019 года
87.	Контрольная точка 4.1.3.1. «Завершены работы по объекту «Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения» (общая площадь здания – около 15533,36 кв.м)»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено В связи с нарушением генеральным подрядчиком срока выполнения работ сдача объекта в эксплуатацию запланирована в 3 кв. 2019 года, ведется претензионно-исковая работа

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»					
88.	Контрольная точка 4.2.1.1. «Завершены работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала» 3 (Третий) этап» с параметрами шлюза 8: количество камер 2 шт. длиной 136,8 м. и шириной 14,5 м; шлюза 17: количество камер 1 шт. длиной 136,85 м. и шириной 14,65 м»	1.2	31.12.2018	17.12.2018	Выполнено (раньше срока) Работы по реконструкции шлюзов № 8 и № 17 завершены. Утверждены акты приемочной комиссии. Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: по шлюзу № 8 от 17.12.2018 № 10-RU10507000-BB-39/43-2018 по шлюзу № 17 от 17.12.2018 № 10-RU10507000-BB-39/44-2018
89.	Контрольная точка 4.2.1.2. «Завершены работы по объекту «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон. «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 1-го этапа (подготовительного периода)» с длиной причала 100 м. и протяженностью линии электропередач 1750 м.п»	1.2	31.12.2018	-	Не выполнено В связи с нарушением генеральным подрядчиком условий государственного контракта сдача объекта в эксплуатацию запланирована в 4 кв. 2019 года. Осуществляется подготовка к конкурсному процедурам
90.	Контрольная точка 4.2.1.3. «Завершены работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 2 (второй пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 2, первая очередь» с параметрами шлюза №2: количество камер 1 шт. длиной 145,0 м., шириной 18,0 м. и длиной причальных линий верхнего и нижнего подходов 600,8 м»	3.2	31.12.2018	-	Не выполнено Государственные контракты расторгнуты в связи с выявлением фактических геологических условий, препятствующих выполнению проектных решений. В настоящее время проводятся работы по корректировке проектной документации
91.	Контрольная точка 4.2.1.4. «Завершены работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 3 (третий пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 5, первая очередь» с параметрами шлюза №5: количество камер 1 шт. длиной 145,0 м., шириной 18,0 м. и длиной причальных линий верхнего и нижнего подходов 297,7 м»	3.2	31.12.2018	-	Не выполнено Государственные контракты расторгнуты в связи с выявлением фактических геологических условий, препятствующих выполнению проектных решений. В настоящее время проводятся работы по корректировке проектной документации
92.	Контрольная точка 4.2.2.1. «Завершены работы по объекту «Обновление обслуживающего флота (строительство и приобретение). Земснаряды. Земснаряд 1000 класса O2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42» - 1 единица производительностью 1000 м3/час»	3.2	31.12.2018	14.09.2018	Выполнено (раньше срока) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 14 сентября 2018 года. Земснаряд принят ФБУ «Администрация Ленского бассейна» в эксплуатацию.
Мероприятие «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
93.	Контрольная точка 4.1.1. «Соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2018 году заключены»	3.0	30.04.2018	24.10.2018	Выполнено (раньше срока) Заключено соглашение на выполнение государственного задания по несению аварийно-спасательной готовности в 2018 г. с ФГБУ «Морспасслужба» от 24 октября 2018 г. № 110-03-2018-026. Задержка связана с затянувшимся процессом согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета»
94.	Контрольная точка 4.1.2. «Соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2018 году»	3.0	01.02.2018	28.12.2018	Выполнено (позже срока) Заключено соглашение о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению с ФГБУ «Канал имени Москвы» от 28 декабря 2018 г. № 110-03-2018-010. Задержка связана с затянувшимся процессом согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета»
95.	Контрольная точка 4.1.1. «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности в 2018 году предоставлены»	3.0	31.12.2018	30.10.2018	Выполнено (раньше срока) Субсидии на выполнение государственного задания по несению аварийно-спасательной готовности в 2018 г. предоставлены на основе соглашения с ФГБУ «Морспасслужба» от 24 октября 2018 г. № 110-03-2018-026
Мероприятие «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути»					
96.	Контрольная точка 4.4.1. «Соглашение о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути заключено»	3.0	30.11.2018	16.11.2018	Выполнено (раньше срока) Заключено соглашение о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2018 году с ФГУП «Гидрографическое предприятие» от 16 ноября 2018 г. № 110-11-2018-001. Задержка связана с поздним сроком утверждения Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № 1137) и последующей процедуры отбора организаций на право получения субсидии
97.	Контрольная точка 4.4.2 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2018 году,	3.5	31.12.2018	19.11.2018	Выполнено (раньше срока) Субсидии на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	предоставлены»				в 2018 году предоставлены на основе соглашения с ФГУП «Гидрографическое предприятие» от 16 ноября 2018 № 110-11-2018-001
Мероприятие «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений»					
98.	Контрольная точка 4.3.1. «Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2018 году заключены»	3.0	15.02.2018	28.12.2018	Выполнено (позже срока) Заключены соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2018 году №№ 110-03-2018-05, 110-03-2018-011, 110-03-2018-012, 110-03-2018-014, 110-03-2018-010, 110-03-2018-013, 110-03-2018-003, 110-03-2018-008, 110-03-2018-001, 110-03-2018-015, 110-03-2018-004, 110-03-2018-002, 110-03-2018-007, 110-03-2018-005, 110-03-2018-009, 110-03-2018-006, 110-03-2018-28. Задержка связана с затянувшимся процессом согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета»
99.	Контрольная точка 4.3.2. «Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта заключены»	3.0	30.04.2018	17.10.2018	Выполнено (позже срока) Заключены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта в 2018 г. №№ 110-02-2018-012, 110-02-2018-006, 110-02-2018-020, 110-02-2018-018, 110-02-2018-008, 110-02-2018-017, 110-02-2018-009, 110-02-2018-067, 110-02-2018-016, 110-02-2018-010, 110-02-2018-019, 110-02-2018-014, 110-02-2018-015, 110-02-2018-013, 110-02-2018-011. Задержка связана с затянувшимся процессом согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета»
100.	Контрольная точка 4.2.3. «Соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году заключены»	3.0	30.04.2018	28.12.2018	Выполнено (позже срока) Заключены соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году №№ 110-03-2018-05, 110-03-2018-011, 110-03-2018-012, 110-03-2018-014, 110-03-2018-010, 110-03-2018-013, 110-03-2018-003, 110-03-2018-008, 110-03-2018-001, 110-03-2018-015, 110-03-2018-004, 110-03-2018-002, 110-03-2018-007, 110-03-2018-005, 110-03-2018-009, 110-03-2018-006, 110-03-2018-28. Задержка связана с затянувшимся процессом согласования проекта

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета»
101.	Контрольная точка 4.3.1. «Субсидии на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2018 году, предоставлены»	3.0	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) Субсидии на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2018 году предоставлены на основе соглашений №№ 110-03-2018-05, 110-03-2018-011, 110-03-2018-012, 110-03-2018-014, 110-03-2018-010, 110-03-2018-013, 110-03-2018-003, 110-03-2018-008, 110-03-2018-001, 110-03-2018-015, 110-03-2018-004, 110-03-2018-002, 110-03-2018-007, 110-03-2018-005, 110-03-2018-009, 110-03-2018-006, 110-03-2018-28
Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта»					
102.	Контрольная точка 4.4.1. «Субсидии на реализации Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта в 2018 году предоставлены»	3.0	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) Субсидии на реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта в 2018 году предоставлены на основе соглашений от №№ 110-02-2018-012, 110-02-2018-006, 110-02-2018-020, 110-02-2018-018, 110-02-2018-008, 110-02-2018-017, 110-02-2018-009, 110-02-2018-067, 110-02-2018-016, 110-02-2018-010, 110-02-2018-019, 110-02-2018-014, 110-02-2018-015, 110-02-2018-013, 110-02-2018-011
Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»					
Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»					
103.	Контрольная точка 5.1.1. «Согласованы предложения Ространснадзора по детализации ФАИП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы с Минтрансом России и Минэкономразвития России»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Предложения Ространснадзора по детализации ФАИП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласованы с Минтрансом России и Минэкономразвития России
104.	Контрольная точка 5.1.2. «Объявлены закупочные процедуры на приобретение 3 патрульных судов»	4.0	20.04.2018	17.04.2018	Выполнено (раньше срока) Извещение о проведении электронного аукциона размещено на сайте zakupki.gov.ru 17 апреля 2018 года
105.	Контрольная точка 5.1.1.1. «Заключен государственный контракт на приобретение 3 патрульных судов»	3.0	08.06.2018	28.05.2018	Выполнено (раньше срока) Протокол подведения итогов электронного аукциона от 15 мая 2018 года. Государственный контракт от 28 мая 2018 г. № 27.2.13-28 на сумму 191296000 рублей

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
106.	Контрольная точка 5.1.1.2. «Приняты работы по контрактам по приобретению 2 патрульных судов»	4.0	01.07.2018	28.06.2018	Выполнено (раньше срока) Первый этап. Акт приема-передачи № б/н от 1 июня 2018 г., товарная накладная № 49 от 1 июня 2018 г. (1 судно, поставлено в адрес Северо-Западного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора). Второй этап. Акт приема-передачи № б/н от 7 июня 2018 г., товарная накладная № 51 от 7 июня 2018 г. (1 судно, поставлено в адрес Центрального управления государственного речного надзора Ространснадзора). Третий этап. Акт приема-передачи № б/н от 28 июня 2018 г., товарная накладная № 53 от 28 июня 2018 г. (1 судно, поставлено в адрес Южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора)
107.	Контрольная точка 5.1.1.3 «Объявлены закупочные процедуры на приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля»	3.0	01.10.2018	01.10.2018	Выполнено Извещение о проведении закупки опубликовано 1 октября 2018 г. (на 1 день позже даты, предусмотренной Планом-графиком на 2018 год)
108.	Контрольная точка 5.1.1.4. «Поставлены на баланс Ространснадзора патрульные суда и передвижные контрольные пункты транспортного контроля»	3.0	31.10.2018	22.01.2019	Выполнено (позже срока) Извещение № 99-1 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Ространснадзора. Извещение № 99-2 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 99-3 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 28-1 от 1 июня 2018 г. о приеме вложений в основные средства патрульного катера проекта «14М» по приказу Ространснадзора от 29 мая 2018 г. № ВБ-410фс. Судно

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					поставлено на баланс Северо-Западного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора. Передвижные контрольные пункты транспортного и весового контроля поставлены на баланс с задержкой контрольных сроков в связи с удаленностью территориальных управлений Ространснадзора, для использования в которых они и предназначались
109.	Контрольная точка 5.1.1.5. «Поставлены на баланс Ространснадзора патрульные суда и передвижные контрольные пункты транспортного контроля»	3.0	30.11.2018	22.01.2019	Выполнено (позже срока) Извещение № 99-4 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 99-5 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 99-6 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 28-2 от 7 июня 2018 г. о приеме вложений в основные средства патрульного катера проекта «14М» по приказу Ространснадзора от 29 мая 2018 г. № ВБ-411фс. Судно поставлено на баланс Центрального управления государственного речного надзора Ространснадзора. Передвижные контрольные пункты транспортного и весового контроля поставлены на баланс с задержкой контрольных сроков в связи с удаленностью территориальных управлений Ространснадзора, для использования в которых они и предназначались
110.	Контрольная точка 5.1.1.6. «Заключен государственный контракт на приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля»	3.0	15.12.2018	09.11.2018	Выполнено (раньше срока) Заключен государственный контракт № 7.2.13-99 от 9 ноября 2018 г. на сумму 37070298 рублей

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
111.	Контрольная точка 5.1.1.7. «Приняты работы по контрактам по приобретению 9 передвижных контрольных пунктов транспортного контроля»	3.0	25.12.2018	20.12.2018	Выполнено (раньше срока) Товарная накладная на 9 передвижных контрольных пунктов транспортного контроля № 62 от 20 декабря 2018 года
112.	Контрольная точка 5.1.1.8. «Поставлены на баланс Ространснадзора патрульные суда и передвижные контрольные пункты транспортного контроля»	4.0	31.12.2018	22.01.2019	Выполнено (позже срока) Извещение № 99-7 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 99-8 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 99-9 от 22 января 2019 г. о приеме вложений в основные средства передвижного контрольного пункта транспортного и весового контроля на базе ГАЗ-А31R33 по приказу Ространснадзора от 21 января 2019 г. № ВБ-32фс. Контрольный пункт поставлен на баланс Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Извещение № 28-3 от 29 июня 2018 г. о приеме вложений в основные средства патрульного катера проекта «14М» по приказу Ространснадзора от 29 мая 2018 г. № ВБ-412фс. Судно поставлено на баланс Южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора. Передвижные контрольные пункты транспортного и весового контроля поставлены на баланс с задержкой контрольных сроков в связи с удаленностью территориальных управлений Ространснадзора, для использования в которых они и предназначались
113.	Контрольная точка 5.1.1.9. «Приняты работы по контрактам по приобретению 1 патрульного судна»	3.0	01.08.2018	28.06.2018	Выполнено (раньше срока) Первый этап. Акт приема-передачи № б/н от 1 июня 2018 г., товарная накладная № 49 от 1 июня 2018 г. (1 судно, поставлено в адрес Северо-Западного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора). Второй этап. Акт приема-передачи № б/н от 7 июня 2018 г., товарная накладная № 51 от 7 июня 2018 г. (1 судно, поставлено в адрес Центрального управления государственного речного надзора Ространснадзора). Третий этап. Акт приема-передачи № б/н от 28 июня 2018 г.,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					товарная накладная № 53 от 28 июня 2018 г. (1 судно, поставлено в адрес Южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора)
Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте»					
Мероприятие «Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта»					
Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»					
Ведомственный проект «Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортных узлов»					
114.	Контрольная точка 6.1.1.1. «Завершена корректировка проектно-сметной документации и получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» II этап РТУВН»	1.2 1.5	31.08.2018	01.08.2018	Выполнено (раньше срока) Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 1 августа 2018 г. № 00316-18/ГГЭ-09057/07-01
115.	Контрольная точка 6.1.2.1. «Подписано концессионное соглашение в отношении объектов 2-го этапа проекта КРМТУ»	1.2 1.5	16.11.2018	16.11.2018	Выполнено Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 2111-р 16 ноября 2018 года заключено концессионное соглашение на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск
Мероприятие «Научное обеспечение комплексного развития транспортных узлов»					
116.	Контрольная точка 6.1.1. «Государственные контракты по научному обеспечению развития транспортных узлов заключены»	3.0	31.10.2018	03.07.2018	Выполнено (раньше срока) Заключен государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ 3 июля 2018 г. № РТМ-171/18
117.	Контрольная точка 6.1.2. «Работы по государственным контрактам приняты»	3.0	31.12.2018	06.12.2018	Выполнено (раньше срока) Акт сдачи – приемки результатов опытно-конструкторской работы от 6 декабря 2018 г. №1
Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»					
Мероприятие «Управление реализацией государственной программы»					
118.	Контрольная точка 7.1.1. «Приказ Минтранса России об утверждении руководителя государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержден»	3.0	28.02.2018	22.02.2018	Выполнено (раньше срока) Приказ Минтранса России об утверждении руководителя государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 22 февраля 2018 г. № 68
119.	Контрольная точка 7.1.2. «Распоряжение о создании Рабочей группы по оценке обеспеченности целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» проектами (программами) и ведомственными целевыми программами утверждено»	3.0	01.02.2018	30.01.2018	Выполнено (раньше срока) Распоряжение о создании Рабочей группы по оценке обеспеченности целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» проектами (программами) и ведомственными целевыми программами от 30 января 2018 г. № ЕД-12-р

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
120.	Контрольная точка 7.1.3. «Приказ Минтранса России «Об утверждении Модели проектов и ранжирования проектов (программ) и ведомственных целевых программ с учетом оценки достижения целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержден»	3.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Приказ Минтранса России от 1 марта 2018 г. № 77 «Об утверждении Модели ранжирования проектов (программ) и ведомственных целевых программ с учетом оценки достижения целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
121.	Контрольная точка 7.1.4. «Оценка обеспеченности целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» проектами (программами) и ведомственными целевыми программами и ранжирование проектов осуществлены»	3.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено Протокол заседания Рабочей группы от 6 февраля 2018 г. № 1 по оценке обеспеченности целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» проектами (программами) и ведомственными целевыми программами и ранжирование проектов. Результаты направлены в Минэкономразвития России письмом от 9 февраля 2018 г. № ЕД-22/1710
122.	Контрольная точка 7.1.5. «Мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за I квартал 2018 г. Осуществлен»	3.0	20.04.2018	24.04..2018	Выполнено (позже срока) Минтрансом России направлено в Минэкономразвития России письмо от 24 апреля 2018 г. № ЕД-22/5830 с отчетом о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за I квартал 2018 года.
123.	Контрольная точка 7.1.1. «Приказ ФКУ «Ространсmodernизация» о вводе в эксплуатацию компонентов второй очереди АСУ ТК утвержден»	1.0	25.12.2018	17.12.2018	Выполнено (раньше срока) Вторая очередь АСУ ТК введена в эксплуатацию приказом ФКУ «Ространсmodernизация» от 17 декабря 2018 г. №115
124.	Контрольная точка 7.1.2. «Бюджетная роспись и распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены»	1.0	31.12.2018	31.12.018	Выполнено Бюджетная роспись и распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены
Мероприятие «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»					
125.	Контрольная точка 7.2.1. «Государственный контракт на разработку концепции создания цифровой платформы транспортного комплекса Российской Федерации заключен»	1.0	10.12.2018	10.12.2018	Выполнено Государственный контракт от 10 декабря 2018 г. № 10718103 между Минтрансом России и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» на выполнение работ по разработке концепции создания цифровой платформы транспортного комплекса Российской Федерации
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (Минсельхоз России)					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Направление (подпрограмма) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
1.	Контрольная точка 1.1.1.1 «Составлен прогноз посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в Российской Федерации»	1.0	10.02.2018	10.02.2018	Выполнено Прогноз посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур составлен на основании информации, представленной субъектами Российской Федерации в Минсельхоз России
2.	Контрольная точка 1.1.1.2 «Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2018 году несвязанной поддержки в области растениеводства, в том числе в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта»	1.2	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2018 году несвязанной поддержки в области растениеводства, в том числе в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта с 79 субъектами Российской Федерации
3.	Контрольная точка 1.1.1.3 «Произведена оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур»	1.0	01.04.2018	01.04.2018	Выполнено Оценка валового сбора зерновых и зернобобовых культур проведена
4.	Контрольная точка 1.1.2.1 «Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2018 году на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве»	1.2	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В 2018 году заключено 80 соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве
5.	Контрольная точка 1.1.2.2 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 4050 тыс. тонн»	2.0	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 4370,3 тыс. тонн, или 107,9 процента к плановому значению
6.	Контрольная точка 1.1.2.3 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составило 47 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края), составило 47,4 тыс. тонн, или 100,8 процента к плановому значению

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
7.	Контрольная точка 1.1.2.4 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составило 42,8 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), составило 43,5 тыс. тонн, или 101,6 процента к плановому значению
8.	Контрольная точка 1.1.2.5 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составило 160 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составило 161,7 тыс. тонн, или 101 процент к плановому значению
9.	Контрольная точка 1.1.2.6 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 147 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 147,5 тыс. тонн, или 100,3 процента к плановому значению
10.	Контрольная точка 1.1.2.7 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составило 25 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составило 26,9 тыс. тонн, или 107,6 процента к плановому значению
11.	Контрольная точка 1.1.2.8 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составило 11,8 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составило 16,2 тыс. тонн, или 137,2 процента к плановому значению
12.	Контрольная точка 1.1.3.1 «Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2018 году, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»	1.2	01.03.2018	09.02.2018	Выполнено (раньше срока) Заключены 84 соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2018 году, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
13.	Контрольная точка 1.1.3.2 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 2,98 млн тонн»	2.0	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 3,37 млн. тонн
14.	Контрольная точка 1.1.3.3 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составило 37 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 37,2 тыс. тонн
15.	Контрольная точка 1.1.3.4 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составило 39 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), составило 39,8 тыс. тонн
16.	Контрольная точка 1.1.3.5 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составило 180 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Северо-Кавказского федерального округа составило 192,2 тыс. тонн.
17.	Контрольная точка 1.1.3.6 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 54,4 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 60,4 тыс. тонн.
18.	Контрольная точка 1.1.3.7 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области составило 16,8 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Калининградской области составило 21,8 тыс. тонн.
19.	Контрольная точка 1.1.3.8 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым составило 34 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Республики Крым составило 36,0 тыс. тонн.
20.	Контрольная точка 1.1.3.9 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе составило 0,2 тыс. тонн»	2.5	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено По данным Росстата, за I квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий г. Севастополь составило 0,26 тыс. тонн

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
21.	Контрольная точка 1.1.3.10 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности «Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за 2017 год»	4.0	25.01.2018	25.01.2018	Выполнено Собрано 60 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточному поголовью овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее - СХО, КФХ, включая ИП), за 2017 год. По данным ведомственной отчетности, поголовье северных оленей и маралов в СХО, КФХ, включая ИП, составило 1165,6 тыс. голов, поголовье мясных табунных лошадей в СХО, КФХ, включая ИП, - 425,89 тыс. голов и маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ, включая ИП, - 9426,27 тыс. голов
22.	Контрольная точка 1.1.3.11 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателя результативности «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за 2017 год»	4.0	25.01.2018	25.01.2018	Выполнено Собрано 76 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за 2017 год и составило 827,1 тыс. голов. Показатель выполнен на 108,8 процента
23.	Контрольная точка 1.1.3.12 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности «Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за I квартал 2018 г.»	4.0	20.04.2018	20.04.2018	Выполнено Собрано 60 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточному поголовью овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее - СХО, КФХ, включая ИП), за I квартал 2018 год. По данным ведомственной отчетности, поголовье северных оленей и маралов в СХО, КФХ, включая ИП, составило 1132,74 тыс. голов, поголовье мясных табунных лошадей в СХО, КФХ, включая ИП, - 434,33 тыс. голов и маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ, включая ИП, - 9609,3 тыс. голов
24.	Контрольная точка 1.1.3.13 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателя результативности «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за I квартал 2018 г.»	4.0	25.04.2018	25.04.2018	Выполнено Собрано 76 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					за I квартал 2018 г. составила 788,5 тыс. голов. Показатель выполнен на 98,6 процента
25.	Контрольная точка 1.1.1.1 «Произведен яровой сев зерновых и зернобобовых культур в субъектах Российской Федерации»	1.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Яровой сев зерновых и зернобобовых культур проведен. Информация о посевных площадях передана в территориальные органы Росстата и размещена на официальном сайте Росстата
26.	Контрольная точка 1.1.1.2 «Произведена уборка зерновых и зернобобовых культур в субъектах Российской Федерации»	1.0	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено Уборочные работы проведены. Информация о валовом сборе и урожайности сельскохозяйственных культур передана в территориальные органы Росстата и размещена на официальном сайте Росстата
27.	Контрольная точка 1.1.1.3 «Произведен сев озимых культур под урожай следующего года в субъектах Российской Федерации»	1.0	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено В 2018 году проведен сев озимых культур. Отчеты о проведении озимого сева и состоянии озимых культур представлены субъектами Российской Федерации в Минсельхоз России
28.	Контрольная точка 1.1.1.4 «Доведены субсидии в 2018 году на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, в том числе в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, до субъектов Российской Федерации»	1.2	03.12.2018	03.12.2018	Выполнено В 2018 году субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, в том числе в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, до субъектов Российской Федерации доведены в полном объеме
29.	Контрольная точка 1.1.1.5 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации составил 61,8 млн гектаров»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Предварительный размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации в 2018 году составил 61,1 млн. гектаров (отклонение обусловлено введением чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов, закредитованностью и банкротством сельскохозяйственных товаропроизводителей)
30.	Контрольная точка 1.1.1.6 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 549,6 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, без учета Республики Бурятия и Забайкальского края, составил 529,4 тыс. гектаров (отклонение обусловлено введением чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов, закредитованностью и банкротством сельскохозяйственных товаропроизводителей)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
31.	Контрольная точка 1.1.1.7 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составил 899 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края, составил 918,0 тыс. гектаров
32.	Контрольная точка 1.1.1.8 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 3259,4 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 3474,8 тыс. гектаров
33.	Контрольная точка 1.1.1.9 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 1556,5 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 1467,4 тыс. гектаров (отклонение обусловлено введением чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов, закредитованностью и банкротством сельскохозяйственных товаропроизводителей)
34.	Контрольная точка 1.1.1.10 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Калининградской области составил 200 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Калининградской области составил 198,3 тыс. гектаров (отклонение обусловлено закредитованностью и банкротством сельскохозяйственных товаропроизводителей)
35.	Контрольная точка 1.1.1.11 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Республике Крым составил 398 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Республике Крым составил 534,5 тыс. гектаров
36.	Контрольная точка 1.1.1.12 «Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в городе Севастополе составил 0,8 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в городе Севастополе составил 0,9 тыс. гектаров
37.	Контрольная точка 1.1.1.13 «Объем произведенного семенного картофеля в 2018 году составил 84,4 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года объем произведенного семенного картофеля составил 128,3 тыс. тонн
38.	Контрольная точка 1.1.1.14 «Объем произведенных семян сахарной свеклы в 2018 году составил 293 тонны»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года объем произведенных семян сахарной свеклы составил 672 тонн

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
39.	Контрольная точка 1.1.1.15 «Объем произведенных семян подсолнечника в 2018 году составил 5,2 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года объем произведенных семян подсолнечника составил 5,4 тыс. тонн
40.	Контрольная точка 1.1.1.16 «Объем произведенных семян овощных культур в 2018 году составил 1,8 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года объем произведенных семян овощных культур составил 2,9 тыс. тонн
41.	Контрольная точка 1.1.1.17 «Объем произведенных семян кукурузы в 2018 году составил 20,5 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года объем произведенных семян кукурузы составил 39,9 тыс. тонн
42.	Контрольная точка 1.1.2.1 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам I полугодия составило 9360,5 тыс. тонн»	2.0	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам I полугодия составило 9363,5 тыс. тонн, или 100,1 процента к плановому значению
43.	Контрольная точка 1.1.2.2 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по итогам I полугодия составило 105 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края), по итогам I полугодия составило 118,4 тыс. тонн, или 112,8 процента к плановому значению
44.	Контрольная точка 1.1.2.3 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, по итогам I полугодия составило 100 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), по итогам I полугодия составило 103,2 тыс. тонн, или 103,2 процента к плановому значению
45.	Контрольная точка 1.1.2.4 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам I полугодия составило 376,8 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составило 379,9 тыс. тонн, или 100,8 процента к плановому значению
46.	Контрольная точка 1.1.2.5 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации, по итогам I полугодия составило 323,2 тыс. тонн»				Федерации, составило 323,3 тыс. тонн, или 100 процентов к плановому значению
47.	Контрольная точка 1.1.2.6 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области по итогам I полугодия составило 56,4 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области по итогам I полугодия составило 56,4 тыс. тонн, или 100 процентов к плановому значению
48.	Контрольная точка 1.1.2.7 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым по итогам I полугодия составило 34,7 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым по итогам I полугодия составило 34,7 тыс. тонн, или 100 процентов к плановому значению
49.	Контрольная точка 1.1.2.8 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам III квартала составило 13800 тыс. тонн»	2.0	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам III квартала составило 14237,8 тыс. тонн, или 103,2 процента к плановому значению
50.	Контрольная точка 1.1.2.9 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по итогам III квартала составило 175,5 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края), по итогам III квартала составило 206,6 тыс. тонн, или 117,7 процента к плановому значению
51.	Контрольная точка 1.1.2.10 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, по итогам III квартала составило 160 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), по итогам III квартала составило 183,5 тыс. тонн, или 114,7 процента к плановому значению
52.	Контрольная точка 1.1.2.11 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам III квартала составило 490 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам III квартала составило 579,6 тыс. тонн, или 118,2 процента к плановому значению

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
53.	Контрольная точка 1.1.2.12 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, по итогам III квартала составило 477 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, по итогам III квартала составило 510,5 тыс. тонн, или 107 процентов к плановому значению
54.	Контрольная точка 1.1.2.13 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области по итогам III квартала составило 78 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области по итогам III квартала составило 85,3 тыс. тонн, или 109,3 процента к плановому значению
55.	Контрольная точка 1.1.2.14 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым по итогам III квартала составило 47 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым по итогам III квартала составило 52,2 тыс. тонн, или 111,1 процента к плановому значению
56.	Контрольная точка 1.1.2.15 «Доведены субсидии в 2018 году на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве до субъектов Российской Федерации»	1.2	03.12.2018	03.12.2018	Выполнено Доведены субсидии в 2018 году на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве до субъектов Российской Федерации
57.	Контрольная точка 1.1.2.16 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 17160 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 18681,2 тыс. тонн, или 108,8 процента к плановому значению
58.	Контрольная точка 1.1.2.17 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составило 253,5 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края), составило 265,2 тыс. тонн, или 104,6 процента к плановому значению
59.	Контрольная точка 1.1.2.18 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составило 216,03 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), составило 233,1 тыс. тонн, или 107,9

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					процента к плановому значению
60.	Контрольная точка 1.1.2.19 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составило 754,9 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составило 802,2 тыс. тонн, или 106,2 процента к плановому значению
61.	Контрольная точка 1.1.2.20 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 623,9 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 659,7 тыс. тонн, или 105,7 процента к плановому значению
62.	Контрольная точка 1.1.2.21 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составило 106 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составило 113,8 тыс. тонн, или 107,3 процента к плановому значению
63.	Контрольная точка 1.1.2.22 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составило 50 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составило 70,2 тыс. тонн, или 140,4 процента к плановому значению
64.	Контрольная точка 1.1.3.1 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) по итогам I полугодия составило 5,93 млн тонн»	2.0	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено За I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по данным Росстата составило 6,76 млн. тонн
65.	Контрольная точка 1.1.3.2 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по итогам I полугодия составило 68,5 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено По данным Росстата, за I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 69,0 тыс. тонн
66.	Контрольная точка 1.1.3.3 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, по итогам I полугодия составило 77,8 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено По данным Росстата, за I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), составило 80,3 тыс. тонн

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
67.	Контрольная точка 1.1.3.4 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам I полугодия составило 384,5 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено По данным Росстата, за I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Северо-Кавказского федерального округа (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 417,7 тыс. тонн
68.	Контрольная точка 1.1.3.5 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, по итогам I полугодия составило 106,7 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено По данным Росстата, за I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 116,4 тыс. тонн.
69.	Контрольная точка 1.1.3.6 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области по итогам I полугодия составило 34,1 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено По данным Росстата, за I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Калининградской области составило 44,8 тыс. тонн
70.	Контрольная точка 1.1.3.7 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым по итогам I полугодия составило 67,8 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено По данным Росстата, за I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Республики Крым составило 75,9 тыс. тонн
71.	Контрольная точка 1.1.3.8 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе по итогам I полугодия составило 0,5 тыс. тонн»	2.5	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено По данным Росстата, за I полугодие 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий г. Севастополь составило 0,58 тыс. тонн
72.	Контрольная точка 1.1.3.9 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности «Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за II квартал 2018 г.»	4.0	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено Собрано 60 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточному поголовью овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее - СХО, КФХ, включая ИП), за 2 квартал 2018 год. По данным ведомственной отчетности, поголовье северных оленей и маралов в СХО, КФХ, включая ИП, составило 1268,29 тыс. голов, поголовье мясных табунных лошадей в СХО, КФХ, включая ИП, - 470,57 тыс. голов и маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ, включая ИП, - 9809,66 тыс. голов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
73.	Контрольная точка 1.1.3.10 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателя результативности «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за II квартал 2018 г.»	4.0	25.07.2018	25.07.2018	Выполнено Собрано 76 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за II квартал 2018 г. составила 822,7 тыс. голов. Показатель выполнен на 102,8 процента
74.	Контрольная точка 1.1.3.11 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам»	4.0	25.07.2018	25.07.2018	Выполнено Отчетность субъектов Российской Федерации загружена в Информационную систему планирования и контроля государственной программы
75.	Контрольная точка 1.1.3.12 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) по итогам III квартала составило 9,1 млн тонн»	2.0	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 10,27 млн. тонн
76.	Контрольная точка 1.1.3.13 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по итогам III квартала составило 105 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 110,3 тыс. тонн
77.	Контрольная точка 1.1.3.14 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, по итогам III квартала составило 130 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), составило 135,0 тыс. тонн
78.	Контрольная точка 1.1.3.15 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам III квартала составило 587,7 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Северо-Кавказского федерального округа составило 652,0 тыс. тонн
79.	Контрольная точка 1.1.3.16 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, по итогам III квартала составило 163 тыс. тонн»				субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 179,28 тыс. тонн
80.	Контрольная точка 1.1.3.17 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области по итогам III квартала составило 52,4 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Калининградской области составило 62,8 тыс. тонн
81.	Контрольная точка 1.1.3.18 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым по итогам III квартала составило 102,2 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Республики Крым составило 113,4 тыс. тонн
82.	Контрольная точка 1.1.3.19 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе по итогам III квартала составило 0,85 тыс. тонн»	2.5	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено По данным Росстата, за III квартал 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий г. Севастополь составило 0,9 тыс. тонн
83.	Контрольная точка 1.1.3.20 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности «Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за III квартал 2018 г.»	4.0	20.10.2018	20.10.2018	Выполнено Собрано 60 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточному поголовью овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее - СХО, КФХ, включая ИП), за 3 квартал 2018 год и по данным ведомственной отчетности поголовье северных оленей и маралов в СХО, КФХ, включая ИП, составило 1232,89 тыс. голов, поголовье мясных табунных лошадей в СХО, КФХ, включая ИП, - 476,08 тыс. голов и маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ, включая ИП, - 9676,42 тыс. голов
84.	Контрольная точка 1.1.3.21 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателя результативности «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» за III квартал 2018 г.»	4.0	25.10.2018	25.10.2018	Выполнено Собрано 76 отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за III квартал 2018 г. составило 833,0 тыс. голов. Показатель выполнен на 104,1 процента
85.	Контрольная точка 1.1.3.22 «Доведены субсидии в 2018 году, направленные на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития	1.2	03.12.2018	03.12.2018	Выполнено Доведены субсидии в 2018 году, направленные на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	агропромышленного комплекса, до субъектов Российской Федерации»				агропромышленного комплекса, до субъектов Российской Федерации
86.	Контрольная точка 1.1.3.23 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 13,8 млн тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По данным Росстата, за 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 14,88 млн. тонн.
87.	Контрольная точка 1.1.3.24 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составило 204,4 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По данным Росстата, за 2018 год производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Дальневосточного федерального округа составило 192,02 тыс. тонн (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края). Невыполнение целевого индикатора регионами Дальневосточного федерального округа за 2018 год в основном связано со снижением объемов производства скота и птицы на убой к уровню 2017 года в Приморском (на 18,0 процента) и Хабаровском (на 13,9 процента) краях. Снижение объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) в Приморском крае обусловлено рядом объективных причин эпизоотического характера и неблагоприятных погодных климатических условий. В результате ливневых дождей в 2018 году на территории Приморского края произошла гибель сельскохозяйственных культур на площади 33,3 тыс. га (7,1 процента от общей посевной площади), в том числе овощных культур - 1,3 тыс. га (35 процента), картофеля – 1,6 тыс. га (35 процента), ранних зерновых культур – 7,8 тыс. га (19,2 процента), сои – 25,5 тыс. га (8,4 процента). В связи с этим кормовая база для кормления птицы, свиней и крупного рогатого скота была заготовлена в неполном объеме и качестве (постановление Губернатора Приморского края от 27 августа 2018 года № 43-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»). Кроме того, на территории Приморского края единственное предприятие по производству мяса птицы – ООО «ГД Дальневосточная птица» находится в предбанкротном состоянии, которое вызвано рядом причин, в том числе вспышкой птичьего гриппа в мае 2018 года и ликвидацией последствий (уничтожено 23698 голов птицы маточного поголовья). Спад валового производства мяса, сбой всех технологических цепочек, начиная с производства инкубационного яйца привел к нехватке оборотных средств, необходимых для поддержания стабильной производственной деятельности, в том числе направляемых на закуп кормового сырья, формирования

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>фонда заработной платы и другие направления.</p> <p>Снижение объемов производства в Хабаровском крае произошло из-за сокращения производства мяса свиней в сельскохозяйственных организациях края в 3,5 раза к уровню 2017 года в связи с прекращением производственной деятельности АО «СК «Агроэнерго» (далее – предприятие). В 2017 году предприятием произведено 16,6 процента от общего объема произведенного мяса в крае. Полный забой поголовья свиней АО «СК «Агроэнерго» произведен в сентябре 2018 года. В Арбитражном суде Хабаровского края на рассмотрении находятся заявления кредиторов о признании АО «СК «Агроэнерго» несостоятельным (банкротом). Доля производства свиней на убой в общем объеме производства скота и птицы составляет 60 процентов. Кроме того, плановое значение целевого индикатора «производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» на 2018 год по Дальневосточному федеральному округу установлено в объеме 204,4 тыс. тонн. Однако в 2018 году соглашение на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса было заключено между Минсельхозом России и Сахалинской областью со значением 11,5 тыс. тонн, вследствие чего плановый объем производства скота и птицы на убой в целом по округу на 2018 год составил 200,9 тыс. тонн</p>
88.	Контрольная точка 1.1.3.25 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составило 316,2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	<p>Не выполнено</p> <p>По данным Росстата за 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий субъектов Российской Федерации входящих в состав Байкальского региона составило 300,05 тыс. тонн (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края). Невыполнение целевого индикатора субъектами Байкальского региона за 2018 год в основном связано с невыполнением взятых обязательств Республикой Бурятия и Иркутской областью. Невыполнение взятых обязательств по целевому индикатору «производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» Республикой Бурятией обусловлено пересчетом динамических рядов по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Бурятстатом. В связи с этим производство скота и птицы на убой в живом весе за 2017 год в Республике Бурятия составило 63,9 тыс. тонн. При согласовании значений вышеуказанного индикатора на 2018 год (по данным Бурятстата) уровень 2017 года составлял</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					<p>68,6 тыс. тонн. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, охваченных государственной поддержкой, составило 29,17 тысяч тонн или 100,3 процента к уровню прошлого года. Вместе с тем в хозяйствах населения, не охваченных господдержкой, значение снижено на 2,68 тыс. тонн, что привело к недостижению доведенного до республики индикатора. В 2018 г. в рамках развития экспортного потенциала нашего региона, за пределы республики реализовано более 3 тысяч голов крупного рогатого скота, 1,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, более 700 голов лошадей, более 19 тысяч голов свиней, более 2 тысяч голов птицы, что составило приблизительно 3 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе. Данное поголовье не учтено в данном показателе. Кроме того, в республике был введен режим «Чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в 2018 году (Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 9 октября 2018 года № 578-р). На невыполнение взятых обязательств по целевому индикатору «производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» Иркутской областью повлияло сокращение объемов производства мяса на убой в живом весе в хозяйствах населения, которое происходит в связи с уменьшением численности сельскохозяйственных животных. Так, в 2018 году численность крупного рогатого скота в данной категории хозяйств снизилась на 1,5 процента, в том числе коров - на 2,6 процента, свиней - на 2,7 процента. Значительная доля в общем объеме производства мяса на убой в живом весе приходится на мясное скотоводство (30 процентов). При этом отрасль мясного скотоводства в общественном секторе производства находится в стадии становления. За последние пять лет объемы производства данного вида продукции в этом секторе увеличились незначительно. Кроме того, неблагоприятные климатические условия последних лет оказывают негативное влияние на увеличение объемов производства мяса и сдерживают развитие этой отрасли в регионе. В 2018 году в Иркутской области была зафиксирована чрезвычайная ситуация, связанная с почвенной засухой, которая не позволила в ряде районов области заготовить в достаточном объеме грубые и сочные корма. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области (далее – Комиссия) была</p>

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					установлена гибель посевов и повреждение сельскохозяйственных культур на территории муниципальных образований Боханского и Усольского районов (протокол от 23 августа 2018 года № 30). На основании решения Комиссии принят Указ Губернатора Иркутской области от 27 августа 2018 года № 168-уг «О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Кроме того, плановое значение целевого индикатора «производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» на 2018 год по регионам, входящим в Байкальский регион, установлено в объеме 316,2 тыс. тонн. Однако были внесены изменения и в соглашение на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, заключенным между Минсельхозом России и Иркутской областью, плановое значение на 2018 год утверждено в объеме 157,0 тыс. тонн. Вследствие чего плановый объем производства скота и птицы на убой в округе на 2018 год составляет 311,0 тыс. тонн
89.	Контрольная точка 1.1.3.26 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составило 913,2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По данным Росстата, за 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Северо-Кавказского федерального округа составило 1045,9 тыс. тонн
90.	Контрольная точка 1.1.3.27 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 300,5 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По данным Росстата, за 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, составило 282,48 тыс. тонн. Невыполнение целевого индикатора регионам Арктической зоны Российской Федерации за 2018 год связано с пересчетом динамических рядов по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Красноярскстатом производство скота и птицы на убой в живом весе по Красноярскому краю за 2017 год составило 193,2 тыс. тонн. При согласовании значений вышеуказанного индикатора на 2018 год (по данным Красноярскстата) уровень 2017 года составлял 224,0 тыс. тонн. Кроме того, плановое значение целевого индикатора «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» на 2018 год по регионам, входящим в Арктическую зону Российской Федерации, установлено в объеме 300,5 тыс. тонн. Однако были внесены изменения и в соглашение на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, заключенным между Минсельхозом России и Архангельской областью плановое значение на 2018 год утверждено в объеме 7,4 тыс. тонн, вследствие чего плановый объем производства скота и птицы на убой в округе на 2018 год составляет 300,1 тыс. тонн
91.	Контрольная точка 1.1.3.28 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области составило 74,7 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По данным Росстата, за 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Калининградской области составило 82,8 тыс. тонн
92.	Контрольная точка 1.1.3.29 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым составило 144,1 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По данным Росстата, за 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий Республики Крым составило 141,9 тыс. тонн. Плановое значение целевого индикатора «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» на 2018 год установлено в объеме 144,1 тыс. тонн. Однако в соглашение на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, заключенным между Минсельхозом России и Республикой Крым, плановое значение на 2018 год утверждено в объеме 137,0 тыс. тонн. Снижение плановых объемов производства было обусловлено из-за зарегистрированных вспышек АЧС на территории республики в 2016-2017 годах, так как удельный вес производства свиней на убой в живом весе в общем объеме производства скота и птицы на убой составляет 30 процентов
93.	Контрольная точка 1.1.3.30 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе составило 1,77 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По данным Росстата, за 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий г. Севастополь составило 0,6 тыс. тонн. Плановое значение целевого индикатора «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» на 2018 год установлено в объеме 1,77 тыс. тонн. Однако в соглашение на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, заключенным между Минсельхозом России и городом Севастополь, плановое значение на 2018 год утверждено в объеме 1,4 тыс. тонн. Снижение плановых объемов производства было обусловлено в связи с ограниченным количеством пастбищ, животноводческих комплексов, кормовой базы для развития животноводства. По итогам 2018 год целевой индикатор «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(в живом весе)» был выполнен на 43,9 процента. Невыполнение целевого индикатора связано с пересчетом динамических рядов по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Крымстатом производство скота и птицы на убой в живом весе за 2017 год составило 0,72 тыс. тонн. При согласовании значений вышеуказанного индикатора на 2018 год по данным Крымстата уровень 2017 года составлял 1,21 тыс. тонн
94.	Контрольная точка 1.1.3.31 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 106 млн тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 113,3 млн. тонн. Благоприятные агрометеорологические условия в субъектах Российской Федерации, где развито зернопроизводство, способствовали увеличению урожайности зерновых и зернобобовых культур по сравнению со среднееголетними значениями, и соответственно увеличению валового сбора зерна
95.	Контрольная точка 1.1.3.32 «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий составил 39,3 млн тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий составил 42,1 млн. тонн. Увеличение урожайности сахарной свеклы по сравнению со среднееголетними значениями способствовало увеличению валового сбора сахарной свеклы.
96.	Контрольная точка 1.1.3.33 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 6,5 млн тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 7,16 млн. тонн
97.	Контрольная точка 1.1.3.34 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 4,4 млн тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 5,0 млн. тонн
98.	Контрольная точка 1.1.3.35 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 737,4 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (без учета Республики Бурятия и Байкальского региона), составил 992,1 тыс. тонн. Благоприятные агрометеорологические условия в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, способствовали увеличению урожайности зерновых и зернобобовых культур по сравнению со среднееголетними значениями, и соответственно увеличению валового сбора зерна.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
99.	Контрольная точка 1.1.3.36 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 189,8 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 184,7 тыс. тонн (97,2 процента от прогнозного показателя). Невыполнение индикатора связано с наступлением ЧС в ряде регионов Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская область)
100.	Контрольная точка 1.1.3.37 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 140,6 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 99,9 тыс. тонн (71 процентов от прогнозного показателя). Невыполнение индикатора связано с наступлением ЧС в ряде регионов Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская область)
101.	Контрольная точка 1.1.3.38 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составил 944,1 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края), составил 1116,8 тыс. тонн. Благоприятные агрометеорологические условия в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, способствовали увеличению урожайности зерновых и зернобобовых культур по сравнению со среднемноголетними значениями, и соответственно увеличению валового сбора зерна
102.	Контрольная точка 1.1.3.39 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составил 106 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составил 111,7 тыс. тонн (105,4 процента от планового показателя)
103.	Контрольная точка 1.1.3.40 «Валовой сбор овощей открытого грунта в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составил 39,75 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составил 47,4 тыс. тонн (119,2 % от планового показателя)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
104.	Контрольная точка 1.1.3.41 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 11 304,7 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 11980,3 тыс. тонн. Благоприятные агрометеорологические условия в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, способствовали увеличению урожайности зерновых и зернобобовых культур по сравнению со среднегодовыми значениями, и соответственно увеличению валового сбора зерна
105.	Контрольная точка 1.1.3.42 «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 2275,8 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 1802,1 тыс. тонн. Недостижение планируемого объема производства связано с неблагоприятными агроклиматическими условиями года для сахарной свеклы на территории Северо-Кавказского федерального округа
106.	Контрольная точка 1.1.3.43 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 378,7 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 299,7 тыс. тонн (79,2 % от планового показателя). Невыполнение индикатора связано с наступлением ЧС в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа
107.	Контрольная точка 1.1.3.44 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 575,8 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 582,8 тыс. тонн (101,2 % от планового показателя)
108.	Контрольная точка 1.1.3.45 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 2332,4 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 1901,6 тыс. тонн. Информация о валовом сборе и урожайности зерновых и зернобобовых культур передана в территориальные органы Росстата и размещена на официальном сайте Росстата. Недостижение планируемого объема производства связано с неблагоприятными агроклиматическими условиями года на этих территориях

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
109.	Контрольная точка 1.1.3.46 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 153,9 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 154,3 тыс. тонн (100,2 % от планового показателя)
110.	Контрольная точка 1.1.3.47 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 48,4 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 51,52 тыс. тонн (106,4 % от планового показателя)
111.	Контрольная точка 1.1.3.48 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий в Калининградской области составил 374,6 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 401,7 тыс. тонн.
112.	Контрольная точка 1.1.3.49 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составил 55 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составил 61,3 тыс. тонн (114,5 % от планового показателя)
113.	Контрольная точка 1.1.3.50 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составил 18,7 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составил 25,31 тыс. тонн (134,7 % от планового показателя)
114.	Контрольная точка 1.1.3.51 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий в Республике Крым составил 1334 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 761,5 тыс. тонн. Невыполнение индикатора связано с наступлением ЧС природного характера
115.	Контрольная точка 1.1.3.52 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составил 7,1 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республики Крым составил 12,8 тыс. тонн (180,2 % от планового показателя)
116.	Контрольная точка 1.1.3.53 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составил 35,5 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Республики Крым, составил 48,2 тыс. тонн (135,8 % от планового показателя)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
117.	Контрольная точка 1.1.3.54 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 68,1 тыс. гектаров»	4.0	31.12.2018	-	Не выполнено Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 67,7 тыс. гектаров. В соответствии п. 1 распоряжения Правительства Чеченской Республики от 24 мая 2018 г № 142-р с 25 мая 2018 г. введен режим «Чрезвычайная ситуация», в том числе на территориях муниципальных районов Чеченской Республики, имеющих виноградные насаждения. Вследствие аномальных погодных условий, выразившихся в атмосферной и почвенной засухе, установившейся на территории Чеченской Республике в 2018 г. погибло 421 га виноградных насаждений в плодоносящем возрасте
118.	Контрольная точка 1.1.3.55 «Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 426,5 тыс. тонн»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 447,8 тыс. тонн
119.	Контрольная точка 1.1.3.56 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составила 27 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составила 26,45 тыс. гектаров. В соответствии п. 1 распоряжения Правительства Чеченской Республики от 24 мая 2018 г № 142-р с 25 мая 2018 г. введен режим «Чрезвычайная ситуация», в том числе на территориях муниципальных районов Чеченской Республики, имеющих виноградные насаждения. Вследствие аномальных погодных условий, выразившихся в атмосферной и почвенной засухе, установившейся на территории Чеченской Республике в 2018 г. погибло 421 га виноградных насаждений в плодоносящем возрасте
120.	Контрольная точка 1.1.3.57 «Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 222,07 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 158,9 тыс. тонн. В соответствии п. 1 распоряжения Правительства Чеченской Республики от 24 мая 2018 г № 142-р с 25 мая 2018 г. введен режим «Чрезвычайная ситуация», в том числе на территориях муниципальных районов Чеченской Республики,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					имеющих виноградные насаждения. Вследствие аномальных погодных условий, выразившихся в атмосферной и почвенной засухе, установившейся на территории Чеченской Республике в 2018 г. погибло 421 га виноградных насаждений в плодоносящем возрасте
121.	Контрольная точка 1.1.3.58 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составила 14,4 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составила 14,4 тыс. гектаров
122.	Контрольная точка 1.1.3.59 «Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составил 61,76 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составил 71,72 тыс. тонн
123.	Контрольная точка 1.1.3.60 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в городе Севастополе составила 4,166 тыс. гектаров»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в городе Севастополе составила 4,166 тыс. гектаров
124.	Контрольная точка 1.1.3.61 «Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в городе Севастополе составил 16,87 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в городе Севастополе составил 20,6 тыс. тонн
125.	Контрольная точка 1.1.3.62 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 4305 новых постоянных рабочих мест»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с отчетами, представленными субъектами Российской Федерации, в 2018 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 7270 новых постоянных рабочих мест. Плановое значение показателя рассчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого фермерам и кооперативам, устанавливается на основании решения региональной конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2018 году средний размер гранта был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, превышение планового показателя результативности. Кроме того, субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий направлено на 24,4 % больше запланированных средств

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
126.	Контрольная точка 1.1.3.63 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, создано 273 новых постоянных рабочих места»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с отчетами, представленными субъектами Дальневосточного федерального округа, в 2018 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 326 новых постоянных рабочих мест. Плановое значение показателя рассчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого фермерам и кооперативам, устанавливается на основании решения региональной конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2018 году средний размер гранта в субъектах ДФО был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, превышение планового показателя результативности
127.	Контрольная точка 1.1.3.64 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах субъектов Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, создано 221 новое постоянное рабочее место»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с отчетами, представленными субъектами, входящими в Байкальский регион, в 2018 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 368 новых постоянных рабочих мест. Плановое значение показателя рассчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого фермерам и кооперативам, устанавливается на основании решения региональной конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2018 году средний размер гранта в субъектах входящих в Байкальский регион был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, превышение планового показателя результативности
128.	Контрольная точка 1.1.3.65 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, создано 618 новых постоянных рабочих мест»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с отчетами, представленными субъектами СКФО, в 2018 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 990 новых постоянных рабочих мест. Плановое значение показателя рассчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					размер гранта, предоставляемого фермерам и кооперативам, устанавливается на основании решения региональной конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2018 году средний размер гранта в субъектах СКФО был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, превышение планового показателя результативности
129.	Контрольная точка 1.1.3.66 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах субъектов Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, создано 164 новых постоянных рабочих места»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В соответствии с отчетами, представленными субъектами, входящими в Арктическую зону, в 2018 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 182 новых постоянных рабочих места. Плановое значение показателя рассчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого фермерам и кооперативам устанавливается на основании решения региональной конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2018 году средний размер гранта в субъектах входящих в Арктическую зону был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, превышение планового показателя результативности
130.	Контрольная точка 1.1.3.67 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах в Калининградской области создано 38 новых постоянных рабочих мест»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В 2018 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах в Калининградской области создано 62 новых постоянных рабочих места. Создание рабочих мест на меньший от предполагаемого размера гранта, обусловило перевыполнение данного показателя
131.	Контрольная точка 1.1.3.68 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах в Республике Крым создано 234 новых постоянных рабочих места»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено С соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году бюджету Республики Крым субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса от 27.03.2018 № 082-09-2018-370, на 2018 год были согласованы следующие целевые показатели: «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц – 199», «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, единиц – 7». Снижение показателя связано со снижением запланированного Республикой Крым объема государственной поддержки, направляемого на грантовую поддержку КФХ и СПоК. Фактически грантополучателями в Республике Крым создано 224 новых постоянных рабочих места, показатель, установленный Соглашением, перевыполнен
132.	Контрольная точка 1.1.3.69 «В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах г. Севастополя создано 28 новых постоянных рабочих мест»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В 2018 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах г. Севастополя создано 34 новых постоянных рабочих места. Создание рабочих мест на меньший от предполагаемого размера гранта, обусловило перевыполнение данного показателя
133.	Контрольная точка 1.1.3.70 «Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии в Российской Федерации составило 5,8 млн тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии в Российской Федерации составило 6,3 млн. тонн
134.	Контрольная точка 1.1.3.71 «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Российской Федерации составило 4,24 млн тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Российской Федерации составило 4,5 млн. тонн
135.	Контрольная точка 1.1.3.72 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Российской Федерации составило 9,91 млн тонн»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Российской Федерации составило 9,4 млн тонн. Невыполнение запланированных показателей обусловлено значительным износом производственных мощностей предприятий
136.	Контрольная точка 1.1.3.73 «Производство крупы в Российской Федерации составило 1570 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Производство крупы в Российской Федерации составило 1526,2 тыс. тонн. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
137.	Контрольная точка 1.1.3.74 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Российской Федерации составило 130 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Российской Федерации составило 140,9 тыс. тонн
138.	Контрольная точка 1.1.3.75 «Производство плодоовощных консервов в Российской Федерации составило 9800 млн условных банок»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Производство плодоовощных консервов в Российской Федерации составило 9793,4 млн условных банок. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
139.	Контрольная точка 1.1.3.76 «Производство масла сливочного в Российской Федерации	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство масла сливочного в Российской Федерации составило

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	составило 253 тыс. тонн»				257,9 тыс. тонн
140.	Контрольная точка 1.1.3.77 «Производство сыров и сырных продуктов в Российской Федерации составило 615 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство сыров и сырных продуктов в Российской Федерации составило 666,1 тыс. тонн
141.	Контрольная точка 1.1.3.78 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Дальневосточном федеральном округе составило 10,7 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Дальневосточном федеральном округе (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 1,8 тыс. тонн. Снижение производства обусловлено недостатком сырья для производства муки, значительным износом производственных мощностей перерабатывающих предприятий, а также их закрытием в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа
142.	Контрольная точка 1.1.3.79 «Производство крупы в Дальневосточном федеральном округе составило 18,5 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство крупы в Дальневосточном федеральном округе (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 20,3 тыс. тонн, что обусловлено увеличением загрузки действующих перерабатывающих предприятий
143.	Контрольная точка 1.1.3.80 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Дальневосточном федеральном округе составило 5,9 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Дальневосточном федеральном округе (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 1,7 тыс. тонн. Сокращение производства обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
144.	Контрольная точка 1.1.3.81 «Производство плодоовощных консервов в Дальневосточном федеральном округе составило 149,3 млн условных банок»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство плодоовощных консервов в Дальневосточном федеральном округе (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 162,1 млн. условных банок
145.	Контрольная точка 1.1.3.82 «Производство масла сливочного в Дальневосточном федеральном округе составило 4,2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство масла сливочного в Дальневосточном федеральном округе (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 3,9 тыс. тонн, что обусловлено снижением производства товарного молока в отдельных категориях хозяйств регионов ДФО
146.	Контрольная точка 1.1.3.83 «Производство сыров и сырных продуктов в Дальневосточном	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство сыров и сырных продуктов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	федеральном округе составило 0,9 тыс. тонн»				в Дальневосточном федеральном округе (без учета Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 0,98 тыс. тонн
147.	Контрольная точка 1.1.3.84 «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Байкальском регионе составило 0,2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Байкальском регионе (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 0,2 тыс. тонн
148.	Контрольная точка 1.1.3.85 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Байкальском регионе составило 71 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Байкальском регионе (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 47,3 тыс. тонн. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
149.	Контрольная точка 1.1.3.86 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Байкальском регионе составило 9,43 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Байкальском регионе (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 9,6 тыс. тонн.
150.	Контрольная точка 1.1.3.87 «Производство плодоовощных консервов в Байкальском регионе составило 7,7 млн условных банок»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство плодоовощных консервов в Байкальском регионе (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 6,8 млн. условных банок. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
151.	Контрольная точка 1.1.3.88 «Производство крупы в Байкальском регионе составило 0,1 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство крупы в Байкальском регионе (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 0,1 тыс. тонн
152.	Контрольная точка 1.1.3.89 «Производство масла сливочного в Байкальском регионе составило 2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство масла сливочного в Байкальском регионе (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 2,45 тыс. тонн
153.	Контрольная точка 1.1.3.90 «Производство сыров и сырных продуктов в Байкальском регионе составило 0,5 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Производство сыров и сырных продуктов в Байкальском регионе (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составило 0,7 тыс. тонн
154.	Контрольная точка 1.1.3.91 «Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии в Северо-Кавказском федеральном округе составило 149 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии в Северо-Кавказском федеральном округе составило 68,3 тыс. тонн. Снижение производства сахара обусловлено введением режима чрезвычайной ситуации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в отдельных регионах Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, в Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках наступление засухи не позволило обеспечить достаточное производство сырья (сахарной свеклы), что, в свою очередь, не позволило достичь ранее запланированные показатели
155.	Контрольная точка 1.1.3.92 «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Северо-Кавказском федеральном округе составило 36,6 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Северо-Кавказском федеральном округе составило 108,82 тыс. тонн, что обусловлено увеличением производства масляных семян в отдельных регионах
156.	Контрольная точка 1.1.3.93 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Северо-Кавказском федеральном округе составило 615,1 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Северо-Кавказском федеральном округе составило 377,2 тыс. тонн. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
157.	Контрольная точка 1.1.3.94 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Северо-Кавказском федеральном округе составило 13,2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Северо-Кавказском федеральном округе составило 6,1 тыс. тонн. Сокращение производства обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
158.	Контрольная точка 1.1.3.95 «Производство плодоовощных консервов в Северо-Кавказском федеральном округе составило 332,1 млн условных банок»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство плодоовощных консервов в Северо-Кавказском федеральном округе составило 375,9 млн. условных банок
159.	Контрольная точка 1.1.3.96 «Производство крупы в Северо-Кавказском федеральном округе составило 52,7 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство крупы в Северо-Кавказском федеральном округе составило 59,9 тыс. тонн
160.	Контрольная точка 1.1.3.97 «Производство масла сливочного в Северо-Кавказском федеральном округе составило 13,1 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство масла сливочного в Северо-Кавказском федеральном округе составило 14,1 тыс. тонн
161.	Контрольная точка 1.1.3.98 «Производство сыров и сырных продуктов в Северо-Кавказском федеральном округе составило 13,5 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство сыров и сырных продуктов в Северо-Кавказском федеральном округе составило 14,6 тыс. тонн, что обусловлено ростом производства товарного молока
162.	Контрольная точка 1.1.3.99 «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации,	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	составило 0,2 тыс. тонн»				к Арктической зоне Российской Федерации, составило 0,4 тыс. тонн
163.	Контрольная точка 1.1.3.100 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 254 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 231,5 тыс. тонн. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
164.	Контрольная точка 1.1.3.101 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 10,1 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 19,0 тыс. тонн
165.	Контрольная точка 1.1.3.102 «Производство плодоовощных консервов в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 7,9 млн условных банок»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство плодоовощных консервов в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 15,5 млн условных банок
166.	Контрольная точка 1.1.3.103 «Производство крупы в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство крупы в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 5,2 тыс. тонн
167.	Контрольная точка 1.1.3.104 «Производство масла сливочного в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 8,6 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство масла сливочного в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 9,0 тыс. тонн
168.	Контрольная точка 1.1.3.105 «Производство сыров и сырных продуктов в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 0,8 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство сыров и сырных продуктов в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых отнесены к Арктической зоне Российской Федерации, составило 1 тыс. тонн
169.	Контрольная точка 1.1.3.106 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Калининградской области составило 14 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Калининградской области составило 14,3 тыс. тонн
170.	Контрольная точка 1.1.3.107 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Калининградской области составило 0,78 тыс. тонн»				изделий в Калининградской области составило 0,7 тыс. тонн, что обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
171.	Контрольная точка 1.1.3.108 «Производство плодоовощных консервов в Калининградской области составило 20,1 млн условных банок»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство плодоовощных консервов в Калининградской области составило 19,1 млн. условных банок, что обусловлено ограниченностью сырьевой базы по отдельным видам продукции
172.	Контрольная точка 1.1.3.109 «Производство крупы в Калининградской области составило 0,3 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство крупы в Калининградской области составило 1,4 тыс. тонн, что обусловлено увеличением загрузки действующих перерабатывающих предприятий
173.	Контрольная точка 1.1.3.110 «Производство масла сливочного в Калининградской области составило 2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство масла сливочного в Калининградской области составило 2 тыс. тонн
174.	Контрольная точка 1.1.3.111 «Производство сыров и сырных продуктов в Калининградской области составило 6,9 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство сыров и сырных продуктов в Калининградской области составило 8,4 тыс. тонн
175.	Контрольная точка 1.1.3.112 «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Республике Крым составило 0,6 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций в Республике Крым составило 0,3 тыс. тонн. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
176.	Контрольная точка 1.1.3.113 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Республике Крым составило 113,2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в Республике Крым составило 102,2 тыс. тонн, что обусловлено значительным износом производственных мощностей перерабатывающих предприятий в регионе
177.	Контрольная точка 1.1.3.114 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Республике Крым составило 0,03 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в Республике Крым составило 0,03 тыс. тонн
178.	Контрольная точка 1.1.3.115 «Производство крупы в Республике Крым составило 2,9 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	-	Не выполнено По итогам 2018 года производство крупы в Республике Крым составило 1,4 тыс. тонн, что обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции
179.	Контрольная точка 1.1.3.116 «Производство плодоовощных консервов в Республике Крым	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство плодоовощных консервов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	составило 7,7 млн условных банок»				в Республике Крым составило 11,9 млн. условных банок, что обусловлено ростом производства сырьевой базы
180.	Контрольная точка 1.1.3.117 «Производство масла сливочного в Республике Крым составило 1,6 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство масла сливочного в Республике Крым составило 2 тыс. тонн, что обусловлено ростом производства товарного молока
181.	Контрольная точка 1.1.3.118 «Производство сыров и сырных продуктов в Республике Крым составило 1,4 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство сыров и сырных продуктов в Республике Крым составило 4 тыс. тонн, что обусловлено ростом производства товарного молока
182.	Контрольная точка 1.1.3.119 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в городе Севастополе составило 0,2 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По итогам 2018 года производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в городе Севастополе составило 1,7 тыс. тонн, что обусловлено увеличением загрузки действующих перерабатывающих предприятий
Направление (подпрограмма) «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»					
Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»					
183.	Контрольная точка 2.1.1.1 «Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по инвестиционным проектам, по которым предоставляются субсидии, по итогам 2017 года»	4.0	31.01.2018	31.01.2018	Выполнено Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по субсидируемым инвестиционным проектам по итогам 2017 года. Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) на 01.01.2018 составил 658 млрд. рублей
184.	Контрольная точка 2.1.1.2 «Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2018 году на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»	1.2	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Заключено 77 соглашений между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2018 году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК
185.	Контрольная точка 2.1.1.3 «Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по инвестиционным проектам, по которым предоставляются субсидии, по итогам I квартала»	4.0	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по субсидируемым инвестиционным проектам по итогам I квартала 2018 года. Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					01.04.2018 составил 671,4 млрд. рублей
186.	Контрольная точка 2.1.2.1 «Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2017 году составил не менее 10 рублей»	2.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2017 году составил 44,3 рублей
187.	Контрольная точка 2.1.2.2 «Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2017 году составил не менее 10 рублей»	2.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2017 году составил не менее 26,3 рублей
188.	Контрольная точка 2.1.2.3 «Заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2018 году уполномоченными банками на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной ставке (далее - соглашение)»	1.2	02.04.2018	02.04.2018	Выполнено Заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2018 году уполномоченными банками на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной ставке
189.	Контрольная точка 2.1.2.4 «Представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения субъектов Российской Федерации об определении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику»	4.0	20.03.2018	20.03.2018	Выполнено Представлены предложения уполномоченных органов субъектов Российской Федерации и уполномоченных банков в прогноз льготного кредитования заемщиков на 2019 год по субъектам Российской Федерации
190.	Контрольная точка 2.1.3.1 «Проведен сбор ведомственной отчетности о показателях результативности предоставления субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса по итогам 2017 года»	4.0	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено Минсельхозом России проведен сбор ведомственной отчетности о показателях результативности предоставления субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса по итогам 2017 года.
191.	Контрольная точка 2.1.1.1 «Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по инвестиционным проектам, по которым предоставляются субсидии, по итогам II квартала 2018 г.»	4.0	31.07.2018	31.07.2018	Выполнено Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по субсидируемым инвестиционным проектам по итогам II квартала 2018 года. Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) на 01.07.2018 составил 636,6 млрд. рублей

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
192.	Контрольная точка 2.1.1.2 «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	1.0	15.09.2018	03.08.2018	Выполнено (раньше срока) Письмом от 3 августа 2018 г. № ДП-17-07/8220 Минсельхоз России внес в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий утверждение Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
193.	Контрольная точка 2.1.1.3 2Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по инвестиционным проектам, по которым предоставляются субсидии, по итогам III квартала 2018 г.»	4.0	31.10.2018	31.10.2018	Выполнено Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по субсидируемым инвестиционным проектам итогам III квартала 2018 года. Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) на 1 октября 2018 г. составил 615,0 млрд. рублей.
194.	Контрольная точка 2.1.1.4 «Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по инвестиционным проектам, по которым предоставляются субсидии, по итогам 2018 года»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведен сбор ведомственной отчетности (сведения об остатках ссудной задолженности) по субсидируемым инвестиционным проектам по 2018 года. Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) на 31 декабря 2018 г. составил 580,4 млрд. рублей.
195.	Контрольная точка 2.1.1.5 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, составил 610 млрд рублей»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) на 31 декабря 2018 г. составил 547,7 млрд. рублей
196.	Контрольная точка 2.1.2.1 «Представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения субъектов Российской Федерации об определении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику»	4.0	20.06.2018	25.06.2018	Выполнено (позже срока) Представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения субъектов Российской Федерации об определении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику. Продление срока приема предложений по просьбе субъектов Российской Федерации
197.	Контрольная точка 2.1.2.2 «Представлены предложения уполномоченных органов субъектов Российской Федерации и уполномоченных банков в прогноз льготного кредитования заемщиков на 2019 год по субъектам Российской Федерации»	1.2	01.08.2018	01.08.2018	Выполнено Представлены предложения уполномоченных органов субъектов Российской Федерации и уполномоченных банков в прогноз льготного кредитования заемщиков на 2019 год по субъектам Российской Федерации
198.	Контрольная точка 2.1.2.3 «Сформирован прогноз льготного кредитования заемщиков на 2019 год по субъектам Российской Федерации»	1.2	15.08.2018	15.08.2018	Выполнено Сформирован прогноз льготного кредитования заемщиков на 2019 год по субъектам Российской Федерации
199.	Контрольная точка 2.1.2.4	1.2	01.09.2018	01.09.2018	Выполнено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	«Утвержден план льготного кредитования заемщиков на 2019 год по субъектам Российской Федерации»				Утвержден план льготного кредитования заемщиков на 2019 год по субъектам Российской Федерации
200.	Контрольная точка 2.1.2.5 «Представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения субъектов Российской Федерации об определении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику»	4.0	20.09.2018	20.09.2018	Выполнено Представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения субъектов Российской Федерации об определении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику
201.	Контрольная точка 2.1.2.6 «Представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения субъектов Российской Федерации об определении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику»	4.0	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено Представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения субъектов Российской Федерации об определении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику
202.	Контрольная точка 2.1.2.7 «Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2018 году составил не менее 13,3 рубля»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2018 году составил 36,1 рубля
203.	Контрольная точка 2.1.2.8 «Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2018 году составил не менее 13,3 рубля»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, в 2018 году составил 24,2 рубля
204.	Контрольная точка 2.1.2.9 «Привлечены в агропромышленный комплекс кредитные ресурсы в объеме не менее 800 млрд. рублей»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено За счет реализации механизма льготного кредитования было привлечено 1472,6 млрд рублей. Превышение планового объема кредитных ресурсов, привлеченных в АПК, в рамках льготного кредитования произошло из-за низкой выборки субсидий в начале года и приема реестров потенциальных заемщиков до декабря 2018 года
205.	Контрольная точка 2.1.3.1 «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения государственной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса»	1.0	01.12.2018	02.11.2018	Выполнено (раньше срока) Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 2 ноября 2018 г. № ДП-17 07/12417
206.	Контрольная точка 2.1.3.2 «Осуществлен отбор Комиссией по отбору инвестиционных	1.2	15.12.2018	17.12.2018	Выполнено (позже срока) В соответствии с Протоколом заседания Комиссии по отбору

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки в 2018 году на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса»				инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов от 17 декабря 2018 г. № ЕФ-17-48 отобран 131 инвестиционный проект. Проведение Комиссии позже установленного срока обусловлено длительной процедурой согласования и утверждения приказа Минсельхоза России, определяющего порядок проведения отбора (Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 549 «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса», зарегистрирован в Минюсте России 10 декабря 2018 г. № 52934)
207.	Контрольная точка 2.1.3.3 «До субъектов Российской Федерации доведены ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В 2018 году отобран и профинансирован 131 инвестиционный проект, реализующийся в 43 субъектах Российской Федерации с расчетным объемом субсидий 13 669 млн рублей. Указанные ассигнования федерального бюджета были доведены до субъектов Российской Федерации
Направление (подпрограмма) «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»					
Ведомственный проект «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»					
208.	Контрольная точка 3.1.1.1 «Собрана отчетность о количестве сельскохозяйственной техники, приобретенной с государственной поддержкой сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2017 году»	2.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Минсельхозом России проведен сбор отчетов о количестве сельскохозяйственной техники, приобретенной с государственной поддержкой сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2017 году. По итогам 2017 году было приобретено 17,2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники с государственной поддержкой
209.	Контрольная точка 3.1.1.1 «Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и производителями сельскохозяйственной техники о предоставлении субсидии в 2018 году на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сельскохозяйственной техники»	1.2	10.12.2018	10.12.2018	Выполнено В 2018 году Минсельхозом России заключались соглашения с производителями сельскохозяйственной техники о предоставлении субсидии в 2018 году на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сельскохозяйственной техники
210.	Контрольная точка 3.1.1.2 «Предоставлены субсидии из федерального бюджета производителям сельскохозяйственной техники на возмещение	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Производителями сельскохозяйственной техники с господдержкой в 2018 году было реализовано сельскохозяйственным

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	недополученных доходов в связи с реализацией в 2018 году 17,8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники»				товаропроизводителям 17 639 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 3428 зерноуборочных комбайнов, 1225 тракторов, 226 кормоуборочных комбайна и 12 760 ед. других видов техники. Снижение темпов приобретения техники в текущем году связано со сложившимися низкими закупочными ценами на растениеводческую продукцию урожая 2017 года и сырое молоко в 2018 году, ростом цен на горюче-смазочные материалы в первом полугодии 2018 года в период проведения весенних полевых работ, а также стоимостью сельскохозяйственной техники и оборудования
Направление (подпрограмма) «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»					
Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»					
211.	Контрольная точка 4.1.1.1 «Заключены соглашения об использовании региональных суббрендов (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции российского агропромышленного комплекса с не менее, чем 30% предприятий-экспортеров, подходящих под требования суббренда (далее - соглашения об использовании региональных суббрендов)»	1.1	30.03.2018	-	Не выполнено На основании выводов, изложенных в проекте Концепции (отчет о НИР, этап 2 «Разработка Концепции и формирование плана мероприятий по ее реализации Минсельхозом России» от 28 июня 2017 г.), сформировался вывод, что увеличение объема экспорта продукции российского АПК требует другого механизма государственной поддержки
212.	Контрольная точка 4.1.2.1 «Получен отчет акционерного общества «Российский экспортный центр» об исполнении обязательств по субсидированию в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным транспортом, в том числе железнодорожным»	1.3	31.01.2018	16.02.2018	Выполнено (позже срока) Отчет АО «Российский экспортный центр» об исполнении обязательств по субсидированию в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом» получен письмом от 16 февраля 2018 г. № 479. Отклонение от планового срока связано с закреплением в агентском соглашении более поздней даты предоставления отчета, относительно плановой даты прохождения данной контрольной точки
213.	Контрольная точка 4.1.1.1 «Принято решение о тиражировании центров консультационной поддержки по вопросам экспорта»	1.1	30.06.2018	28.05.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с письмом АО «Российский экспортный центр» от 28 мая 2018 г. № 1628 тиражирование центров консультационной поддержки по вопросам экспорта возможно осуществить на базе центров поддержки экспорта
214.	Контрольная точка 4.1.2.1 «Завершен 2-ой этап реализации образовательных программ по экспорту продукции агропромышленного комплекса»	1.1	30.09.2018	02.10.2018	Выполнено (позже срока) 2-й этап реализации образовательных программ по экспорту продукции АПК завершен. Отклонение от планового срока связано с согласованием документа перед направлением отчета

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в Минсельхоз России
215.	Контрольная точка 4.1.3.1 «Проведен 2-й этап модернизации ИС обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных и растений, контроля происхождения продукции: ФГИС «Аргус-фито», ИС «Цербер» и подсистем ФГИС «ВетИС» (Аргус, Меркурий, Сирано, Веста, Реестр животных, Ассоль, Ветис.API, Гален, Гермес, Дюма, Икар, Ирена, Паспорт, Тор)»	1.1	30.11.2018	14.11.2018	Выполнено (раньше срока) В рамках работ по развитию систем обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных и растений, контроля происхождения продукции выпущено 12 новых версий информационных систем Россельхознадзора и их компонентов, направленных на развитие информационной поддержки обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции, в том числе в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». В настоящий момент ведутся работы по развитию информационных систем Россельхознадзора с целью расширения функциональности информационных систем
216.	Контрольная точка 4.1.3.2 «Приобретена 2-ая очередь оборудования систем контроля содержания в зерне и продуктах его переработки продукции пестицидов и микотоксинов: трехквadrupольный ГХ-МС анализатор Agilent 7010В (или его эквивалент); аналитический комплекс на базе жидкостного хроматомаc-спектрометра LCMS-8060 с тройным квадруполем (ВЭЖХМС/МС)»	1.1	03.12.2018	21.12.2018	Выполнено (позже срока) Отклонение от планового срока произошло в связи с задержкой поставки лабораторного оборудования из-за усложнения процедуры экспортного оформления (в связи с экономическими санкциями увеличилось время оформления документов)
217.	Контрольная точка 4.1.4.1 «Региональные суббренды (защищенные наименования места происхождения) использованы при организации не менее 3-х российских экспозиций на международных выставочно-ярмарочных мероприятиях»	1.1	30.06.2018	-	Не выполнено Организована 1 российская экспозиция в рамках сельскохозяйственной выставки «Золотая осень – 2018». 2 будут организованы в 2019 году
Направление (подпрограмма) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России»					
Основное мероприятие «Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации»					
218.	Контрольная точка 5.1.1 «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Заключены соглашения с 65 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета
219.	Контрольная точка 5.1.2 «Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в сфере мелиорации в I квартале 2018 г.»	4.0	15.04.2018	15.04.2018	Выполнено Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в сфере мелиорации в I квартале 2018 г. Выделено из федерального бюджета 5,6 млн. рублей
220.	Контрольная точка 5.1.1 «Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в сфере мелиорации в I полугодии 2018 года»	4.0	15.07.2018	15.07.2018	Выполнено Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в сфере мелиорации в I полугодии 2018 года. Выделено из федерального бюджета 2 042,5 млн. рублей

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
221.	Контрольная точка 5.1.2 «Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в сфере мелиорации в III квартале 2018 г.»	4.0	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в сфере мелиорации в I полугодии 2018 года. Выделено из федерального бюджета 2 987,4 млн. рублей
222.	Контрольная точка 5.1.3 «Введено в эксплуатацию 95,42 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Введено в эксплуатацию 96,12 тыс. гектаров мелиорируемых земель, отклонение от плановых значений ввиду того, что фактические затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей оказались ниже планируемых, за счет этого увеличились площади вводимые в эксплуатацию без увеличения объема предусмотренных бюджетных ассигнований
223.	Контрольная точка 5.1.4 «Защищено и сохранено от ветровой эрозии и опустынивания 131,5 тыс. гектаров земель за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на мелиорируемых землях»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Защищено 130,5 тыс. гектаров земель, отклонение от плановых значений в виду того, что Республика Калмыкия не выполнила плановый объем работ на площади 2,62 тыс. га
224.	Контрольная точка 5.1.5 «Вовлечено в сельскохозяйственных оборот 56,8 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Вовлечено в оборот 72,45 тыс. га, положительное отклонение от планового значения в виду того, что фактические затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей оказались ниже планируемых, за счет этого увеличились площади вовлеченных в оборот земель без увеличения объема предусмотренных бюджетных ассигнований
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации»					
225.	Контрольная точка 5.2.1 «Заключены соглашения с подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации учреждениями в области мелиорации земель в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы»	4.0	01.03.2018	28.02.2018	Выполнено (раньше срока) Соглашения о передаче полномочий государственного заказчика с подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации учреждениями в области мелиорации земель в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы заключены своевременно
226.	Контрольная точка 5.2.2 «Проведен сбор информации от подведомственных учреждений о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы в I квартале 2018 г.»	4.0	15.04.2018	05.04.2018	Выполнено (раньше срока) Квартальная отчетность собрана в полном объеме и направлена в Минэкономразвития России в установленные законодательством сроки.
227.	Контрольная точка 5.2.1 «Заключены государственные контракты в целях исполнения функций государственного заказчика на сумму лимита бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных на 2018 год»	4.0	15.06.2018	10.08.2018	Выполнено (позже срока) В результате рассмотрения жалоб, поданных в ФАС России, и признания аукционов несостоявшимися часть государственных контрактов в целях исполнения функций государственного заказчика заключены позже установленного срока

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
228.	Контрольная точка 5.2.2 «Проведен сбор информации от учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы во II квартале 2018 г.»	4.0	15.07.2018	05.07.2018	Выполнено (раньше срока) Квартальная отчетность собрана в полном объеме и направлена в Минэкономразвития России в установленные законодательством сроки. Кассовые расходы за II квартал 2018 г. составили 1179585,4 тыс. рублей.
229.	Контрольная точка 5.2.3 «Проведен сбор информации от учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы в III квартале 2018 г.»	4.0	15.10.2018	05.10.2018	Выполнено (раньше срока) Квартальная отчетность собрана в полном объеме и направлена в Минэкономразвития России в установленные законодательством сроки. Кассовые расходы за III квартал 2018 г. составили 3147492,9 тыс. рублей
230.	Контрольная точка 5.2.4 «Выполнен объем работ, запланированный государственными контрактами на текущий финансовый год, в объеме не менее 65 процентов от лимита бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных на 2018 год»	4.0	25.12.2018	20.12.2018	Выполнено (раньше срока) Лимиты бюджетных ассигнований освоены на 98,18%. Экономия по торгам, средства возвращены в бюджет
Основное мероприятие «Поддержание мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации в нормативном состоянии, включая техническое оснащение организаций в области мелиорации, и предупреждение чрезвычайных ситуаций»					
231.	Контрольная точка 5.3.1 «Заключены соглашения с подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации учреждениями в области мелиорации земель в рамках реализации противопаводковых мероприятий, технического оснащения подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации учреждений в области мелиорации земель»	4.0	01.03.2018	26.04.2018	Выполнено (позже срока) Заключено 67 соглашений, отклонение от плана по срокам возникло по причине долгой корректировки приказа в соответствии с замечаниями Минюста России
232.	Контрольная точка 5.4.1 «Проведены противопаводковые мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Обеспечена защита земель на площади 139 тыс. га от водной эрозии, затопления и подтопления на общую сумму 1 538 599,9 тыс. рублей
233.	Контрольная точка 5.4.2 «Проведено техническое оснащение учреждений в области мелиорации земель, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения функционирования гидротехнических сооружений, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, при прохождении весеннего половодья и паводков повышенной интенсивности»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Заключены контракты на поставку 224 единиц техники
Основное мероприятие «Проведение научных исследований и экспериментальных разработок»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
234.	Контрольная точка 5.4.1 «Проведены открытые конкурсы по выбору исполнителей мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	4.0	01.03.2018	26.04.2018	Выполнено (позже срока) Заклучены государственные контракты на общую сумму 597206,1 тыс. рублей, отклонение от плана по срокам возникло по причине долгой корректировки приказа в соответствии с замечаниями Минюста России
235.	Контрольная точка 5.3.1 «Проведены открытые конкурсы по выбору исполнителей мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	4.0	31.12.2018	28.06.2018	Выполнено (раньше срока) Заклучено 2 государственных контракта на общую сумму 18 300 тыс. рублей. Несоблюдение сроков вызвано переносом проведения открытых конкурсов
Направление (подпрограмма) «Устойчивое развитие сельских территорий»					
Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий»					
236.	Контрольная точка 6.1.1 «Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Заклучено 80 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
237.	Контрольная точка 6.1.2 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за I квартал 2018 г.»	4.0	10.04.2018	10.04.2018	Выполнено 80 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности
238.	Контрольная точка 6.1.1 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за II квартал 2018 г.»	4.0	10.07.2018	10.04.2018	Выполнено (раньше срока) 80 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности
239.	Контрольная точка 6.1.2 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за III квартал 2018 г.»	4.0	10.10.2018	10.04.2018	Выполнено (раньше срока) 80 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности
240.	Контрольная точка 6.1.3 «Введено в действие 3,4 тыс. ученических мест общеобразовательных организаций»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Введены общеобразовательные учреждения на 2,0 тыс. ученических мест, что позволило сократить на 7,6 процента в 2018 году (нарастающим итогом по отношению к данным на конец 2011 года)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					численность обучающихся в школах, находящихся в аварийном состоянии
241.	Контрольная точка 6.1.4 «Введено в действие 24 фельдшерско-акушерских пункта и (или) офиса врачей общей практики»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В 2018 году введены в действие 78 фельдшерско-акушерских пунктов, благодаря чему до 399,4 тыс. человек выросла численность населения, получившего территориальный доступ к первичной медицинской помощи
242.	Контрольная точка 6.1.5 «Реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 4 населенных пунктах, расположенных в сельской местности»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В 14 регионах завершены проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
243.	Контрольная точка 6.1.6 «Введено в действие 14,1 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Построены спортивные сооружения общей площадью 119,2 тыс. кв. метров, что позволило обеспечить спортивными сооружениями 487,9 тыс. человек
244.	Контрольная точка 6.1.7 «Введено в действие 0,36 тыс. мест учреждений культурно-досугового типа»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Введены в действие учреждения культурно-досугового типа на 1,3 тыс. мест
245.	Контрольная точка 6.1.8 «Введено в эксплуатацию 0,67 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Построено 860 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
246.	Контрольная точка 6.1.9 «Введено в действие 0,5 тыс. километров распределительных газовых сетей»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проложено 0,99 тыс. км распределительных газовых сетей. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом на селе достиг 60,3 процента
247.	Контрольная точка 6.1.10 «Введено в действие 0,34 тыс. километров локальных водопроводов»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проложено 0,8 тыс. км локальных водопроводов. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой достиг 66,4 процента
Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
248.	Контрольная точка 6.2.1 «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Заключено 80 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
249.	Контрольная точка 6.2.2 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за I квартал 2018 г.»	4.0	10.04.2018	10.04.2018	Выполнено 80 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности
250.	Контрольная точка 6.2.1 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за II квартал 2018 г.»	4.0	10.07.2018	10.07.2018	Выполнено 80 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности
251.	Контрольная точка 6.2.2 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за III квартал 2018 г.»	4.0	10.10.2018	10.10.2018	Выполнено 80 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности
252.	Контрольная точка 6.2.3 «Введено (приобретено) 179,72 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 125,81 тыс. кв. метров для молодых семей и специалистов»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено За 2018 год введено (приобретено) 507,9 тыс. кв. метров жилья для 5,9 тыс. семей (а также 362,3 тыс. кв. метров жилья для 4,1 тыс. молодых семей и молодых специалистов)
Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий»					
253.	Контрольная точка 6.3.1 «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Заключено 54 соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
254.	Контрольная точка 6.3.2 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за I квартал 2018 г.»	4.0	10.04.2018	10.04.2018	Выполнено 54 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности
255.	Контрольная точка 6.3.1 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за II квартал 2018 г.»	4.0	10.07.2018	10.07.2018	Выполнено 54 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
256.	Контрольная точка 6.3.2 «Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения целевых показателей за III квартал 2018 г.»	4.0	10.10.2018	10.10.2018	Выполнено 54 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». Проведен свод и анализ отчетности.
257.	Контрольная точка 6.3.3 «Реализовано 38 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Реализовано 319 проектов местных инициатив сельских жителей, получивших грантовую поддержку
Основное мероприятие «Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий»					
258.	Контрольная точка 6.4.1 «Проведены открытые конкурсы по выбору исполнителей мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено В рамках реализации мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий: проведены закупки в форме открытого конкурса по выбору оператора на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского конкурса информационно - просветительских проектов по сельской тематике (далее – Конкурс). Победителем признано ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России»; проведены закупки в форме открытого конкурса по выбору оператора на оказание услуг по организации и проведению всероссийских соревнований по традиционным для России (национальным) видам спорта. Победителем признан Фонд молодежной инициативы «Любомир»; проведены закупки в форме открытого конкурса по выбору оператора на оказание услуг по реализации всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях. Победителем признана Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»
259.	Контрольная точка 6.4.1 «Реализовано 3 мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Реализовано 3 мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий. Обеспечено предоставление на Конкурс 1612 конкурсных работ из 77 субъектов Российской Федерации. Проведена торжественная церемония награждения победителей Конкурса. Подготовлены информационный бюллетень с обзорами конкурсных работ победителей и призеров. Проведены соревнования по традиционным для России (национальным) видам спорта (15 сентября 2018 года) по 6 (шести) видам спорта (гиревой спорт, лапта, мас-рестлинг, перетягивание каната, самбо, шашки) в личном

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					и командном первенствах на спортивных объектах, внесенных во Всероссийский реестр спортивных объектов. Организован и проведен V Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией». Также оказана информационная помощь сельскому населению по вопросам проводимой государственной политики по развитию сельских территорий и поддержке агропромышленного комплекса, возможностях использования механизмов действующих программ и реализуемых проектов в сфере сельского хозяйства для решения задач развития сельских территорий и другим вопросам
Основное мероприятие «Научно-методическое обеспечение реализации подпрограммы»					
260.	Контрольная точка 6.5.1 «Проведен открытый конкурс по выбору исполнителей мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Проведены закупки в виде открытого конкурса по определению исполнителя прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по теме: «Мониторинг развития сельских территорий и осуществление научных исследований социальной сферы и демографической ситуации на селе» (далее - НИР). Победителем признано Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС)
261.	Контрольная точка 6.5.1 «Проведен мониторинг развития сельских территорий, научные исследования по актуальным проблемам развития сельских территорий»	4.0	31.12.2018	29.11.2018	Выполнено (раньше срока) Заклучен государственный контракт с РАНХиГС на проведение НИР от 11 апреля 2018 г. № 16/10-ГК на сумму 4500,0 тыс. рублей. Исполнителем НИР выполнена в соответствии с техническим заданием, в сроки указанные в календарном плане государственного контракта. На основании проведенных исследований сформулированы основные проблемы и вызовы устойчивого развития сельских территорий и предложения по их преодолению, совершенствованию законодательства и механизмов государственной поддержки устойчивого развития сельских территорий. Отчет о выполнении государственного контракта был рассмотрен и одобрен на заседании секции сельского развития и социальной политики Научно-технического совета Минсельхоза России 29 ноября 2018 г. (протокол № 16)
Направление (подпрограмма) «Управление реализацией Государственной программы»					
Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных ему учреждений»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
262.	Контрольная точка 7.1.1 «Представлены сведения в Министерство финансов Российской Федерации в целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента за 2017 год»	4.0	01.03.2018	20.02.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с приказом Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н в целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента за 2017 год Минсельхозом России были направлены сведения в Минфин России письмом от 20 февраля 2018 г. № 16/108
263.	Контрольная точка 7.1.2 «Представлены сведения в Министерство финансов Российской Федерации в целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента за I квартал 2018 г.»	4.0	25.04.2018	16.04.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с приказом Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н в целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента за 2017 год Минсельхозом России были направлены сведения в Минфин России письмом от 16.04.2018 № 16/221
264.	Контрольная точка 7.1.1 «Уровень выполнения федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и работ составил 100 процентов от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Уровень выполнения федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и работ составил 100 процентов от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Основное мероприятие «Совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве»					
265.	Контрольная точка 7.2.1 «Проведен сбор информации субъектов Российской Федерации по вопросу налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2017 год»	4.0	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено В соответствии с приказом Минсельхоза России от 20 декабря 2017 г. № 632 органы управления АПК субъектов Российской Федерации в срок до 2 апреля 2018 г. представили в Минсельхоз России сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2017 год, на основании которой был осуществлен свод данных по налогообложению сельхозтоваропроизводителей
Основное мероприятие «Совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей»					
266.	Контрольная точка 7.3.1 «Проведен сбор информации о реализации в 2017 году процедур финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено В целях мониторинга реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) письмом от 9 января 2018 г. № 16/1 направлен запрос в субъекты Российской Федерации о предоставлении информации. По итогам свода и анализа предоставленных данных информация о ходе реализации Федерального закона № 83-ФЗ размещена на официальном сайте Минсельхоза России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
267.	Контрольная точка 7.3.2 «Проведен сбор информации о реализации процедур финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации по итогам I квартала 2018 г.»	4.0	30.04.2018	30.04.2018	Выполнено В целях мониторинга реализации Федерального закона № 83-ФЗ письмом от 2 апреля 2018 г. № 16/186 направлен запрос в субъекты Российской Федерации о предоставлении информации. По итогам свода и анализа предоставленных данных информация о ходе реализации Федерального закона № 83-ФЗ размещена на официальном сайте Минсельхоза России
268.	Контрольная точка 7.3.1 «Проведен сбор информации о реализации процедур финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации по итогам II квартала 2018 г.»	4.0	10.09.2018	10.09.2018	Выполнено В целях мониторинга реализации Федерального закона № 83-ФЗ письмом от 3 июля 2018 г. № 16/465 направлен запрос в субъекты Российской Федерации о предоставлении информации. По итогам свода и анализа предоставленных данных информация о ходе реализации Федерального закона № 83-ФЗ размещена на официальном сайте Минсельхоза России
269.	Контрольная точка 7.3.2 «Проведен сбор информации о реализации процедур финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации по итогам III квартала 2018 г.»	4.0	10.12.2018	10.12.2018	Выполнено В целях мониторинга реализации Федерального закона № 83-ФЗ письмом от 2 октября 2018 г. № 16/635 направлен запрос в субъекты Российской Федерации о предоставлении информации. По итогам свода и анализа предоставленных данных информация о ходе реализации Федерального закона № 83-ФЗ размещена на официальном сайте Минсельхоза России
Основное мероприятие «Совершенствование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»					
270.	Контрольная точка 7.4.1 «Утвержден план информатизации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»	4.0	25.03.2018	01.03.2018	Выполнено (раньше срока) Утвержден приказ Минсельхоза России от 1 марта 2018 г. № 92 «Об утверждении плана информатизации на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»
271.	Контрольная точка 7.4.1. «Мероприятия по информатизации, направленные на создание и развитие федеральных государственных информационных систем в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, плана информатизации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 2018 год и плановый период согласованы в системе федеральной государственной информационной системе координации информатизации»	1.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Мероприятия по информатизации, направленные на создание и развитие федеральных государственных информационных систем в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, в соответствии с приказом Минсельхоза России от 1 марта 2018 г. № 92 «Об утверждении плана информатизации на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» согласованы в системе федеральной государственной информационной системе координации информатизации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
272.	Контрольная точка 7.4.2. «Мероприятия по информатизации, направленные на создание и развитие федеральных государственных информационных систем в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, обеспечены бюджетными обязательствами»	1.0	30.09.2018	01.08.2018	Выполнено (раньше срока) Доведены лимиты бюджетных обязательств на 2018 год на финансовое обеспечение мероприятий по информатизации (казначейское уведомление от 1 августа 2018 г. № 082/044)
273.	Контрольная точка 7.4.3. «Мероприятия по информатизации, направленные на создание и развитие федеральных государственных информационных систем в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, обеспечены государственными контрактами»	1.0	31.12.2018	10.12.2018	Выполнено (раньше срока) Заключен 21 государственный контракт, которые размещены в Единой информационной системе в сфере закупок
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения»					
274.	Контрольная точка 7.5.1 «Подготовлен доклад о состоянии земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации с учетом требований приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 664 «Об утверждении осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения»	4.0	25.04.2018	29.12.2017	Выполнено (раньше срока) Доклад о состоянии земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации за 2016 год направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 29 декабря 2017 г. № ИЛ-5-07/16625)
275.	Контрольная точка 7.5.1 «Завершены организационные мероприятия в обеспечение сбора данных для подготовки доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения»	4.0	30.06.2018	24.05.2018	Выполнено (раньше срока) В рамках подготовки доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения направлено письмо Минсельхоза России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № ИЛ-5-27/5265 о предоставлении соответствующей информации. Также утвержден приказ Минсельхоза России от 2 апреля 2018 г. № 130 «О вводе в эксплуатацию Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий»
276.	Контрольная точка 7.5.2 «В единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель включено 45% данных для подготовки доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения»	4.0	15.09.2018	15.09.2018	Выполнено Ввод данных в систему Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий осуществляется постоянно до вывода данной системы из эксплуатации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
277.	Контрольная точка 7.5.3 «В единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель включено 100% данных для подготовки доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения»	4.0	20.12.2018	18.12.2018	Выполнено (раньше срока) Формирование и внесение в единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель, сведений необходимых для формирования докладов завершено. Доклад подготовлен 18 декабря 2018 г. с учетом требований приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 664 «Об утверждении осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения»
278.	Контрольная точка 7.5.4 «В единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель включены сведения о 45% площади земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено В единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель включены сведения о 65% площади земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации»
Основное мероприятие «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора»					
279.	Контрольная точка 7.6.1 «Разработан план карантинного фитосанитарного мониторинга территории Российской Федерации в рамках Всемирной торговой организации на 2018 год»	4.0	25.01.2018	29.12.2017	Выполнено (раньше срока) Подготовлен приказ от 29 декабря 2017 г. № 837 «В части проведения лабораторных исследований в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения к ВТО»
280.	Контрольная точка 7.6.2 «Подготовлена годовая отчетность по финансовому менеджменту за 2017 год»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Годовая отчетность Россельхознадзором подготовлена в установленные сроки и направлена в Минфин России письмом от 1 марта 2018 г. № ФС-СА-6/4688
281.	Контрольная точка 7.6.3 «Подготовлен отчет о выполнении исследований в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на 2017 год»	4.0	01.03.2018	28.02.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30 декабря 2016 г. № 995 ответственным за подготовку отчета является ФГБУ «ЦНМВЛ». Отчет подготовлен 28 февраля 2018 г. (сопроводительное письмо от 28 февраля 2018 г. № РР-02-21/514)
282.	Контрольная точка 7.6.4 «Подготовлен отчет о выполнении лабораторных исследований в рамках эпизоотологического мониторинга за 2017 год»	4.0	01.03.2018	28.02.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30 декабря 2016 г. № 1004 ответственным за подготовку отчета является ФГБУ «ВНИИЗЖ». Отчет подготовлен 28 февраля 2018 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(сопроводительное письмо от 28 февраля 2018 г. № 01-06/2180)
283.	Контрольная точка 7.6.5 «Подготовлен аналитический отчет о проведенных проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений за 2017 год»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Проведен годовой анализ плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений за 2017 год (служебная записка от 1 марта 2017 г. № вн-3/108)
284.	Контрольная точка 7.6.6 «Подготовлен отчет о выполнении плана эпизоотологического мониторинга на территории субъекта Российской Федерации на 2017 год»	4.0	01.03.2018	28.02.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30 декабря 2016 г. № 1004 ответственным за подготовку отчета является ФГБУ «ВНИИЗЖ». Отчет подготовлен 28 февраля 2018 г. (сопроводительное письмо от 28 февраля 2018 г. № 01-06/2180)
285.	Контрольная точка 7.6.7 «Проведен годовой анализ плановых и внеплановых проверок органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий за 2017 год»	4.0	10.03.2018	07.03.2018	Выполнено (раньше срока) Проведен годовой анализ плановых и внеплановых проверок органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий. О результатах проведенной работы доложено руководству Россельхознадзора (служебная записка от 7 марта 2018 г. № 23-2/307)
286.	Контрольная точка 7.6.8 «Подготовлен справочник о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации в 2017 году»	4.0	31.03.2018	29.01.2018	Выполнено (раньше срока) Справочник о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации подготовлен Россельхознадзором и письмом от 29 января 2018 г. № ФС-ЮШ-3/1588 направлен в Минсельхоз России
287.	Контрольная точка 7.6.9 «Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания в I квартале 2018 г.»	4.0	31.03.2018	31.03.2018	Выполнено Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания в I квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
288.	Контрольная точка 7.6.10 «Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в I квартале 2018 г.»	4.0	15.04.2018	15.04.2018	Выполнено Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в I квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
289.	Контрольная точка 7.6.11 «Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга в I квартале 2018 г.»	4.0	15.04.2018	15.04.2018	Выполнено Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга в I квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
290.	Контрольная точка 7.6.12 «Проведены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений в I квартале 2018 г.»	4.0	15.04.2018	15.04.2018	Выполнено Проведен годовой анализ плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений в I квартале 2018 года (служебная записка от 15 апреля 2018 г. № вн-3/337)
291.	Контрольная точка 7.6.13 «Ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за I квартал 2018 г. принят Министерством финансов Российской Федерации»	4.0	25.04.2018	25.04.2018	Выполнено Россельхознадзором отчет по финансовому менеджменту направлен в Минфин России письмом от 25 апреля 2018 г. № ФС-СА-6/10207
292.	Контрольная точка 7.6.1 «Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания во II квартале 2018 г.»	4.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания во II квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
293.	Контрольная точка 7.6.2 «Проведены лабораторные исследования в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов во II квартале 2018 г.»	4.0	15.07.2018	15.07.2018	Выполнено Проведены лабораторные исследования в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов во II квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
294.	Контрольная точка 7.6.3 «Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга во II квартале 2018 г.»	4.0	15.07.2018	15.07.2018	Выполнено Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга во II квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
295.	Контрольная точка 7.6.4 «Проведены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений во II квартале 2018 г.»	4.0	15.07.2018	15.07.2018	Выполнено Проведен годовой анализ плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений в II квартале 2018 года (служебная записка от 15 июля 2018 г. № вн-3/534)
296.	Контрольная точка 7.6.5 «Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания в III квартале 2018 г.»	4.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания в III квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
297.	Контрольная точка 7.6.6 «Проведены лабораторные исследования в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в III квартале 2018 г.»	4.0	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено Проведены лабораторные исследования в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в III квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
298.	Контрольная точка 7.6.7 «Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга в III квартале 2018 г.»	4.0	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга в III квартале 2018 года. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
299.	Контрольная точка 7.6.8 «Проведены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений в III квартале 2018 г.»	4.0	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено Проведен годовой анализ плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области карантина растений в III квартале 2018 года (служебная записка от 15 октября 2018 г. № вн-3/697)
300.	Контрольная точка 7.6.9 «Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания в 2018 году»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проведены исследования в рамках государственного задания в 2018 году. Сведения внесены в компонент «Веста» и «Ассоль» ФГИС «ВетИС»
Направление (подпрограмма) «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»					
Основное мероприятие «Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
301.	Контрольная точка 8.1.1 «Разработаны прогнозные балансы ресурсов и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской Федерации на 2018 год»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Минсельхозом России ежеквартально осуществляется прогнозирование структуры производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе зерна, сахара, масла растительного и картофеля
302.	Контрольная точка 8.1.1 «Уточнен прогнозный баланс спроса и предложения основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской Федерации по итогам II квартала 2018 г.»	4.0	15.07.2018	15.07.2018	Выполнено Минсельхозом России ежеквартально осуществляется прогнозирование структуры производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе зерна, сахара, масла растительного и картофеля
303.	Контрольная точка 8.1.2 «Уточнен прогнозный баланс спроса и предложения основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской Федерации по итогам III квартала 2018 г.»	4.0	15.10.2018	15.10.2018	Выполнено Минсельхозом России ежеквартально осуществляется прогнозирование структуры производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе зерна, сахара, масла растительного и картофеля
304.	Контрольная точка 8.1.3 «Разработан прогнозный баланс спроса и предложения основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской Федерации на 2019 год»	1.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Минсельхозом России ежеквартально осуществляется прогнозирование структуры производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе зерна, сахара, масла растительного и картофеля
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противозооотических мероприятий»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
305.	Контрольная точка 8.2.1 «Проведено в 2017 году не менее 136,8 млн профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и не менее 61,4 млн диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз»	2.0	15.02.2018	15.02.2018	Выполнено В 2017 году проведено 169,2 млн. профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и 64,4 млн. диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз. При этом положительная динамика показателя обусловлена повторными обработками сельскохозяйственных животных в неблагополучных пунктах
306.	Контрольная точка 8.2.2 «Представлены акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, включая акты сдачи-приемки поставленного товара за счет средств федерального бюджета»	4.0	01.04.2018	-	Не выполнено Поскольку в I квартале 2018 года государственные контракты не заключались, акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, включая акты сдачи-приемки поставленного товара за счет средств федерального бюджета, не представлялись
307.	Контрольная точка 8.2.1 «Проведены в I квартале профилактические вакцинации животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностические исследования животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз»	4.0	15.05.2018	15.05.2018	Выполнено В соответствии с приказом Минсельхоза России от 22 августа 2013 г. № 312 «Об организации представления и обработки отчетности о ходе реализации Государственной программы» сформирована и размещена на официальном сайте Минсельхоза России информация о проведении в I квартале профилактических вакцинации животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз
308.	Контрольная точка 8.2.2 «Представлены акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения в рамках заключенных государственных контрактов»	4.0	01.07.2018	01.07.2018	Выполнено В соответствии с заключенными государственными контрактами ответственным департаментом Минсельхоза России осуществлено представление актов сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для их последующей оплаты
309.	Контрольная точка 8.2.3 «Проведены во II квартале профилактические вакцинации животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностические исследования животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз»	4.0	15.08.2018	15.08.2018	Выполнено В соответствии с приказом Минсельхоза России от 22 августа 2013 г. № 312 «Об организации представления и обработки отчетности о ходе реализации Государственной программы» сформирована и размещена на официальном сайте Минсельхоза России информация о проведении во II квартале профилактических вакцинации животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
310.	Контрольная точка 8.2.4 «Представлены акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения в рамках заключенных государственных контрактов»	4.0	01.10.2018	01.10.2018	Выполнено В соответствии с заключенными государственными контрактами ответственным департаментом Минсельхоза России осуществлено представление актов сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для их последующей оплаты
311.	Контрольная точка 8.2.5 «Подготовлен отчет о выполненных поставках лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, поставляемые за счет средств федерального бюджета за 2018 год»	4.0	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) Минсельхозом России сформирован отчет о выполненных в 2018 году поставках лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, поставляемые за счет средств федерального бюджета, на основании которого подготовлены извещения в субъекты Российской Федерации
312.	Контрольная точка 8.2.6 «Подготовлен отчет о выполнении работ по проведению противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, за 2018 год»	4.0	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) За 2018 год подготовлен отчет о выполнении работ по проведению противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений
313.	Контрольная точка 8.2.7 «Представлены акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения в рамках заключенных государственных контрактов»	4.0	31.12.2018	29.12.2018	Выполнено (раньше срока) В соответствии с заключенными государственными контрактами ответственным департаментом Минсельхоза России осуществлено представление актов сдачи-приемки поставленных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для их последующей оплаты
Основное мероприятие «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации»					
314.	Контрольная точка 8.3.1 Введены в эксплуатацию 2 объекта капитального строительства первого этапа реализации мероприятия: федеральные государственные бюджетные учреждения «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» и «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория»	2.0	31.12.2018	-	Не выполнено Объекты капитального строительства не введены в эксплуатацию в установленный в срок в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками работ и услуг, выполнение которых предусмотрено условиями заключенных государственных контрактов. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория» в соответствии с приказом Россельхознадзора от 25 декабря 2018 г. № 1497 перенесен на 2020 год
Основное мероприятие «Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера»					
Основное мероприятие «Компенсация затрат на проведение ипподромами испытаний племенных лошадей»					
Направление (подпрограмма) «Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса»					
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения коллекции генетических ресурсов растений»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
315.	Контрольная точка 9.1.1 «Проведена закладка 28 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за январь 2018 года»	2.0	01.02.2018	01.02.2018	Выполнено Осуществлена закладка 28 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за январь 2018 года
316.	Контрольная точка 9.1.2 «Проведена закладка 28,1 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за февраль 2018 года»	2.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Осуществлена закладка 28,1 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за февраль 2018 года
317.	Контрольная точка 9.1.3 «Проведена закладка 28,3 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за март 2018 года»	2.0	01.04.2018	01.04.2018	Выполнено Осуществлена закладка 28,3 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за март 2018 года
318.	Контрольная точка 9.1.4 «Сохранено в живом виде 321 тыс. образцов генетических ресурсов растений российских коллекций в контролируемых условиях низкотемпературных хранилищ и криохранилищ»	2.0	01.04.2018	01.04.2018	Выполнено Сохранено в живом виде 321 тыс. образцов генетических ресурсов растений российских коллекций в контролируемых условиях низкотемпературных хранилищ и криохранилищ
319.	Контрольная точка 9.1.5 «Увеличена российская коллекция генетических ресурсов культурных растений на 4,1 тыс. образцов (отчет за I квартал о мобилизации генетических ресурсов растений)»	2.0	01.04.2018	01.04.2018	Выполнено Увеличена российская коллекция генетических ресурсов культурных растений на 4,1 тыс. образцов (отчет за I квартал о мобилизации генетических ресурсов растений)
320.	Контрольная точка 9.1.6 «Проведена закладка 28,5 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за апрель 2018 года»	2.0	29.04.2018	29.04.2018	Выполнено Проведена закладка 28,5 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки за апрель 2018 года
321.	Контрольная точка 9.1.1 «Проведена закладка 29 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки во II квартале 2018 г.»	2.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Проведена закладка 29 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки во II квартале 2018 года
322.	Контрольная точка 9.1.2 «Проведена закладка 29,5 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки в III квартале 2018 г.»	2.0	30.09.2018	30.09.2018	Выполнено Проведена закладка 29,5 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки в III квартале 2018 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
323.	Контрольная точка 9.1.3 «Проведена закладка 30 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки в IV квартале 2018 г.»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Проведена закладка 30 тыс. образцов (нарастающим итогом) генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования, а также проведен мониторинг закладки в IV квартале 2018 года
324.	Контрольная точка 9.1.4 «Сохранено в живом виде 330 тыс. образцов генетических ресурсов растений российских коллекций в контролируемых условиях низкотемпературных хранилищ и криохранения»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Сохранено в живом виде 330 тыс. образцов генетических ресурсов растений российских коллекций в контролируемых условиях низкотемпературных хранилищ и криохранения
325.	Контрольная точка 9.1.5 «Увеличена российская коллекция генетических ресурсов культурных растений на 4,5 тыс. образцов»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Увеличена российская коллекция генетических ресурсов культурных растений на 4,5 тыс. образцов
Основное мероприятие «Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства»					
326.	Контрольная точка 9.2.1 «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления об утверждении подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы»	4.0	30.04.2018	07.03.2018	Выполнено (раньше срока) Проект постановления об утверждении подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минсельхоза России от 7 марта 2018 г. № АТ-13-07/2487. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 559 Подпрограмма утверждена
327.	Контрольная точка 9.2.1 «Обеспечен прием заявок на участие в отборе комплексных научно-технических проектов для участия в подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996»	4.0	01.10.2018	01.10.2018	Выполнено Прием заявок на участие в отборе комплексных научно-технических проектов в подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» обеспечен и завершен 1 октября 2018 г., что отражено в Протоколе заседания комиссии по отбору комплексных научно-технических проектов от 4 октября 2018 № 1
328.	Контрольная точка 9.2.2 «Проведен отбор комплексных научно-технических проектов для участия в подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996»	4.0	15.10.2018	04.10.2018	Выполнено (раньше срока) На заседании Комиссии по отбору комплексных научно-технических проектов, состоявшемся 04.10.2018, был произведен отбор заявок, что отражено в Протоколе заседания комиссии по отбору комплексных научно-технических проектов от 4 октября 2018 г. № 1
329.	Контрольная точка 9.2.3 «Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу	4.0	15.12.2018	01.11.2018	Выполнено (раньше срока) Письмом Минсельхоза России от 1 ноября 2018 г. № ДП-13-07/12315 проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральную

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996» в части утверждения подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996»				научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. №996» в части утверждения подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017- 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996» внесен в Правительство Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1615 Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 дополнена подпрограммой «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации»
Направление (подпрограмма) «Развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем»					
Основное мероприятие «Поддержка элитного семеноводства льна-долгунца и конопли»					
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация производства льна и конопли»					
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция предприятий по первичной и глубокой переработке льна и конопли»					
Основное мероприятие «Стимулирование производства высококачественного льноволокна и пеньковолокна»					
330.	Контрольная точка 10.4.1 «Сформирован прогноз посевных площадей льна-долгунца и конопли на текущий год»	4.0	01.03.2018	01.03.2018	Выполнено Минсельхозом России на основании данных, представленных субъектами Российской Федерации, сформирован прогноз посевных площадей льна-долгунца и конопли на 2018 год
331.	Контрольная точка 10.4.1 «Произведен сев льна-долгунца и конопли»	4.0	30.06.2018	30.06.2018	Выполнено Произведен сев льна-долгунца и конопли в 23 субъектах Российской Федерации. Общая площадь посевов составила 52,9 тыс. гектаров
332.	Контрольная точка 10.4.2 «Произведена уборка льна-долгунца и конопли в субъектах Российской Федерации»	4.0	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено Произведена уборка льна-долгунца и конопли в 23 субъектах Российской Федерации. В связи со сложными погодноклиматическими условиями, сложившимися в 2018 году в льноводческих регионах, из посеянных 44, 6 тыс. гектаров посевов льна-долгунца погибло 1,21 тыс. гектаров
333.	Контрольная точка 10.4.3 «Подведены предварительные итоги, сбор отчетов с органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации»	4.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По данным субъектов Российской Федерации, производство льноволокна и пеньковолокна в 2018 году составило 40,1 тыс. тонн (льноволокна 36,7 тыс. тонн и пеньковолокна 3,4 тыс. тонн)
Основное мероприятие «Стимулирование производства качественной шерсти для обеспечения потребности предприятий легкой промышленности»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
334.	Контрольная точка 10.5.1 «Проведен сбор отчетов субъектов Российской Федерации о достижении показателя результативности по объему произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, за 2017 год»	4.0	20.01.2018	20.01.2018	Выполнено По данным ведомственной отчетности, представленной органами управления АПК субъектами Российской Федерации, объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, за 2017 год составило 17,78 тыс. тонн
335.	Контрольная точка 10.5.1 «Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составит 17,35 тыс. тонн»	2.0	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено По данным ведомственной отчетности, представленной органами управления АПК субъектами Российской Федерации, объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, за 2018 год составило 17,98 тыс. тонн
336.	Контрольная точка 10.5.2 «Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, составит 0,43 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	н/д	Не выполнено (отчетные данные не представлены)
337.	Контрольная точка 10.5.3 «Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составит 13,14 тыс. тонн»	2.5	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 13,36 тыс. тонн