

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по долгосрочному комплексному развитию действующих и проектируемых портовых мощностей на Таманском полуострове

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
I. Актуализация схемы развития дальних железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна				
1.	Актуализация схемы развития дальних железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и сопутствующей инфраструктуры с учетом обновленного прогноза грузопотоков	актуализированная схема развития дальних железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и сопутствующей инфраструктуры	февраль 2014 г.	ОАО "РЖД", Минтранс России, Минэкономразвития России, Минэнерго России
2.	Актуализация схемы внешнего электроснабжения дальних железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна	актуализированная схема внешнего электроснабжения дальних железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна	февраль 2014 г.	Минэнерго России, ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "РЖД", Минэкономразвития России, Минтранс России
3.	Доработка (при необходимости) и утверждение схемы развития дальних железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и сопутствующей инфраструктуры	утвержденная схема развития дальних железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и сопутствующей инфраструктуры	июнь 2015 г. (после выполнения пункта 18)	ОАО "РЖД", Минтранс России, Минэнерго России, Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
----------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------

II. Определение объемов и источников финансирования проекта
комплексного развития портовых мощностей на Таманском полуострове

4.	Отбор на конкурсной основе независимого консультанта для разработки организационно-правовой, управленческой и финансовой моделей проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань"	Согласованные конкурсная документация, техническое задание на разработку организационно-правовой и финансовой моделей проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" в увязке с развитием железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, соглашение о разработке организационно-правовой и финансовой моделей	январь 2014 г.	ООО "РМП-Тамань", Минтранс России, Минэкономразвития России, ОАО "РЖД"
5.	Разработка организационно-правовой и финансовой моделей "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" в увязке с развитием железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна с определением финансовых показателей проекта, объемов и	доклад в Правительство Российской Федерации, организационно-правовая и финансовая модель проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" в увязке с развитием железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского	апрель 2014 г.	Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России, ОАО "РЖД", ООО "РМП-Тамань", независимые консультанты

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	источников финансирования, форм государственного стимулирования инвестиционной деятельности в соответствии с действующими государственными программами, в том числе предложений по созданию особой экономической зоны, а также предложений по формам и способам привлечения частных инвестиций в объекты государственной собственности и в объекты собственности инвесторов	бассейна		
6.	Определение параметров и видов государственной поддержки проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань"	доклад в Правительство Российской Федерации	май 2014 г.	Минэкономразвития России, Минтранс России, Минфин России, ОАО "РЖД", ООО "РМП-Тамань", независимые консультанты
III.	Актуализация программных документов в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, инвестиционных программ сетевых организаций в области инженерного обеспечения			

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
7.	Синхронизация мероприятий по строительству портовой, внешней железнодорожной и автодорожной инфраструктуры проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань". Уточнение перечня объектов федеральной собственности. Подготовка изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" - подпрограммы "Морской транспорт", "Развитие экспорта транспортных услуг", "Железнодорожный транспорт", "Автомобильные дороги"	корректировка федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	май 2014 г.	Минтранс России, Росморречфлот, Росжелдор, Росавтодор, Минэкономразвития России, Минфин России, ФКУ "Ространс- модернизация", ООО "РМП-Тамань"
8.	Синхронизация мероприятий по развитию портовой и инженерной инфраструктур с планами комплексного развития территории Таманского полуострова; подготовка предложений по изменению Схемы территориального планирования Российской Федерации в области	корректировки Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных	декабрь 2014 г.	Минтранс России, Минрегион России, администрация Краснодарского края, ФКУ "Ространс- модернизация", ООО "РМП-Тамань", заинтересованные федеральные органы

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, и Схемы территориального планирования Краснодарского края	дорог федерального значения (при необходимости) и Схемы территориального планирования Краснодарского края, схем территориального планирования соответствующих муниципальных образований Краснодарского края		исполнительной власти, соответствующие органы местного самоуправления Краснодарского края, заинтересованные организации
9.	Синхронизация сетевых графиков инвестиционных программ строительства инфраструктурных объектов для обеспечения энерго-, газо- и водоснабжения порта Тамань; разработка и утверждение инвестиционных программ сетевых организаций с включением в них мероприятий по технологическому присоединению объектов портовой инфраструктуры Таманского полуострова в части: - системы энергоснабжения	утвержденные инвестиционные программы сетевых организаций с синхронизированными сетевыми графиками инвестиционных программ строительства сетевых объектов для обеспечения энерго-, газо- и водоснабжения портовой инфраструктуры Таманского полуострова	январь 2014 г.	Минэнерго России, ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Кубаньэнерго", ФКУ "Ространс-модернизация" Минэнерго России, ОАО "Газпром", ФКУ "Ространс-модернизация"

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
----------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------

- системы газоснабжения

администрация
Краснодарского края,
ФКУ "Ространс-
модернизация",
ОАО "Юг-Водоканал"

- системы водоснабжения

IV. Подготовка проектной документации по объектам строительства

10.	Разработка графика исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам порта	утвержденный график исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам порта	январь 2014 г.	Минтранс России, ФКУ "Ространс-модернизация", ООО "РМП-Тамань"
11.	Поэтапное проектирование объекта "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла":	разработка проектной документации	I квартал 2015 г.	ОАО "РЖД"
- I этап				

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	- II этап		I квартал 2016 г.	
12.	Разработка графика исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в части железнодорожных подходов к порту	утвержденный график исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам железнодорожных подходов к порту	январь 2014 г.	ОАО "РЖД", Росжелдор, ФКУ "Ространс-модернизация", ООО "РМП-Тамань"
13.	Разработка графиков исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в части инженерного обеспечения объектов порта в части:	утвержденные графики исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам инженерного обеспечения объектов порта	январь 2014 г.	
	- системы энергоснабжения			Минэнерго России, ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Кубаньэнерго", ФКУ "Ространс-модернизация"
	- системы газоснабжения			Минэнерго России, ОАО "Газпром", ФКУ "Ространс-модернизация"

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	- системы водоснабжения			администрация Краснодарского края, ОАО "Юг-Водоканал", ФКУ "Ространс- модернизация"
14.	Разработка графика исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в части пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации	утвержденный график исполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации	январь 2014 г.	Росграница, ФГКУ "Росгранстрой", ФКУ "Ространс- модернизация", ООО "РМП-Тамань"
15.	Конкурсный отбор организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита проектной документации "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" и сопровождение реализации проекта	соглашение о проведении независимого технологического и ценового аудита проектной документации "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" и сопровождении дальнейшей реализации проекта	март 2014 г.	Минтранс России, Минэкономразвития России, ФКУ "Ространс- модернизация", ОАО "РЖД" ООО "РМП-Тамань"
16.	Проведение технологического и ценового аудита проектной документации "Создание сухогрузного района морского	доклад в Правительство Российской Федерации о результатах проведения технологического и ценового	июнь 2014 г.	Минтранс России, Минэкономразвития России, ФКУ "Ространс-

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	порта Тамань"	аудита проектной документации "Создание сухогрузного района морского порта Тамань"		модернизация", ООО "РМП-Тамань"
17.	Конкурсный отбор организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита проектной документации объекта "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" и сопровождение реализации проекта	соглашение о проведении независимого технологического и ценового аудита проектной документации "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла"	апрель 2014 г.	ОАО "РЖД", Росжелдор, Минэкономразвития России
18.	Поэтапное проведение технологического и ценового аудита проектной документации объекта "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" (в том числе в процессе подготовки проектной документации)	доклад в Правительство Российской Федерации о технологическом и ценовом аудите проектной документации объекта "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла"	ежеквар- тально (начиная с мая 2014 г.)	ОАО "РЖД", Росжелдор, Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
----------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------

V. Мероприятия по обеспечению земельными участками портовой инфраструктуры и железнодорожных подходов на Таманском полуострове

- | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|---|
| 19. | Подготовка проектов нормативных актов об установлении возможности проектирования объектов капитального строительства на не принадлежащих заказчику земельных участках | проекты нормативных правовых актов | июль
2014 г. | Минтранс России,
Минстрой России,
Минэкономразвития
России |
| 20. | Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации, изъятие земельных участков под объекты федеральной собственности, учет выкупленных земельных участков в реестре федерального имущества, отнесение (перевод) земельных участков к зонам (категории) земель, соответствующим целевому назначению и разрешенному использованию, предоставление государственным | решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. Свидетельство о праве собственности Российской Федерации на земельные участки.
Свидетельство на постоянное (бессрочное) пользование земельных участков ФКУ "Ространсмодернизация", ФГКУ "Росгранстрой" | декабрь
2015 г. | |

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	заказчикам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и размещения объектов: сухогрузного района морского порта Тамань, создаваемых за счет средств федерального бюджета			Росморречфлот, Росавтодор, Росжелдор, ФКУ "Ространс- модернизация", администрация Краснодарского края
	пункта пропуска			Росимущество, Росграница, администрация Краснодарского края
	"Комплексная реконструкция участка им. М. Горького- Котельниково-Тихорецкая- Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла"		июль 2015 г.	Росжелдор, ФКУ "Ространс- модернизация", администрация Краснодарского края, ОАО "РЖД"
21.	Подготовка предложений по формам и способам выкупа	доклад в Правительство Российской Федерации	февраль 2014 г.	Минтранс России, Минэкономразвития

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	<p>земельных участков для размещения объектов сухогрузного района морского порта Тамань (за исключением земельных участков под объекты федеральной собственности), которые не относятся к объектам государственной и муниципальной собственности, и отнесению (переводу) земельных участков к зонам (категории) земель, соответствующим целевому назначению и разрешенному использованию</p>			<p>России, ООО "РМП-Тамань", ОАО "РЖД", администрация Краснодарского края, независимые консультанты</p>
	<p>Предоставление в аренду земельных участков для целей реализации объекта "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла":</p>	<p>договоры аренды земельных участков ОАО "РЖД"</p>	<p>август 2015 г.</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	из земель, являющихся собственностью Российской Федерации;			Росимущество, администрация Краснодарского края, ОАО "РЖД"
	из земель, являющихся собственностью Краснодарского края, муниципальной собственностью, государственной неограниченной собственностью			администрация Краснодарского края, ОАО "РЖД"

VII. Юридическое закрепление взаимных обязательств хозяйствующих субъектов о выполнении обязательств по развитию портовых мощностей Таманского полуострова

23.	По результатам принятия решения Правительством Российской Федерации по пункту 5 настоящего сетевого плана-графика заключение долгосрочных инвестиционных соглашений между ФГУП "Росморпорт" и действующими операторами морского порта Тамань, предусматривающих комплексное	инвестиционные соглашения	июнь 2014 г.	Росморречфлот, ФГУП "Росморпорт", ФКУ "Ространс- модернизация", ООО "РМП-Тамань"
-----	---	---------------------------	-----------------	--

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные документы и результаты	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	развитие портовой инфраструктуры Таманского полуострова			
24.	По результатам принятия решения Правительством Российской Федерации по пункту 5 настоящего сетевого плана-графика определение инвесторов для строительства морских терминалов и объектов общепортовой инфраструктуры в рамках проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" с разработкой сетевого графика проектирования и строительства объектов частной собственности	инвестиционные соглашения о строительстве морских терминалов и объектов общепортовой инфраструктуры. Сетевой график проектирования и строительства объектов частной собственности	июнь 2014 г.	ФКУ "Ространс-модернизация", ООО "РМП-Тамань"

VII. Реализация проекта комплексного развития портовых мощностей на Таманском полуострове

25.	Реализация проекта комплексного развития портовых мощностей на Таманском полуострове	доклад в Правительство Российской Федерации (один раз в полгода)	до декабря 2020 г.	Минтранс России, Минэнерго России, ОАО "РЖД", Росграница
-----	--	--	-----------------------	---