
















**Информация о выполнении контрольных точек, включенных в планы мониторинга реализации
пилотных государственных программ Российской Федерации**

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	в том числе			Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГП «Развитие здравоохранения»	269	241	227	84,4%	14	5,2%	28	 10,4%
	Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	141	122	120	85%	2	1,4%	19	 13,5%
1	Приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья»)»	18	2	1	5,6%	1	5,6%	16	 88,9%
2	Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
3	Приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
4	Приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
5	Ведомственный проект «Организация современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах междисциплинарного взаимодействия» («Территория заботы»)»	5	3	3	60,0%	0	0,0%	2	 40,0%
6	ВЦП «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
7	Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
8	Мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
9	Мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»	9	9	9	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
10	Мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
11	Мероприятие «Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Российской Федерации»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
12	Мероприятие «Проведение пострегистрационных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических для профилактики и лечения инфекций»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
13	Мероприятие «Повышение культуры здорового питания»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%






















№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
14	Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»	8	8	8	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
15	Мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
16	Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
17	Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
18	Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
19	Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
20	Мероприятие «Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
21	Мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
22	Мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
23	Мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
24	Мероприятие «Развитие службы крови»	9	9	9	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
25	Мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи больным профессиональными заболеваниями»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
26	Мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»	8	8	8	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
27	Мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
28	Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
29	Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
30	Мероприятие «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
31	Мероприятие «Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»	2	2	1	50,0%	1	50,0%	0	● 0,0%
32	Мероприятие «Поддержка мероприятий в субъектах Российской Федерации в сфере охраны здоровья матери и ребенка»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
33	Мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
34	Мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи детям»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
35	Мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	в том числе				Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока		Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
37	Мероприятие «Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
38	Мероприятие «Совершенствование деятельности Всероссийской службы медицины катастроф»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
39	Мероприятие «Оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», включая софинансирование объектов капитального строительства»	2	1	1	50,0%	0	0,0%	1	● 50,0%
40	Мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
Направление (подпрограмма) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»		10	10	10	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
41	Мероприятие «Развитие ядерной медицины и лучевой терапии»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
42	Мероприятие «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины»	8	8	8	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
43	Мероприятие «Медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»		8	8	5	62,5%	3	37,5%	0	● 0,0%
44	Мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»	6	6	3	50,0%	3	50,0%	0	● 0,0%
45	Мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»		13	12	10	76,9%	2	15,4%	1	● 7,7%
46	Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами («Новые кадры современного здравоохранения»)»	7	6	4	57,1%	2	28,6%	1	● 14,3%
47	Мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
48	Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
49	Мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
50	Мероприятие «Развитие сети обучающих симуляционных центров для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь новорожденным и женщинам в период беременности и после родов»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»		13	11	11	84,6%	0	0,0%	2	● 15,4%
51	Ведомственный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»	4	2	2	50,0%	0	0,0%	2	● 50,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
52	Мероприятие «Формирование национальной системы содействия международному развитию в сфере охраны здоровья»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
53	Мероприятие «Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»		44	40	36	81,8%	4	9,1%	4	● 9,1%
54	Приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов»	7	6	2	28,6%	4	57,1%	1	● 14,3%
55	Ведомственный проект «Развитие федеральных государственных лабораторных комплексов по контролю качества лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения»	5	2	2	40,0%	0	0,0%	3	● 60,0%
56	Мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»	7	7	7	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
57	Мероприятие «Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
58	Мероприятие «Государственный контроль за обращением медицинских изделий»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
59	Мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
60	Мероприятие «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
61	Мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
62	Мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
63	Мероприятие «Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
64	Мероприятие «Экспертиза причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
65	Мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»		14	14	13	92,9%	1	7,1%	0	● 0,0%
66	Мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
67	Мероприятие «Медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации»	7	7	6	85,7%	1	14,3%	0	● 0,0%
68	Мероприятие «Развитие и внедрение инновационных технологий в сфере защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также в космической и водолазной медицине»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли»		22	20	18	81,8%	2	9,1%	2	● 9,1%
69	Приоритетный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»	7	5	3	42,9%	2	28,6%	2	● 28,6%
70	Мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
71	Мероприятие «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
72	Мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
73	Мероприятие «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
74	Мероприятие «Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»		4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
75	Мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
76	Мероприятие «Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
77	Мероприятие «Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
78	Мероприятие «Обеспечение компенсации выпадающих доходов системы обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
ГП «Развитие образования»		240	195	181	75,4%	14	5,8%	45	● 18,8%
Направление (подпрограмма) «Реализация образовательных программ профессионального образования»		81	41	38	46,9%	3	3,7%	40	● 49,4%
1	Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»	5	2	2	40,0%	0	0,0%	3	● 60,0%
2	Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»	7	7	6	85,7%	1	14,3%	0	● 0,0%



















№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
3	Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»	8	1	1	12,5%	0	0,0%	7	● 87,5%
4	Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»	14	4	3	21,4%	1	7,1%	10	● 71,4%
5	Ведомственный проект «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно»)	7	2	2	28,6%	0	0,0%	5	● 71,4%
6	Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего образования»	6	2	2	33,3%	0	0,0%	4	● 66,7%
7	Мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
8	Мероприятие «Социальная поддержка работников организаций профессионального образования»	7	4	4	57,1%	0	0,0%	3	● 42,9%
9	Мероприятие «Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования»	3	1	1	33,3%	0	0,0%	2	● 66,7%
10	Мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования»	9	7	7	77,8%	0	0,0%	2	● 22,2%
11	Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования»	7	5	4	57,1%	1	14,3%	2	● 28,6%
12	Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»	3	1	1	33,3%	0	0,0%	2	● 66,7%
13	Мероприятие «Поддержка программ развития вузов и приоритетных образовательных программ»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
Направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»		42	39	36	85,7%	3	7,1%	3	● 7,1%
14	Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
15	Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	4	3	3	75,0%	0	0,0%	1	● 25,0%
16	Ведомственная целевая программа «Российская электронная школа»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
17	Мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»	7	5	4	57,1%	1	14,3%	2	● 28,6%
18	Мероприятие «Содействие развитию общего образования»	12	12	11	91,7%	1	8,3%	0	● 0,0%
19	Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования»	7	7	7	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
20	Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
21	Ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы»	2	2	1	50,0%	1	50,0%	0	● 0,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
	Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»	63	61	58	92,1%	3	4,8%	2	 3,2%
22	Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»	21	20	18	85,7%	2	9,5%	1	 4,8%
23	Ведомственный проект «Олимпиадное движение школьников»	5	4	4	80,0%	0	0,0%	1	 20,0%
24	Мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»	4	4	3	75,0%	1	25,0%	0	 0,0%
25	Мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
26	Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
27	Мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
28	Мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
29	Мероприятие «Реализация механизмов развития молодежной политики»	12	12	12	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
	Направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования»	30	30	29	96,7%	1	3,3%	0	 0,0%
30	Мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами»	15	15	15	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
31	Мероприятие «Поощрения педагогических работников за особые заслуги перед государством»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
32	Мероприятие «Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы»	7	7	6	85,7%	1	14,3%	0	 0,0%
33	Мероприятие «Совершенствование механизмов управления в системе среднего профессионального и высшего образования»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
	Направление (подпрограмма) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской само идентичности и языка международного диалога»	24	24	20	83,3%	4	16,7%	0	 0,0%
34	Мероприятие «Совершенствование норм и условий для полноценного функционировать русского языка»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
35	Мероприятие «Совершенствование условия для расширения русского языка в государствах - участниках Содружества Независимых Государств»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
36	Мероприятие «Совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
37	Мероприятие «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку»	4	4	2	50,0%	2	50,0%	0	 0,0%
38	Мероприятие «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка»	4	4	2	50,0%	2	50,0%	0	 0,0%
	ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой России)	62	61	54	87,1%	7	11,3%	1	 1,6%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
	Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»	22	22	22	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
1	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	7	7	7	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
2	Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	7	7	7	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
4	Основное мероприятие «Повышение привлекательности инвестиций в строительство жилья для граждан Российской Федерации за счет повышения уровня государственных гарантий в долевом строительстве»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
5	Основное мероприятие «Восстановление и (или) проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
6	Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
7	Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»	36	35	28	77,8%	7	19,4%	1	2,8%
8	Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»	5	4	3	60,0%	1	20,0%	1	20,0%
9	Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	20	20	14	70,0%	6	30,0%	0	0,0%
10	Основное мероприятие «Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
11	Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
12	Основное мероприятие «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
13	Основное мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
14	Основное мероприятие «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
15	Основное мероприятие «Поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
16	Основное мероприятие «Обеспечение проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
17	Основное мероприятие «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы»		4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
18	Основное мероприятие «Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
19	Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН ХАБИТАТ)»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
20	Основное мероприятие «Совершенствование системы технического регулирования в строительной сфере»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
21	Основное мероприятие «Обеспечение государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
ГП «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)		125	103	91	72,8%	12	9,6%	22	● 17,6%
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»		18	18	18	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
1	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»	12	12	12	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
2	Мероприятие «Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
3	Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
4	Мероприятие «Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»		29	24	23	79,3%	1	3,4%	5	● 17,2%
5	Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
6	Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	6	1	1	16,7%	0	0,0%	5	● 83,3%
7	Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»	6	6	5	83,3%	1	16,7%	0	● 0,0%
8	Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
9	Мероприятие «Осуществление Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности по доверительному управлению федеральными автомобильными дорогами общего пользования»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
10	Мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»	6	6	6	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
11	Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства» («Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности»)	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
12	Мероприятие «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»		33	25	24	72,7%	1	3,0%	8	● 24,2%
13	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»	20	12	11	55,0%	1	5,0%	8	● 40,0%
14	Мероприятие «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
15	Мероприятие «Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
16	Мероприятие «Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
17	Мероприятие «Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
18	Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»		22	13	7	31,8%	6	27,3%	9	● 40,9%
19	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»	7	1	0	0,0%	1	14,3%	6	● 85,7%
20	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»	5	2	2	40,0%	0	0,0%	3	● 60,0%
21	Мероприятие «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства»	3	3	1	33,3%	2	66,7%	0	● 0,0%
22	Мероприятие «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
23	Мероприятие «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений»	4	4	1	25,0%	3	75,0%	0	● 0,0%
24	Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»		11	11	8	72,7%	3	27,3%	0	● 0,0%
25	Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»	11	11	8	72,7%	3	27,3%	0	● 0,0%
26	Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	в том числе				Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
				Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Мероприятие «Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
	Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
28	Ведомственный проект «Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортных узлов»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
29	Мероприятие «Научное обеспечение комплексного развития транспортных узлов»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
	Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	8	8	7	87,5%	1	12,5%	0	 0,0%
30	Мероприятие «Управление реализацией государственной программы»	7	7	6	85,7%	1	14,3%	0	 0,0%
31	Мероприятие «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	 0,0%
	ГП «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (Минсельхоз России)	337	293	285	84,6%	8	2,4%	44	 13,1%
	Направление (подпрограмма) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	182	146	146	80,2%	0	0,0%	36	 19,8%
1	Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	182	146	146	80,2%	0	0,0%	36	 19,8%
	Направление (подпрограмма) «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»	25	25	23	92,0%	2	8,0%	0	 0,0%
2	Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»	25	25	23	92,0%	2	8,0%	0	 0,0%
	Направление (подпрограмма) «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»	3	2	2	66,7%	0	0,0%	1	 33,3%
3	Ведомственный проект «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»	3	2	2	66,7%	0	0,0%	1	 33,3%
	Направление (подпрограмма) «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	7	5	2	28,6%	3	42,9%	2	 28,6%
4	Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	7	5	2	28,6%	3	42,9%	2	 28,6%
	Направление (подпрограмма) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России»	18	17	14	77,8%	3	16,7%	1	 5,6%
5	Основное мероприятие «Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации»	7	6	6	85,7%	0	0,0%	1	 14,3%
6	Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации»	6	6	5	83,3%	1	16,7%	0	 0,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных	Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
1	2	3							
7	Основное мероприятие «Поддержание мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации в нормативном состоянии, включая техническое оснащение организаций в области мелиорации, и предупреждение чрезвычайных ситуаций»	3	3	2	66,7%	1	33,3%	0	● 0,0%
8	Основное мероприятие «Проведение научных исследований и экспериментальных разработок»	2	2	1	50,0%	1	50,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Устойчивое развитие сельских территорий»		26	25	25	96,2%	0	0,0%	1	● 3,8%
9	Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий»	12	11	11	91,7%	0	0,0%	1	● 8,3%
10	Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
11	Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
12	Основное мероприятие «Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
13	Основное мероприятие «Научно-методическое обеспечение реализации подпрограммы»	2	2	2	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Управление реализацией Государственной программы»		39	39	39	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
14	Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных ему учреждений»	3	3	3	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
15	Основное мероприятие «Совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве»	1	1	1	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
16	Основное мероприятие «Совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
17	Основное мероприятие «Совершенствование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
18	Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения»	5	5	5	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%

№ п/п	Наименование пилотной государственной программы, структурного элемента	План мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации							
		ЗАПЛАНИРОВАНО контрольных точек	ВЫПОЛНЕНО контрольных точек					НЕ ВЫПОЛНЕНО контрольных точек	
			Выполнено (всего)	в том числе				Не выполнено	Доля невыполненных в числе запланированных
				Выполнено в срок	Доля выполненных в срок в числе запланированных	Выполнено с нарушением срока	Доля выполненных с нарушением срока в числе запланированных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Основное мероприятие «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора»	22	22	22	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»		14	12	12	85,7%	0	0,0%	2	● 14,3%
20	Основное мероприятие «Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
21	Основное мероприятие «Обеспечение проведения противозооотических мероприятий»	9	8	8	88,9%	0	0,0%	1	● 11,1%
22	Основное мероприятие «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации»	1	0	0	0,0%	0	0,0%	1	● 100,0%
23	Основное мероприятие «Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
24	Основное мероприятие «Компенсация затрат на проведение ипподромами испытаний племенных лошадей»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
Направление (подпрограмма) «Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса»		15	15	15	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
25	Основное мероприятие «Обеспечение сохранения коллекции генетических ресурсов растений»	11	11	11	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
26	Основное мероприятие «Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
Направление (подпрограмма) «Развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем»		8	7	7	87,5%	0	0,0%	1	● 12,5%
27	Основное мероприятие «Поддержка элитного семеноводства льна-долгунца и конопли»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
28	Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация производства льна и конопли»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
29	Основное мероприятие «Строительство и реконструкция предприятий по первичной и глубокой переработке льна и конопли»	Контрольные точки на отчетный период не запланированы							
30	Основное мероприятие «Стимулирование производства высококачественного льноволокна и пеньковолокна»	4	4	4	100,0%	0	0,0%	0	● 0,0%
31	Основное мероприятие «Стимулирование производства качественной шерсти для обеспечения потребности предприятий легкой промышленности»	4	3	3	75,0%	0	0,0%	1	● 25,0%